



30220/417-31/2022. a/c

ERK. N.: ME-ERK/21518/2022
CU. N.: DPLT/118/2022

1. n. péld.

Iktatószám: IKT-2016-114-I1-00000279/0000633
Projekt azonosítószám: KÖFOP-2.2.3-VEKOP-16-2016-00001
Kedvezményezett neve: Nemzeti Védelmi Szolgálat
Projekt címe: Kapacitásfejlesztés és szemléletformálás a korrupciós esetek nagyobb arányú felderítése, illetve megelőzése érdekében

Támogatási Szerződés 7. számú módosítása
(a 15. számú módosítási igény alapján).

amely létrejött

egyrésről a **Miniszerelnöki Kabinetiroda**, mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**)

Postacím: 1357 Budapest, Pf. 1.

Székhely: 1014 Budapest, Színház utca 1.

Aláírásra jogosult képviselője: **Belényesi László** - európai uniós fejlesztések végrehajtásáért felelős helyettes államtitkár, az Irányító Hatóság vezetője

Azonosító szám (törzs-szám): 833163

Adószám: 15833167-2-41

másrészről a **Nemzeti Védelmi Szolgálat**, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**, illetőleg **NVSZ**),

Postacím: 1101 Budapest, Kerepesi út 47-49.

Székhely: 1101 Budapest, Kerepesi út 47-49.

Aláírásra jogosult képviselője: **dr. Tomin Szilvia** - főigazgató

Azonosító szám (törzs-szám): 722601

Adószám: 15722603-2-51

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 10023002-01451021-30005008

- Támogató és Kedvezményezett (a továbbiakban együtt: Szerződő Felek) – között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

A Közigazgatás- és Köszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program (a továbbiakban: KÖFOP) vonatkozásában a Kormány európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt tagja 2020. október 31. napjáig a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet] 3. melléklete értelmében a Miniszerelnökséget vezető miniszter volt. Az európai uniós programok végrehajtásával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról, valamint egyes rendelkezések megállapításáról szóló 476/2020. (X. 30.) Korm. rendelet 2. számú melléklete módosította a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet

MAGYARORSZÁG
KORMÁNYAEurópai Unió
Európai Szociális
Alap

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

3. mellékletét, így 2020. november 1-jétől az irányító hatósági feladatokat a KÖFOP vonatkozásában a Miniszterelnöki Kabinetiroda látja el.

1. Előzmények

A Támogató jogelődjének, a Miniszterelnökségnek a Közigazgatás- és Köszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program KÖFOP-2.2.3-VEKOP-16 „Kapacitásfejlesztés és szemléletformálás a korrupciós esetek nagyobb arányú felderítése, illetve megelőzése érdekében” tárgyú felhívására a KÖFOP mindenkor hatályos éves fejlesztési keretben nevesített Kedvezményezett 2016.08.12. napon támogatási kérelmet nyújtott be, amelyet a Miniszterelnökség, mint támogató 2016.12.29. napján kelt támogató döntés szerint támogatásban részesített. A Miniszterelnökség, mint támogató és a Kedvezményezett 2017.05.18. Kapacitásfejlesztés és szemléletformálás a korrupciós esetek nagyobb arányú felderítése, illetve megelőzés érdekében című projekt tárgyában KÖFOP-2.2.3-VEKOP-16-2016-0001 azonosító számon a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 56. § (4) bekezdése és a Felhívásban foglaltak alapján a projekt megvalósításának támogatására támogatási szerződést (a továbbiakban: Szerződés) kötöttek, melyet 2019.02.19., 2020.03.30, 2021. 08.05., 2022.06.15. napokon a Kedvezményezett kérésére módosítottak, 2021. 01. 15-én és 2022.08.10-én pedig a Szerződés egyoldalú módosítására került sor a Támogató által.

A Szerződés jelen módosítására a Kedvezményezett kezdeményezése alapján kerül sor.

2. Szerződésmódosítás tárgya

2.1. A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja 2023.06.30. napra módosult.
A módosítás kedvezményezett általi alátámasztása megtörtént.

2.2. Változott a műszaki szakmai tartalom, monitoring mutató vállalások tervértékei, a megvalósítás határideje, a mérföldkövek ütemezése és tartalma, és ezekkel összefüggésben költségvetésen belüli átcsoportosítás is történt, mely érinti a tartalék összegét is. A mérföldkövek elérésének tervezett dátumai és tartalmuk, mérföldkövek ütemezése és tartalma, az indikátorok célérés dátumai továbbá a kötelezően vállalandó mutatók célértékeinek elérési dátumai megváltoztak, továbbá bevezetésre került 2023. június 30. nappal a 10. mérföldkö is. Fentiekkel összhangban módosul a Szerződés 3.4. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése pontja, valamint a Szerződés 4.5.1 A támogatási előleg összege és mértéke pontja

2.3. A módosításokat a Szerződés módosuló mellékletei tartalmazzák.

3. **A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy az 1. pontban meghatározott Szerződést az alábbiak szerint módosítják:**

3.1. A Szerződés 3.3. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése 3.3.1. pontjának helyébe az alábbi szövegrész kerül:

A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: **2023.06.30.**



A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatóak el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

- 3.2. A Szerződés 3.3. *A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése* 3.3.2. pontjának helyébe az alábbi szövegrész kerül:

A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: **2023.08.29.**

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

- 3.3 A Szerződés 4.5. *Támogatás igénylése* 4.5.1 pontjának helyébe az alábbi szövegrész kerül:

A támogatási előlegre vonatkozó részletes szabályokat a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 115.§-117/A.§ tartalmazza, amelyek alapján a Támogató dönt a megítélhető támogatási előleg pontos mértékéről és összegéről.

A projekt időbeli, szakmai és pénzügyi előrehaladásának igazodnia kell a folyósított támogatási előleg mértékéhez és összegéhez.

A projektben igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg 100 %-a.

A projektben igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege **1 285 599 414 Ft**, azaz **egymilliárd-kétszáznyolcvanötmillió-ötszázkilencvenkilencezer-négyszáztizennégy forint**.

Az előlegnyújtáshoz kapcsolódó, jelen szerződésben rögzített szakmai és pénzügyi projektmegvalósítás elmaradása esetén a Támogató jogosult szankciót alkalmazni, így különösen a támogatási szerződés módosításának kezdeményezésével egyidejűleg, a projektmenedzsment költséget csökkenteni, továbbá a folyósított támogatási előleget részben vagy egészben visszakövetelni a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet XXIII. fejezet szabályainak megfelelően.

4. Támogató által meghatározott egyéb feltételek:

4.1. Kedvezményezett köteles vállalni, hogy amennyiben jelen támogatási szerződésmódosításhoz kapcsolódó közigazgatás-szervezési szempontú szakpolitikai vélemény, észrevétel érkezik, legkésőbb a soron következő módosítási igény benyújtásáig a kért módosításokat elvégzi.

5. **A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy Szerződés mellékletei közül az alábbiak módosulnak:**

5.1. A Szerződés 1. sz. *„A Projekt költségvetése”* című melléklete helyébe jelen módosítás 1. sz. melléklete kerül ugyanazon elnevezéssel.

5.2. A Szerződés 3. sz. *„A Projekt mérföldkövei, műszaki-szakmai tartalma és eredményei”* című melléklete helyébe jelen módosítás 2. sz. melléklete kerül ugyanazon elnevezéssel.

5.3. A Szerződés 4. sz. *„A Projekt indikátorai”* című melléklete helyébe jelen módosítás 3. sz. melléklete kerül ugyanazon elnevezéssel.

5.4. A Szerződés 6. sz. *„Közbeszerzési terv”* című melléklete helyébe jelen módosítás 4. sz. melléklete kerül ugyanazon elnevezéssel.




Jelen szerződésmódosítás a Szerződés elválaszthatatlan részét képezi. A Szerződés jelen módosítással nem érintett minden egyéb kitétele és pontja változatlan tartalommal hatályban marad.

Jelen módosítás 4 oldalon és 6 db eredeti példányban készült.

Jelen módosításhoz csatolt 4 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben és annak módosításaiban vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a támogatási kérelem és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.



Dr. Tóth Szilvia
Főigazgató

Nemzeti Védelmi Szolgálat
Kedvezményezett



Budapest, 2022. év 12. hónap 13. napján



Belényesi László
Európai uniós fejlesztések végrehajtásáért
felelős helyettes államtitkár
Miniszterelnöki Kabinetiroda
Támogató



Budapest, 2022. év 12. hónap 16. napján

Mellékletek:

1. melléklet A Projekt költségvetése;
2. melléklet A Projekt mérföldkövei, műszaki-szakmai tartalma és eredményei;
3. melléklet A Projekt indikátorai
4. melléklet Közbeszerzési terv



Támogatási szerződés száma: KÖFOP-2.2.3-VEKOP-16-2016-00001
Kedvezményezett: Nemzeti Védelmi Szolgálat
Projekt címe: Kapacitásfejlesztés és szemléletformálás a korrupciós esetek nagyobb arányú felderítése, illetve megelőzése érdekében

1. melléklet

A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatást igénylő	Tevékenység	Költség típus	Megnevezés	Finanszírozási mód	Nettó egységár	Nettó egységár Jutó ÁFA	Bruttó egységár	Mennyiség	Elszámolható költség	Támogatási összeg (Ft)			Támogatási százalék (%)	Részletezés
										Utófinanszírozott	Szállítói finanszírozású	Összesen		
Belügyminisztérium	Projekt megvalósítás támogatás (közvetlen költségek)	Általános vállalatirányítási költség	Általános vállalatirányítási költség	Utófinanszírozás	2 000 000	0	2 000 000	1	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	100	Erre a sornak tervezik az egyéb, a projekt megvalósítását közvetlenül szolgáló tevékenységek ráfordításait közül az általános vállalatirányítási tevékenységek költségeit.....
Belügyminisztérium	Projekt előkészítés	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Közbiztonság/ beszerzéshez szükséges műszaki dokumentáció összeállításának költségei	Utófinanszírozás	354 121	95 613	449 734	1	449 734	449 734	0	449 734	100	A projekt keretében lefolytatásra kerülő beszerzési eljárások dokumentációi összeállításának költsége megvalósítás módja: külső szolgáltató vagy saját teljesítés nincs kapcsolódó közbeszerzési eljárás finanszírozás módja: utófinanszírozás eredménytermék: közbeszerzés dokumentációja, közbeszerzéshez kapcsolódó díjak, hatósági díjak a tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó mérföldkő: IV.V. IX.
Belügyminisztérium	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költségei	Utófinanszírozás	325 000	87 750	412 750	1	412 750	412 750	0	412 750	100	Eszközbeszerzés: 5 db wireless webkamera beépített mikrofonnal online megbeszélésekhez, tréningekhez való egyéni csatlakozás támogatásához. megvalósítás módja: külső szolgáltató nincs kapcsolódó közbeszerzési eljárás finanszírozás módja: utófinanszírozás eredménytermék: 5 db webkamera 1 db webkamera ára: 65 000 Ft nettó/db a tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó mérföldkő: IX.
Belügyminisztérium	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költségei	Utófinanszírozás	1 380 526	372 742	1 753 268	1	1 753 268	1 753 268	0	1 753 268	100	Eszközbeszerzés tréningekhez megvalósítás módja: külső szolgáltató közbeszerzési eljárás finanszírozás módja: utófinanszírozás eredménytermék: projektor hardvérekkel 7*1 db projektor hardvérekkel ára: 160 837 Ft nettó/db +1 db projektor ára: 254 667 Ft nettó/db a tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó mérföldkő: VIII.
Belügyminisztérium	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költségei	Utófinanszírozás	1 520 000	410 400	1 930 400	1	1 930 400	1 930 400	0	1 930 400	100	Eszközbeszerzés: 2 db konferencia webkamera (kiadászámú csoportos megbeszélésekhez) megvalósítás módja: külső szolgáltató közbeszerzési eljárás finanszírozás módja: utófinanszírozás eredménytermék: 2 db webkamera 1 db kamera ára: 760 000 Ft nettó/db a tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó mérföldkő: IX.



Támogatást igénylő	Tevékenység	Költség típus	Megnevezés	Finanszírozási mód	Nettó összegár	Nettó összegár a JÚD AFA	Bruttó összegár	Mennyiség	Elszámolható költség	Támogatási összeg (Ft)	Támogatási százalék (%)	Részletezés
Belügyminisztérium	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Eszközbekzerzés költségei	Eszközbekzerzés költségei	Utófinanszírozás	200 000	54 000	254 000	1	254 000	0	100	Eszközbekzerzés: 2 db min. 4 TB külső látny megvalósítás módja: külső szolgáltató nincs kapcsolódó közbeszerzési eljárás finanszírozás módja: utófinanszírozás eredménytermék: 2 db külső látny 1 db külső látny ára: 100 000 Ft nettó/db a levékenység teljesítéséhez kapcsolódó mérföldkő: IX.
Belügyminisztérium	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Eszközbekzerzés költségei	Eszközbekzerzés költségei	Utófinanszírozás	4 369 890	1 179 870	5 549 760	1	5 549 760	0	100	Eszközbekzerzés: 7 db laptop vezeték nélküli megvalósítás módja: külső szolgáltató közbeszerzési eljárás finanszírozás módja: utófinanszírozás eredménytermék: 7 db laptop 1 db laptop ára: 624 270 Ft nettó/db a levékenység teljesítéséhez kapcsolódó mérföldkő: IX.
Belügyminisztérium	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Eszközbekzerzés költségei	Eszközbekzerzés költségei	Utófinanszírozás	450 000	121 500	571 500	1	571 500	0	100	Eszközbekzerzés: 1 db intelligens, automatikus személy-követésre képes FullHD kamera kiemelt színvonalú e-oktatások, prezentációk, nagylétszámú rendezvények közvetítésére, valamint a SZEM-tréningeken végrehajtott helyszínelgykorlatok rögzítésére megvalósítás módja: külső szolgáltató nincs kapcsolódó közbeszerzési eljárás finanszírozás módja: utófinanszírozás eredménytermék: 1 db kamera 1 db kamera ára: 450 000 Ft nettó/db a levékenység teljesítéséhez kapcsolódó mérföldkő: IX.
Belügyminisztérium	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Immateriális javak beszerzése	Egyéb szellemi termékek	Utófinanszírozás	1 190 000	321 300	1 511 300	15	22 669 500	0	100	E-tananyag fejlesztés (15 egység) megvalósítás módja: külső szolgáltató finanszírozás módja: utófinanszírozás eredménytermék: e-tananyag Beszerzés ára 22 669 500 Ft a levékenység teljesítéséhez kapcsolódó mérföldkő: IV.
Belügyminisztérium	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Immateriális javak beszerzése	Egyéb szellemi termékek	Utófinanszírozás	30 000 000	8 100 000	38 100 000	1	38 100 000	0	100	SZEMmodell kutatási megvalósítása, teszt kifejlesztése (alap- és kiegészítő lényezők) megvalósítás módja: külső szolgáltató finanszírozás módja: utófinanszírozás eredménytermék: kutatási zárójelentés és SZEM teszt Beszerzés ára 38 100 000 Ft a levékenység teljesítéséhez kapcsolódó mérföldkő: III., IV., V.
Belügyminisztérium	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Immateriális javak beszerzése	Egyéb szellemi termékek	Utófinanszírozás	14 480 000	3 909 600	18 389 600	1	18 389 600	0	100	SZEMteszt elektronikus változatának kidolgozása (programozás, adatbáziskezelés, rendszerbe illesztés) megvalósítás módja: külső szolgáltató finanszírozás módja: utófinanszírozás eredménytermék: elektronikus SZEM teszt Beszerzés ára 18 389 600 Ft a levékenység teljesítéséhez kapcsolódó mérföldkő: IV., V.
Belügyminisztérium	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Egyéb kommunikációs és marketing tevékenységek költségei	Utófinanszírozás	4 312 457	1 164 364	5 476 821	1	5 476 821	0	100	Nyomdai szolgáltatás: Tréningszertan megvalósítás módja: külső szolgáltató közbeszerzés finanszírozás módja: utófinanszírozás eredménytermék: 1150 db (1650 db), A4 124+4 oldal*11, nettó összegár 3 161 Ft a levékenység teljesítéséhez kapcsolódó mérföldkő: VII.

Támogatást igénylő	Tevékenység	Költség típus	Megnevezés	Finanszírozási mód	Nettó összeg	Nettó egységre jutó ÁFA	Bruttó összeg	Mennyiség	Elszámolható költség	Támogatási összeg (Ft)	Támogatási százalék (%)	Részletezés
Belügyminisztérium	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Rendezvényszervezéshez kapcsolódó reprezentációs költségek (catering, stb.)	Utófinanszírozás	5 233 666	1 413 090	6 646 756	1	6 646 756	0	100	Catering: Szakmai rendezvényekhez, képzésekhez, tréningekhez kapcsolódóan kávé, büfé bekészítés, ebéd és vacsora megvalósítás módja: külső szolgáltató nincs kapcsolódó közbeszerzési eljárás finanszírozás módja: utófinanszírozás eredménytermék: - a tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó mérőfőldő: V, VI, IX.
Belügyminisztérium	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Egyéb kommunikációs és marketing tevékenységek költségei	Utófinanszírozás	328 514	88 699	417 213	1	417 213	0	100	Nyomdai szolgáltatás: Tanulmánykötet (magyar nyelvű) utánpótlás megvalósítás módja: külső szolgáltató közbeszerzés finanszírozás módja: utófinanszírozás eredménytermék: 50 db könyv nettó összeg: 7 947 Ft a tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó mérőfőldő: IX.
Belügyminisztérium	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Rendezvényszervezéshez kapcsolódó reprezentációs költségek (catering, stb.)	Utófinanszírozás	822 731	0	822 731	1	822 731	0	100	Catering: költségai utáni reprezentációs adó megvalósítás módja: külső szolgáltató nincs kapcsolódó közbeszerzési eljárás finanszírozás módja: utófinanszírozás eredménytermék: - a tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó mérőfőldő: IX.
Belügyminisztérium	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Egyéb kommunikációs és marketing tevékenységek költségei	Utófinanszírozás	328 514	88 699	417 213	1	417 213	0	100	Nyomdai szolgáltatás: Tanulmánykötet (angol) kiadás megvalósítás módja: külső szolgáltató közbeszerzés finanszírozás módja: utófinanszírozás eredménytermék: 50 db könyv nettó összeg: 7 947 Ft a tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó mérőfőldő: IX.
Belügyminisztérium	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Egyéb kommunikációs és marketing tevékenységek költségei	Utófinanszírozás	2 519 685	680 315	3 200 000	1	3 200 000	0	100	Nyomdai szolgáltatás: Tanulmánykötet (német) fordítás megvalósítás módja: külső szolgáltató közbeszerzés finanszírozás módja: utófinanszírozás a tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó mérőfőldő: IX.
Belügyminisztérium	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Egyéb kommunikációs és marketing tevékenységek költségei	Utófinanszírozás	578 740	156 260	735 000	1	735 000	0	100	Nyomdai szolgáltatás: Tanulmánykötet (angol) fordítás megvalósítás módja: külső szolgáltató közbeszerzés finanszírozás módja: utófinanszírozás a tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó mérőfőldő: IX.
Belügyminisztérium	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Egyéb kommunikációs és marketing tevékenységek költségei	Utófinanszírozás	1 259 843	340 157	1 600 000	1	1 600 000	0	100	Nyomdai szolgáltatás: Tanulmánykötet (német) lektorálás megvalósítás módja: külső szolgáltató közbeszerzés finanszírozás módja: utófinanszírozás a tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó mérőfőldő: IX.
Belügyminisztérium	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Rendezvényszervezéshez kapcsolódó reprezentációs költségek (catering, stb.)	Utófinanszírozás	900 000	243 000	1 143 000	1	1 143 000	0	100	Catering: 1 db 100 fős szakmai rendezvényhez kapcsolódóan megvalósítás módja: külső szolgáltató nincs kapcsolódó közbeszerzési eljárás finanszírozás módja: utófinanszírozás eredménytermék: - a tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó mérőfőldő: IX.

Támogatást igénylő	Tevékenység	Költség típus	Megnevezés	Finanszírozási mód	Nettó egységre jutó AFA	Bruttó összegár	Mennyiség	Elszámolható költség	Támogatási összeg (Ft)	Támogatási százalék (%)	Részletezés
Belügyminisztérium	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Egyéb kommunikációs és marketing tevékenységek költségei	Utófinanszírozás	2 519 685	3 200 000	1	3 200 000	0	100	Nyomdai szolgáltatás: Tanulmánykötet (angol) fordítás megvalósítás módja: külső szolgáltató beszerzés finanszírozás módja: utófinanszírozás a tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó mérföldkő: IX.
Belügyminisztérium	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Egyéb kommunikációs és marketing tevékenységek költségei	Utófinanszírozás	578 740	735 000	1	735 000	0	100	Nyomdai szolgáltatás: Tanulmánykötet (német)fordítás megvalósítás módja: külső szolgáltató közbeszerzés finanszírozás módja: utófinanszírozás a tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó mérföldkő: IX.
Belügyminisztérium	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Egyéb kommunikációs és marketing tevékenységek költségei	Utófinanszírozás	0	0	1	0	0	100	
Belügyminisztérium	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Rendezvény szervezéshez kapcsolódó reprezentációs költségek (catering, stb.)	Utófinanszírozás	4 100 203	4 100 203	1	4 100 203	0	100	Catering: Szakmai rendezvényekhez, képzésekhez, tréningekhez kapcsolódó kávé, bűri bekészítés, ebéd és vacsora költségei utáni reprezentációs adó megvalósítás módja: külső szolgáltató nincs kapcsolódó közbeszerzési eljárás finanszírozás módja: utófinanszírozás eredményilemék: - a tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó mérföldkő: IV 4275 fő
Belügyminisztérium	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Egyéb kommunikációs és marketing tevékenységek költségei	Utófinanszírozás	14 882	18 900	1	18 900	0	100	"Nyomdai szolgáltatás: Fedlap megvalósítás módja: külső szolgáltató közbeszerzés finanszírozás módja: utófinanszírozás eredményilemék: fedlap arculat a tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó mérföldkő: VII.
Belügyminisztérium	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Rendezvény szervezéshez kapcsolódó reprezentációs költségek (catering, stb.)	Utófinanszírozás	900 000	1 143 000	1	1 143 000	0	100	Catering: 4 db 25 fős szakmai rendezvényhez kapcsolódóan megvalósítás módja: külső szolgáltató nincs kapcsolódó közbeszerzési eljárás finanszírozás módja: utófinanszírozás eredményilemék: - a tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó mérföldkő: IX.
Belügyminisztérium	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Egyéb kommunikációs és marketing tevékenységek költségei	Utófinanszírozás	14 882	18 900	1	18 900	0	100	Nyomdai szolgáltatás: Tanulmánykötet (német) fedlap megvalósítás módja: külső szolgáltató közbeszerzés finanszírozás módja: utófinanszírozás a tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó mérföldkő: IX.
Belügyminisztérium	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Egyéb kommunikációs és marketing tevékenységek költségei	Utófinanszírozás	328 514	417 213	1	417 213	0	100	Nyomdai szolgáltatás: Tanulmánykötet (német) kiadás megvalósítás módja: külső szolgáltató közbeszerzés finanszírozás módja: utófinanszírozás eredményilemék: 50 db könyv nettó összegár: 7 947 Ft a tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó mérföldkő: IX.

Támogatási igénylés	Tevékenység	Költség típus	Megnevezés	Finanszírozási mód	Nettó egységár	Nettó egységára juttó ÁFA	Bruttó egységár	Mennyiség	Elszámolható költség	Támogatási összeg (Ft)	Támogatási százalék (%)	Részletezés
Belügyminisztérium	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Egyéb kommunikációs és marketing tevékenységek költségei	Utófinanszírozás	14 882	4 018	18 900	1	18 900	0	100	Nyomdai szolgáltatás: Tanulmánykötet (angol) fedlap megvalósítás módja: külső szolgáltató közbeszerzés finanszírozás módja: utófinanszírozás a tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó mérföldkő: IX.
Belügyminisztérium	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Rendezvény szervezés költségei	Utófinanszírozás	10 200 000	2 754 000	12 954 000	1	12 954 000	0	100	Rendezvény szervezés: Szakmai rendezvényekhez, képzésekhez, tréningekhez kapcsolódó terem biztosítása megvalósítás módja: külső szolgáltató nincs kapcsolódó közbeszerzési eljárás finanszírozás módja: utófinanszírozás eredménytermék: - a tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó mérföldkő: IV 58 db
Belügyminisztérium	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Rendezvény szervezés költségei	Utófinanszírozás	901 709	243 461	1 145 170	1	1 145 170	0	100	"Rendezvény szervezés: Szakmai rendezvényekhez, képzésekhez, tréningekhez kapcsolódó terem biztosítása megvalósítás módja: külső szolgáltató nincs kapcsolódó közbeszerzési eljárás finanszírozás módja: utófinanszírozás eredménytermék: - a tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó mérföldkő: V., VI., VII., VIII. 9 db"
Belügyminisztérium	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Egyéb kommunikációs és marketing tevékenységek költségei	Utófinanszírozás	1 107 543	299 036	1 406 579	1	1 406 579	0	100	Nyomdai szolgáltatás: Tanulmánykötet megvalósítás módja: külső szolgáltató közbeszerzés finanszírozás módja: utófinanszírozás eredménytermék: 50 db A4 300x4 oldal, nettó egységár: 28 752 Ft a tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó mérföldkő: VII.
Belügyminisztérium	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Egyéb kommunikációs és marketing tevékenységek költségei	Utófinanszírozás	1 259 843	340 157	1 600 000	1	1 600 000	0	100	Nyomdai szolgáltatás: Tanulmánykötet (angol) lektorálás megvalósítás módja: külső szolgáltató beszerzés finanszírozás módja: utófinanszírozás a tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó mérföldkő: IX.
Belügyminisztérium	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Rendezvény szervezéshez kapcsolódó reprezentációs költségek (catering, stb.)	Utófinanszírozás	2 528 738	0	2 528 738	1	2 528 738	0	100	"Catering: Szakmai rendezvényekhez, képzésekhez, tréningekhez kapcsolódó kávé, büfé bekerítés, ebéd és vacsora költségei utáni reprezentációs adó megvalósítás módja: külső szolgáltató nincs kapcsolódó közbeszerzési eljárás finanszírozás módja: utófinanszírozás eredménytermék: - a tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó mérföldkő: V., VI., VII., VIII. 890 fő"
Belügyminisztérium	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Rendezvény szervezéshez kapcsolódó reprezentációs költségek (catering, stb.)	Utófinanszírozás	7 930 500	2 141 235	10 071 735	1	10 071 735	0	100	"Catering: Szakmai rendezvényekhez, képzésekhez, tréningekhez kapcsolódó kávé, büfé bekerítés, ebéd és vacsora megvalósítás módja: külső szolgáltató nincs kapcsolódó közbeszerzési eljárás finanszírozás módja: utófinanszírozás eredménytermék: - a tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó mérföldkő: V., VI., VII., VIII. 4275 fő"

Támogatási igény	Tevékenység	Költség típus	Megnevezés	Finanszírozási mód	Nettó egységár	Nettó egységár jutó ÁFA	Bruttó egységár	Mennyiség	Elszámolható költség	Támogatási összeg (Ft)	Támogatási százalék (%)	Részletezés
Belügyminisztérium	Projekt megvalósítás támogatás (közvetett költségek)	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordításai - munkabér	Utófinanszírozás	4 031 067	0	4 031 067	1	4 031 067	0	100	"Projektmenedzsment megvalósítás módja: saját teljesítés nincs kapcsolódó közbeszerzési eljárás finanszírozás módja: utófinanszírozás eredménytermék: - 5 hónapra 1 fő projektmenedzser bére 120 000 Ft/hó (helyettesítési díj) a tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó mérföldkő: IV. 3 hónapra 1 fő projektmenedzser bére 105 000 Ft/hó (helyettesítési díj) a tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó mérföldkő: IV. 8 hónapra 1 fő pénzügyi menedzser bére 107 400 Ft/hó (helyettesítési díj) a tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó mérföldkő: IV. 4 hónapra 1 fő projektmenedzser bére 120 000 Ft/hó (célfelelet) a tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó mérföldkő: V. 1 hónapra 1 fő projektmenedzser bére 650 000 Ft/hó a tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó mérföldkő: V. 4 hónapra 1 fő pénzügyi menedzser bére 120 000 Ft/hó (célfelelet) a tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó mérföldkő: V. 12 hónapra 1 fő pénzügyi menedzser bére 64 200 Ft/hó a tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó mérföldkő: V, VI, VII, VIII"
Belügyminisztérium	Projekt megvalósítás támogatás (közvetett költségek)	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordításai - személyi jellegű egyéb kifizetések	Utófinanszírozás	63 467	0	63 467	1	63 467	0	100	Projektmenedzsment megvalósítás módja: saját teljesítés nincs kapcsolódó közbeszerzési eljárás finanszírozás módja: utófinanszírozás eredménytermék: - 1 hónapra 1 fő projektmenedzser egyéb személyi jellegű költsége 22 000 Ft/hó a tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó mérföldkő: V. 12 hónapra 1 fő pénzügyi menedzser egyéb személyi jellegű költsége 3 471 Ft/hó a tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó mérföldkő: V, VI.

(Handwritten signatures)

Támogatási igénylő	Tevékenység	Költség típus	Megnevezés	Finanszírozási mód	Nettó összeg	Nettó egységre jutó ÁFA	Bruttó összeg	Mennyiség	Elszámolható költség	Támogatási összeg (Ft)	Támogatási százalék (%)	Részletezés
Belügyminisztérium	Projekt megvalósítás támogatás (közvetlen költségek)	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítás	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordításai - foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	Utófinanszírozás	736 116	0	736 116	1	736 116	0	100	"projektmenedzsment" megvalósítás módja: saját teljesítés nincs kapcsolódó közbeszerzési eljárás finanszírozás módja: utófinanszírozás eredménytermék: - 5 hónapra 1 fő projektmenedzser jánuléka 23 400 Ft/hó (helyettesítési díj) a tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó mérföldkő: IV. 3 hónapra 1 fő projektmenedzser jánuléka 20 475 Ft/hó (helyettesítési díj) a tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó mérföldkő: IV. 8 hónapra 1 fő pénzügyi menedzser jánuléka 20 943 Ft/hó (helyettesítési díj) a tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó mérföldkő: IV. 4 hónapra 1 fő projektmenedzser jánuléka 23 400 Ft/hó (célfelelet) a tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó mérföldkő: V. 1 hónapra 1 fő projektmenedzser jánuléka 113 750 Ft/hó a tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó mérföldkő: V. 4 hónapra 1 fő pénzügyi menedzser jánuléka 23 400 Ft/hó (célfelelet) a tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó mérföldkő: V. 12 hónapra 1 fő pénzügyi menedzser jánuléka 11 235 Ft/hó a tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó mérföldkő: V., VI., VII., VIII."
Belügyminisztérium	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósítás személyi jellegű ráfordításai - foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	Utófinanszírozás	222 300	0	222 300	1	222 300	0	100	szakmai vezető helyettes és vezető szakértő megvalósítás módja: saját teljesítés nincs kapcsolódó közbeszerzési eljárás finanszírozás módja: utófinanszírozás eredménytermék: - 9,5 hónapra 64 órához szakmai vezető helyettes és vezető szakértő jánuléka 23 400 Ft/hó a tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó mérföldkő: III., IV.
Belügyminisztérium	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósítás személyi jellegű ráfordításai - foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	Utófinanszírozás	3 822	0	3 822	54	206 388	0	100	lektor megvalósítás módja: saját teljesítés nincs kapcsolódó közbeszerzési eljárás finanszírozás módja: utófinanszírozás eredménytermék: - 1 fő szakmai megvalósító jánuléka 206 388 Ft/hó a tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó mérföldkő: IV.
Belügyminisztérium	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósítás személyi jellegű ráfordításai - foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	Utófinanszírozás	210 000	0	210 000	1	210 000	0	100	szakmai asszisztens I. megvalósítás módja: saját teljesítés nincs kapcsolódó közbeszerzési eljárás finanszírozás módja: utófinanszírozás eredménytermék: - 1 fő 12 hónapra 64 órához szakmai asszisztens jánuléka 17 500 Ft/hó a tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó mérföldkő: IV.




Támogatási igény kód	Tevékenység	Költség típus	Megnevezés	Finanszírozási mód	Nettó költség	Nettó egyezményes költség	Bruttó összegár	Mennyiség	Elszámolható költség	Támogatási összeg (Ft)	Támogatási százalék (%)	Részletezés
Belügyminisztérium	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósítás személyi jellegű ráfordításai - munkabér	Utófinanszírozás	1 700 000	0	1 700 000	1	1 700 000	0	100	szakmai asszisztens I./szakmai vezető helyettes megvalósítás módja: saját teljesítés nincs kapcsolódó közbeszerzési eljárás finanszírozás módja: utófinanszírozás eredménytermék: - 1 fő 17 hónapra 64 órához szakmai asszisztens/szakmai vezető helyettes béré 100 000 Ft/hó a tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó mérföldkő: V., VI., VII., VIII.
Belügyminisztérium	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósítás személyi jellegű ráfordításai - foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	Utófinanszírozás	280 800	0	280 800	1	280 800	0	100	szakmai vezető helyettes megvalósítás módja: saját teljesítés nincs kapcsolódó közbeszerzési eljárás finanszírozás módja: utófinanszírozás eredménytermék: - 1 fő 18 hónapra szakmai vezető helyettes járuléka 23 400 Ft/hó a tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó mérföldkő: IX.
Belügyminisztérium	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósítás személyi jellegű ráfordításai - foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	Utófinanszírozás	21 600	0	21 600	24	518 400	0	100	"szakmai vezető helyettes és vezető szakértő/szakmai vezető megvalósítás módja: saját teljesítés nincs kapcsolódó közbeszerzési eljárás finanszírozás módja: utófinanszírozás eredménytermék: - 24 hónapra 64 órához szakmai vezető helyettes és vezető szakértő járuléka átlag 21 600 Ft/hó a tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó mérföldkő: V., VI., VII., VIII.
Belügyminisztérium	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósítás személyi jellegű ráfordításai - munkabér	Utófinanszírozás	100 000	0	100 000	12	1 200 000	0	100	szakmai asszisztens I. megvalósítás módja: saját teljesítés nincs kapcsolódó közbeszerzési eljárás finanszírozás módja: utófinanszírozás eredménytermék: - 1 fő 12 hónapra 64 órához szakmai asszisztens béré 100 000 Ft/hó a tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó mérföldkő: IV.
Belügyminisztérium	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósítás személyi jellegű ráfordításai - foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	Utófinanszírozás	117 685	0	117 685	1	117 685	0	100	Kutatási: a SZEMESZT valamint a ráépülő tananyag elkészítéséhez a rendszert specifikumok biztosítása, az adatgyűjtésben való részvétel megvalósítás módja: saját teljesítés nincs kapcsolódó közbeszerzési eljárás finanszírozás módja: utófinanszírozás eredménytermék: - 6 fő szakmai megvalósító részére bérjáruléka 19 614 Ft a tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó mérföldkő: IV. 6 fő/hónap
Belügyminisztérium	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósítás személyi jellegű ráfordításai - foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	Utófinanszírozás	15 600	0	15 600	2	31 200	0	100	szakmai asszisztens II. megvalósítás módja: saját teljesítés nincs kapcsolódó közbeszerzési eljárás finanszírozás módja: utófinanszírozás eredménytermék: - 1 fő 2 hónapra 48 órához szakmai asszisztens járuléka 15 600 Ft/hó a tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó mérföldkő: IV.

Támogatási igényzés	Tevékenység	Költség típus	Megnevezés	Finanszírozási mód	Nettó egy összeg	Nettó egy összegre jutó ÁFA	Bruttó összeg	Mennyiség	Elszámolható költség	Támogatási összeg (Ft)	Támogatási százalék (%)	Részletezés
Belügyminisztérium	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósítás személyi jellegű ráfordításai - munkabér	Utófinanszírozás	2 040 000	0	2 040 000	1	2 040 000	0	100	szakmai vezető helyettes és vezető szakértő/szakmai vezető megvalósítás módja: saját teljesítés nincs kapcsolódó közbeszerzési eljárás finanszírozás módja: utófinanszírozás eredménytermek: - 17 hónapra 64 óra/hó szakmai vezető helyettes és vezető szakértő/szakmai vezető bérére 120 000 Ft/hó a tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó mérföldkő: V, VI, VII, VIII.
Belügyminisztérium	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósítás személyi jellegű ráfordításai - munkabér foglalkoztatási terhelő adók, járulékok	Utófinanszírozás	15 600	0	15 600	10	156 000	0	100	szakmai asszisztens II. megvalósítás módja: saját teljesítés nincs kapcsolódó közbeszerzési eljárás finanszírozás módja: utófinanszírozás eredménytermek: - 1 fő 10 hónapra 48 óra/hó szakmai asszisztens járuléka 13 600 Ft/hó a tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó mérföldkő: IV.
Belügyminisztérium	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósítás személyi jellegű ráfordításai - munkabér	Utófinanszírozás	804 000	0	804 000	1	804 000	0	100	E-tananyaghoz forgatókönyv készítése megvalósítás módja: saját teljesítés nincs kapcsolódó közbeszerzési eljárás finanszírozás módja: utófinanszírozás eredménytermek: - 1 fő szakmai megvalósító részére 3 IV. (294 000 Ft) és 17 szakértői nap (510 000 Ft) a tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó mérföldkő: IV.
Belügyminisztérium	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósítás személyi jellegű ráfordításai - munkabér	Utófinanszírozás	80 000	0	80 000	12	960 000	0	100	informaticai szakértő és forgatókönyvíró megvalósítás módja: saját teljesítés nincs kapcsolódó közbeszerzési eljárás finanszírozás módja: utófinanszírozás eredménytermek: - 1 fő 12 hónapra 48 óra/hó informaticai szakértő járuléka 80 000 Ft/hó a tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó mérföldkő: IV.
Belügyminisztérium	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósítás személyi jellegű ráfordításai - munkabér	Utófinanszírozás	1 140 000	0	1 140 000	1	1 140 000	0	100	szakmai vezető helyettes és vezető szakértő megvalósítás módja: saját teljesítés nincs kapcsolódó közbeszerzési eljárás finanszírozás módja: utófinanszírozás eredménytermek: - 9,5 hónapra 64 óra/hó szakmai vezető helyettes és vezető szakértő bérére 120 000 Ft/hó a tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó mérföldkő: III., IV.
Belügyminisztérium	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósítás személyi jellegű ráfordításai - munkabér foglalkoztatási terhelő adók, járulékok	Utófinanszírozás	168 000	0	168 000	1	168 000	0	100	informaticai szakértő és forgatókönyvíró megvalósítás módja: saját teljesítés nincs kapcsolódó közbeszerzési eljárás finanszírozás módja: utófinanszírozás eredménytermek: - 1 fő 12 hónapra 48 óra/hó informaticai szakértő járuléka 14 000 Ft/hó a tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó mérföldkő: IV.

Támogatást igénylő	Tevékenység	Költség típusa	Megnevezés	Finanszírozási mód	Nettó egységár	Nettó egységár a jutó ÁFA	Bruttó egységár	Mennyiség	Elszámolható költség	Támogatási összeg (Ft)	Támogatási százalék (%)	Részletezés
Belügyminisztérium	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósítás személyi jellegű ráfordításai - foglalkoztatási terhelő adók, járulékok	Utófinanszírozás	116 646	0	116 646	6	699 876	699 876	100	Kutatók: a SZEMeszt valamint a ráépülő tananyag elkészítéséhez a rendészeti specifikumok biztosítása, az adatgyűjtésben való részvétel megvalósítás módja: saját teljesítés nincs kapcsolódó közbeszerzési eljárás finanszírozás módja: utófinanszírozás eredménytermék: - 6 fő szakmai megvalósító részére bérjének 143 910 Ft a tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó mérföldkő: IV.
Belügyminisztérium	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósítás személyi jellegű ráfordításai - munkabér	Utófinanszírozás	2 160 000	0	2 160 000	1	2 160 000	2 160 000	100	szakmai vezető helyettes megvalósítás módja: saját teljesítés nincs kapcsolódó közbeszerzési eljárás finanszírozás módja: utófinanszírozás eredménytermék: - 1 fő 18 hónapra szakmai vezető helyettes béré 120 000 Ft/hó a tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó mérföldkő: IX.
Belügyminisztérium	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósítás személyi jellegű ráfordításai - munkabér	Utófinanszírozás	1 040 800	0	1 040 800	1	1 040 800	1 040 800	100	laktör megvalósítás módja: saját teljesítés nincs kapcsolódó közbeszerzési eljárás finanszírozás módja: utófinanszírozás eredménytermék: - 1 fő szakmai megvalósító részére 54 iv (1 040 800 Ft) a tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó mérföldkő: IV.
Belügyminisztérium	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósítás személyi jellegű ráfordításai - munkabér	Utófinanszírozás	3 589 100	0	3 589 100	1	3 589 100	3 589 100	100	Kutatók: a SZEMeszt valamint a ráépülő tananyag elkészítéséhez a rendészeti specifikumok biztosítása, az adatgyűjtésben való részvétel megvalósítás módja: saját teljesítés nincs kapcsolódó közbeszerzési eljárás finanszírozás módja: utófinanszírozás eredménytermék: - 6 fő szakmai megvalósító részére 0,5 iv (49 000 Ft) és 18,31 szakértői nap (598 183 Ft) a tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó mérföldkő: IV.
Belügyminisztérium	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósítás személyi jellegű ráfordításai - munkabér	Utófinanszírozás	80 000	0	80 000	10	800 000	800 000	100	szakmai asszisztens II. megvalósítás módja: saját teljesítés nincs kapcsolódó közbeszerzési eljárás finanszírozás módja: utófinanszírozás eredménytermék: - 1 fő 10 hónapra 48 óra/hó szakmai asszisztens béré 80 000 Ft/hó a tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó mérföldkő: IV.
Belügyminisztérium	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósítás személyi jellegű ráfordításai - munkabér	Utófinanszírozás	984 000	0	984 000	10	9 840 000	9 840 000	100	tréningek kidolgozása (11 egység) megvalósítás módja: saját teljesítés nincs kapcsolódó közbeszerzési eljárás finanszírozás módja: utófinanszírozás eredménytermék: - 10 fő szakmai megvalósító részére 3 iv (294 000 Ft) és 23 szakértői nap (690 000 Ft) a tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó mérföldkő: IV.

Támogatási igény	Tevékenység	Költség típus	Megnevezés	Finanszírozási mód	Nettó összeg	Nettó egységre jutó ÁFA	Burdó összeg	Mennyiség	Elszámolható költség	Támogatási összeg (Ft)	Támogatási százalék (%)	Részletezés
Belügyminisztérium	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósítás személyi jellegű ráfordításai - foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	Utófinanszírozás	283 500	0	283 500	1	283 500	0	100	szakmai asszisztens I. szakmai vezető helyettes megvalósítás módja: saját teljesítés nincs kapcsolódó közbeszerzési eljárás finanszírozás módja: utófinanszírozás eredménytermék: - 1 fő 17 hónapra 64 órához szakmai asszisztens/szakmai vezető helyettes járuléka állag 16 676 Ft- a tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó mérföldkő: V., VI., VII., VIII.
Belügyminisztérium	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósítás személyi jellegű foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	Utófinanszírozás	168 000	0	168 000	1	168 000	0	100	szakmai vezető helyettes és vezető szakértő megvalósítás módja: saját teljesítés nincs kapcsolódó közbeszerzési eljárás finanszírozás módja: utófinanszírozás eredménytermék: - 8 hónapra 64 órához szakmai vezető helyettes és vezető szakértő járuléka 21 000 Ft- a tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó mérföldkő: IV.
Belügyminisztérium	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósítás személyi jellegű ráfordításai - munkabér	Utófinanszírozás	670 500	0	670 500	1	670 500	0	100	Kulcsok: a SZEMESZT valamint a ráépülő tananyag elkészítéséhez a rendészeti specifikumok biztosítása, az adatgyűjtésben való részvétel megvalósítás módja: saját teljesítés nincs kapcsolódó közbeszerzési eljárás finanszírozás módja: utófinanszírozás eredménytermék: - 6 fő szakmai megvalósító részére 0,5 iv (49 000 Ft) és 3,03 szakértői nap (111 750 Ft) a tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó mérföldkő: IV.
Belügyminisztérium	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósítás személyi jellegű foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	Utófinanszírozás	156 780	0	156 780	1	156 780	0	100	Etananyaghoz foglalkoztatás készítése megvalósítás módja: saját teljesítés nincs kapcsolódó közbeszerzési eljárás finanszírozás módja: utófinanszírozás eredménytermék: - 1 fő szakmai megvalósító részére bejárólék 156 780 Ft a tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó mérföldkő: IV.
Belügyminisztérium	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósítás személyi jellegű foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	Utófinanszírozás	1 722 000	0	1 722 000	1	1 722 000	0	100	tréningek kidolgozása (11 egység) megvalósítás módja: saját teljesítés nincs kapcsolódó közbeszerzési eljárás finanszírozás módja: utófinanszírozás eredménytermék: - 10 fő szakmai megvalósító részére bejárólék 172 200 Ft- a tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó mérföldkő: IV.
Belügyminisztérium	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósítás személyi jellegű foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	Utófinanszírozás	80 000	0	80 000	2	160 000	0	100	szakmai asszisztens II. megvalósítás módja: saját teljesítés nincs kapcsolódó közbeszerzési eljárás finanszírozás módja: utófinanszírozás eredménytermék: - 1 fő 2 hónapra 48 órához szakmai asszisztens béré 80 000 Ft- a tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó mérföldkő: IV.



Támogatást igénylő	Tevékenység	Költség típus	Megnevezés	Finanszírozási mód	Nettó költség	Nettó költség jutó ÁFA	Bruttó összegár	Mennyiség	Elszámolható költség	Támogatási összeg (Ft)	Támogatási százalék (%)	Részletezés
Belügyminisztérium	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósítás személyi jellegű ráfordításai - munkabér	Utófinanszírozás	120 000	0	120 000	8	960 000	0	100	Izraeli vezető helyettes és vezető szakértő megvalósítás módja: saját teljesítés nincs kapcsolódó közbeszerzési eljárás finanszírozás módja: utófinanszírozás eredménytermék: - 8 hónapra 64 órához szakmai vezető helyettes és vezető szakértő béré 120 000 Ft/hó a tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó mértéklék: IV.
Belügyminisztérium	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósítás személyi jellegű ráfordításai - munkabér	Utófinanszírozás	100 000	0	100 000	12	1 200 000	0	100	továbbképzési szakértő megvalósítás módja: saját teljesítés nincs kapcsolódó közbeszerzési eljárás finanszírozás módja: utófinanszírozás eredménytermék: - 1 fő 12 hónapra 64 órához továbbképzési szakértő béré 100 000 Ft/hó a tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó mértéklék: IV.
Belügyminisztérium	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósítás személyi jellegű ráfordításai - munkabér	Utófinanszírozás	100 000	0	100 000	12	1 200 000	0	100	vezető tréner megvalósítás módja: saját teljesítés nincs kapcsolódó közbeszerzési eljárás finanszírozás módja: utófinanszírozás eredménytermék: - 1 fő 12 hónapra 64 órához vezető tréner béré 100 000 Ft/hó a tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó mértéklék: IV.
Belügyminisztérium	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósítás személyi jellegű ráfordításai - foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	Utófinanszírozás	19 500	0	19 500	12	234 000	0	100	továbbképzési szakértő megvalósítás módja: saját teljesítés nincs kapcsolódó közbeszerzési eljárás finanszírozás módja: utófinanszírozás eredménytermék: - 1 fő 12 hónapra 64 órához továbbképzési szakértő járuléka 19 500 Ft/hó a tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó mértéklék: IV.
Belügyminisztérium	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósítás személyi jellegű ráfordításai - foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	Utófinanszírozás	210 000	0	210 000	1	210 000	0	100	vezető tréner megvalósítás módja: saját teljesítés nincs kapcsolódó közbeszerzési eljárás finanszírozás módja: utófinanszírozás eredménytermék: - 1 fő 12 hónapra 64 órához vezető tréner járuléka 17 500 Ft/hó a tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó mértéklék: IV.
Belügyminisztérium	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordításai - foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	Utófinanszírozás	6 023 100	1 626 237	7 649 337	1	7 649 337	0	100	Szállás: Szakmai rendezvényekhez, képzésekhez, tréningekhez kapcsolódó szálláshely biztosítása megvalósítás módja: közös szolgáltató nincs kapcsolódó közbeszerzési eljárás finanszírozás módja: utófinanszírozás eredménytermék: - a tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó mértéklék: IV. Összesen 510 vendégéjszaka: (165 fő*2 éjszaka+1499Ft + 180 fő * 1 éjszaka+1499Ft)

Támogatást igénylő	Tevékenység	Költség típus	Megnevezés	Finanszírozási mód	Nettó egységár	Nettó egységár a jutó ÁFA	Bruttó egységár	Mennyiség	Elszámolható költség	Támogatási összeg (Ft)	Támogatási százalék (%)	Részletezés
Belsőminisztérium	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó utiköltség, kiküldetési költség	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szállásköltség	Utófinanszírozás	214 300	0	214 300	1	214 300	0	100	"Szállás: Szakmai rendezvényekhez, képzésekhez, tréningekhez kapcsolódó szálláshely biztosításához kapcsolódó reprezentációs adó megvalósítás módja: külső szolgáltató nincs kapcsolódó közbeszerzési eljárás finanszírozás módja: utófinanszírozás eredménytérlek: a tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó mérföldkő: V, VI, VII, VIII, 40 fő/éjszaka"
Belsőminisztérium	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó utiköltség, kiküldetési költség	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szállásköltség	Utófinanszírozás	0	0	0	1	0	0	100	
Belsőminisztérium	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó utiköltség, kiküldetési költség	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szállásköltség	Utófinanszírozás	440 000	118 800	558 800	1	558 800	0	100	Szállás: Szakmai rendezvényekhez, képzésekhez, tréningekhez kapcsolódó szálláshely biztosítása megvalósítás módja: külső szolgáltató nincs kapcsolódó közbeszerzési eljárás finanszírozás módja: utófinanszírozás eredménytérlek: a tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó mérföldkő: V, VI, VII, VIII, Összesen 40 vendégéjszaka: (40 fő * 1 éjszaka * 15000 Ft)
NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM	Projekt megvalósítás támogatás (közvetlen költségek)	Egyéb szolgáltatási költségek	Horizontális tevékenységgel kapcsolatos költségek	Utófinanszírozás	7 120 000	1 922 400	9 042 400	1	9 042 400	0	100	A jó állam projekt mutatók mérésével, eredmények összegzésével, disszeminációjával kapcsolatos költségek, valamint a saját teljesítés alátámasztása érdekében készített elemzés költsége.
NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költségei	Utófinanszírozás	7 856 021	2 121 126	9 977 147	1	9 977 147	0	100	A projekt megvalósítása során végzett oktatási tevékenység, szakmai fejlesztés technikai támogatása, műszaki fellépések biztosítása. Beszerzett eszközök: 15 db laptop, 10 db monitor, 6 db munkaalomás, 2 db projektor, 10 db mobiltelefon, 4 db presenter, 4 db hangfal. Finanszírozás formája: utófinanszírozás. Megvalósítás módja: külső szolgáltató igénybevétele
NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Immateriális javak beszerzése	Szellemi termékek felhasználásának joga	Utófinanszírozás	17 053 723	4 612 605	21 666 328	1	21 666 328	0	100	A projekt szakmai megvalósítása során a művek elkészítéséből és a felhasználási jog átadásából származó költségek kerülnek tervezetten elszámolásra. A költségelem kifejtése külön dokumentumban található, tekintettel a felületi karakterkorlátra.

Támogatást igénylő	Tevékenység	Költség típus	Megnevezés	Finanszírozási mód	Nettó egységár	Nettó egységár jutó ÁFA	Bruttó egységár	Mennyiség	Elszámolható költség	Támogatási összeg (Ft)	Támogatási százalék (%)	Részletezés
NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Immateriális javak beszerzése	Egyéb szellemi termék	Utófinanszírozás	11 343 363	3 062 708	14 406 071	1	14 406 071	0	100	A projekt szakmai megvalósításának keretében, a közszolgálati továbbképzési programok megvalósítása kapcsán e-learning anyagok előállításának költségei kerülnek a soron elszámolásra: 1. A pszichológia szerepe a korrupció-megelőzésben szakmai koncepció kidolgozása (151 215 Ft + ÁFA, bruttó 192 043 Ft) és e-learning gyártás (5 080 480 Ft + ÁFA, bruttó 6 452 210 Ft); 2. Az integrált kockázatkezelési rendszer alapjai szakmai koncepció kidolgozása (85 308 Ft + ÁFA, bruttó 108 341 Ft) és e-learning gyártás (5 083 860 Ft + ÁFA, bruttó 6 456 502 Ft); 3. A pszichológia szerepe a korrupció-megelőzésben e-learning tananyag angol nyelvű változatának elkészítése (942 500 Ft + ÁFA, bruttó 1 196 975 Ft); Finanszírozás formája: utófinanszírozás Megvalósítás módja: in-house beszerzés A projekt során megvalósított képzéseken, műhelybeszélgetéseken, szakmai rendezvényeken, oklevélátadáson biztosított catering és a felmerülő reprezentációs költségek kerülnek elszámolásra ezen a költségvetési soron, amelyek az integrációs tanácsadó szakirányú továbbképzéséhez, a végzett integrációs tanácsadók továbbképzéséhez, a közszolgálati továbbképzési programokhoz, valamint az új integrációs témájú képzésekhez (integrációs munkatárs, integrációs referens) kapcsolódnak. A catering biztosítása keretszerződésben meghatározott egységdíjakon történik, amely a reprezentációs termékekkel együtt nem haladja meg a nettó 9000 Ft/fő összeget. A catering Áfa tartalma a szolgáltatástól függően 5%, vagy 27%. Finanszírozás formája: utófinanszírozás Megvalósítás módja: in-house beszerzés, külső szolgáltató bevonása
NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Képzéshez kapcsolódó költségek	Képzéshez kapcsolódó reprezentációs költségek (catering, stb.)	Utófinanszírozás	8 738 697	2 359 448	11 098 145	1	11 098 145	0	100	A catering biztosítása keretszerződésben meghatározott egységdíjakon történik, amely a reprezentációs termékekkel együtt nem haladja meg a nettó 9000 Ft/fő összeget. A catering Áfa tartalma a szolgáltatástól függően 5%, vagy 27%. Finanszírozás formája: utófinanszírozás Megvalósítás módja: in-house beszerzés, külső szolgáltató bevonása

Támogatási igénylő	Tevékenység	Költség típusa	Megnevezés	Finanszírozási mód	Nettó összeg	Nettó egységár	Bruttó egységár	Mennyiség	Elszámolható költség	Támogatási összeg (Ft)	Támogatási százalék (%)	Részletezés
NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Képzéshez kapcsolódó költségek	Képzés és vizsga megszervezésének és lebonyolításának költsége	Utófinanszírozás	8 537 991	2 305 257	10 843 248	1	10 843 248	0	100	A költségvetési sor keretén belül az alábbi költségek kerülnek elszámolásra a projekt terhére: 1. Az Integrációs Tanácsadó Szakirányú továbbképzés keretében: lebonyolításhoz köthető költségek, nyomdai előkészítési költségek (e-book), nyomdai kivitelezési költségek, irodaszer, oklevél elkészítésének költségei. 2. A végzettségi integrációs tanácsadók továbbképzése keretében: lebonyolításhoz köthető költségek, nyomdai előkészítési költségek (e-book), nyomdai kivitelezési költségek, irodaszer, oklevél elkészítésének költségei. 3. A Közzolgáltatási továbbképzési programok fejlesztése keretében: képzéshez kapcsolódó terem-bérlési, lebonyolításhoz kapcsolódó technikai költségek, nyomdai előkészítési költségek (e-book), nyomdai kivitelezési költségek, irodaszer, oklevél elkészítésének költségei, irodaszer, oklevél elkészítésének költségei. 4. Az 1-7. kútiáshoz kapcsolódóan: nyomdai előkészítési költségek és nyomdai kivitelezési költségek. 5. A korábbi elkészítés mérésének, nemzeti sajátosságokat figyelembe véve, a Jó Állam Művelődési rendszeréhez igazodó módszertan kidolgozása feladathoz kapcsolódóan: nyomdai előkészítési és nyomdai kivitelezési költségek. 6. Integrációs témájú képzések (integrációs munkatárs, integrációs referens) kifejeztetése és biztosítása keretében: nyomdai előkészítési költségek. A nyomdai kivitelezési költségek Áfa tartalma az adott termékértéktől függően 5% vagy 27%. Finanszírozás módja: utófinanszírozás. Megvalósítás módja: in-house beszerzés, külső szolgáltatás bevonása
NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Rendezvény szervezéshez kapcsolódó reprezentációs költségek (catering, stb.)	Utófinanszírozás	4 341 876	1 172 307	5 514 183	1	5 514 183	0	100	"Szakmai rendezvények integrációs, hívtársítási, anlikorupciós témában, kutatási eredmények disszeminációja. A rendezvényekhez kapcsolódó catering biztosítása, valamint reprezentációs termékek beszerzése (kávany, toll, mappa, füzet). A rendezvényeken résztvevők ellátási költségei keretszorzódóssal meghatározott összegárakon valósul meg, a rendezvény jellegétől függően eltérő összeggel. Az egy főre jutó költség nem haladja meg a nettó 9.000 Ft-ot díjat a rendezvényeken. A catering Áfa tartalma a szolgáltatástól függően 5% vagy 27%. Finanszírozás módja: utófinanszírozás. Megvalósítás módja: in-house beszerzés"
NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Rendezvény szervezés költségei	Utófinanszírozás	383 701	106 299	500 000	1	500 000	0	100	Rendezvényekhez kapcsolódó technikai feltételek és személyzet biztosítása keretszorzódóssal meghatározott összegárakon alapján. Finanszírozás módja: utófinanszírozás. Megvalósítás módja: in-house beszerzés"
NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM	Projekt megvalósítás támogatás (közvetett költségek)	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordításai	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordításai - adók, járulékok	Utófinanszírozás	1 943 262	0	1 943 262	1	1 943 262	0	100	1 fő projektmenedzsment és 1 fő pénzügyi vezető alkalmazása - járulékok Finanszírozás módja: utófinanszírozás. Projektmenedzsment költség kizárólag a megvalósítási időszakban merül fel.

Támogatási igényző	További költség	Költség típusa	Megnevezés	Finanszírozási mód	Hető összeg	Nettó összegre jutó ÁFA	Bruttó összeg	Mennyiség	Elszámolható költség	Támogatási összeg (Ft)	Támogatási százalék (%)	Részletezés
NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM	Projekt megvalósítás támogatás (közvetett költségek)	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítás	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordításai - munkabér	Utófinanszírozás	10 094 651	0	10 094 651	1	10 094 651	0	100	1 fő projektmenedzser és 1 fő pénzügyi vezető alkalmazása – munkabér Finanszírozás formája: utófinanszírozás. Megvalósítás módja: saját teljesítés Projektmenedzsment költség kizárólag a megvalósítási időszakban merül fel.
NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósítás személyi jellegű ráfordításai - munkabér	Utófinanszírozás	310 320 852	0	310 320 852	1	310 320 852	0	100	A szakmai feladatok ellátásához szükséges szakmai teamre, és az eseti szakmai megvalósítókra, lektorokra, szerkesztőkre, fordítóira tervezett összeg kerül elszámolásra a költségvetési soron. A költségelem kifejtése külön dokumentumban található, tekintettel a felületi karakterkorlátra. A 2019. 11. 13-án jogerőre emelkedett szabálytalansági döntés értelmében a támogatási összeg 16 063 400 Ft-ra csökkentésre került.
NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósítás személyi jellegű ráfordításai - foglalkoztatási terhelő adók, járulékok	Utófinanszírozás	55 531 395	0	55 531 395	1	55 531 395	0	100	A szakmai feladatok ellátásához szükséges szakmai teamre, és az eseti szakmai megvalósítókra, lektorokra, szerkesztőkre, fordítóira tervezett összegre eső járulékok kerülnek elszámolásra a költségvetési soron. Finanszírozás formája: utófinanszírozás. Megvalósítás módja: saját teljesítés. A 2019. 11. 13-án jogerőre emelkedett szabálytalansági döntés értelmében a támogatási összeg 3 137 510 Ft-ra csökkentésre került.
NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó utólagos kiküldetési költség	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szállásköltség	Utófinanszírozás	642 589	105 319	747 908	1	747 908	0	100	A többnapos képzések résztvevőinek szállásköltsége kerül elszámolásra a költségvetési soron. Az egy főre jutó díj a felhívással összhangban bruttó 23 900 Ft/6/éj egységre kerül megtervezésre, majd a 27/2020. (XI. 5.) Korm. Rendelettel változtatás szeptember 18. 09. 08-ától 15 000 Ft/6/éj alapján került felbontásra. Az Áfa összege az alábbiak szerint került megállapításra: 18% Áfa + 4% IFA Finanszírozás formája: utófinanszírozás. Megvalósítás módja: Külső szolgáltató igénybevétele
NEMZETI VÉDELMI SZOLGÁLAT	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Felmerések, kimutatások, adatbázisok, kiadások, tanulmányok készítésének költsége	Utófinanszírozás	18 387 500	4 964 625	23 352 125	1	23 352 125	0	100	"A 2020-2022 közötti időszakra szóló központi Nemzeti Korrupcióellenes Stratégia szakmai megvalósítójának (szakértői) megfizetési díjai. Az NKKS Intézkedési Tervének érmélt pontjai, melyek külső szakértők beszerzésére kerülnek: 6.a pont 7.a pont 7.b pont 13. pont Számítás: 1225,63 szakértői óra x 19 050 Ft (bruttó) egységköltséggel. Finanszírozás: utófinanszírozás Beszerzés: Kétszeresítés VIII. mérfordító: 20 608 925 Ft IX. mérfordító: 2 743 200 Ft I.-III.-IV. projektteam"



Támogatást igénylő	Tervezettség	Költség típusa	Megnevezés	Finanszírozási mód	Nettó egyidejű költség	Nettó egyidejű költség	Bruttó egyidejű költség	Mennyiség	Elszámolható költség	Támogatási összeg (Ft)	Támogatási arány (%)	Részletezés
NEMZETI VEDELMI SZOLGÁLAT	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Szakértői díjak, tanácsadás	Szállított finanszírozás	52 077 709	14 060 981	66 138 690	1	66 138 690	66 138 690	100	*Projektlem száma: III. projektlem Részpózt: Központi IT infrastruktúra elérésének fejlesztése Mérőkö: V. mérőkö Finanszírozás módja: közvetlen szállított finanszírozás Beszerezési eljárás: Nyílt és módosított IT infrastruktúra fejlesztése III. Beszerezési eljárás típusa: Unió nyílt Levelező szerver farm - Nyílt rendszer implementáció és migráció szolgáltatás 1 X 7 539 576 Levelező szerver farm - Módosított rendszer implementáció és migráció szolgáltatás 1 X 5 543 225 Rendszerfelügyeleti szoftver (kliens) - Nyílt rendszer implementáció szolgáltatás 1 X 2 495 903 Ft Rendszerfelügyeleti szoftver (kliens) - Módosított rendszer implementáció szolgáltatás 1 X 2 495 903 Rendszerfelügyeleti szoftver csomag (szerver) - Nyílt rendszer implementáció szolgáltatás 1 X 6 432 414 Rendszerfelügyeleti szoftver csomag (szerver) - Módosított rendszer implementáció szolgáltatás 1 X 6 432 414 Távolsági elérés munkamenet szolgáltatások - Nyílt rendszer implementáció szolgáltatás 1 X 1 589 425 Ft Távolsági elérés munkamenet szolgáltatások - Módosított rendszer implementáció szolgáltatás 1 X 1 589 425 Adatbázis szerver - Nyílt rendszer implementáció szolgáltatás 1 X 1 850 624 Adatbázis szerver - Módosított rendszer implementáció szolgáltatás 1 X 1 850 624 Telephelyi router 1 - Implementáció szolgáltatás 42 X 110 068 = 4 622 871 Telephelyi router 2 - Implementáció szolgáltatás 1 X 826 205 Központi switch - Implementáció 4 X 2 118 615 = 8 474 461 Telephelyi switch 1 - Implementáció 37 X 126 277 = 4 672 263 Telephelyi switch 2 - Implementáció 7 X 126 277 = 883 942 Telephelyi switch 3 - Implementáció 44 X 126 277 = 5 556 204 Telephelyi switch 4 - Implementáció 10 X 126 277 = 1 262 774 Telephelyi switch 5 - Implementáció 16 X 126 277 = 2 020 438 Újtétel

[Handwritten signatures]

Támogatást igénylő	Tevékenység	Költség típus	Megnevezés	Finanszírozási mód	Vettó egységár	Nettó egységár juttatás AFA	Bruttó egységár	Mennyiség	Elszámolható költség	Támogatási összeg (Ft)	Támogatási százalékok (%)	Részletezés
NEMZETI VEDELMI SZOLGÁLAT	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Szakértői díjak, tanácsadás	Szállítói finanszírozás	104 430 106	28 196 128	132 626 234	1	132 626 234	0	100	*Projektilem száma: III. projektilem Részprojekt: Központi IT infrastruktúra elérésének fejlesztése Mérőföldök: V. mérőföldök Finanszírozás módja: közvetlen szállítói finanszírozás Beszerezési eljárás: Nyílt és minősített IT infrastruktúra fejlesztése III. Beszerezési eljárás típusa: Uniós nyílt Média konverter 1 - Implementáció szolgáltatás 89 X 16 210 = 1 442 715 Média konverter 2 - Implementáció szolgáltatás 1 X 16 210 Wi-Fi kontroller - Implementáció szolgáltatás 1 X 2 539 984 Wi-Fi Access Point - Implementáció 46 X 14 623 = 672 648 Tűzfalak + IPS /IDS funkció - (nyílt és minősített) Implementáció 4 X 3 227 321 = 12 909 286 Tűzfalak implementációja szolg.nyílt rendszerbe 2 X 2 353 947 = 5 107 894 802.1X - Nyílt rendszer implementáció szolgáltatás 1 X 12 769 733 802.1X - Minősített rendszer implementáció szolgáltatás 1 X 11 473 000 Web security - Implementáció szolgáltatás 2 X 5 688 336 = 11 376 673 E-mail security appliance - implementáció szolgáltatás 1 X 9 287 078 Naplózás - Nyílt rendszer implementáció szolgáltatás 1 X 11 684 645 Naplózás - Minősített rendszer implementáció szolgáltatás 1 X 11 684 645 Vírusirtó - Nyílt rendszer implementáció szolgáltatás 1 X 544 937 Vírusirtó - Minősített rendszer implementáció szolgáltatás 1 X 544 937 NTP és időbélyeg kiszolgáló - Implementáció szolgáltatás Nyílt 2 X 2 957 015 = 5 914 029 NTP és időbélyeg kiszolgáló - Implementáció szolgáltatás Minősített 2 X 2 957 015 = 5 914 029 Központi ticketing (helpdesk) Nyílt rendszer implementáció szolgáltatás 1 X 6 430 561 Központi jelszókezelő implementáció szolgáltatás - Nyílt rendszer 1 X 1 128 776 Központi jelszókezelő implementáció szolgáltatás - Minősített rendszer 1 X 1 128 776 Vékonnyklien - Implementáció szolgáltatás 1 020 X 19 663 = 20 056 676*

[Handwritten signatures]

Támogatást igénylő	Továbbnyerés	Költség típus	Megnevezés	Finanszírozási mód	Nettó egységár	Nettó egységár jutt. ÁFA	Bruttó egységár	Mennyiség	Elszámolható költség	Támogatási összeg (Ft)	Támogatási százalék (%)	Részletezés
NEMZETI VÉDELMI SZOLGALAT	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Szakértői díjak, tanácsadás	Szállítói finanszírozás	13 007 242	3 511 955	16 519 197	1	16 519 197	16 519 197	100	"Projektilelem száma: III. projektilelem Részprojekt: Központi IT infrastruktúra elérésének fejlesztése Mérőidő: V. mérőidő Finanszírozás módja: közvetlen szállítói finanszírozás Beszerzési eljárás: Nyílt és minősített IT infrastruktúra fejlesztése III. Irodai szoftvercsomag - Implementáció szolgáltatás 900 X 1 123 Ft = 1 010 412 Ft Projektmanagement szoftver - Implementáció szolgáltatás 4 X 252 246 Ft = 1 008 985 Ft Ábrastervező szoftver - Nyílt hálózat Implementáció szolgáltatás 2 X 504 491 Ft = 1 008 982 Ft Ábrastervező szoftver - Minősített rendszer Implementáció szolgáltatás 2 X 504 491 Ft = 1 008 982 Ft Statistikai elemző szoftver - Implementáció szolgáltatás 2 X 257 263 Ft = 514 525 Ft Nyomtatásmenedzselő - Nyílt rendszer Implementáció szolgáltatás 1 X 1 795 822 Ft Nyomtatásmenedzselő - Minősített rendszer Implementáció szolgáltatás 1 X 1 694 552 Ft Projektor - Implementáció szolgáltatás 2 X 398 823 Ft = 797 646 Ft TV - Implementáció szolgáltatás 2 X 295 857 Ft = 591 713 Ft Motoros vetítő vászon - Implementáció szolgáltatás 2 X 137 239 Ft = 274 477 Ft Konferencia mikrofon rendszer - Implementáció szolgáltatás 1 X 317 392 Ft ÚJ TÉTELEK: Desktop Virtualizáció - Nyílt rendszer Implementáció szolgáltatás 1 x 1 941 858 Ft Desktop Virtualizáció - Minősített rendszer Implementáció szolgáltatás 1 x 1 941 858 Ft VDI operációs rendszer - Nyílt rendszer Implementáció szolgáltatás 1 x 1 305 996 Ft VDI operációs rendszer - Minősített rendszer Implementáció szolgáltatás 1 x 1 305 996 Ft

Támogatást igénylő	Tevékenység	Költség típus	Megnevezés	Finanszírozási mód	Nettó egységár	Nettó egységár jutt. ÁFA	Bruttó egységár	Mennyiség	Elszámolható költség	Támogatási összeg (Ft)	Támogatási százalék (%)	Részletezés
NEMZETI VEDELMI SZOLGÁLAT	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Szakértői díjak, tanácsadás	Szállítói finanszírozás	47 194 018	12 742 385	59 936 403	1	59 936 403	59 936 403	100	"Projektlem száma: III. projektlem Részprojekt: Központi IT infrastruktúra elérésének fejlesztése Mérőföldök: V. mérőföldök Finanszírozás módja: közvetlen szállítói finanszírozás Beszerzési eljárás: Nyílt és minősített IT infrastruktúra fejlesztése III. Blade keret - Implementáció szolg. 1 X 600 666 Blade szerver - Implementáció szolg. 5 X 135 138 = 675 691 Blade szerver SQL - Implementáció szolg. 2 X 415 032 = 830 064 ÚJ TETEL Szerver (GPU) - Implementáció szolg. 2 X 300 333 = 600 667 SAN hálózati eszközök - Implementáció szolg. 2 X 1 759 467 = 3 518 934 Virtualizációs management/Mentési proxy szerver - Implementáció szolg. 2 X 578 437 = 1 156 873 LTO szalagos egység - Nyílt Implementáció szolg. 1 X 1 183 269 LTO szalagos egység - Minősített Implementáció szolg. 1 X 1 183 269 Központi tároló rendszer - Implementáció szolg. 1 X 3 255 109 Backup appliance - Nyílt rendszer Implementáció szolg. 1 X 1 351 537 Backup appliance - Minősített rendszer Implementáció szolgáltatás 1 X 1 351 537 Szerver Virtualizációs szoftver - Implementáció szolg. 1 X 2 321 770 Szerver operációs rendszer csom. - Nyílt Implementáció szolg. 1 X 3 551 076 Szerver operációs rendszer csom. - Minősített Implementáció szolg. 1 X 3 551 076 Címár - Nyílt rendszer migráció és implementáció szolg. 1 X 9 200 012 Címár - Minősített rendszer migráció és implementáció szolg. 1 X 9 200 012 File és Web szerver - Farm implementáció szolg. nyílt rendszer 1 X 3 976 031 File és Web szerver - Farm implementáció szolg. minősített rendszer 1 X 3 976 031 Mentési szoftver - Nyílt rendszer Implementáció 1 X 4 216 390 Mentési szoftver - Minősített rendszer Implementáció 1 X 4 216 390 Desktop Virtualizáció - Nyílt rendszer Implementáció 1 X 1 941 858 Desktop Virtualizáció - Minősített rendszer Implementáció 1 X 1 941 858 VDI operációs rendszer - Nyílt rendszer Implementációs 1 X 1 305 996 VDI operációs rendszer - Minősített Implementáció 1 X 1 305 996

[Handwritten signatures]

Támogatást igénylő	Tevékenység	Költség típus	Megnevezés	Finanszírozási mód	Nettó egységár	Nettó egységára jutó ÁFA	Bruttó egységár	Mennyiség	Elszámolható költség	Támogatási összeg (Ft)	Támogatási százalék (%)	Részletezés
NEMZETI VÉDELMI SZOLGÁLAT	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Szakértői díjak, tanácsadás	Utófinanszírozás	8 178 595	2 208 220	10 386 815	1	10 386 815	0	100	A 2021. április 1. után megvalósuló rendezvények előadásának, illetve a lebonyolításban résztvevő szakembereknek (moderátorok, hostess, fotós, szinkrontolmács) költségei a közbeszerzésben megadott árak alapján kalkulálva. Ide tartoznak a különböző konferenciák, például: Sportkonferencia, Nemzetközi konferencia, MKK konferencia, stb., valamint a tréningek és műhelymunkák is a megköltött szerződés szerint. Finanszírozás: utófinanszírozás Beszerzés: Közbeszerzés IX. mérőfőldő: 8 638 060 Ft X. mérőfőldő: 1 748 755 Ft II. projektilem
NEMZETI VÉDELMI SZOLGÁLAT	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Szakértői díjak, tanácsadás	Szállítói finanszírozás	49 178 221	13 278 120	62 456 341	1	62 456 341	62 456 341	100	"Projektilem száma: III. projektilem Részprojekt: Központi IT infrastruktúra elérésének fejlesztése Mérőfőldő: V. mérőfőldő Finanszírozás módja: közvetlen szállítói finanszírozás Beszerzési eljárás: Nyílt és minősített IT infrastruktúra fejlesztése III. Beszerzési eljárás típusa: Uniók nyílt Vékonykötés Kiegészítő (KVM 1) - Implementáció szolgáltatás 160 X 8 438 Ft = 1 348 435 Ft Vékonykötés Kiegészítő (KVM 2) - Implementáció szolgáltatás 10 X 15 792 Ft = 157 925 Ft Munkaadó - Implementáció szolgáltatás 25 X 28 090 Ft = 702 247 Ft Hybrid - Implementáció szolgáltatás 165 X 37 168 Ft = 6 132 680 Ft Vezetői Notebook - Implementáció szolgáltatás 85 X 8 264 Ft = 702 431 Ft Nyílt rendszer 2013. évi L. törvény alapján a 3. szint szerinti kötelező dokumentációk elkészítése 1 X 9 348 455 Ft = 9 348 455 Ft Minősített rendszer 2013. évi L. törvény alapján a 3. szint szerinti kötelező dokumentációk elkészítése 1 X 16 411 636 Ft = 16 411 636 Ft ÚJ TETELEK: Authentikáció implementáció szolgáltatás minden érintett eszközre 1 X 8 706 636 Ft = 8 706 636 Ft SNMP gyűjtő és feldolgozó implementáció szolgáltatás - Nyílt rendszer 1 X 2 455 149 Ft = 2 455 149 Ft SNMP gyűjtő és feldolgozó implementáció szolgáltatás - Minősített rendszer 1 X 2 455 149 Ft = 2 455 149 Ft Kliens UPS - Nyílt és Minősített rendszer Implementáció szolgáltatás 600 X 6 784 Ft = 4 070 604 Ft Telephelyi UPS - Minősített rendszer Implementáció szolgáltatás 87 X 8 543 Ft = 743 266 Ft Központi rack szekrény - Minősített rendszer Implementáció szolgáltatás 3 X 1 407 317 Ft = 4 221 952 Ft Központi UPS - Minősített rendszer Implementáció szolgáltatás 4 X 1 077 060 Ft = 4 308 241 Ft Központi PDU - Minősített rendszer Implementáció szolgáltatás 4 X 89 538 Ft = 358 150 Ft Video Konferencia implementáció szolgáltatás - Nyílt rendszer 1 X 333 375 Ft



Támogatást igénylő	Tevékenység	Költség típus	Megnevezés	Finanszírozási mód	Nettó egységár jutó ÁFA	Bruttó egységár	Mennyiség	Elszámolható költség	Támogatási összeg (Ft)	Támogatási arány (%)	Részletzés
NEMZETI VEDELMI SZOLGÁLAT	Projekt előkészítés	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Projekt előkészítéshez kapcsolódó személyi jellegű ráfordításai munkabér	Utófinanszírozás	0	0	1	0	0	100	A megvalósításhoz szükséges szolgáltatás, eszköz/imateriális javak, tevékenység megnevezése: Szakmai szakértő munkabér 2 darab mobiltelefonos alkalmazás fejlesztésére, grafikai tervezése és karbantartása. A közbeszerzési eljárások előkészítéséhez szükséges speciális szakértői feladatok ellátásához szükséges információs szakértő igénybevétele. - Finanszírozás módja: utófinanszírozás - Az elszámolni kívánt költség számlási módzertanának bemutatása: a) 2 darab mobiltelefonos alkalmazás fejlesztésére, grafikai tervezése és karbantartására irányuló közbeszerzési eljárás előkészítéséhez szakértői feladatok ellátása, ennek körében 2 darab műszaki leírás kidolgozása. A feladatok ellátására 80 óra áll rendelkezésre 11 236 Ft óradíjjal számolva. A bevont szakmai szakértő megbízási szerződéssel van foglalkoztatva a projekt keretében. - Mérföldkő: II. mérföldkő - Kifizetési kérelemmel érintett mérföldkő száma: II.
NEMZETI VEDELMI SZOLGÁLAT	Projekt előkészítés	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Projekt előkészítéshez kapcsolódó személyi jellegű ráfordításai munkabér	Utófinanszírozás	50 000	50 000	10	500 000	0	100	1 fő részére célfeladat pályázat informatikai közbeszerzési/beszerzési eljárásokban való közreműködés, pályázat keretében megkötendő szerződések szakmai, tartalmi koordinációjában részvétel Finanszírozás módja: utófinanszírozás Mérföldkő: illetve kifizetési kérelemmel érintett mérföldkő: II.
NEMZETI VEDELMI SZOLGÁLAT	Projekt előkészítés	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Projekt előkészítéshez kapcsolódó személyi jellegű ráfordításai - foglalkoztatási terhelő adók járulékok	Utófinanszírozás	0	0	1	0	0	100	A megvalósításhoz szükséges szolgáltatás, eszköz/imateriális javak, tevékenység megnevezése: Szakmai szakértő munkabér 2 darab mobiltelefonos alkalmazás fejlesztésére, grafikai tervezése és karbantartása. A közbeszerzési eljárások előkészítéséhez szükséges speciális szakértői feladatok ellátásához szükséges információs szakértő igénybevétele. - Finanszírozás módja: utófinanszírozás - Az elszámolni kívánt költség számlási módzertanának bemutatása: a) 2 darab mobiltelefonos alkalmazás fejlesztésére, grafikai tervezése és karbantartására irányuló közbeszerzési eljárás előkészítéséhez szakértői feladatok ellátása, ennek körében 2 darab műszaki leírás kidolgozása. A feladatok ellátására 80 óra áll rendelkezésre 11 236 Ft óradíjjal számolva. A bevont szakmai szakértő megbízási szerződéssel van foglalkoztatva a projekt keretében. - Mérföldkő: II. mérföldkő - Kifizetési kérelemmel érintett mérföldkő száma: II.



Támogatást igénylő	Tevékenység	Költség típus	Megnevezés	Finanszírozási mód	Nettó összeg	Nettó egységár	Bruttó egységár	Mennyiség	Elszámolt költség	Támogatási összeg (Ft)	Támogatási százalék (%)	Részletezés
NEMZETI VÉDELMI SZOLGÁLAT	Projekt előkészítés	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Projekt előkészítéshez kapcsolódó személyi jellegű ráfordításai, foglalkoztatási terhelő adók járulékok	Utófinanszírozás	0	0	0	1	0	0	100	Központi IT infrastruktúra fejlesztés alprojekti megvalósítása keretében történő informatikai fejlesztés kapcsán a fejlesztésre irányuló közbeszerzés előkészítéséhez informatikai szakértő igénybevétele (2016. március 16 - 2016. december 3.). A beszerzendő eszközök és szolgáltatások listájának, konfigurációknak elkészítése, különböző rendszer modulok és funkciók leírása, az eszközöknek és a megoldási igényeknek megfelelő követelmények szöveges megfogalmazása, oktatási tematika, oktatási anyag elkészítése (50-50 szakértői nap). Finanszírozás módja: utólagos finanszírozás. Mérföldkő: II. mérföldkő 1 263 600 Ft IV. 912 600 Ft, VII. mérföldkő 99 119,- Ft
NEMZETI VÉDELMI SZOLGÁLAT	Projekt előkészítés	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Projekt előkészítéshez kapcsolódó személyi jellegű ráfordításai, foglalkoztatási terhelő adók járulékok	Utófinanszírozás	0	0	0	1	0	0	100	A soron lévő maradványvesztésből átcsoportosításra került 2.281 Ft a Projekt előkészítés költségei/Projekt előkészítéséhez kapcsolódó személyi jellegű ráfordításai-foglalkoztatási terhelő adók járulékok sora. "A megvalósításhoz szükséges szolgáltatás, eszköz/imateriális javak, tevékenység megnevezése: Szakmai szakértő munkabér 2 darab mobiltelefonos alkalmazás fejlesztése, grafikai tervezése és karbantartása. A közbeszerzési eljárások előkészítéséhez szükséges speciális szakértői feladatok ellátásához szükséges informatikai szakértő igénybevétele. - F finanszírozás módja: utófinanszírozás - Az elszámolni kívánt költség számítási módszerének bemutatása: a) szaktanácsadói feladatok ellátása a közbeszerzési eljárás(ok) lebonyolítása során, ennek körében közreműködés az ajánlattevők kiegészítő tájékoztatás kérdéseinek megválaszolásában; b) a közbeszerzési tárgya szerinti szakértői minőségben részvétel a közbeszerzési eljárás(ok) bírálati bizottságában; c) szaktanácsadói feladatok ellátása a közbeszerzési eljárás(ok) eredményeként megkötésre kerülő szerződés(ek) teljesítési időszakában A feladatok ellátására 150 óra áll rendelkezésre 7 023 Ft bruttóval számolva. A bevonni szaktanai szakértő megfizetési szerződéssel van foglalkoztatva a projekt keretében. - Mérföldkő, illetve a kifizetési kérelemmel érintett mérföldkő száma: II. 218 428 Ft
NEMZETI VÉDELMI SZOLGÁLAT	Projekt előkészítés	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Projekt előkészítéshez kapcsolódó kapcsolódó személyi jellegű ráfordításai, foglalkoztatási terhelő adók járulékok	Utófinanszírozás	3 000 000	810 000	3 810 000	1	3 810 000	0	100	"Adat Kapcsolatok Feltérítő Rendszer (AKFR)" közbeszerzésére irányuló informatikai szakértői feladatok ellátása. Megvalósítás módja: külső szolgáltatás igénybevétele Nincs kapcsolódó közbeszerzés. Eredménytermékek, közbeszerzési dokumentáció A szolgáltatás/szakértői díj előzetes piacutalás alapján került meghatározásra. Finanszírozás módja: utófinanszírozás. Mérföldkő: II. 1 905 000, V. 1 905 000 Ft

Támogatást igénylő	Tevékenység	Költség típus	Megnevezés	Finanszírozási mód	Nettó összeg	Nettó egységár	Bruttó egységár	Mennyiség	Elszámolható költség	Támogatási összeg (Ft)	Támogatási százalék (%)	Részletezés
NEMZETI VEDELMI SZOLGÁLAT	Projekt előkészítés	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Projekt előkészítéshez kapcsolódó személyi jellegű ráfordításai - munkabér	Utófinanszírozás	0	0	0	1	0	0	100	Központi IT infrastruktúra fejlesztés alprojekt megvalósítása keretében történő informatikai fejlesztés kapcsán a fejlesztésre irányuló közbeszerzés előkészítéséhez informatikai szakértő igénybevétele (2 fő 2016. március 16 - az érintett eljárás eredményéről szóló hirdetmény feladásáig). A műszaki követelmények pályázati eljárásnak megfelelő megfogalmazása, követése, frissítése, az eljárásra való felkészítése az értékelési módszerek felvázolása. A beszerzési tárgyalások támogatása, részvétel (25-25 szakértői nap). Finanszírozás módja: utólagos finanszírozás, mérföldkő: II. mérföldkő: 2 495 000 Ft, IV. mérföldkő: 2 704 000 Ft
NEMZETI VEDELMI SZOLGÁLAT	Projekt előkészítés	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Projekt előkészítéshez kapcsolódó személyi jellegű ráfordításai - munkabér	Utófinanszírozás	50 000	0	50 000	4	200 000	200 000	100	1 fő részére célfelelő tananyagok létrehozása, módszerintésként folyamatos fejlesztésben való közreműködés, tananyagok fejlesztésének koordinálása, képzések szakmai támogatása (2015.12.01-2016.03.31.) Finanszírozás módja: utófinanszírozás Mérőldkő: II. mérföldkő: 2 495 000 Ft, IV. mérföldkő: 2 704 000 Ft
NEMZETI VEDELMI SZOLGÁLAT	Projekt előkészítés	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Projekt előkészítéshez kapcsolódó személyi jellegű ráfordításai - foglalkoztatást terhelő adók járulékok	Utófinanszírozás	13 500	0	13 500	10	135 000	135 000	100	1 fő részére célfelelő pályázat informatikai közbeszerzési/bszerzési eljárásokban való közreműködés, pályázat keretében megkötendő szerződések szakmai, tartalmi koordinációjában részvétel Finanszírozás módja: utófinanszírozás Mérőldkő: II. mérföldkő: 608 528 Ft, IV. mérföldkő: 474 552 Ft, VII. 52 728 Ft
NEMZETI VEDELMI SZOLGÁLAT	Projekt előkészítés	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Projekt előkészítéshez kapcsolódó személyi jellegű ráfordításai - foglalkoztatást terhelő adók járulékok	Utófinanszírozás	0	0	0	1	0	0	100	"Központi IT infrastruktúra fejlesztés alprojekt megvalósítása keretében történő informatikai fejlesztés kapcsán a fejlesztésre irányuló közbeszerzés előkészítéséhez informatikai szakértő igénybevétele (2 fő 2016. március 16 - 2016. december 3.). A műszaki követelmények pályázati eljárásnak megfelelő megfogalmazása, követése, frissítése, az eljárásra való felkészítése az értékelési módszerek felvázolása. A beszerzési tárgyalások támogatása, részvétel (25-25 szakértői nap). Finanszírozás módja: utólagos finanszírozás, mérföldkő: II. mérföldkő: 608 528 Ft, IV. mérföldkő: 474 552 Ft, VII. 52 728 Ft
NEMZETI VEDELMI SZOLGÁLAT	Projekt előkészítés	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Projekt előkészítéshez kapcsolódó személyi jellegű ráfordításai - munkabér	Utófinanszírozás	0	0	0	1	0	0	100	Központi IT infrastruktúra fejlesztés alprojekt megvalósítása keretében történő informatikai fejlesztés kapcsán a fejlesztésre irányuló közbeszerzés előkészítéséhez informatikai szakértő igénybevétele (2 fő 2016. március 16 - az érintett eljárás eredményéről szóló hirdetmény feladásáig). A beszerzési tárgyalások támogatása, részvétel (25-25 szakértői nap). Finanszírozás módja: utólagos finanszírozás, mérföldkő: II. mérföldkő: 608 528 Ft, IV. mérföldkő: 474 552 Ft, VII. 52 728 Ft

Támogatást igénylő	Tevékenység	Költség típus	Megnevezés	Finanszírozási mód	Nettó egyenlő	Nettó egyenlő jutó ÁFA	Bruttó egyenlő	Mennyiség	Elszámolható költség	Támogatási összeg (Ft)	Támogatási százalék (%)	Részletezés
NEMZETI VEDELMI SZOLGÁLAT	Projekt előkészítés	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Megvalósíthatósági tanulmány költsége	Utófinanszírozás	3 200 000	864 000	4 064 000	1	4 064 000	0	100	Projekt megvalósíthatósági tanulmányok elkészítése (EQUINOX Consulting Kft). A pályázat beszerzéshez szükséges megvalósíthatósági tanulmány elkészítése beszerzési eljárás során került kiválasztásra, a tanulmány a pályázat benyújtásához készült. Finanszírozás módja: utófinanszírozás. Mérföldkö: II. Kifizetési kérelemmel érintett mérföldkö: 1. számú kifizetési kérelem
NEMZETI VEDELMI SZOLGÁLAT	Projekt előkészítés	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Projekt előkészítéshez kapcsolódó személyi jellegű ráfordításai - foglalkoztatást terhelő adók járulékok	Utófinanszírozás	13 500	0	13 500	4	54 000	0	100	1 fő részére célfeladat tanulmányok létrehozása, módszerünk folyamatos fejlesztésében való közreműködése, tanulmányok fejlesztésének koordinálása. Végzetések szakmai támogatása (2015.12.01-2016.03.31.) Finanszírozás módja: utófinanszírozás Mérföldkö: II. Kifizetési kérelemmel érintett mérföldkö: II.
NEMZETI VEDELMI SZOLGÁLAT	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költségei	Utófinanszírozás	215 019	58 055	273 074	1	273 074	0	100	"Új szöveges indoklás: Eszközbeszerzés - 7 db flipchart tábla mágneses felülettel, 2 db segédkezzel Számítás: 39,011 Ft x 7 db = 273,074 Ft Finanszírozás: utófinanszírozás Beszerzés: értékpár alatti 3. árajánlat IV. mérföldkö: 273 074 Ft III. projekttelemt"
NEMZETI VEDELMI SZOLGÁLAT	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költségei	Szállítói finanszírozás	151 483 471	40 900 537	192 384 008	1	192 384 008	192 384 008	100	"Blade keret - Minősített rendszer 1 x 14 784 470 Ft Blade keret - Minősített rendszer 1 x 14 784 470 Ft Blade szerver - Minősített rendszer 5 x 5 069 434 Ft Blade szerver - Minősített rendszer 2 x 5 285 334 Ft = 10 570 667 Ft Blade szerver (GPU) - Minősített rendszer 2 x 5 032 146 Ft = 10 064 293 Ft SAN hálózati eszközök - Minősített rendszer 2 x 9 839 109 Ft = 19 678 218 Ft Virtualizációs management/Mentési proxy szerver - Nyílt és Minősített rendszer 2 x 3 473 221 Ft = 6 946 442 Ft LTO szalagos egység - Nyílt és minősített rendszer 2 x 3 316 592 Ft = 6 633 184 Ft Tape LTO - Nyílt és minősített rendszer 48 x 13 600 43 Ft = 652 821 Ft Tape Tisztítókazetta - Nyílt és minősített 4 x 17 907 Ft = 71 628 Ft Kézponti tároló rendszer - Minősített rendszer 1 x 44 341 669 Ft = 44 341 669 Ft Backup appliance - Nyílt és minősített rendszer 2 x 30 834 381 Ft = 61 668 762 Ft III. projekttelemt, közvetlen szállítói finanszírozás, IV. V. mérföldkö, Központi IT infrastruktúra előéréseinek fejlesztése, Nyílt és minősített IT infrastruktúra fejlesztése (nagy IT beszerzés), Uniók nyílt" 2.4. Az összköltség, a megírt támogatás, illetve a projekt keretében elszámolható összköltség a 2019.08.22. napján jogerőre emelkedett szabálytalansági eljárás pénzügyi korrekciója érvényesítése következtében bruttó 8 375 316 Ft-tal csökken a támogatási intenzitás változatlanul hagyása mellett.

Támogatást igénylő	Tevékenység	Költség típus	Megnevezés	Finanszírozási mód	Nettó egységár	Nettó egységár jutt. ÁFA	Bruttó egységár	Mennyiség	Elszámolható költség	Támogatási összeg (Ft)	Támogatási százalék (%)	Részletezés
NEMZETI VEDELMI SZOLGÁLAT	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költségei	Szállítói finanszírozás	107 614 317	29 055 865	136 670 182	1	136 670 182	0	100	"Adat Kapcsolatok Felderítő Rendszer fejlesztéséhez, üzembe helyezéséhez szükséges informatikai infrastruktúra Finanszírozás: szállítói finanszírozás Beszerzés típusa: közbeszerzés (KEF) V. mérföldkő: 9.838.324 Ft VI. mérföldkő: 126.831.858 Ft III. projektteam"
NEMZETI VEDELMI SZOLGÁLAT	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költségei	Szállítói finanszírozás	317 250 104	85 657 527	402 907 631	1	402 907 631	0	100	Vékonykliens - Nyílt és minősített rendszer 1020 x 92 290 = 94 135 800 Ft Vékonykliens kiegészítő (KVM 1) - Nyílt és minősített rendszer 180 x 195 453 = 31 272 480 Ft Vékonykliens kiegészítő (KVM 2) - Nyílt és minősített rendszer 10 x 264 541 = 2 645 410 Ft Vékonykliens kiegészítő (egér+bill) - Nyílt és minősített rendszer 1100 x 18 101 = 19 911 100 Ft Vékonykliens kiegészítő (monitor1) - Nyílt és minősített rendszer 1050 x 45 403 = 47 673 150 Ft Vékonykliens kiegészítő (monitor2) - Nyílt és minősített rendszer 155 x 53 023 = 8 218 565 Ft Vékonykliens kiegészítő (monitor3) - Nyílt és minősített rendszer 26 x 103 696 = 2 696 096 Ft Munkaállomás - Nyílt és minősített rendszer 25 x 389 630 = 9 740 750 Ft Hybrid - Nyílt rendszer 165 x 458 163 = 75 596 839 Ft Vezetői Notebook - Nyílt rendszer 85 x 478 841 = 40 701 468 Ft Egyéb kiegészítő - Nyílt rendszer 400 x 8 763 = 3 505 200 Ft Notebook 1 - Nyílt rendszer 28 x 479 475 = 13 425 300 Ft Kliens UPS - Nyílt és Minősített rendszer 600 x 73 787 = 44 272 200 Ft Telephelyi UPS - Minősített rendszer 87 x 73 787 = 6 419 489 Ft Nyomtató átalakító (USB-to-LAN) 170 x 10 287 = 1 748 790 Ft Nyomtató átalakító (LPT-to-LAN) 80 x 10 668 = 853 440 Ft Merevlemez 2 x 45 466 = 90 932 Ft III. projektteam közvetlen szállítói finanszírozás IV-V. mérföldkő Központi IT infrastruktúra előlérének fejlesztése Nyílt és minősített IT infrastruktúra fejlesztése III.
NEMZETI VEDELMI SZOLGÁLAT	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költségei	Szállítói finanszírozás	121 465 355	32 795 646	154 261 001	1	154 261 001	0	100	AKFR továbbfejlesztéséhez egy szerver és egy storage beszerzése. Számítása: Szerver beszerzés: 62.270.556 Ft Storage beszerzés: 87.005.500 Ft X. mérföldkő

Támogatást igénylő	Tevékenység	Költség típusa	Megnevezés	Finanszírozási mód	Nettó egységár	Nettó egységár jutó ÁFA	Bruttó egységár	Mennyiség	Elszámolható költség	Támogatási összeg (Ft)	Támogatási százalék (%)	Részletezés
NEMZETI VÉDELMI SZOLGÁLAT	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Eszközbeszerezés költségei	Eszközbeszerezés költségei	Szállítói finanszírozás	6 286 200	1 687 274	7 983 474	1	7 983 474	7 983 474	100	Többszámolás poligráf vizsgálóeszközök + hordozható hőrő készűlők (hordozható nyomtató) III. projektlem Krimináltechnikai labor részprojekti Megvalósítás módja: külső szolgáltatás Finanszírozás módja: szállítói finanszírozás Kapcsolódó közbeszerzés: 2 db Poligráf alapkészlet és a szoftverének beszerzése a Nemzeti Védelmi Szolgálat részére III. mérőföldő
NEMZETI VÉDELMI SZOLGÁLAT	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Eszközbeszerezés költségei	Eszközbeszerezés költségei	Szállítói finanszírozás	180 307 601	48 683 052	228 990 653	1	228 990 653	228 990 653	100	"Projektlem száma III. projektlem Finanszírozás módja: közvetlen szállítói finanszírozás Mérőföldő, illetve kifizetési kérelemmel érintett mérőföldő száma: IV. mérőföldő Részprojekti: Mobil kommunikációs egység eszköz-lámogatása Beszerzési eljárás típusa: 492/2015. Korm.rendelet szerinti minősített eljárás Beszerzési eljárás neve: Információgyűjtést támogató eszközök beszerzése I. Nyomkövető GPS Központi egységgel ¹ 14 067 790 x 1 = 14 067 790 Ft Nyomkövető GPS Központi egység nélkül ² 4 024 630 x 6 = 24 147 780 Ft Rádiókezeléses audióvideó rögzítő és továbbító berendezés 3 947 156 x 2 = 7 894 312 Ft Nagra kártya 533 400 x 16 = 8 534 400 Ft Nagra dokkoló 762 000 x 7 = 5 334 000 Ft Képrögzítő eszköz ³ 73 660 x 20 = 1 473 200 Ft Kameratáj 30 480 x 40 = 1 219 200 Ft Személyvédő 10 795 x 18 = 194 310 Ft HD szeműveg rejtett kamera - vékony keretes 25 400 x 20 = 508 000 Ft Éjjellátó HD autókulcs kamera 18 415 x 20 = 368 300 Ft Beszerzési eljárás neve: Információgyűjtést támogató eszközök beszerzése II. Speciális mikron 10 795 000 x 2 = 21 590 000 Ft OCULUS 3db-os készlet 10 541 000 x 10 = 105 410 000 Ft 4 G adapter 876 300 x 7 = 6 134 100 Ft Miniatűr hangrögzítő és továbbító berendezés 13 868 400 x 2 = 27 736 800 Ft Hangfelvétel és hangrögzítési LVA 6.50 szoftver alkalmazáshoz mikronon 2 x 189 230 - Ft = 378 460.- Ft Kapcsolódó mérőföldő IV. Kapcsolódó közbeszerzés: Hangfelvétel és egyéb pszichológiai szoftverek beszerzése"




Támogatást igénylő	Tevékenység	Költség típus	Megnevezés	Finanszírozási mód	Nettó egységár	Nettó egységár jutó ÁFA	Bruttó egységár	Mennyiség	Elszámolható költség	Támogatási összeg (Ft)	Támogatási százalék (%)	Részletezés
NEMZETI VÉDELMI SZOLGÁLAT	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Eszközbekzerzés költségei	Eszközbekzerzés költségei	Szállítói finanszírozás	103 572 284	27 964 517	131 536 801	1	131 536 801	131 536 801	100	Központi switch - Minősített és nyílt rendszer 4 x 10 536 326 Ft = 42 145 304 Ft Média konverter 2 - Minősített rendszer 1 x 164 833 Ft = 164 833 Ft A típusú optikai modul - Minősített és nyílt rendszer 23 x 124 460 Ft = 2 862 580 Ft B típusú optikai modul - Minősített és nyílt rendszer 32 x 81 280 Ft = 2 600 960 Ft C típusú optikai modul - Minősített rendszer 4 x 237 617 Ft = 950 468 Ft Wi-Fi kontroller (Virtualis) - Nyílt rendszer 1 x 5 565 851 Ft = 5 565 851 Ft Wi-Fi Access Point - Nyílt rendszer 46 x 215 125 Ft = 9 895 750 Ft Tűzfalak + IPS /IDS funkció - Nyílt és minősített 4 x 4 517 377 Ft = 18 069 508 Ft Tűzfalak 2 x 2 516 302 Ft = 5 032 604 Ft Web security - Nyílt rendszer 2 x 6 487 605 Ft = 12 975 210 Ft NTP és időbélyeg kiszolgáló - Nyílt 2 x 2 652 459 Ft = 5 304 918 Ft NTP és időbélyeg kiszolgáló - Minősített 2 x 2 440 178 = 4 880 356 Ft Központi rack szekrény - Minősített rendszer 3 x 896 115 Ft = 2 688 345 Ft Központi UPS - Minősített rendszer 4 x 1 569 339 Ft = 6 277 356 Ft Központi PDU - Minősített rendszer 4 x 292 926 Ft = 1 171 704 Ft Multifunkciós berendezés (hálózati színes) 2 x 398 145 Ft = 796 290 Ft Nyomtató - színes (asztali színes) 2 x 314 960 Ft = 629 920 Ft Nyomtató - mobil (mobil színes) 2 x 126 746 Ft = 253 492 Ft Video Konferencia - Nyílt rendszer 1 x 3 535 553 Ft = 3 535 553 Ft TV - Nyílt rendszer 2 x 1 109 790 Ft = 2 219 580 Ft Motoros vetítő vászon - Nyílt rendszer 2 x 285 814 Ft = 571 628 Ft Felhallgató - Nyílt rendszer 26 x 60 452 Ft = 1 571 732 Ft Konferencia mikrofon rendszer - Nyílt rendszer 1 x 1 966 849 Ft = 1 966 849 Ft közvetlen szállítói finanszírozás N-V. mérőföldő Központi IT infrastruktúra elérésének fejlesztése Nyílt és minősített IT infrastruktúra fejlesztése III. (nagy IT beszerzés) "
NEMZETI VÉDELMI SZOLGÁLAT	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Eszközbekzerzés költségei	Eszközbekzerzés költségei	Szállítói finanszírozás	235 047 251	63 462 758	298 510 009	1	298 510 009	298 510 009	100	"245 darab mobil munkahely, 2 db interaktív tábla, 2 db táblára építhető PC, 2 db állítható magasságú gurulós állvány, 19 db utazócsomag (19 db laptop, 19 db projektor, 19 db vetítővászon, 19 db prezenter) Szállítás 2 szett x 2.171.196,5 Ft = 4.342.393 Ft (oktatási eszközök) 19 szett x 1.333.351,47 Ft = 25.333.678 Ft (utazócsomagok) 245 db x 1.097.281,38 Ft = 268.833.938 Ft (mobil munkahely) Finanszírozás: szállítói finanszírozás Beszerzés típusa: közbeszerzés IX. mérőföldő: 298.510.009 - Ft III. projektlem Központi IT infrastruktúra fejlesztése: "

Támogatást igénylő	Tevékenység	Költség típus	Megnevezés	Finanszírozási mód	Nettó egységár	Nettó egységár Jutt. ÁFA	Bruttó egységár	Mennyiség	Elszámolható költség	Támogatási összeg (Ft)	Támogatási százalék (%)	Részletezés
												beszerzéses
NEMZETI VÉDELMI SZOLGÁLAT	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költségei	Szállítói finanszírozás	81 049 064	21 883 247	102 932 311	1	102 932 311	102 932 311	100	Telephelyi router 1 - Minősített rendszer 5 x 281 940 = 1 409 700 Ft Telephelyi router 1 - Minősített rendszer 37 x 269 367 = 9 966 579 Ft Telephelyi router 2 - Minősített rendszer 1 x 4 175 150 = 4 175 150 Ft Telephelyi switch 1 - Minősített és nyílt rendszer 37 x 307 365 = 11 372 520 Ft Telephelyi switch 2 - Minősített és nyílt rendszer 7 x 486 766 = 3 407 359 Ft Telephelyi switch 3 - Minősített és nyílt rendszer 44 x 632 231 = 27 818 182 Ft Telephelyi switch 4 - Minősített és nyílt rendszer 7 x 849 604 = 5 947 231 Ft Telephelyi switch 4 - Minősített és nyílt rendszer 3 x 1 032 916 = 3 098 748 Ft Telephelyi switch 5 - Minősített és nyílt rendszer 18 x 1 176 426 = 21 175 668 Ft Média konverter 1 - Minősített rendszer 83 x 92 710 = 7 694 930 Ft Média konverter 1 - Minősített rendszer 6 x 1 186 845 = 7 121 073 Ft Projektor - Nyílt rendszer 2 x 699 008 = 1 398 016 Ft III. projektlem közvetlen szállítói finanszírozás IV-V. mérőföldkő Központi IT infrastruktúra elérésének fejlesztése Nyílt és minősített IT infrastruktúra fejlesztése III.
NEMZETI VÉDELMI SZOLGÁLAT	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költségei	Szállítói finanszírozás	2 050 000	553 500	2 603 500	47	122 364 500	122 364 500	100	A minősített IT infrastruktúra kiépítéséhez szükséges AR-KIT-SZT-rejlező eszközök. Projektilelem száma: III. projektlem Finanszírozás módja: Közvetlen szállítói finanszírozás Mérőföldkő, illetve kiértékelési kérelemmel érintett mérőföldkő száma: III. mérőföldkő Részprojekt neve: Központi IT infrastruktúra elérésének fejlesztése Beszerzési eljárás neve: AR-KIT-SZT-rejlező eszköz beszerzése (47 db) Beszerzési eljárás típusa: 220/2004. (VII.30) Korm.rendelet

Handwritten signatures and initials.

Támogatási igény	Tevékenység	Költség típusa	Megnevezés	Finanszírozási mód	Nettó egységár	Nettó egységár jutó ÁFA	Bruttó egységár	Mennyiség	Elszámolható költség	Támogatási összeg (Ft)	Támogatási százalék (%)	Részletezés
NEMZETI VEDELMI SZOLGÁLAT	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költségei	Szállítói finanszírozás	75 776 830	20 459 744	96 236 574	1	96 236 574	96 236 574	100	A minősített IT infrastruktúra kiegészítéséhez szükséges Biztonságtechnikai és LAN hálózat kiakciálása. Projektilelem száma: III. projektilelem Finanszírozás módja: közvetlen szállítói finanszírozás Mérőföldök, illetve kifizetési kérelemmel érintett mérőföldök száma: IV. 92 592 688,- Ft V. 3 643 885,- Ft VII. 1,- Ft Ráépítési projekt neve: Központi IT infrastruktúra elérésének fejlesztése Beszerzési eljárás neve: Biztonságtechnikai rendszer és LAN hálózat bővítése és integrálása Beszerzési eljárás típusa: Uniók nyílt Biztonságtechnikai rendszer bővítése és integrálása: 73 420 143 Ft LAN hálózat
												Projektilelem száma: III. projektilelem Finanszírozás módja: közvetlen szállítói finanszírozás Mérőföldök, illetve kifizetési kérelemmel érintett mérőföldök száma: III. mérőföldök: 2 087 441 Ft IV. mérőföldök: 23 969 383 Ft Beszerzési eljárás neve: Mobil kommunikációs eszközök beszerzése (6 részlelet) 3D nyomtató 985 293 Ft * 1,00 = 985 293 Ft 3D scanner 933 897 Ft * 1,00 = 933 897 Ft 3D nyomtató kiegészítő 79 887 Ft * 17,00 = 1 358 079 Ft Beszerzési eljárás neve: Mobil kommunikációs eszközök beszerzése II. Generátor 328 513 x 2 = 657 026 Ft Munka akkumulátor 154 851 x 2 = 309 702 Ft Inverter 117 253 x 3 = 351 759 Ft Telepített infra kamera 442 890 x 4 = 1 771 560 Ft Fényképezőgép és teleobjektív 1 311 751 x 12 = 15 741 012 Ft Videó rögzítő 104 216 x 1 Day/Night Turbo HD fix dómkamera 214 192 x 9 = 1 927 727 Nagyfelbontású zoom-ólható DOM kamera 396 443 x 1 DOM kamera IP rögzítő 90 500 x 1 4G / LTE Mobilnet Ipari VPN Router 115 183 x 11 = 1 267 009 Ft Akciókamera, élőképes távirányítással 135 179 x 7 = 946 252 Ft "Labor lámpa" 406 775 x 1"
NEMZETI VEDELMI SZOLGÁLAT	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költségei	Szállítói finanszírozás	20 517 184	5 539 640	26 056 824	1	26 056 824	26 056 824	100	Beszerzési eljárás neve: Mobil kommunikációs eszközök beszerzése II. Generátor 328 513 x 2 = 657 026 Ft Munka akkumulátor 154 851 x 2 = 309 702 Ft Inverter 117 253 x 3 = 351 759 Ft Telepített infra kamera 442 890 x 4 = 1 771 560 Ft Fényképezőgép és teleobjektív 1 311 751 x 12 = 15 741 012 Ft Videó rögzítő 104 216 x 1 Day/Night Turbo HD fix dómkamera 214 192 x 9 = 1 927 727 Nagyfelbontású zoom-ólható DOM kamera 396 443 x 1 DOM kamera IP rögzítő 90 500 x 1 4G / LTE Mobilnet Ipari VPN Router 115 183 x 11 = 1 267 009 Ft Akciókamera, élőképes távirányítással 135 179 x 7 = 946 252 Ft "Labor lámpa" 406 775 x 1"

[Handwritten signatures]

Támogatást igénylő	Tevékenység	Költség típus	Megnevezés	Finanszírozási mód	Nettó egy-egység	Nettó egy-egységár	Bruttó egy-egységár	Mennyiség	Elszámolható költség	Támogatási összeg (Ft)	Támogatási arány (%)	Részletezés
NEMZETI VEDELMI SZOLGÁLAT	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Immateriális javak beszerzése	Egyéb szellemi termékek	Szállítói finanszírozás	20 000 000	5 400 000	25 400 000	1	25 400 000	25 400 000	100	"2 db mobiltelefonos alkalmazás fejlesztése. Mobilalkalmazás 1: Az alkalmazás fejlesztésének célja a rendőrség, az államigazgatási szervek és az állampolgárok közötti kommunikáció könnyítése, az állampolgári jogi ismeret javítása révén - a korrupció megelőzése. Mobilalkalmazás 2: A mobil alkalmazás egy ingyenesen letölthető ismeretterjesztő játék lesz, mely kvíz formában népszerűsíti az integrációs, kulturális játékos kérdéseket segítségével. Számítás: közbeszerzési eljárás követően megkötött állalkozási szerződés szerinti összeg 2 x (12.700.000 Ft) = 25.400.000 Ft Finanszírozása: szállítói finanszírozás Beszerzés típusa: közbeszerzés V. mérforduló: 25.400.000 Ft II. projektfelem"
NEMZETI VEDELMI SZOLGÁLAT	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Immateriális javak beszerzése	Szellemi termékek felhasználásának jogai	Szállítói finanszírozás	184 655 100	49 659 577	234 324 677	1	234 324 677	234 324 677	100	802.IX - Nyílt rendszer 1 x 4 411 726 Ft 802.IX - Minősített rendszer 1 x 4 411 726 Ft Naplozás - Nyílt rendszer 1 x 35 375 596 Ft Naplozás - Minősített rendszer 1 x 35 375 596 Ft E-mail security appliance 1 x 4 488 450 Ft Vírusirtó - Nyílt rendszer 1 x 8 661 400 Ft Vírusirtó - Minősített rendszer 1 x 4 724 400 Ft Központi jelszókezelő - Nyílt rendszer 1 x 442 214 Ft Központi jelszókezelő - Minősített rendszer 1 x 442 214 Ft Irodai szoftvercsomag - Nyílt és minősített rendszer 900 X 107 061 Ft = 96 354 900 Ft Projektmenedzsment szoftver - Nyílt rendszer 4 x 270 002 Ft = 1 080 008 Ft Ábraszervező szoftver - Nyílt rendszer 2 x 138 567 Ft = 277 134 Ft Ábraszervező szoftver - Minősített rendszer 2 x 138 567 Ft = 277 134 Ft Statistikai elemző szoftver 2 X 3 311 970 = 6 623 939 Ft Nyomatkezelés - Nyílt rendszer 1 X 5 044 186 Ft Nyomatkezelés - Minősített rendszer 1 X 5 044 186 Ft Központi ticketing (helpdesk) rendszer (Szerver operációs rendszer csomag részaként) ÚJ Tétel SNMP gyűjtő és feldolgozó - Nyílt rendszer 1 x 8 034 655 Ft ÚJ tétel SNMP gyűjtő és feldolgozó - Minősített rendszer 1 x 8 034 655 Ft ÚJ tétel Rendszerfelügyeleti szoftver (kliensek) - Nyílt rendszer 650 x 2 540 = 1 651 000 Ft ÚJ Tétel Rendszerfelügyeleti szoftver (kliensek) - Minősített rendszer 650 x 2 540 = 1 651 000 Ft ÚJ Tétel Rendszerfelügyeleti szoftver csomag (szerver) - Minősített rendszer 1 x 2 117 598 Ft ÚJ Tétel Rendszerfelügyeleti szoftver csomag (szerver) - Nyílt rendszer (Szerver operációs rendszer csomag részaként) ÚJ Tétel Részprojekt neve: Központi IT infrastruktúra elérésének fejlesztése Mérforduló: IV-V. Beszerzési eljárás neve: Nyílt és minősített IT infrastruktúra fej

Támogatást igénylő	Tevékenység	Költség típus	Megnevezés	Finanszírozási mód	Nettó egységár	Nettó egységár jutó ÁFA	Bruttó egységár	Mennyiség	Elszámolható költség	Támogatási összeg (Ft)	Támogatási százalék (%)	Részletezés	
NEMZETI VÉDELMI SZOLGÁLAT	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Immateriális javak beszerzése	Egyéb szellemi termékek	Szállítói finanszírozás	482 469 900	130 266 873	612 736 773	1	612 736 773	0	612 736 773	100	Adat Kapcsolatokat Felderítő Rendszer fejlesztési és kapcsolódó szolgáltatások. Számítása: Megkötött vállalkozási szerződés szerint az AKFR fejlesztés 1 x (412.076.900 Ft) + 1 x (182.029.100 Ft)= 594.106.000 Ft (elszámolt) Célgadatbázis beszerzés - 1*18.630.773 Ft Finanszírozása: szállítói finanszírozás Beszerzés típusa: Kbt. hatálya alól mentesített beszerzési eljárás (AKFR fejlesztés) közbeszerzés (célgadatbázis) V. mérföldkő: 412.076.900 Ft VI. mérföldkő: 182.029.100 Ft X. mérföldkő: 18.630.773 Ft III. projektlem&quot; Kapcsolódó közbeszerzés megnevezése: 1. Kompúciós kockázatok azonosító és elemző rendszer kialakítása az AKFR rendszer további fejlesztésével 2. Nemzeti Védelmi Szolgálat részére célgadatbázis beszerzése, 3. AKFR fejlesztéséhez, üzembehelyezéséhez szükséges informatikai infrastruktúra beszerzése a Nemzeti Védelmi Szolgálat részére-II-III.
					1 225 000	330 750	1 555 750	1	1 555 750	0	1 555 750	100	"Projektlem száma: III. projektlem Finanszírozás módja: utófinanszírozás Mérőföldkő, illetve kifejezési kérelemmel érintett mérőföldkő száma: IV. mérföldkő Részprojekt: Pszichológia laboratórium létrehozása Közbeszerzési eljárás tárgya: hangelemző és egyéb pszichológiai szoftverek beszerzése a Nemzeti Védelmi Szolgálat részére Végfelhasználói CPI teszt: 6 x 123.825 Ft = br. 742.950 Ft Végfelhasználói TC1 teszt: 8 x 101.600 Ft = br. 812.800 Ft"
NEMZETI VÉDELMI SZOLGÁLAT	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Immateriális javak beszerzése	Szoftver (licencköltségek)	Szállítói finanszírozás	5 709 660	1 541 608	7 251 268	1	7 251 268	0	7 251 268	100	Megvalósítás módja: külső szolgáltató igénybevétele Finanszírozás módja: szállítói finanszírozás Kapcsolódó mérőföldkő sorszáma: IV. Kapcsolódó közbeszerzés: Hangelemző és egyéb pszichológiai szoftverek beszerzése Becsült érték meghatározása: kizárólagos forrásműködési jog
					6 541 192	1 766 122	8 307 314	11	91 380 454	0	91 380 454	100	"Az Adat Kapcsolatokat Felderítő Rendszer élelmezési támogatása a projekt fizikai befejezéséig. Számítása: 1 x 91.380.454 Ft Finanszírozás: szállítói Beszerzés: 2016. évi XXX. törvény, Vbt. VIII. mérföldkő: 36.552.182 Ft IX. mérföldkő: 54.828.272 Ft III. projektlem"

[Handwritten signatures]

Támogatást igénylő	Tevékenység	Költség típus	Megnevezés	Finanszírozási mód	Nettó egységár	Nettó egységárra jutó ÁFA	Bruttó egységár	Mennyiség	Elszámolható költség	Támogatási összeg (Ft)	Támogatási százalék (%)	Részletezés	
NEMZETI VEDELMI SZOLGÁLAT	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Immateriális javak beszerzése	Szoftver (licenccel) költségei	Szállítói finanszírozás	307 397 887	82 997 429	390 395 316	1	390 395 316	0	390 395 316	100	"A 2020-2022 közötti időszakra szóló központi Nemzeti Korrupcióellenes Stratégia 7. pontjának megvalósításához kapcsolódó szoftverek és licenstek beszerzését tartalmazza a költségvetési sor (AKFR szoftverek és licenstek az adatok beemlékezéséhez kapcsolódóan - 7.c pont). Adat Kapcsolatokai Feltérítési Rendszer fejlesztéséhez, üzembe helyezéséhez szükséges informatikai infrastruktúra beszerzése a Nemzeti Védelmi Szolgálat részére - III. - 2 db szoftver beszerzése, 1 db naplógépjú és elemző, valamint 1 db SNMP szoftver Számítása: AKFR szoftverek és licenstek: 1 x 370,259,466 Ft Naplógépjú és SNMP szoftver: 20,135,850 Ft Finanszírozás: szállítói finanszírozás Beszerzés típusa: közbeszerzés, illetve védelmi és biztonsági célú beszerzésekről szóló 2016. évi XXX. törvény hatálya alá tartozó beszerzés VII. mérőföldkő: 20,135,850 Ft VIII. mérőföldkő: 185,129,733 Ft IX. mérőföldkő: 185,129,733 Ft III. projektnelem"
NEMZETI VEDELMI SZOLGÁLAT	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Immateriális javak beszerzése	Immateriális jószágként aktivált adatbázis- és alkalmazásfejlesztés	Szállítói finanszírozás	74 634 331	20 151 270	94 785 601	1	94 785 601	0	94 785 601	100	Az NKS 7.a) pontjában gyűjtött adatok beépítése a Nemzeti Védelmi Szolgálat központi kódkezelésmozgási szakszámrendszerébe (AKFR továbbfejlesztés), a műszaki specifikációban meghatározott informatikai fejlesztési feladatok ellátásának költsége. Számítása: Informatikai fejlesztői díj: 1 x 94,785,601 Ft Finanszírozás: szállítói X. mérőföldkő: 94,785,601 Ft III. projektnelem"




Támogatást igénylő	Tevékenység	Költség típus	Megnevezés	Finanszírozási mód	Nettó összeg	Nettó egyedejára jutó ÁFA	Bruttó egyedejára	Mennyiség	Elszámolható költség	Támogatási összeg (Ft)	Támogatási arány (%)	Részletzés
NEMZETI VEDELMI SZOLGÁLAT	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Immateriális javak beszerzése	Szellemi termékek felhasználásának joga	Szállítói finanszírozás	183 288 600	49 482 522	232 751 122	1	232 751 122	232 751 122	100	Szerver Virtualizációs szoftver - Minősített rendszer (biado szerverek) 1 X 19 342 862 Ft = 19 342 862 Ft Szerver Virtualizációs szoftver - Minősített és nyílt rendszer (Mentési proxy szerverre) 2 x 5 131 816 = 10 263 632 Ft UJ TETEL Szerver operációs rendszer - Nyílt rendszer 1 x 47 487 840 Ft Szerver operációs rendszer - Minősített rendszer 1 x 26 882 852 Ft Mentési szoftver - Nyílt rendszer 1 X 14 623 796 Ft Mentési szoftver - Minősített rendszer 1 x 13 294 380 Ft Desktop Virtualizáció - Nyílt rendszer 1 x 4 730 750 Ft Desktop Virtualizáció - Minősített rendszer 1 x 4 730 750 Ft VDI operációs rendszer - Nyílt rendszer 50 X 42 037 Ft = 2 101 850 Ft VDI operációs rendszer - Minősített rendszer 50 X 42 037 Ft = 2 101 850 Ft..... X 17 494 Levelező szerver farm - Nyílt rendszer 1 X 17 494 504 Ft Levelező szerver farm - Minősített rendszer 1 x 12 439 904 Ft Távolléti ellátás munkamenet szolgáltatások - Nyílt rendszer 1 x 24 161 750 Ft Távolléti ellátás munkamenet szolgáltatások - Minősített rendszer 1 x 16 592 550 Ft Adatbázis szerver - Nyílt rendszer 1 x 8 250 936 Ft Adatbázis szerver - Minősített rendszer 1 x 8 250 936 Ft Projektteam száma: III. projektteam, Részprojekt neve: Központi IT infrastruktúra elérésének fejlesztése Finanszírozás módja: szállítói finanszírozás Mérőföldkő, illetve kifejezési kérelemmel érintett mérőföldkő száma: IV-V, mérőföldkő Beszerezési eljárás neve: Nyílt és minősített IT infrastruktúra fejlesztése III.&quot; Hangelenztő és humánnyelvtanulási LVA 5.50 szoftver + tananyagok Megvalósítás módja: külső szolgáltatás igénybevétele Finanszírozás módja: szállítói finanszírozás Kapcsolódó mérőföldkő sorszáma: IV. Kapcsolódó közbeszerzés: Hangelenztő és egyéb pszichológiai szoftverek beszerzése Becsült érték meghatározása: kizárólagos forgalmaszóló jog
NEMZETI VEDELMI SZOLGÁLAT	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Immateriális javak beszerzése	Egyéb szellemi termékek	Szállítói finanszírozás	15 950 258	4 306 570	20 256 828	1	20 256 828	20 256 828	100	Hangelenztő és humánnyelvtanulási LVA 5.50 szoftver + tananyagok Megvalósítás módja: külső szolgáltatás igénybevétele Finanszírozás módja: szállítói finanszírozás Kapcsolódó mérőföldkő sorszáma: IV. Kapcsolódó közbeszerzés: Hangelenztő és egyéb pszichológiai szoftverek beszerzése Becsült érték meghatározása: kizárólagos forgalmaszóló jog
NEMZETI VEDELMI SZOLGÁLAT	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Képzéshez kapcsolódó költségek	Tananyagfejlesztéshez és képzéshez kapcsolódó akkreditációs, minősítési, értékelési, regisztrációs díjak	Utófinanszírozás	105 118	28 382	133 500	1	133 500	0	100	Felkészítő kurzus az Integrálttal kapcsolatos érzékenyítő iskolai program az általános és középiskolák számára című szemléletformáló iskolai szakmai nap megvalósításához - Akkreditációs díj Utófinanszírozás IV. mérőföldkő

[Handwritten signatures]

Támogatást igénylő	Tevékenység	Költség típus	Megnevezés	Finanszírozási mód	Nettó összegár	Nettó összegár jutó ÁFA	Bruttó összegár	Mennyiség	Elszámolható költség	Támogatási összeg (Ft)	Támogatási százalék (%)	Részletezés
NEMZETI VEDELMI SZOLGÁLAT	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Képzéshez kapcsolódó költségek	Képzés és vizsga megszervezésének és lebonyolításának költsége	Szállítói finanszírozás	3 719 750	1 004 333	4 724 083	1	4 724 083	4 724 083	100	"Hangelemző szoftver (LVA-1) használatával kapcsolatos képzés 25 főt 2 nap Az NV/SZ állományából meghatározott számú (25 fő) koordinátor képzése. A koordinátorok feladata a korrupciós kockázatelemzési vizsgálatok védett szervnél történő szervezése, segítése, illetve kapcsolattartás a vizsgálatot végzőkkel. Finanszírozás módja: szállítói finanszírozás. Kapcsolódó mérőföldő sorszáma: IV. Kapcsolódó közbeszerzés: Hangelemző és humánnyelvisztási és időközi biztonsági ellenőrzést támogató szoftverbeszerzése a Nemzeti Védelmi Szolgálat részére. Becsült érték meghatározása: kizárólagos jogalmazói jog."
NEMZETI VEDELMI SZOLGÁLAT	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Képzéshez kapcsolódó költségek	Tananyag, segédanyagok kidolgozása, fejlesztése	Szállítói finanszírozás	48 199 300	13 013 811	61 213 111	1	61 213 111	61 213 111	100	A. 2020-2022 közötti időszakra szóló központi Nemzeti Korrupcióellenes Stratégia mellékletét képező Intézkedési Terv 18. pontjának megvalósítása. A költségvetési sor nyújt fedezetet az integritásfejlesztés folyamatát támogató képzések, oktatások és kommunikációs célra felhasználható médiumainak kidolgozására. Tevékenységek: 6 db oktatófilm, 10 db életút kiállítás, 500 db fénykép és 3 db prezentáció elkészítése. Továbbá 300 db nyomtatott esztét. 50 db miniszabályzat gyűjtemény és 100 db interjúgyűjtemény nyomdai és kereskedelmi előállítás. Finanszírozás: szállítói finanszírozás. Beszerzés: közbeszerzés. IX. mérőföldő: 61 213 111 Ft I-II. projektlem
NEMZETI VEDELMI SZOLGÁLAT	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Képzéshez kapcsolódó költségek	Képzés és vizsga megszervezésének és lebonyolításának költsége	Utófinanszírozás	3 930 300	1 061 100	4 991 100	1	4 991 100	4 991 100	100	A. 2020-2022 közötti időszakra szóló központi Nemzeti Korrupcióellenes Stratégia mellékletét képező Intézkedési Terv 18. pontjának megvalósítása. A 18/2. pont keretében a megteremtik a munkatársak elméleti és gyakorlati felkészítése, hiteles szakemberré válása, hogy képesek legyenek tréningek, gyakorlati készségfejlesztő foglalkozások megrendezésére és levezetésére. Finanszírozás: utófinanszírozás. Beszerzés: 3 árajánlatos beszerzés szerint IX. mérőföldő: 4 991 100 Ft I. projektlem
NEMZETI VEDELMI SZOLGÁLAT	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Képzéshez kapcsolódó költségek	Képzés és vizsga megszervezésének és lebonyolításának költsége	Szállítói finanszírozás	2 953 486	797 441	3 750 927	1	3 750 927	3 750 927	100	"ÚJ SZÖVEGES INDOKLAS" Projektlem száma: III. projektlem Részprojekt: Központi IT infrastruktúra elérésének fejlesztése Finanszírozás módja: közvetlen szállítói finanszírozás Mérőföldő: V. mérőföldő Beszerzési eljárás: Nyílt és minősített IT infrastruktúra fejlesztése III. V. mérőföldő 1 x 997 712 Ft Desktop környezeti oktatás 1 x 2 753 215 Ft"

Handwritten signatures and marks at the bottom right of the page.

Támogatást igénylő	Tevékenység	Költség típus	Megnevezés	Finanszírozási mód	Nettó összegár	Nettó egységár	Nettó egységár jutó ÁFA	Bruttó összegár	Mennyiség	Elszámolható költség	Támogatási összeg (Ft)	Támogatási arány (%)	Részletzés
NEMZETI VÉDELMI SZOLGÁLAT	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Képzéshez kapcsolódó költségek	Képzés és vizsga megszervezésének és lebonyolításának költsége	Szállítói finanszírozás	31 981 880	8 635 108	40 616 988	1	40 616 988	0	40 616 988	100	*ÚJ SZÖVEGES INDOKLÁS: Projektiletem száma: III. projektlem Részprojektek: Központi IT infrastruktúra fejlesztésének Finanszírozás módja: közvetlen szállítói finanszírozás Mérőföldök: V. mérőföldök Beszerezési eljárás: Nyílt és mindkettő IT infrastruktúra fejlesztése III. Web Security rendszer oktatás 1 x 1.179.413.-Ft Datacenter rendszerhez kapcsolódó oktatás 1 x 600.669.-Ft Virtualizációs szoftver oktatás 1 x 1.887.057.-Ft Storage rendszer oktatás 1 x 1.414.069.-Ft Back up appliance rendszer oktatás 1 x 600.669.-Ft Routing-switching oktatás 1 x 1.179.413.-Ft Tűzfal eszköz és rendszer üzemeltetés oktatás 1 x 1.769.115.-Ft IPS/IDS eszköz és rendszer oktatás 1 x 1.769.115.-Ft Mérítés eszköz és rendszer üzem. oktatás 1 x 716.295.-Ft Naplózás, naplóelemzés oktatás 1 x 1.500.815.-Ft 802.1X eszköz és rendszer üzemeltetéséhez kapcsolódó oktatás 1 x 1.769.115.-Ft Vírusirtó és eszközkezelési eszköz és rendszer üzem. oktatás 1 x 308.747.-Ft Felhasználói informatikai biztonság tudatossága oktatás 1 x 997.560.-Ft Címár rendszer üzemeltetéséhez kapcsolódó oktatás 1 x 716.295.-Ft Fájl és Webserver kiszolgálói környezet üzemeltetéséhez kapcsolódó oktatás 1 x 1.074.440.-Ft Tárolási munkamenet szolg. üzemeltetéséhez kapcs. oktatás 1 x 1.074.445.-Ft Levelező szerver üzemeltetéséhez kapcsolódó oktatás 1 x 1.074.440.-Ft Felügyeleti rendszer üzemeltetéséhez kapcsolódó oktatás 1 x 1.074.440.-Ft Adatbázis szerver üzemeltetéséhez kapcsolódó oktatás 1 x 1.074.440.-Ft Központi ticketing rendszer oktatás 1 x 1.421.280.-Ft Desktop operációs rendszer oktatás 1 x 1.074.440.-Ft Statistikai elemző szoftver kezelésének alapszintű oktatása 1 x 668.899.-Ft E-mail security oktatás 1 x 1.179.413.-Ft Desktop környezet használatának oktatás végfelhasználóknak 1 x 14.234.914.-Ft Nyomtatási rendszer üzemeltetéséhez kapcsolódó oktatás 1 x 257.495.-Ft
													*Új szöveges indoklás: Nyilvánossággal kapcsolatos kommunikációs és PR feladatainak ellátása IV. mérőföldök: 11.543.401 Ft, IX. mérőföldök: 405.130 Ft
NEMZETI VÉDELMI SZOLGÁLAT	Projekt megvalósítás támogatás (közvetlen költségek)	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Utófinanszírozás	9 408 292	2 540 239	11 948 531	1	11 948 531	0	11 948 531	100	

[Handwritten signatures]

Támogatási igény kód	Tevékenység	Költség típus	Megnevezés	Finanszírozási mód	Nettó egységár	Nettó egységárra jutó ÁFA	Bruttó egységár	Mennyiség	Elszámolható költség	Támogatási összeg (Ft)	Támogatási százalék (%)	Részletezés
NEMZETI VEDELMI SZOLGÁLAT	Projekt előkészítés	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzések eljárások lebonyolításában résztvevő munkatársak ráfordításai - munkabér	Utófinanszírozás	50 000	0	50 000	4	200 000	0	100	1 fő részére célfeladat pályázati közbeszerzési/beszerezési tervének elkészítése, közreműködés, pályázat keretében megkötendő szerződés szakmai, tartalmi koordinációjában részvétel (2015.12.01-2016.03.31.) Finanszírozás módja: utófinanszírozás Mérőföldő, illetve kifizetési kérelemmel érmetelt mérőföldő száma: II.
NEMZETI VEDELMI SZOLGÁLAT	Projekt előkészítés	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési eljárás díja	Utófinanszírozás	20 066 226	5 417 881	25 484 107	1	25 484 107	0	100	"A projekt keretében lebonyolításra kerülő közbeszerzési és egyéb beszerzési eljárások díjait tartalmazza a költségvetési sor. Ez egyrészt vonatkozik a közbeszerzési díjakra, másrészt feladási díjakra, rendszerhasználati díjakra (Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság Közbeszerzési Hatóság, Nemzeti Elektronikus Közbeszerzési Szolgáltató és Tanácsadó Kft.), továbbá magában foglalja a jogszabályok által kijelölt beszerző szervek (Nemzeti Kommunikációs Hivatal, Digitális Kormányzati Ügynökség, Védelmi Beszerzési Ügynökség) díjszabását is. Számítás: szervezetenként és eljárásonként eltérő mértékű Finanszírozás: utófinanszírozás Beszerzés: nem releváns II. mérőföldő: 910 000 Ft III. mérőföldő: 660 000 Ft IV. mérőföldő: 423 527 Ft V. mérőföldő: 684 987 Ft VI. mérőföldő: 2 077 332 Ft VII. mérőföldő: 20 177 461 Ft VIII. mérőföldő: 550 800 Ft II.-III. és IV. projektilelem"
NEMZETI VEDELMI SZOLGÁLAT	Projekt előkészítés	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési eljárás díja	Utófinanszírozás	5 055 799	0	5 055 799	1	5 055 799	0	100	Digitális Közbeszerzési Ügynökség 301/2018 (XII. 27.) Korm. rendelet szerinti díjszabása az eljárásról kapcsolódóan. Számítás: Mobil informaticai eszközök: (nettó becsült érték) 252,796,335 Ft x 0,02 = 5,055,799 Ft (DKÜ díj) Finanszírozás: utófinanszírozás Beszerzés: nem releváns IX. mérőföldő: 5,055,799 Ft III. projektilelem
NEMZETI VEDELMI SZOLGÁLAT	Projekt előkészítés	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési szakértő költsége	Utófinanszírozás	8 097 600	2 186 352	10 283 952	1	10 283 952	0	100	"Felelős akkreditált közbeszerzési szakértővel a feladatok ellátása, a projekt közbeszerzési tervében szereplő közbeszerzési eljárásokban és az esetlegesen felmerülő további eljárások lebonyolítása. Számítás: vállalkozási szerződésben rögzített összeg alapján Finanszírozás: utófinanszírozás Beszerzés: 3 árajánlatos beszerzés II. mérőföldő: 2,103,120 - Ft III. mérőföldő: 2,119,320 - Ft IV. mérőföldő: 5,205,222 - Ft IX. mérőföldő: 796,290 - Ft I.-II.-III.-IV. projektilelem"




Támogatást igénylő	Tevékenység	Költség típus	Megnevezés	Finanszírozási mód	Nettó összeg	Nettó egységár	Bruttó egységár	Mennyiség	Elszámolható költség	Támogatási összeg (Ft)	Támogatási százalék (%)	Részletezés
NEMZETI VEDELMI SZOLGÁLAT	Projekt előkészítés	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzések eljárások lebonyolításában résztvevő munkatársak ráfordításai - foglalkoztatást terhelő adók járulékok	Utófinanszírozás	2 737 397	0	2 737 397	1	2 737 397	0	100	"1 16 közbeszerzési referens 21 hónap (2016.06.01-2018.04.30) illetményének munkáltatót terhelő adóvonzata (SZOCHO) 1 16 közbeszerzési referens 12 hónap (2018.11.01-2019.10.31) céljuttatásának munkáltatót terhelő adóvonzata (SZOCHO) Finanszírozás: utófinanszírozás Beszerzés: saját teljesítés I. mérőfó: 148.500 Ft II. mérőfó: 1.333.357 Ft III. mérőfó: 823.952 Ft IV. mérőfó: 339.088 Ft V. mérőfó: 92.500 Ft "
NEMZETI VEDELMI SZOLGÁLAT	Projekt előkészítés	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzések eljárások lebonyolításában résztvevő munkatársak ráfordításai - foglalkoztatást terhelő adók járulékok	Utófinanszírozás	13 500	0	13 500	4	54 000	0	100	1 16 részére célfeladat pályázati közbeszerzési/beszerzési tervének elkészítése, közbeszerzési/beszerzési eljárásokban való közreműködés, pályázat keretében megkötendő szerződések szakmai, tanácsadói koordinációjában részvétel (2015.12.01-2016.03.31.) Finanszírozás: utófinanszírozás Mérőfókó, illetve kiadási kérelemmel érintett mérőfókó száma: II.
NEMZETI VEDELMI SZOLGÁLAT	Projekt előkészítés	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzések eljárások lebonyolításában résztvevő munkatársak ráfordításai - munkabér	Utófinanszírozás	11 981 770	0	11 981 770	1	11 981 770	0	100	"1 16 közbeszerzési referens (2016.07.01-2018.03.31) illetményének elszámolása (21 hónap) 1 16 közbeszerzési referens (2018.11.01-2019.10.31) céljuttatásának elszámolása (12 hónap) Számítása: Közbeszerzési referens (2016.07.01-2018.03.31) 21 hónap illetmény: 11 381 770 Ft Közbeszerzési referens (2018.11.01-2019.10.31) 12 hónap célfeladat: 600.000 Ft A maradvány a bevezetéshez képest (16 hónap helyett csak 12 hónapra) rövidebb célfeladat miatt keletkezett Finanszírozás: utófinanszírozás Beszerzés: saját teljesítés I. mérőfókó: 550 000 Ft II. mérőfókó: 5.447 620 Ft III. mérőfókó: 3.745.238 Ft IV. mérőfókó: 1.738.912 Ft V. mérőfókó: 500.000 Ft "
NEMZETI VEDELMI SZOLGÁLAT	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Egyéb kommunikációs és marketing tevékenységek költségei	Szállítói finanszírozás	191 601 681	51 732 454	243 334 135	1	243 334 135	243 334 135	100	"Lakossági tájékoztató kampányok kreatív eszközeinek tervezése és megvalósítása, online tájékoztatói tevékenység tervezése, kivitelezése, valamint nyomdai szolgáltatások nyújtása. Számítása: közbeszerzési eljárást követően megkötött vállalkozási szerződés szerinti összeg Finanszírozás: szállítói finanszírozás Beszerzés: közbeszerzés V. mérőfókó - 243.334.135 Ft II. projektilelem

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

Támogatást igénylő	Tevékenység	Költség típus	Megnevezés	Finanszírozási mód	Nettó összegár	Nettó egységáron jutó ÁFA	Bruttó összegár	Mennyiség	Elszámolható költség	Támogatási összeg (Ft)	Támogatási százalék (%)	Példázás	
NEMZETI VÉDELMI SZOLGÁLAT	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Rendezvényszervezéshez kapcsolódó reprezentációs költségek (catering, stb.)	Utófinanszírozás	47 724 983	12 885 746	60 610 729	1	60 610 729	0	60 610 729	100	"A projekt keretében szervezett rendezvények reprezentációs (catering) költségeit tartalmazza a költségvetési sor. Számítása: 2017-2018-2019. évi rendezvények vállalkozási keretszerződés alapján: 31 794 979 Ft 2021-2022. évi rendezvények (tervezett): 28 815 750 Ft Finanszírozás: utófinanszírozás Beszerzés: közbeszerzés II. mérőrdő: 16 346 369 Ft III. mérőrdő: 5 026 557 Ft IV. mérőrdő: 6 657 656 Ft V. mérőrdő: 2 764 398 Ft VII. mérőrdő: 6 946 099 Ft VIII. mérőrdő: 11 723 723 Ft IX. mérőrdő: 10 145 927 Ft II.-III-IV. projektilelem"
NEMZETI VÉDELMI SZOLGÁLAT	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Rendezvényszervezéshez kapcsolódó reprezentációs költségek (catering, stb.)	Szállítói finanszírozás	4 630 700	1 250 289	5 880 989	1	5 880 989	0	5 880 989	100	"2500 db az alábbi tételekből: 2 GB pendrive, jegyzetfüzet, mappa, toll, 300 db névtűző, 100 db asztali névtábla Számítása: közbeszerzési eljárás során megkötött vállalkozási szerződés szerinti összeg Finanszírozás: szállítói finanszírozás Beszerzés: közbeszerzés IV. mérőrdő: 5 880 989 Ft II. projektilelem"
NEMZETI VÉDELMI SZOLGÁLAT	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Rendezvényszervezés költségei	Utófinanszírozás	39 634 019	10 701 185	50 335 204	1	50 335 204	0	50 335 204	100	"A projekt keretében szervezett rendezvények szervezési költségeit tartalmazza a költségvetési sor. Számítása: 2017-2018-2019. évi rendezvények vállalkozási keretszerződés alapján: 17 240 476 Ft 2021-2022. évi rendezvények (tervezett): 33 094 728 Ft Finanszírozás: utófinanszírozás Beszerzés: közbeszerzés II. mérőrdő: 9 635 907 Ft III. mérőrdő: 3 215 036 Ft IV. mérőrdő: 3 005 151 Ft V. mérőrdő: 1 394 372 Ft VII. mérőrdő: 6 856 849 Ft VIII. mérőrdő: 14 090 431 Ft IX. mérőrdő: 12 147 447 Ft II.-III-IV. projektilelem"




Támogatást igénylő	Tevékenység	Költség típusa	Megnevezés	Finanszírozási mód	Nettó összeg	Nettó összeg	Bruttó összeg	Mennyiség	Elszámolható költség	Támogatási összeg (Ft)	Támogatási százalék (%)	Részletezés
NEMZETI VEDELMI SZOLGÁLAT	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Rendezvényszervezés költségei	Utófinanszírozás	3 533 725	0	3 533 725	1	3 533 725	0	100	"Részvételi díj (ACA nyári egyetem 2017) 1 fő Részvételi díj (ACA nyári egyetem 2018) 1 fő Részvételi díj (ACA nyári egyetem 2019) 1 fő Online képzési díj (ACA nyári egyetem online képzés 2020) 1 fő Részvételi díj (ACA nyári egyetem 2021) 1 fő Számítása: külföldi szervezetek által megítélt fix összegek Finanszírozás: utófinanszírozás Beszerzés: nem releváns III. mérföldkő: 856.740 Ft IV. mérföldkő: 734.856 Ft V. mérföldkő: 779.116 Ft VI. mérföldkő: 163.213 Ft VII. mérföldkő: 1.000.000 Ft IV. projektetem"
NEMZETI VEDELMI SZOLGÁLAT	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Egyéb kommunikációs és marketing tevékenységek költségei	Szállítói finanszírozás	15 000 000	4 050 000	19 050 000	1	19 050 000	0	100	"II. projektetem Közvélemény - kutatások részprojekt közvetlen szállítói finanszírozás kapcsolódó közbeszerzési eljárás: Külföldi szerződések a 247/2014 (X.1.) Korm. Rendelet hatálya alá tartozó egyes kormányzati kommunikációs feladatokhoz tartozó szolgáltatások nyújtása V. mérföldkő 3 db közvélemény kutatás megnevezése, megszervezése és lebonyolítása és a lekérdőzött eredményt bemutató és elemző kutatási jelentés"
NEMZETI VEDELMI SZOLGÁLAT	Projekt megvalósítás támogatás (közvetlen költségek)	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordításai	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordításai - munkabér	Utófinanszírozás	104 956 066	0	104 956 066	1	104 956 066	0	100	Projektleam vezető (2016.09.01-2023.06.30) 80 hónap Projekt menedzser I. (2015.11.01-2016.08.31) (2016.11.16-2023.06.30) 80 hónap Projekt menedzser II. (2016.02.01-2016.12.04) (2017.05.16-2018.12.31) (2019.09.01-2020.02.29) (2020.11.01-2020.11.30) 36 hónap Projekt menedzser III. (2015.11.01-2016.02.29) 4 hónap Projektszisztem (2015.11.01-2016.09.30), (2017.01.01-2016.12.31) 35 hónap Pénzügyi menedzser (2016.03.01-2016.07.31) (2021.04.01-2022.05.31) 14 hónap Koordíntör (2015.10.01-2016.09.30), 12 hónap Jogi szakértő (2016.01.01-2016.06.30) 6 hónap Finanszírozás: utófinanszírozás Beszerzés: saját teljesítés I. mérföldkő: 14.128.120 Ft II. mérföldkő: 12.158.257 Ft III. mérföldkő: 13.233.890 Ft IV. mérföldkő: 19.257.486 Ft V. mérföldkő: 10.675.672 Ft VI. mérföldkő: 11.471.141 Ft VII. mérföldkő: 11.439.000 Ft VIII. mérföldkő: 6.507.000 Ft IX. mérföldkő: 6.085.500 Ft X. mérföldkő: 3.357.480 Ft I.-II.-III.-IV. projektetemek"

Támogatást igénylő	Távkönyvség	Költség típus	Megnevezés	Finanszírozási mód	Nettó összeg	Bruttó összeg	Mennyiség	Elszámolható költség	Támogatási összeg (Ft)	Támogatási százalék (%)	Részletezés
NEMZETI VEDELMI SZOLGÁLAT	Projekt megvalósítás támogatás (közvetett költségek)	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordításai - személyi jellegű egyéb kifizetések	Utófinanszírozás	375 028	375 028	1	375 028	0	375 028	100 Projektmenedzsment cafeteria jutaléai: Projektmenedzsment I.: 148 759 Ft (Erzsébet utalvány, Széchenyi Pénztáránya) Projekt asszisztens: 226 269 Ft (Erzsébet utalvány, Széchenyi Pénztáránya)
NEMZETI VEDELMI SZOLGÁLAT	Projekt megvalósítás támogatás (közvetett költségek)	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordításai - foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	Utófinanszírozás	20 914 688	20 914 688	1	20 914 688	0	20 914 688	100 Projektteam vezető (2016.09.01-2023.06.30-ig elszámolva) 84 hónap = 8.177.461 Ft Projekt menedzser I. (2015.11.01-2016.08.31) (2016.11.16-2023.06.30) 80 hónap = 6.410.780 Ft Projekt menedzser II. (2016.02.01-2016.12.04) (2017.05.16-2018.12.31) (2019.09.01-2020.02.29) (2020.11.01-2020.11.30) 36 hónap = 2.974.768 Ft Projekt menedzser III. (2015.11.01-2016.02.29) 4 hónap = 53.357 Ft Projekttasszisztens (2015.11.01-2016.09.30) (2017.01.01-2018.12.31) 35 hónap = 2.565.572 Ft Pénzügyi menedzser (2016.03.01-2016.07.31) (2021.04.01-2022.04.30) 14 hónap = 1.600.950 Ft Koordínátor (2015.10.01-2016.09.30) 12 hónap = 437.400 Ft Jogi szakértő (2016.01.01-2016.06.30) 6 hónap = 194.400 Ft Finanszírozás: utófinanszírozás Beszerzés: saját teljesítés I. mérőidő: 3.662.080 Ft II. mérőidő: 2.958.177 Ft III. mérőidő: 2.911.457 Ft IV. mérőidő: 3.755.209 Ft V. mérőidő: 1.960.489 Ft VI. mérőidő: 1.942.380 Ft VII. mérőidő: 1.773.051 Ft VIII. mérőidő: 1.009.588 Ft IX. mérőidő: 943.257 Ft X. mérőidő: 453.195 Ft I.-III.-IV. projektelemek"
NEMZETI VEDELMI SZOLGÁLAT	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Szakmai megvalósításához kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósítás személyi jellegű ráfordításai - személyi jellegű kifizetések	Utófinanszírozás	0	0	1	0	0	0	100 "Szakpszichológus cafeteria" A 2017.01.01. napjától állományba kerülő Szakpszichológus 2017-2018. évi cafeteriaja, saját teljesítés utófinanszírozás A szakpszichológus 2017. évre vállalt cafeteriaja, melynek maximális értéke 200 000 Ft/év, szak pszichológus, alkalmazottak pszichológiai tréningek és csoportos vizsgálatok lebonyolítása Kifizetési kérelemmel érintett mérőidők száma: III. mérőidő: 200 000.- Ft IV. mérőidő: 200 000.- Ft




Támogatást igénylő	Tevékenység	Költség típusa	Megnevezés	Finanszírozási mód	Nettó összeg	Nettó egységár	Bruttó egységár	Mennyiség	Elszámolható költség	Támogatási összeg (Ft)	Támogatási arány (%)	Részletezés
NEMZETI VEDELMI SZOLGÁLAT	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósítás személyi jellegű ráfordításai - munkabér	Utófinanszírozás	660 000	0	660 000	1	660 000	0	100	"Tájékoztató kampányok részprojekt elkészítése, témajavaslatok kidolgozása, összeállítása. Szakértői munkacsoport munkájának támogatása céljából keretében. Részletezés: 2 fő x 2 hó x 75.000 Ft= 300.000 Ft (2016.08.15-2016.10.15 között dr. Bárány Zoltán és Benes István) 2 fő x 2 hó x 90.000 Ft= 360.000 Ft (2016.08.15-2016.10.15 között Németh Ágnes és dr. Virgh Norbert) Finanszírozás: utófinanszírozás Beszerzés: saját teljesítés II. mérőidő: 660.000 Ft II. projektetem "
NEMZETI VEDELMI SZOLGÁLAT	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósítás személyi jellegű ráfordításai - foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	Utófinanszírozás	3 740 711	0	3 740 711	1	3 740 711	0	100	"Szakpszichológus munkabér munkáltatót terhelő adóvonzata (SZOCHÓ). Szakpszichológus, közalkalmazott, pszichológiai tréningek és csoportos vizsgálatok lebonyolítása - a tréningek lebonyolítása a kijelölt körben - tréningtervek, modulok kidolgozása - igények felmérése - kapcsolattartás a tréning résztvevőivel Pszichológiai szakaszrendszer munkabér munkáltatót terhelő adóvonzata (SZOCHÓ). Szakpszichológus, közalkalmazott, pszichológiai tréningek és csoportos vizsgálatok lebonyolításának asszisztensi feladatainak ellátása - előkészíti és szervezi a tréningeket - kapcsolatot tart a résztvevőkkel - vezeti a különböző nyilvántartásokat, az elégedettségi kérdőívek adatait - statisztikai kimutatásokat készít Számítás: Pszichológus megbízási díj SZOCHÓ (2017.01.01-2018.12.31) András Zsuzsanna részére: 241.421 Ft Pszichológus munkabér SZOCHÓ (2017.01.01-2018.12.31) Szalai Beáta és Dömölki Anna részére: 3.100.890 Ft Pszichológus asszisztens céljából SZOCHÓ (2017.01.01-2018.12.31) Bán Judit részére: 398.400 Ft Finanszírozás: utófinanszírozás Beszerzés: saját teljesítés II. mérőidő: 767.262 Ft III. mérőidő: 583.000 Ft IV. mérőidő: 2.390.449 Ft III. projektetem"

Támogatást igénylő	Tevékenység	Költség típus	Megnevezés	Finanszírozási mód	Nettó költség	Nettó költség bruttó ÁFA	Bruttó összeg	Mennyiség	Elszámolható költség	Támogatási összeg (Ft)	Támogatási százalék (%)	Részletezés
NEEMZETI VEDELMI SZOLGÁLAT	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósítás személyi jellegű ráfordításai - munkabér	Utófinanszírozás	32 753 000	0	32 753 000	1	32 753 000	0	100	"A 2020-2022 közötti időszakra szóló központi Nemzeti Korrupcióellenes Stratégia szakmai megvalósításának céljait szolgáló, az NKS Intézkedési Tervének érintett pontjai, melyek kapcsolódnak a céljait szolgáló kiadások kiadásaihoz. Számítás: 7/2021. (03.17.) NVSZ felhatalmazó utasítás alapján meghatározott egyes költségvetési kiadások céljait szolgáló kiadások. Finanszírozás: utófinanszírozás Beszerzés: saját teljesítés VIII. mérőszám: 26.702.000 Ft IX. mérőszám: 2.331.000 Ft X. mérőszám: 3.720.000 Ft I.-II.-III.-IV. projektek"
NEEMZETI VEDELMI SZOLGÁLAT	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósítás személyi jellegű ráfordításai - foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	Utófinanszírozás	741 000	0	741 000	1	741 000	0	100	"Módszertani útmutató tartalmi koncepciója kidolgozásában történő szakmai megvalósítói tevékenység ellátása céljából a költségvetésben. Munkáltatói terhelő adók és járulékok (SZOCHÓ). Számítás: 121.500 x 216 = 243.000 Ft (céljait szolgáló SZOCHÓ - 22%) 41.500 x 1216 = 498.000 Ft (céljait szolgáló SZOCHÓ - 2017.12.31-ig 22%; 2018.01.01-től 13,5%) Finanszírozás: utófinanszírozás Beszerzés: saját teljesítés II. mérőszám: 243.000 Ft IV. mérőszám: 498.000 Ft IV. projektek"
NEEMZETI VEDELMI SZOLGÁLAT	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósítás személyi jellegű ráfordításai - munkabér	Utófinanszírozás	11 846 623	0	11 846 623	1	11 846 623	0	100	"Szakmai napok és rendezvények lebonyolítása, támogató szakmai megvalósítói tevékenységek ellátása Számítás: 4/2020. (II.7.) NVSZ felhatalmazó utasítás alapján meghatározott egyes költségvetési kiadások céljait szolgáló kiadások. Finanszírozás: utófinanszírozás Beszerzés: saját teljesítés II. mérőszám: 4.481.100 Ft III. mérőszám: 1.943.100 Ft IV. mérőszám: 1.405.000 Ft V. mérőszám: 633.333 Ft VI. mérőszám: 0 Ft VII. mérőszám: 832.000 Ft VIII. mérőszám: 895.000 Ft IX. mérőszám: 1.664.000 Ft II. projektek"

[Handwritten signatures]

Támogatást igénylő	Tevékenység	Költség típus	Megnevezés	Finanszírozási mód	Nettó összegár jutó ÁFA	Bruttó összegár	Mennyiség	Elszámolható költség	Támogatási összeg (Ft)	Támogatási százalék (%)	Részletezés
NEMZETI VÉDELMI SZOLGÁLAT	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósítás személyi jellegű ráfordításai - munkabér	Utófinanszírozás	0	6 540 000	1	6 540 000	0	100	"Adat Kapcsolatok Felteríté Rendszer fejlesztésével kapcsolatban minőségbiztosítás elvégzése céljából kiírás keretében. Számítása: 60 000 x 2 hó x 13 fő = 1 560 000 Ft 90 000 x 2 hó x 13 fő = 2 340 000 Ft 90 000 x 2 hó x 1 fő = 180 000 Ft 90 000 x 1 hó x 2 fő = 180 000 Ft 120 000 x 1 hó x 1 fő = 120 000 Ft 120 000 x 2 hó x 9 fő = 2 160 000 Ft Finanszírozás: utófinanszírozás Beszerzés: saját teljesítés VI. mérföldkő: 6 540 000 Ft III. projektlem"
NEMZETI VÉDELMI SZOLGÁLAT	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósítás személyi jellegű ráfordításai - munkabér	Utófinanszírozás	0	18 019 852	1	18 019 852	0	100	"Szakpszichológus munkabér Szakpszichológus, közalkalmazott, pszichológiai tréningek és csoportos vizsgálatok lebonyolítása, a tréningek lebonyolítása a kijelölt körben. Tréningtervek, modulok kidolgozása, igények felmérése, kapcsolattartás a tréning résztvevőivel Pszichológiai szakasszisztens munkabér Szakpszichológus, közalkalmazott, pszichológiai tréningek és csoportos vizsgálatok lebonyolításának asszisztensi feladatainak ellátása. Előkészíti és szervezi a tréningeket, kapcsolatot tart a résztvevőkkel. Vezeti a különböző nyilvántartásokat, az elégedettségi kérdőívek adatait és statisztikai kimutatásokat készít. Számítása: Pszichológus megbízási díj (2017.01.01-2018.12.31) Andrási Zsuzsanna részére: 1.161.703 Ft Pszichológus munkabér (2017.01.01-2018.12.31) Szalai Beáta és Dömölki Anna részére: 14.936.149 Ft Pszichológus asszisztens céljából (2017.01.01-2018.12.31) Bán Judit részére: 1.920.000 Ft Finanszírozás: utófinanszírozás Beszerzés: saját teljesítés II. mérföldkő: 3 487 557,- III. mérföldkő: 5 586 000,- IV. mérföldkő: 8 946 295,- III. projektlem"

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

Támogatást igénylő	Tevékenységi	Költség típus	Megnevezés	Finanszírozási mód	Nettó egységár	Bruttó egységár	Mennyiség	Elszámolható költség	Támogatási összeg (Ft)	Támogatási százalék (%)	Részletezés
NEMZETI VÉDELMI SZOLGÁLAT	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósítás személyi jellegű ráfordításai - munkabér	Utófinanszírozás	10 464 809	10 464 809	1	10 464 809	0	100	"Új szöveges indoklás: Számlázás: - 50.000 x 40 hó = 2.000.000 Ft Informaticai szakterület 1 fő részére célfelelő (2016.09.01.-2019.12.31) - 120 000 Ft x 38 hó = 4.560.000 Ft Jogi szakterület 1 fő részére célfelelő (2016.07.01.-2019.08.31) - 50.014 x 12 hó + 50.000 x 6 hó = 900.168 Ft AKció Osztály szakterület 1 fő részére célfelelő (2016.11.01-2018.04.30) - 294.640 x 1 fő = 294.640 Ft Művelési Főosztály szakterület célfelelő (2016.09.19-2017.10.12) - 50.000 x 23 hó = 1.150.000 Ft Konjunktómegelőzési Főosztály szakterület 1 fő célfelelő (2016.11.01-2018.09.30) - 80.000 x 19,5 hó = 1.560.000 Ft Jogi szakterület 1 fő részére célfelelő (2020.12.15-2022.07.31) Finanszírozás: utófinanszírozás Beszerezés: saját teljesítés II. mérőszám: 1.980.104 Ft III. mérőszám: 2.674.705 Ft IV. mérőszám: 2.480.000 Ft V. mérőszám: 1.700.000 Ft VI. mérőszám: 100.000 Ft VII. mérőszám: 760.000 Ft VIII. mérőszám: 480.000 Ft IX. mérőszám: 320.000 Ft I.-II.-III.-IV. projektilelem"
NEMZETI VÉDELMI SZOLGÁLAT	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósítás személyi jellegű ráfordításai - foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	Utófinanszírozás	2 423 252	2 423 252	1	2 423 252	0	100	"Szakmai napok és rendezvények lebonyolítását támogató szakmai megvalósítói tevékenységek ellátása. A munkáltatót terhelő adók és járulékok (SZOCHO). Számlázás: Hatalyos jogszabályok alapján kalkulált munkáltatót terhelő adók és járulékok összege. Finanszírozás: utófinanszírozás Beszerezés: saját teljesítés II. mérőszám: 1 086 907 Ft III. mérőszám: 427 482 Ft IV. mérőszám: 273 975 Ft V. mérőszám: 110 833 Ft VII. mérőszám: 128 960 Ft VIII. mérőszám: 137 175 Ft IX. mérőszám: 257 920 Ft II. projektilelem"




Támogatást igénylő	Tevékenység	Költség típus	Megnevezés	Finanszírozási mód	Nettó összeg	Nettó összeg	Bruttó összeg	Mennyiség	Elszámolható költség	Támogatási összeg (Ft)	Támogatási százalék (%)	Részletezés
NEMZETI VÉDELMI SZOLGÁLAT	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósítás személyi jellegű ráfordításai - foglalkoztatási terhelő adók, járulékok	Utófinanszírozás	2 125 261	0	2 125 261	1	2 125 261	0	100	"Munkáltatói terhelő adó és járulékok (SZOCHÓ) költségek. Számítása: - Informaticai szakterület 1 fő részére célfelelő (2016.09.01.-2019.12.31) 40 hónap SZOCHÓ költsége: 411.750 Ft - Jogi szakterület 1 fő részére célfelelő (2016.07.01.-2019.08.31) 38 hónap SZOCHÓ költsége: 969.600 Ft - Akció Osztály szakterület 1 fő részére célfelelő (2016.11.01.-2018.04.30) 18 hónap SZOCHÓ költsége: 198.040 Ft Műveleti Főosztály szakterület 1 fő részére célfelelő (2016.09.19-2017.10.12) egyszeri kifizetés SZOCHÓ költsége: 54.921 Ft - Korlátozott megvalósítási Főosztály szakterület 1 fő célfelelő (2016.11.01-2018.09.30) 23 hónap SZOCHÓ költsége: 239.250 Ft - Jogi szakterület 1 fő részére célfelelő (2020.12.15-2022.07.31) - 19,5 hónap SZOCHÓ költsége: 241.800 Ft Finanszírozás: utófinanszírozás Beszerzés: saját teljesítés II. mérföldkő: 486.622 Ft III. mérföldkő: 584.689 Ft IV. mérföldkő: 477.750 Ft V. mérföldkő: 317.900 Ft VI. mérföldkő: 16.500 Ft VII. mérföldkő: 117.800 Ft VIII. mérföldkő: 124.000 Ft I.-II.-III.-IV. projektfelelő"
NEMZETI VÉDELMI SZOLGÁLAT	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósítás személyi jellegű ráfordításai - foglalkoztatási terhelő adók, járulékok	Utófinanszírozás	5 076 715	0	5 076 715	1	5 076 715	0	100	"A 2020-2022 közötti időszakra szóló központi Nemzeti Komplextervezési Stratégia szakmai megvalósításának célfelelő juttatásának adóvonzata (SZOCHÓ). Az NKS Intézkedési Terveinek emelt pontjai, melyek alapján a célfelelő kiadásra kerülnek: 3. pont b.a pont 7.a pont 7.b pont 13. pont 18 pont. Számítás: 4/2020. (II.7.) NVSZ felhatalmazás alapján meghatározott költségkalkulációkkal kalkulált célfelelő összeg: 15,5 % (SZOCHÓ) Finanszírozás: utófinanszírozás Beszerzés: saját teljesítés VIII. mérföldkő: 3 878 410 Ft IX. mérföldkő: 1 198 305 Ft I.-II.-III.-IV. projektfelelő"
NEMZETI VÉDELMI SZOLGÁLAT	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósítás személyi jellegű ráfordításai - munkabér	Utófinanszírozás	3 300 000	0	3 300 000	1	3 300 000	0	100	"Módzertani útmutató tartalmi koncepciója kidolgozásában történő szakmai megvalósítói tevékenység célfelelő keretében. (Anlikompuációs tárgyú útmutató) Számítása: 450.000 x 226 = 990.000 Ft 200.000 x 126 = 2.400.000 Ft Finanszírozás: utófinanszírozás Beszerzés: saját teljesítés II. mérföldkő: 900.000 Ft IV. mérföldkő: 2.400.000 Ft IV. projektfelelő"

[Handwritten signatures]

Támogatást igénylő	Tevékenység	Költség típus	Megnevezés	Finanszírozási mód	Nettó egységár	Nettó egységár jdtó AFA	Bruttó egységár	Mennyiség	Elszámolható költség	Támogatási összeg (Ft)	Támogatási arányok (%)	Részletezés
NEMZETI VÉDELMI SZOLGÁLAT	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósítás személyi jellegű ráfordításai - foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	Utófinanszírozás	178 200	0	178 200	1	178 200	0	100	"Tájékoztató kampányok részprojekt előkészítése - témajavaslatok kidolgozása, összeállítása - szakértői munkacsoport munkájának támogatása Számítása: 2 fő x 2 hó x 75.000 Ft x 27% = 81.000 Ft (2016.08.15-2016.10.15 között dr. Barány Zoltán és Benes István) 2 fő x 2 hó x 80.000 Ft x 27% = 97.200 Ft (2016.08.15-2016.10.15 között Németh Ágnes és dr. Vigh Norbert) Finanszírozás: utófinanszírozás Beszerzés: saját teljesítés II. mérföldkő: 178.200 Ft III. projektlem"
NEMZETI VÉDELMI SZOLGÁLAT	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósítás személyi jellegű ráfordításai - foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	Utófinanszírozás	1 087 500	0	1 087 500	1	1 087 500	0	100	"Adat Kapcsolatok Felderítő Rendszer fejlesztésével kapcsolatban minőségbiztosítás elvégzése. Célfeladat: kiírások munkálatait terhelő adóvonzatai (SZOCHÓ: 2020.06.30-ig 17.5%, 2020.07.01-től 15.5%). Számítása: 3.690.000 Ft x 17.5% = 645.750 Ft 2.850.000 Ft x 15.5% = 441.750 Ft Finanszírozás: utófinanszírozás Beszerzés: saját teljesítés VI. mérföldkő: 1 087.500 Ft III. projektlem"




Támogatási igény	Tevékenység	Költség típus	Megnevezés	Finanszírozási mód	Nettó egységár	Nettó egységár jutó ÁFA	Bruttó egységár	Mennyiség	Elszámolható költség	Támogatási összeg (Ft)	Támogatási százalék (%)	Részvétel
NEMZETI VEDELMI SZOLGÁLAT	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó ülköltség, kiküldetési költség	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó helyközi utazási költség	Utófinanszírozás	4 640 298	0	4 640 298	1	4 640 298	0	4 640 298	100
"Új szöveges indoklás: Részvétel az OECD Integrity Week-en (2016. évi) Szakmai kapcsolatos fenntartása, bővítése, magyar gyakorlatok bemutatása 1 f6/3 nap Részv. az OECD Integrity Week-en (2017. évi) Szakmai kapcsolatos fenntartása, bővítése, magyar gyakorlatok bemutatása 1 f6/4 nap Részv. az OECD Integrity Week-en (2018. évi) Szakmai kapcsolatos fenntartása, bővítése, magyar gyakorlatok bemutatása 1 f6/6 nap Részv. az OECD SPIO munkacsoport ülésén Franciaország Nemzeti érdekek és álláspont képviselői, jó gyakorlatok megismerése és alkalmazása 1 f6/3 nap Részv. az OECD SPIO munkacsoport ülésén Franciaország Nemzeti érdekek és álláspont képviselői, jó gyakorlatok megismerése és alkalmazása 1 f6/3 nap Részv. az EPAC/EACN szakértői munkacsoportjában (2016-2019. évi) Tapasztalatcsera, együttműködés 1 f6/3 nap Részv. az ENSZ Korrupció Elleni Egyezménye(UNCAC) részes államnak a nemzeti közti együttműködéssel foglalkozó nyitv végű kormányközi szakértői munkacsoport 9. ülésén (2018. évi) Tapasztalatcsera, együttműködés 1 f6/3 nap Részv. IPES éves konf.-án (2019. évi). Tapasztalatcsera, együttműködés 1 f6/6 nap Részv. az IACA közgyűlésén (2016-2019. évi). IACA tagságunkból fakadó kötelezettség teljesítése 2 f6/3 nap IACA nyári egyetem antikorrupciós képzés (2017. évi). Az antikorrupciós tudás mélyítése 1 f6/8 nap IACA nyári egy. antikorrupciós képzés (2018-2019. évi). Az antikorrupciós tudás mélyítése 1 f6/9 nap Europai Korrupció Elleni Hálózat Ülésén (2016-2019. évi) részvétel. Szakmai kapcsolatos erősítése, részv. a nemzetközi együttműködésből származó képviselői kötelezettség ellátásában 3 f6/4 nap BAK (2016-2018. évi) Együttműködési Nyilatkozat alapján történő információ csere 1 f6/2 nap Részvétel az OECD Integrity Week rendezvényen (Franciaország) 1 f6 2021. I. félév Részvétel a BAK EU Integrity projekt oktatás képzés almunckacsoport ülésén (Románia) 1 f6 Részvétel a BAK EU Integrity projekt integrálás standardok almunckacsoport ülésén (A												

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

Támogatási igényfő	Tevékenység	Költség típus	Megnevezés	Finanszírozási mód	Nettó egységár	Nettó egységár jóvá áfa	Bontó egységár	Mennyiség	Elszámolható költség	Támogatási összeg (Ft)	Támogatási százalék (%)	Részletezés
NEMZETI VEDELMI SZOLGÁLAT	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó utiköltség, kiküldetési költség	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szállásköltség	Utifinanszírozás	7 358 217	0	7 358 217	1	7 358 217	0	100	Részvétel az OECD nemzetközi konferencián Párizs 2016.11.2-11.4. 1 fő Részvétel az OECD Integritás hét rendezvény Párizs 2017.03.28-03.31. 1 fő Részvétel az OECD SPIO munkacsoport ülésén Párizs 2017.11.27-11.29. 1 fő Részvétel az IACA közgyűlésén Ausztina/Bécs 2016.11.09-11.11. 2 fő Részvétel az IACA közgyűlésén Egyiptom 2017.10.01-10.05. 2 fő Részvétel az Európai Korupció Elleni Hálózat ülésén Lettország/Riga 2016.11.14-11.17. 3 fő Részvétel az Európai Korupció Elleni Hálózat ülésén Portugália/Lisszabon 2017.11.14-11.17. 3 fő OECD "Integrity week" rendezvény Párizs 2016.03.28. 1 fő UNCAC 9. ülés 2016.09.05-09.08. Bécs 1 fő IACA közgyűlés - Bécs - 2018.09.28-09.28 - 2 fő EPAC Hálózat - EACN konferencia 2018.10.22-10.24 Ausztina/Rust - 3 fő UNCAC ülés - Bécs - 2018.11.15-11.16 - 1 fő OECD SPIO ülés Párizs 2018.11.28-11.30. 1 fő OECD Globális Korupcióellenes és Integritás Fórum Franciaország Párizs 2019.03.18-21. 1 fő EPAC/EACN EU Integrity munkacsoporton belül létrehozásra került "Integritás és antikorrupciós" almunckacsoport ülésén részvétel Bécs, 2019.05.28-05.30. 1 fő UNCAC 10. ülés 2019.09.04-06. Bécs 1 fő Nemzetközi Korupcióellenes Akadémia (IACA) Közgyűlés Kazahsztán (2 fő) 2019.10.01-10.05 Nemzetközi Korupcióellenes Akadémia (IACA) Közgyűlés Kazahsztán (2 fő) 2019.10.01-10.05 EPAC/EACN EU Integrity munkacsoporton belül oktatási és értékelési intézkedések almunckacsoport ülés (2019.10.14-10.15) Románia EPAC/EACN 19. éves konferencián való részvétel Svédország 2019.12.9-12.12. 3 fő Részvétel az OECD Integrity Week rendezvényen (Franciaország) 1 fő 2021. I. félév Részvétel a BAK EU Integrity projekt oktatás képzés almunckacsoport ülésén (Románia) 1 fő részére 2021. I. félévben Részvétel a BAK EU Integrity projekt integrálás standardok almunckacsoport ülésén (Ausztria) 1 fő részére 2021. I. félévben Részvétel az IACA Nyári Akadémiáján (Bécs) 1 fő részére 2021. júliusában Részvétel az IACA, BAK EU, OECD közgyűléseken

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Támogatást igénylő	Tevékenység	Költség típus	Megnevezés	Finanszírozási mód	Nettó egységár	Nettó egységára jutó ÁFA	Bruttó egységár	Mennyiség	Elszámolható költség	Támogatási összeg (Ft)	Támogatási arányok (%)	Részletezés	
NEMZETI VÉDELMI SZOLGÁLAT	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó utiköltség, kiküldetési költség	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó napi díj és járuléka	Utófinanszírozás	2 320 157	0	2 320 157	1	2 320 157	0	2 320 157	100	"Új szöveges indoklás: Részv. az OECD Integrity Week-en (2016. évi) Szakmai kapcsolatok fenntartása, bővítése, magyar gyakorlatok bemutatása 1 f6/3 nap Részv. az OECD Integrity Week-en (2017. évi) Szakmai kapcsolatok fenntartása, bővítése, magyar gyakorlatok bemutatása 1 f6/4 nap Részv. az OECD Integrity Week-en (2018. évi) Szakmai kapcsolatok fenntartása, bővítése, magyar gyakorlatok bemutatása 1 f6/6 nap Részv. az OECD SPIO munkacsoport ülésén Franciaország (2017. évi) Nemzeti érdekek és álláspont képviselése, jó gyakorlatok megism. és alkalmazása. 1 f6/3 nap Részv. az OECD SPIO munkacsoport ülésén Franciaország (2018. évi) Nemzeti érdekek és álláspont képviselése, jó gyakorlatok megism. és alkalmazása. 1 f6/3 nap Részv. az EPAC/EACN szakértői munkacsoportjában (2018-2019. évi) Tapasztalatcsere, együttműködés. 1 f6/3 nap Részv. az ENSZ Korrupció Elleni Egyezménye (UNCAC) részes államainak a nemzetközi együttműködéssel foglalkozó nyílt végű kormányközi szakértői munkacsoport 9. ülésén (2018. évi). Tapasztalatcsere, együttműködés 1 f6/3 nap Részv. IPES éves konferenciáján (2019. évi). Tapasztalatcsere, együttműködés 1 f6/6 nap Részv. az IACA közgyűlésén (2016-2019. évi). IACA tagságunkból fakadó kötelezettség teljesítése, 2 f6/3 nap IACA nyári egyetem antikorrupciós képzés (2016-2017. évi). Az antikorrupciós tudás mélyítése 1 f6/8 nap IACA nyári egyetem antikorrupciós képzés (2018-2019. évi). Az antikorrupciós tudás mélyítése 1 f6/9 nap Európai Korrupció Elleni Hálózat Ülésén (2016-2018. évi) részvétel, Szakmai kapcsolatok erősítése, részvétel a nemzetközi együttműködésből származó képviselői kötelezettség ellátásában. 3 f6/4 nap BAK (2016-2018. évi) Együttműködési Nyilatkozat alapján történő információ csere 1 f6/2 nap Részvétel az OECD Integrity Week rendezvényen (Franciaország) 1 f6 2021. I. félév Részvétel a BAK EU Integrity projekt oktatás képzés alunkacsoport ülésén (Románia) 1 f6 részére 2021. I. félévében Részvétel a BAK EU Integrity projekt integrációs stand A 2022. január hónapban (az IH felé benyújtott mentesítés mellékleteként is bemutatott) indikatív árajánlat alapján a tartalék soron lévő költség átcsoportosítását, illetve a szintén beszerzés végeredményeként létrejött "belső tréner szakmai képzése" műszaki-szakmai eredményhez kapcsolódó szerződés tényköltésége alapján a tervezett költség maradványának átcsoportosítása az AKFR beszerzéshez kapcsolódó fejlesztési költségekre. A tartalék soron lévő összeg átcsoportosítása törént az Immatériális jószágként aktivált adatbázis- és alkalmazásfejlesztés költség elemre.
NEMZETI VÉDELMI SZOLGÁLAT	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Tartalék	Tartalék	Utófinanszírozás	0	0	0	1	0	0	0	100	

Támogatást igénylő	Tevékenység	Költség típusa	Megnevezés	Finanszírozási mód	Nettó összeg	Nettó összeg a juttó ÁFA	Bruttó összeg	Mennyiség	Elszámolható költség	Támogatási összeg (Ft)	Támogatási százalék (%)	Részletezés
NEMZETKÖZI OKTATÁSI KÖZPONT	Projekt megvalósítás támogatás (közvetlen költségek)	Egyéb általános (rezi) költség	Egyéb általános (rezi) költség	Utófinanszírozás	1 243 185	0	1 243 185	1	1 243 185	0	100	A Nemzetközi Oktatási Központ által tartott képzésekhez kapcsolódó rezsiköltség.....
NEMZETKÖZI OKTATÁSI KÖZPONT	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Képzéshez kapcsolódó költségek	Anyagköltség	Utófinanszírozás	565 632	0	565 632	1	565 632	0	100	Catering anyagköltsége az Anlikompuccs képzés az NVSZ Rendőrség Únyészeg állományának A képzéshez kapcsolódó catering, ebéd, kávészünetek. Egy főre jutó ebéd anyagköltség: 2 673 Ft Egy főre jutó kávészünet anyagköltség: 873 Ft Összesen résztvevők száma: Azok akik 2 napos képzésen vesznek részt 596*2=2673 és (596*4 kávészünet) = 873 Azok akik 1 napos képzésen vesznek részt 1016*2673 és (1016*2 kávészünet)*873 A 2017. évi képzések anyagköltsége a Catering aláírtasítás 2017. évi költségvetés dokumentumban látható. megvalósítás módja: saját teljesítés nincs kapcsolódó közbeszerzési eljárás finanszírozás módja: utófinanszírozás catering költségeinek: élelmiszer anyagköltség
NEMZETKÖZI OKTATÁSI KÖZPONT	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Képzéshez kapcsolódó költségek	Az oktatók és a képzésben résztvevők szállásköltsége	Utófinanszírozás	4 339 962	781 194	5 121 156	1	5 121 156	0	100	Danubius Zrt. és a Nemzetközi Oktatási Központ által létrejött Vállalkozási Szerződés szállodai szolgáltatás beszerzése tárgyában kötött szerződés értelmében: standard 1 fős szobáiról reggelivel: 20 350 Ft/fő; vacsora: 2400 Ft/fő A szállodai szolgáltatások igénybevétele 2018.02.01.-2018.05.26. között valósult meg. A teljesítés helye: Danubius Hotel Flanenco megvalósítás módja: külső szolgáltató finanszírozás módja: utófinanszírozás
NEMZETKÖZI OKTATÁSI KÖZPONT	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Képzéshez kapcsolódó költségek	Képzés és vizsga megvalósításának és lebonyolításának költsége	Utófinanszírozás	1 763 000	0	1 763 000	1	1 763 000	0	100	Szakmai továbbképzések lebonyolításához kapcsolódó terembérlés 2016-2017-ben és a 2018. évi záró konferencia terembérlése. A képzések helyszíne saját teremben lesz. 7/2016 sz. BM NOK Önköltség-számítási szabályzata alapján és a 7/2016. sz. NOK Önköltség-számítási szabályzat alapján. terembérlési száma: 47 db (2 napos képzések, 2nap/2x3 alkalom) terembérlési költség: 1 763 000 Ft képzések: 37 000 Ft; 46 db x 37 000 Ft = 1 702 000 Ft konferencia (színházterem multimédiával): 1X61 megvalósítás módja: saját teljesítés finanszírozás módja: utófinanszírozás




Támogatást igénylő	Tevékenység	Költség típusa	Megnevezés	Finanszírozási mód	Nettó összegre jutó ÁFA	Bruttó összeg	Mennyiség	Elszámolható költség	Támogatási összeg (Ft)	Támogatási százalék (%)	Részletezés
NEMZETKÖZI OKTATÁSI KÖZPONT	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Képzéshez kapcsolódó költségek	Képzés és vizsga megszervezésének és lebonyolításának költsége	Utófinanszírozás	3 408 000	3 408 000	1	3 408 000	0	3 408 000	100
					0	3 408 000	0	3 408 000	100	Képzésekhez kapcsolódó belső tréner képzések megtartása az alábbiak szerint: - a képzést Megbízott 1 tréner bevonásával végzi; előlre tervezési és megjelöli az egyes tréningekhez szükséges eszközöket. - a tréningekhez elkészíti a szükséges tananyagokat A tréningek lebonyolításához tartozó tartalmakat, tematikát és ütemezést a megbízási szerződés 1. számú melléklete tartalmazza. 10 fő szakmai tréner díjazása (12 000 Ft/óra), óraszám összesen: 284 óra 284 óra x 12 000 Ft = 3 408 000 Ft megvalósítás módja: külső szolgáltató finanszírozás módja: utófinanszírozás nincs kapcsolódó közbeszerzés. A trénerképzést egy külsős tréner tartja.	
NEMZETKÖZI OKTATÁSI KÖZPONT	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Képzéshez kapcsolódó költségek	Anyagköltség	Utófinanszírozás	1 551 069	1 551 069	1	1 551 069	0	1 551 069	100
					0	1 551 069	0	1 551 069	100	Catering anyagköltsége az Antikorrupciós képzés az NUSZ állományának A képzéshez kapcsolódó catering: ebéd, kávészünetek Egy főre jutó ebéd anyagköltség: 2 673 Ft Egy főre jutó kávészünet anyagköltség: 873 Ft Összesen résztvevők száma: Azok akik 2 napos képzésen vesznek részt: 14916*2*2673 és (14916 * 4 kávészünet) * 873 Azok akik 1 napos képzésen vesznek részt: 5316*2673 és (5316 * 2 kávészünet)*873 A 2017. évi képzések anyagköltsége a Catering aláírtasztás 2017. elnevezésű dokumentumban látható. megvalósítás módja: saját teljesítés nincs kapcsolódó közbeszerzési eljárás catering Költségnek: élelmiszer anyagköltség	

Támogatást igénylő	Tevékenység	Költség típusa	Megnevezés	Finanszírozási mód	Nettó egységár	Nettó egységár juttatás	Bruttó egységár	Mennyiség	Elszámolható költség	Támogatási összeg (Ft)	Támogatási arányok (%)	Részletezés
NEWZETKÖZI OKTATÁSI KÖZPONT	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Képzéshez kapcsolódó költségek	Tananyag, segédanyagok kidolgozása, fejlesztése	Utófinanszírozás	560 000	0	560 000	1	560 000	0	100	Képzésekhez kapcsolódó belső tréner képzések megvalósítása az alábbiak szerint: - a képzést Megbízott 1 tréner bevonásával végzi; - előre tervezi és megjelöli az egyes tréningekhez szükséges eszközöket; - a tréningekhez elkészíti a szükséges háttéranyagokat. A tréningek lebonyolításához tartozó tartalmakat, tematikát és dicsőreztetést a megbízási szerződés 1. száma melléklete tartalmazza. DISC teszt és személyes riport (35 000 Ft/6), riportok száma: 10 db 10 db x 35 000 Ft = 350 000 Ft munkafüzet (3 000 Ft/db), munkafüzetek száma: 50 db 50 x 3 000 Ft = 150 000 Ft gyakorlatok gyűjteménye (3 000 Ft/db), gyűjtemények száma: 20 db 20 x 3 000 Ft = 60 000 Ft megvalósítás módja: külső szolgáltató finanszírozás módja: utófinanszírozás nincs kapcsolódó közbeszerzés. A trénerképzést egy külső tréner tartja.
NEWZETKÖZI OKTATÁSI KÖZPONT	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Képzéshez kapcsolódó költségek	Az oktatók és a képzésben résztvevők szállásköltsége	Utófinanszírozás	1 114 153	200 547	1 314 700	1	1 314 700	0	100	Accor Pannónia Hotels és a Nemzetközi Oktatási Központ által létrejött Vállalkozási Szerződés szállodai szolgáltatás beszerzése tárgyában kötött szerződés értelmében a standard 1. fős szobáir reggelivel: 20 350 Ft/6; vacsora: 2400 Ft/6; A szállodai szolgáltatások igénybevétele 2017.04.10.-2017.11.30. között valósult meg. Teljesítés helye: Accor-Pannónia Hotels Zrt. Novotel Budapest City megvalósítás módja: külső szolgáltató finanszírozás módja: utófinanszírozás
NEWZETKÖZI OKTATÁSI KÖZPONT	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Képzéshez kapcsolódó költségek	Anyagköltség	Utófinanszírozás	1 412 706	0	1 412 706	1	1 412 706	0	100	Catering anyagköltsége a trénerképzéshez A képzéshez kapcsolódó catering: ebéd, kávészünetek, vacsora Összesen részvevők száma: 1496 X 1073 Ft és 2626 X 2673 Ft és 1496 X 2173 Ft és 2626 X 873 Ft Egy főre jutó reggeli anyagköltség: 1 073 Ft Egy főre jutó ebéd anyagköltség: 2 673 Ft Egy főre jutó vacsora anyagköltség: 2 173 Ft Egy főre jutó kávészünet anyagköltség: 873 Ft A 2016-2017. évi képzések anyagköltsége a Catering alátámasztás 2016-2017. évi elnevezésű dokumentumban látható. megvalósítás módja: saját teljesítés nincs kapcsolódó közbeszerzési eljárás finanszírozás módja: utófinanszírozás catering költségnek: élelmiszer anyagköltség

[Handwritten signatures]

Támogatási igénylő	Tevékenység	Költség típus	Megnevezés	Finanszírozási mód	Nettó egyezmény juttatása	Nettó egyezmény juttatása	Bruttó összeg	Mennyiség	Elszámolható költség	Támogatási összeg (Ft)	Támogatási százalék (%)	Részletezés
NEMZETKÖZI OKTATÁSI KOZPONT	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Képzéshez kapcsolódó költségek	Anyagköltség	Utófinanszírozás	583 308	0	583 308	1	583 308	0	100	Catering anyagköltsége az Antikompiúciós képzés a Rendőrség, Ügyészség állományának Egy főre jutó ebéd anyagköltsége: 2 673 Ft (2 ebéd 2 napra) Egy főre jutó kévszüneti anyagköltség: 873 Ft (4 kévszüneti 2 napra) Összesen részvevők száma: 66 16X2673 Ft és (6616X4) X 873 Ft A 2017. évi képzések anyagköltsége a Catering aláírásadás 2017. elnevezésű dokumentumban látható. megvalósítás módja: saját teljesítés nincs kapcsolódó közbeszerzési eljárás finanszírozás módja: utófinanszírozás catering költségnek: élelmiszer anyagköltség
NEMZETKÖZI OKTATÁSI KOZPONT	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Képzéshez kapcsolódó költségek	Képzés és vizsga megszervezésének és lebonyolításának költsége	Utófinanszírozás	1 100 000	0	1 100 000	1	1 100 000	0	100	Ottlik és Társas Tanácsadó Betéti Társaság és a Nemzetközi Oktatási Központ által 2017.11.02-án létrejött Vállalkozási Szerződés értelmében szinkron tolmácsolás elvégzése 2017.11.06. - 2018.06.30. között valószínűleg. Vállalkozótól a munka teljesítéséért bruttó 40 000 Ft/fő nap (4 óra): 80 000 Ft/nap (8 óra) díjazás illeti meg. 15 fő nap * 40 000 = 600 000 Ft (60 óra) 3 egész nap * 60 000 = 180 000 Ft (24 óra) 4 egész nap * 80 000 = 320 000 Ft (32 óra) megvalósítás módja: külső szolgáltatás finanszírozás módja: utófinanszírozás
NEMZETKÖZI OKTATÁSI KOZPONT	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Képzéshez kapcsolódó költségek	Képzéshez kapcsolódó reprezentációs költségek (catering, stb.)	Utófinanszírozás	2 691 600	0	2 691 600	1	2 691 600	0	100	2018. évi Catering elszámolása a 7/2018. sz. NOK Önkormányzatok közbeszerzési szabályzat alapján. A képzéseken összesen 593 fő vett részt.
NEMZETKÖZI OKTATÁSI KOZPONT	Projekt előkészítés	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési eljárás díja	Utófinanszírozás	39 926	10 780	50 706	1	50 706	0	100	Repülőjegyek beszerzéséhez kapcsolódó közbeszerzési díj (KEF-beszerzés)
NEMZETKÖZI OKTATÁSI KOZPONT	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó költségek, kiküldetési költség	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó helyközi utazási költség	Utófinanszírozás	3 411 761	0	3 411 761	1	3 411 761	0	100	A képzések lebonyolításához kapcsolódó külföldi előadók utazási költsége (repülőjegyek). Külföldi előadók száma: 14 fő Keretmegállapodás azonosító száma: KM01NKUT17 Vállalkozási szerződés száma: 29019/135-11/2016.ált
NEMZETKÖZI OKTATÁSI KOZPONT	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó költségek, kiküldetési költség	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó helyközi utazási költség	Utófinanszírozás	11 654	3 146	14 800	1	14 800	0	100	A szállodai szolgáltatásokhoz kapcsolódó parkolási díj. 2018.06.28. - 3 fő/1 éjszaka: 11 100 Ft 2018.04.17. - 1 fő/1 éjszaka: 3700 Ft (Danubius Hotel Flanenco) megvalósítás módja: külső szolgáltatás finanszírozás módja: utófinanszírozás




Támogatást igénylő	Tevékenység	Költség típus	Megnevezés	Finanszírozási mód	Nettó összeg	Nettó egyenértékű forint AFA	Bruttó összeg	Mennyiség	Elszámolható költség	Támogatási összeg (Ft)	Támogatási százalék (%)	Részletezés
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság	Projekt előkészítés	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költség	Projekt előkészítéshez kapcsolódó személyi jellegű ráfordítások munkabér	Utófinanszírozás	1 457 932	0	1 457 932	1	1 457 932	0	100	A projekt előkészítés támogatásához kapcsolódóan a tevékenységben résztvevő munkatársak elszámolható közvetlen személyi jellegű ráfordításait kívánjuk elszámolni. A tevékenységben résztvevők részéről 2016.07.01-2016.08.31-ig 4 fő vett részt, munkaidőjüket havonta változó munkaidő arányban fordították a projektben végzendő tevékenységre. A projekt előkészítő tevékenység alatt az előzetes tanulmányok, háttér tanulmányok, a szükséges helyszeltemzés, illetve a megvalósíthatósági tanulmány elkészítésében való közreműködést, a projekt-tervezési tevékenységet, valamint a közbeszerzéshez/beszerzéshez szükséges műszaki dokumentációk elkészítését értjük. A kalkulált összeg részletezését a saját teljesítés alátámasztására szolgáló táblázat tartalmazza, melyben az egyes projektelemelek részletezését megvalósításához szükséges tevékenységek, illetve a tevékenységek ellátásához szükséges kompetenciák szerinti bontásban került meghatározásra az adott kompetenciák embarnap szükséglete. A projekt megvalósításához szükséges kompetenciák embarnap költsége tartalmazza a bérköltséget, a személyi jellegű egyéb kifizetéseket, valamint a bérjárulékokat is. A ráfordított embarnapok száma 59 embarnap. A NISZ Zrt. a bérköltség, a személyi jellegű egyéb kifizetések, valamint a bérjárulékok tekintetében az összeget keretként kívánja felhasználni a ténylegesen projektre fordított munkaidő arány alapján.
Munkálzatot terhelő munkabér összege: 1 457 932 Ft.												Utófinanszírozás keretében valósult meg. Az adott tevékenység a 1. mérőföldikben valósult meg.
Kifizetési igénylés: 5. mérőföldik.												III. projektlem

Támogatást igénylő	Tevékenység	Költség típus	Megnevezés	Finanszírozási mód	Nettó egységár	Nettó egységárra jutó AFA	Bruttó egységár	Mennyiség	Elszámolható költség	Támogatási összeg (Ft)	Támogatási százalékok (%)	Részletezés	
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság	Projekt előkészítés	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Projekt előkészítéshez kapcsolódó személyi jellegű ráfordításai - foglalkoztatást terhelő adók járulékok	Utófinanszírozás	429 176	0	429 176	1	429 176	0	429 176	100	A projekt előkészítés támogatásához kapcsolódóan a tevékenységben résztvevő munkatársak elszámolható közvetlen személyi jellegű ráfordításait kívánjuk elszámolni. A tevékenységben társaságunk részéről 2016.07.01-2016.08.31-ig 4 fő vett részt, munkabéjükkel havonta változó munkaidő arányban fordították a projektben végzendő tevékenységre. A projekt előkészítő tevékenység alatt az előzetes tanulmányok, háttér tanulmányok, a szükséges helyzelelmzés, illetve a megvalósíthatósági tanulmány elkészítésében való közreműködést, a projekt-tervezési tevékenységet, valamint a közbeszerzéshez/beszerzéshez szükséges műszaki dokumentációk elkészítését értjük. A kalkulált összeg részletezését a saját leírásunk alátámasztására szolgáló táblázat tartalmazza, melyben az egyes projekteknek részfeladatainak megvalósításához szükséges tevékenységek, illetve a tevékenységek ellátásához szükséges kompetenciák szerinti bontásban került meghatározásra az adott kompetenciák embernap szükséglete. A projekt megvalósításához szükséges kompetenciák embernap költsége tartalmazza a bérköltséget, a személyi jellegű egyéb kifizetéseket, valamint a bejárulékokat is. A ráfordított embernapok száma 59 embernap. A NISZ Zrt. a bérköltség, a személyi jellegű egyéb kifizetések, valamint a bejárulékok tekintetében az összeget keretként kívánja felhasználni a ténylegesen projektre fordított munkaidő arány alapján. Munkáltatót terhelő bejárulékok összege: 429,176 Ft. Utófinanszírozás keretében valósult meg. Az adott tevékenység a 1.mérőföldkőben valósult meg. Kifizetési igénylés: 5. mérőföldkő.
	NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költségei	Szállítói finanszírozás	81 100 192	0	81 100 192	1	81 100 192	81 100 192	81 100 192	100

83

Támogatási igényfő	Tevékenység	Költség típus	Megnevezés	Finanszírozási mód	Nettó egységár jutó ÁFA	Bruttó egységár	Mennyiség	Elszámolható költség	Támogatási összeg (Ft)	Támogatási százalék (%)	Részletezés	
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költségei	Szállítói finanszírozás	0	36 636 935	1	36 636 935	0	36 636 935	100	"Beszerzés tárgya: Hosting DC-LAN management biztosítása A Kormányzati Adatközpont hosting célra kijelölt géptermbé biztosítani szükséges az oda kötődő rendszerek számára a management hálózatot. Ez jelen projekt esetében annak érdekében indokolt, mivel az adott gépterem részben, ahol a 2 db, az NVSZ projekthez kapcsolódó rack szekrény elhelyezésre került jelenleg nem található menedzsment hálózat. A kiépítés eszköz és link redundánsan történne, olyan eszközökkel, melyek management szempontból illeszkednek a KAK infrastruktúrában üzemelő eszközökhöz. A beszerzendő eszközök: switch-ek, tűzfalak, illetve az összekapcsoláshoz szükséges LC/PC MM patch kábelek. Eljárás típusa: Nemzeti eljárásrend Szállítói finanszírozás keretében valósítjuk meg. Az adott tevékenység az 9. mérőföldkőben valósul meg. Kifizetési igénylés: 9. mérőföldkő, III. projektfelelem"
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költségei	Szállítói finanszírozás	0	22 497 980	1	22 497 980	0	22 497 980	100	Eljárás típusa: Unió nyílt eljárás. Közbeszerzés tárgya és mennyisége (Ajánlatkérő részajánlat feltételeire lehetőséget biztosított az alábbi felosztásban): 4. rész - Datacenter switchek beszerzése - „SW” típusú Datacenter switch: 2 darab - „B” típusú SFP: 36 darab - „C” típusú SFP+: 24 darab - „D” típusú QSFP: 4 darab Szállítói finanszírozás keretében valósítjuk meg. Az adott tevékenység az 5. mérőföldkőben valósul meg. Kifizetési igénylés: 5. mérőföldkő, III. projektfelelem.....
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költségei	Szállítói finanszírozás	0	153 840 020	1	153 840 020	0	153 840 020	100	Eljárás típusa: Unió nyílt eljárás. Közbeszerzés tárgya és mennyisége (Ajánlatkérő részajánlat feltételeire lehetőséget biztosított az alábbi felosztásban): 3. rész - CE Routerok beszerzése - „R1” típusú CE router: 36 darab - „R2S” típusú CE router: 1 darab - „R2” típusú CE router: 4 darab - „R3” típusú CE router: 2 darab - „R4K1” típusú CE router: 1 darab - „R4K2” típusú CE router: 1 darab - „A” típusú SFP: 2 darab Szállítói finanszírozás keretében valósítjuk meg. Az adott tevékenység az 5. mérőföldkőben valósul meg. Kifizetési igénylés: 5. mérőföldkő, III. projektfelelem

82

Támogatási igény	Tevékenység	Költség típus	Megnevezés	Finanszírozási mód	Nettó összeg	Nettó egységár	Bruttó egységár	Mennyiség	Elszámolható költség	Támogatási összeg (Ft)	Támogatási százalék (%)	Részletezés
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költségei	Szállítói finanszírozás	33 090 055	0	33 090 055	1	33 090 055	33 090 055	100	Eljárás típusa: Közbeszerzés tárgya és mennyisége (Ajánlatkérő részéről a teljesítés időtartama alatt az alábbi részletekkel leírható): 2. rész - Közvetlen tároló és SAN switch beszerzése - Tároló: 1 darab - SAN switch: 2 darab Szállítói finanszírozás keretében valószínűleg meg. Az adott tevékenység az 5. mérőfőjeleiben valószínűleg meg. Kifizetési igénylés: 5. mérőfőjele III. projektben
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Immateriális javak beszerzése	Szoftver (licenccel) költségei	Utófinanszírozás	69 560	0	69 560	1	69 560	0	100	Eljárás típusa: Megrendelés Utófinanszírozás keretében valószínűleg meg. Az adott tevékenység az 5. mérőfőjeleiben valószínűleg meg. Kifizetési igénylés: 6. mérőfőjele III. projektben
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Immateriális javak beszerzése	Szoftver (licenccel) költségei	Szállítói finanszírozás	16 899 646	0	16 899 646	1	16 899 646	16 899 646	100	Beszerezés tárgya: 1. rész - Egy telephelyen létrehozandó számítási kapacitás beszerzése - Virtuálisizációs licenc 9 darab szerverre Eljárás típusa: Uniós nyit eljárás Szállítói finanszírozás keretében valószínűleg meg. Az adott tevékenység az 5. mérőfőjeleiben valószínűleg meg. Kifizetési igénylés: 5. mérőfőjele III. projektben
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Immateriális javak beszerzése	Szoftver (licenccel) költségei	Utófinanszírozás	1 143 360	0	1 143 360	1	1 143 360	0	100	Beszerezés tárgya: Windows Server 2016 Standard licenc A backup szerver operációs rendszerének licenclétehez szükséges a termékek. Eljárás típusa: Megrendelés Utófinanszírozás keretében valószínűleg meg. Az adott tevékenység az 5. mérőfőjeleiben valószínűleg meg. Kifizetési igénylés: 6. mérőfőjele III. projektben
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Immateriális javak beszerzése	Szoftver (licenccel) költségei	Szállítói finanszírozás	952 000	0	952 000	1	952 000	952 000	100	Beszerezés tárgya: 4. rész - Datacenter switchekhez kapcsolódó üzemeltetési oktatás. Eljárás típusa: Uniós nyit eljárás Szállítói finanszírozás keretében valószínűleg meg. Az adott tevékenység az 5. mérőfőjeleiben valószínűleg meg. Kifizetési igénylés: 6. mérőfőjele III. projektben

Támogatási igényfő	Tevékenység	Költség típus	Megnevezés	Finanszírozási mód	Nettó egységár	Nettó egységár jutó ÁFA	Egyéb egységár	Mennyiség	Elszámolható költség	Támogatási összeg (Ft)	Támogatási százalék (%)	Részletezés
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Immateriális javak beszerzése	Szoftver (licence) költségei	Szállítói finanszírozás	1 901 552	0	1 901 552	1	1 901 552	1 901 552	100	Beszerzés tárgya: 2.rész - Központi tároló és SAN switch beszerzéséhez kapcsolódó licencek Eljárás típusa: Uniós nyílt eljárás Szállítói finanszírozás keretében valószínű meg. Az adott tevékenység az 5.mértékhelyben való meg. meg. Kifizetési igénylés: 6. mértékhely. III. projekttelem
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Immateriális javak beszerzése	Szoftver (licence) költségei	Szállítói finanszírozás	4 399 200	0	4 399 200	1	4 399 200	4 399 200	100	Beszerzés tárgya: Hosting DC-LAN management biztosítása A Kormányzati Adatközpont hosting célra kijelölt gépterembe biztosítani szükséges az oda kötött rendszerek számára a management hálózatot. Ez jelen projekt esetében annak érdekében indokolt, mivel az adott gépterem részben, ahol a 2 db az NVSZ projekthez kapcsolódó rack szekrény elhelyezése került jelenleg nem található management hálózatra. A kiépítés eszköz és link redundánsan történne, olyan eszközökkel, melyek management szempontból illeszkednek a KAK infrastruktúrában üzemelő eszközökhöz. A beszerzendő immateriális javak: a beszerzendő switch-ekhez tartozó licencek Eljárás típusa: Nemzeti eljárásrend Szállítói finanszírozás keretében valószínű meg. Az adott tevékenység az 6. mértékhelyben való meg. meg. Kifizetési igénylés: 6. mértékhely. III. projekttelem
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság	Projekt előkészítés	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési eljárás díja	Szállítói finanszírozás	3 109 824	0	3 109 824	1	3 109 824	3 109 824	100	*Projekt közbeszerzési eljárásaihoz kapcsolódó hirdetmény feladás, illetve ellenőrzési költségek. Szállítói finanszírozás keretében valószínű meg. Az adott tevékenység az 8. mértékhelyben való meg. meg. Kifizetési igénylés: 8. mértékhely. III. projekttelem

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

Támogatást igénylő	Tevékenység	Költség típus	Megnevezés	Finanszírozási mód	Nettó egységár	Nettó egységára jutó ÁFA	Bruttó egységár	Mennyiség	Elszámolható költség	Támogatási összeg (Ft)	Támogatási százalék (%)	Részletezés
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság	Projekt előkészítés	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzések eljárások lebonyolításában résztvevő munkatársak ráfordításai - személyi jellegű egyéb kifizetések	Utófinanszírozás	8 280	0	8 280	1	8 280	0	100	A közbeszerzési eljárások lebonyolításának támogatásához kapcsolódóan a tevékenységben résztvevő munkatársak elszámolható közvetlen személyi jellegű ráfordításait kívánjuk elszámolni. A tevékenységben társaságunk részéről 2016.07.01-2016.07.31-ig 5 fő vett részt, munkaidejüket változó munkaidő arányban fordították a projektben végzendő tevékenységre. A tevékenység érdekében felmerült összeg részletezését a saját teljesítés alátámasztására szolgáló írásbeli tartalmazza, melyben az egyes projektelemek részfeladatainak megvalósításához szükséges közbeszerzési dokumentáció készítési tevékenység, illetve a tevékenység ellátásához szükséges közbeszerzési kompetencia szerinti bontásban került meghatározásra az adott kompetencia ráfordítandó embernapok száma kb. 18 embernap. A NISZ Zrt. a befektetés, a személyi jellegű egyéb kifizetések, valamint a bérjuttatások tekintetében az összeget keretként kívánja felhasználni, a ténylegesen projektre fordított munkaidő arány alapján.
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság	Projekt előkészítés	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzések eljárások lebonyolításában résztvevő munkatársak ráfordításai - foglalkoztatást terhelő adók járulékok	Utófinanszírozás	99 272	0	99 272	1	99 272	0	100	Munkálattól terhelő személyi jellegű egyéb kifizetések összege: 8.280 Ft. Utófinanszírozás keretében valósult meg. Az adott tevékenység az 1. mérőfőldőben valósult meg. Kifizetési igénylés: 5. mérőfőldő III. projekttelep A közbeszerzési eljárások lebonyolításának támogatásához kapcsolódóan a tevékenységben résztvevő munkatársak elszámolható közvetlen személyi jellegű ráfordításait kívánjuk elszámolni. A tevékenységben társaságunk részéről 2016.08.01-2016.08.31-ig 5 fő vett részt, munkaidejüket változó munkaidő arányban fordították a projektben végzendő tevékenységre. A tevékenység érdekében felmerült összeg részletezését a saját teljesítés alátámasztására szolgáló táblázat tartalmazza, melyben az egyes projektelemek részfeladatainak megvalósításához szükséges közbeszerzési dokumentáció készítési tevékenység, illetve a tevékenység ellátásához szükséges közbeszerzési kompetencia szerinti bontásban került meghatározásra az adott kompetencia ráfordítandó embernapok száma kb. 18 embernap. A NISZ Zrt. a befektetés, a személyi jellegű egyéb kifizetések, valamint a bérjuttatások tekintetében az összeget keretként kívánja felhasználni, a ténylegesen projektre fordított munkaidő arány alapján. Munkálattól terhelő bérjuttatások összege: 99.272 Ft. Utófinanszírozás keretében valósult meg. Az adott tevékenység a 1. mérőfőldőben valósult meg. Kifizetési igénylés: 5. mérőfőldő III. projekttelep

[Handwritten signatures]



Támogatási igényfő	További költség	Költség típus	Megnevezés	Finanszírozási mód	Nettó költség	Nettó költségárnyaló AFA	Bruttó költségár	Mennyiség	Elszámolható költség	Támogatási összeg (Ft)	Támogatási százalék (%)	Részletezés
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság	Projekt előkészítés	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzések eljárások lebonyolításában résztvevő munkatársak ráfordításai - személyi jellegű egyéb kifizetések	Utófinanszírozás	12 585	0	12 585	1	12 585	0	100	A közbeszerzési eljárások lebonyolításának támogatásához kapcsolódóan a tevékenységben résztvevő munkatársak elszámolható közvetlen személyi jellegű ráfordításait kívánjuk elszámolni. A tevékenységben társaságunk részéről 2016.08.01-2016.08.31-ig 5 fő vett részt, munkaidőjüket változó munkaidő arányban fordították a projektben végzendő tevékenységre. A tevékenység érdekében felmerült összeg részletezését a saját teljesítés elszámolására szolgáló táblázat tartalmazza, melyben az egyes projekttelepek részfeladatainak megvalósításához szükséges közbeszerzési dokumentáció készítési tevékenység, illetve a tevékenység ellátásához szükséges közbeszerzési kompetencia személti bontásban került meghatározásra az adott kompetencia ráfordítandó emberrapok száma kb. 18 emberrap. A NISZ Zrt. a befizetés, a személyi jellegű egyéb kifizetések, valamint a bérjárulékok tekintetében az összeget keréltként kívánja felhasználni, a ténylegesen projektre fordított munkaidő arány alapján.
												Munkálattól terhelő személyi jellegű egyéb kifizetések összege: 12.585 Ft. Utófinanszírozás keretében valósult meg. Az adott tevékenység a 1.mérföldkőben valósult meg. Kifizetési igénylés: 5. mérföldkő III. projekttelek
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság	Projekt előkészítés	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzések eljárások lebonyolításában résztvevő munkatársak ráfordításai - munkabér	Utófinanszírozás	124 405	0	124 405	1	124 405	0	100	A közbeszerzési eljárások lebonyolításának támogatásához kapcsolódóan a tevékenységben résztvevő munkatársak elszámolható közvetlen személyi jellegű ráfordításait kívánjuk elszámolni. A tevékenységben társaságunk részéről 2016.07.01-2016.07.31-ig 2 fő vett részt, munkaidőjüket változó munkaidő arányban fordították a projektben végzendő tevékenységre. A tevékenység érdekében felmerült összeg részletezését a saját teljesítés elszámolására szolgáló táblázat tartalmazza, melyben az egyes projekttelepek részfeladatainak megvalósításához szükséges közbeszerzési dokumentáció készítési tevékenység, illetve a tevékenység ellátásához szükséges közbeszerzési kompetencia személti bontásban került meghatározásra az adott kompetencia ráfordítandó emberrapok száma kb. 18 emberrap. A NISZ Zrt. a befizetés, a személyi jellegű egyéb kifizetések, valamint a bérjárulékok tekintetében az összeget keréltként kívánja felhasználni, a ténylegesen projektre fordított munkaidő arány alapján.
												Munkálattól terhelő munkabér összege: 124.405 Ft. Utófinanszírozás keretében valósult meg. Az adott tevékenység a 1.mérföldkőben valósult meg. Kifizetési igénylés: 5. mérföldkő

Handwritten signatures and initials.

Támogatási igény	Tevékenység	Költség típus	Megnevezés	Finanszírozási mód	Nettó egységár	Nettó egységár jutó ÁFA	Bruttó egységár	Mennyiség	Elszámolható költség	Támogatási összeg (Ft)	Támogatási százalék (%)	Részletezés	
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság	Projekt előkészítés	Közbeszerezési költségek	Közbeszerezések eljárások lebonyolításában résztvevő munkatársak ráfordításai - munkabér	Utófinanszírozás	343 852	0	343 852	1	343 852	0	343 852	100	A közbeszerezési eljárások lebonyolításának támogatásához kapcsolódóan a tevékenységben résztvevő munkatársak elszámolható közvetlen személyi jellegű ráfordításait kívánjuk elszámolni. A tevékenységben társaságunk részéről 2016.08.01-2016.08.31-ig 5 fő vett részt, munkabéjüket változó munkaidő arányban fordították a projektben végzendő tevékenységre. A tevékenység érdekében felmerült összeg részletezését a saját teljesítés alátámasztására szolgáló táblázat tartalmazza, melyben az egyes projektelemek részletezésének megvalósításához szükséges, közbeszerezési dokumentáció készítési tevékenység, illetve a tevékenység ellátásához szükséges, közbeszerezési kompetencia szerinti bontásban került meghatározásra az adott kompetencia részletezőkénti embermap szükséglete. A ráfordítandó embermapok száma kb. 18 embermap. A NISZ Zrt. a bérköltség, a személyi jellegű egyéb kifizetések, valamint a bérjárulékok tekintetében az összeget keretként kívánja felhasználni, a ténylegesen projektre fordított munkaidő arány alapján.
												Munkáltatót terhelő munkabér összege: 343.852 Ft. Utófinanszírozás keretében valósul meg. Az adott tevékenység a 1.mérföldkőben valósul meg.	
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság	Projekt előkészítés	Közbeszerezési költségek	Közbeszerezések eljárások lebonyolításában résztvevő munkatársak ráfordításai - munkabér	Utófinanszírozás	38 312	0	38 312	1	38 312	0	38 312	100	A közbeszerezési eljárások lebonyolításának támogatásához kapcsolódóan a tevékenységben résztvevő munkatársak elszámolható közvetlen személyi jellegű ráfordításait kívánjuk elszámolni. A tevékenységben társaságunk részéről 2016.07.01-2016.07.31-ig 2 fő vett részt, munkabéjüket változó munkaidő arányban fordították a projektben végzendő tevékenységre. A tevékenység érdekében felmerült összeg részletezését a saját teljesítés alátámasztására szolgáló táblázat tartalmazza, melyben az egyes projektelemek részletezésének megvalósításához szükséges, közbeszerezési dokumentáció készítési tevékenység, illetve a tevékenység ellátásához szükséges, közbeszerezési kompetencia szerinti bontásban került meghatározásra az adott kompetencia részletezőkénti embermap szükséglete. A ráfordítandó embermapok száma kb. 18 embermap. A NISZ Zrt. a bérköltség, a személyi jellegű egyéb kifizetések, valamint a bérjárulékok tekintetében az összeget keretként kívánja felhasználni, a ténylegesen projektre fordított munkaidő arány alapján.
												Munkáltatót terhelő bérjárulékok összege: 38.312 Ft. Utófinanszírozás keretében valósul meg. Az adott tevékenység az 1.mérföldkőben valósul meg.	
Kifizetési igénylés: 5. mérföldkő III. projekttelep													

Támogatást igénylő	Tevékenység	Költség típus	Megnevezés	Finanszírozási mód	Nettó összeg	Nettó összeg a jutó ÁFA	Bruttó összeg	Mennyiség	Elszámolható költség	Támogatási összeg (Ft)	Támogatási arány (%)	Részletezés
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság	Projekt előkészítés	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési eljárás díja	Utófinanszírozás	192 825	0	192 825	1	192 825	0	100	Projekt közbeszerzési eljárásaihoz kapcsolódó hirdetmény feladási, illetve ellenőrzési költségek. Utófinanszírozás keretében valósul meg. Az adott tevékenység a 8. mérőföldkőben valósul meg. Kifizetési igénylés: 8. mérőföldkő. III. projektfelem
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósítás személyi jellegű ráfordításai - foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	Utófinanszírozás	22 385 475	0	22 385 475	1	22 385 475	0	100	"A. projekt szakmai megvalósítása kapcsán a műszaki szakmai tevékenységben résztvevő munkatársak elszámolható közvetlen személyi jellegű ráfordításait kívánjuk elszámolni. A tevékenységben látásaigunk részéről 2019.09.01-2021.09.30-ig kb. 1-15 fő vesz részt, munkaidőjüket havonta változó munkaidő arányban fordítják a projektben végzendő tevékenységre. Jelen tevékenység keretében a projekt műszaki megvalósításával kapcsolatban felmerülő feladatok ellátásnak elszámolható közvetlen személyi jellegű költsége szerepel, melynek részletezését a saját teljesítés aláírásmaszására szolgáló táblázat tartalmazza, melyben az egyes projektfelemek részfeladatainak megvalósításához szükséges tevékenységek, illetve a tevékenységek ellátásához szükséges kompetenciák szerinti bontásban került meghatározásra az adott kompetenciák embernap szükséglete. A projekt megvalósításához szükséges kompetenciák embernap költsége tartalmazza a bérköltséget, a személyi jellegű egyéb kifizetéseket, valamint a bérjuttatásokat is. A NISZ Zrt. a bérköltség, a személyi jellegű egyéb kifizetések, valamint a bérjuttatások tekintetében az összeget keretként kívánja felhasználni a ténylegesen projektre fordított munkaidő arány alapján. Utófinanszírozás keretében valósul meg. Az adott tevékenység a 8. mérőföldkőben valósul meg. Kifizetési igénylés: 8. mérőföldkő."

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

Támogatási igénylő	Tevékenység	Költség típus	Megnevezés	Finanszírozási mód	Nettó egyenlőség	Bruttó összegár	Mennyiség	Elszámolható költség	Támogatási összeg (Ft)	Támogatási százalék (%)	Részletezés
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósítás személyi jellegű ráfordításai - foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	Utófinanszírozás	0	0	1	0	0	100	A projekt szakmai megvalósítása kapcsán a műszaki szakmai tevékenységben résztvevő munkatársak elszámolható közvetlen személyi jellegű ráfordításait kívánjuk elszámolni. A tevékenységben társaságunk részéről 2018.01.01-2018.12.31-ig kb. 1-65 fő vesz részt, munkaidejüket havonta változó munkaidő arányban fordítják a projektben végzendő tevékenységre. Jelen tevékenység keretében a projekt műszaki megvalósításával kapcsolatban felmerülő feladatok ellátásának elszámolható közvetlen személyi jellegű költsége szerepel, melynek részletezését a saját teljesítés aláírásvezetési táblázat tartalmazza, melyben az egyes projekttervezési feladatoknak megvalósításához szükséges tevékenységek, illetve a tevékenységek ellátásához szükséges kompetenciák szerinti bontásban került meghatározásra az adott kompetenciák emberrap szükséglete. A projekt megvalósításához szükséges kompetenciák emberrap költsége tartalmazza a bértételeket, a személyi jellegű egyéb kifizetéseket, valamint a bérjárulékokat is. A NISZ Zrt. a bértételek, a személyi jellegű egyéb kifizetések, valamint a bérjárulékok tekintetében az összeget keretként kívánja felhasználni a ténylegesen projektre fordított munkaidő arány alapján.
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósítás személyi jellegű ráfordításai - foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	Utófinanszírozás	0	0	1	0	0	100	Munkaadótól terhelő bérjárulékok összege: 1.801.352 Ft. Utófinanszírozás keretében valósult meg. Az adott tevékenység a 2. mérőfőldőben valósult meg. Kifizetési igénylés: 5. mérőfőldő.

III. projekttervezés



Támogatást igénylő	Tevékenység	Költség típus	Megnevezés	Finanszírozási mód	Nettó egyenlő	Nettó egyenlőre jutó ÁFA	Bruttó egyenlő	Mennyiség	Elszámolható költség	Támogatási összeg (Ft)	Támogatási arány (%)	Részletezés
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósítás személyi jellegű ráfordításai - munkabér	Utófinanszírozás	0	0	0	1	0	0	100	A projekt szakmai megvalósítása kapcsán a műszaki szakmai tevékenységben résztvevő munkatársak elszámolható közvetlen személyi jellegű ráfordításait kívánjuk elszámolni. A tevékenységben társaságunk részéről 2019.01.01-2019.10.31-ig kb. 1-30 fő vesz részt, munkadejüket havonta változó munkaidő arányban fordítják a projektben végzendő tevékenységre. Jelen tevékenység keretében a projekt műszaki megvalósításával kapcsolatban felmerülő feladatok ellátásának elszámolható közvetlen személyi jellegű költsége szerepel, melynek részletezését a saját teljesítés alálámszámására szolgáló táblázat tartalmazza, melyben az egyes projekttelepek részfeladatainak megvalósításához szükséges tevékenységek, illetve a tevékenységek ellátásához szükséges kompetenciák szerinti bontásban kerül megjelölésre az adott kompetenciák emberrap szükséglete. A projekt megvalósításához szükséges kompetenciák emberrap költsége tartalmazza a bérköltséget, a személyi jellegű egyéb kifizetéseket, valamint a bérjárulékokat is. A NISZ Zrt. a bérköltség, a személyi jellegű egyéb kifizetések, valamint a bérjárulékok tekintetében az összeget kerekítve kívánja felhasználni a ténylegesen projektre fordított munkaidő arány alapján. Utófinanszírozás keretében valószínűleg megvalósul az adott tevékenység a 8. mérőföldkőben megvalósuló tevékenység.
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósítás személyi jellegű ráfordításai - személyi jellegű kifizetések	Utófinanszírozás	5 201 559	0	5 201 559	1	5 201 559	0	100	"A projekt szakmai megvalósítása kapcsán a műszaki szakmai tevékenységben résztvevő munkatársak elszámolható közvetlen személyi jellegű ráfordításait kívánjuk elszámolni. A tevékenységben társaságunk részéről 2019.01.01-2021.08.30-ig kb. 1-15 fő vesz részt, munkadejüket havonta változó munkaidő arányban fordítják a projektben végzendő tevékenységre. Jelen tevékenység keretében a projekt műszaki megvalósításával kapcsolatban felmerülő feladatok ellátásának elszámolható közvetlen személyi jellegű költsége szerepel, melynek részletezését a saját teljesítés alálámszámására szolgáló táblázat tartalmazza, melyben az egyes projekttelepek részfeladatainak megvalósításához szükséges tevékenységek, illetve a tevékenységek ellátásához szükséges kompetenciák szerinti bontásban kerül megjelölésre az adott kompetenciák emberrap szükséglete. A projekt megvalósításához szükséges kompetenciák emberrap költsége tartalmazza a bérköltséget, a személyi jellegű egyéb kifizetéseket, valamint a bérjárulékokat is. A NISZ Zrt. a bérköltség, a személyi jellegű egyéb kifizetések, valamint a bérjárulékok tekintetében az összeget kerekítve kívánja felhasználni a ténylegesen projektre fordított munkaidő arány alapján. Utófinanszírozás keretében valószínűleg megvalósul az adott tevékenység a 8. mérőföldkőben megvalósuló tevékenység."



Támogatási igény kód	Tevékenység	Költség típus	Megnevezés	Finanszírozási mód	Nettó költség	Nettó támogatás	Bruttó összeg	Mennyiség	Elszámolható költség	Támogatási összeg (Ft)	Támogatási százalék (%)	Részletezés
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósítás személyi jellegű ráfordításai - munkabér	Utófinanszírozás	0	0	0	1	0	0	100	A projekt szakmai megvalósítása kapcsán a műszaki szakmai tevékenységben résztvevő munkatársak elszámolható közvetlen személyi jellegű ráfordításait kívánjuk elszámolni. A tevékenységben társaságunk részéről 2017.06.01-2017.12.31-ig 1-50 fő vett részt, munkaidőjüket havonta változó munkaidő arányban fordították a projektben végzendő tevékenységre. Jelen tevékenység keretében a projekt műszaki megvalósításával kapcsolatban felmerülő feladatok ellátásának elszámolható közvetlen személyi jellegű költsége szerepel, melynek részletezését a saját teljesítés aláírásvezetése szolgáló táblázat tartalmazza, melyben az egyes projektelemezek részfeladatainak megvalósításához szükséges tevékenységek, illetve a tevékenységek ellátásához szükséges kompetenciák szerinti bontásban került meghatározásra az adott kompetenciák emberkapcsoltsága. A projekt megvalósításához szükséges kompetenciák emberkapcsoltsága tartalmazza a bérköltséget, a személyi jellegű egyéb kifizetéseket, valamint a bérjárulékokat is. A NISZ Zrt. a bérköltség, a személyi jellegű egyéb kifizetések, valamint a bérjárulékok tekintetében az összeget keretként kívánja felhasználni a ténylegesen projektre fordított munkaidő arány alapján. Munkáltatói terhelő munkabér összege: 23.790,144 Ft. Utófinanszírozás keretében valósult meg. Az adott tevékenység a 3. mérőfőldőben valósult meg. Kifizetési igénylés: 5. mérőfőldő.
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósítás személyi jellegű ráfordításai - munkabér	Utófinanszírozás	0	0	0	1	0	0	100	A projekt szakmai megvalósítása kapcsán a műszaki szakmai tevékenységben résztvevő munkatársak elszámolható közvetlen személyi jellegű ráfordításait kívánjuk elszámolni. A tevékenységben társaságunk részéről 2018.01.01-2018.12.31-ig kb. 1-65 fő vett részt, munkaidőjüket havonta változó munkaidő arányban fordították a projektben végzendő tevékenységre. Jelen tevékenység keretében a projekt műszaki megvalósításával kapcsolatban felmerülő feladatok ellátásának elszámolható közvetlen személyi jellegű költsége szerepel, melynek részletezését a saját teljesítés aláírásvezetése szolgáló táblázat tartalmazza, melyben az egyes projektelemezek részfeladatainak megvalósításához szükséges tevékenységek, illetve a tevékenységek ellátásához szükséges kompetenciák szerinti bontásban került meghatározásra az adott kompetenciák emberkapcsoltsága. A projekt megvalósításához szükséges kompetenciák emberkapcsoltsága tartalmazza a bérköltséget, a személyi jellegű egyéb kifizetéseket, valamint a bérjárulékokat is. A NISZ Zrt. a bérköltség, a személyi jellegű egyéb kifizetések, valamint a bérjárulékok tekintetében az összeget keretként kívánja felhasználni a ténylegesen projektre fordított munkaidő arány alapján. Munkáltatói terhelő munkabér összege tervezetten: 43.440.574 Ft. Utófinanszírozás keretében valósul meg. Az adott tevékenység a 4. mérőfőldőben valósult meg. Kifizetési igénylés: 5. mérőfőldő.

Támogatási igénylő	Tevékenység	Költség típus	Megnevezés	Finanszírozási mód	Nettó egységár	Nettó egységár jutó ÁFA	Bruttó egységár	Mennyiség	Elszámolható költség	Támogatási összeg (Ft)	Támogatási százalék (%)	Részletezés
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósítás személyi jellegű ráfordításai - munkabér	Utófinanszírozás	0	0	0	1	0	0	100	"A projekt szakmai megvalósítása kapcsán a műszaki szakmai tevékenységben résztvevő munkatársak elszámolható közvetlen személyi jellegű ráfordításait kívánjuk elszámolni. A tevékenységben társaságunk részéről 2016.09.01-2017.05.31-ig 1-8 főt vett részt (műszaki munkatársak, közbeszerzéshez kapcsolódó feladatok ellátásáért felelős munkatársak), munkaidőjüket havonta változó munkaidő arányban fordították a projektben végzendő tevékenységre. A résztvevők feladatait és a projektre fordított munkaidő arányukat a projekt megbíró levelek tartalmazzák. Jelen tevékenység keretében a projekt műszaki megvalósításával kapcsolatban felmerülő feladatok ellátásának elszámolható közvetlen személyi jellegű költsége szerepel, melynek részletezését a saját teljesítés adatai alapján a táblázat tartalmazza, melyben az egyes projektelemezek részfeladatainak megvalósításához szükséges tevékenységek, illetve a tevékenységek ellátásához szükséges kompetenciák szerinti bontásban került meghatározásra az adott kompetenciák embermap szükséglete. A projekt megvalósításához szükséges kompetenciák embermap költsége tartalmazza a bérköltséget, a személyi jellegű egyéb kifizetéseket, valamint a bérjárulékokat is. A NISZ Zrt. a bérköltség, a személyi jellegű egyéb kifizetések, valamint a bérjárulékok tekintetében az összeget kerékként kívánja felhasználni a ténylegesen projektre fordított munkaidő arány alapján.
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósítás személyi jellegű ráfordításai - foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	Utófinanszírozás	0	0	0	1	0	0	100	Munkáltatói terhelő bérjárulékok összege tervezetten: 4.438.874 Ft. Utófinanszírozás keretében valószínűleg megvalósul meg. Az adott tevékenység a 5. mérőfőldőben valószínűleg megvalósul meg. Kifizetési igénylés: 6. mérőfőldő.

Támogatási igénylő	Tevékenység	Költség típus	Megnevezés	Finanszírozási mód	Nettó összeg	Nettó összegre jutó ÁFA	Bruttó összeg	Mennyiség	Elszámolható költség	Támogatási összeg (Ft)	Támogatási százalék (%)	Részletezés
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósítás személyi jellegű ráfordításai - személyi egyéb kifizetések	Utófinanszírozás	0	0	0	1	0	0	100	A projekt szakmai megvalósítása kapcsán a műszaki szakmai tevékenységben résztvevő munkatársak elszámolható közvetlen személyi jellegű ráfordításait kívánjuk elszámolni. A tevékenységben társaságunk részéről 2018.01.01-2018.12.31-ig kb. 1-65 fő vesz részt, munkaidejüket havonta változó munkaidő arányban fordítják a projektben végzendő tevékenységre. Jelen tevékenység keretében a projekt műszaki megvalósításával kapcsolatban felmerülő feladatok ellátásának elszámolható közvetlen személyi jellegű költsége szerepel, melynek részletezését a saját teljesítés aláírásvezetése szolgáló táblázat tartalmazza, melyben az egyes projekttelepek részfeladatainak megvalósításához szükséges tevékenységek, illetve a tevékenységek ellátásához szükséges kompetenciák szerinti bontásban került meghatározásra az adott kompetenciák embermappi szükséglete. A projekt megvalósításához szükséges kompetenciák embermappi költsége tartalmazza a bérköltséget, a személyi jellegű egyéb kifizetéseket, valamint a bérjárulékokat is. A NISZ Zrt. a bérköltség, a személyi jellegű egyéb kifizetések, valamint a bérjárulékok tekintetében az összeggel valamint a bérjárulékok tekintetében az összeggel keretként kívánja felhasználni a ténylegesen projektire fordított munkaidő arány alapján.
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósítás személyi jellegű ráfordításai - személyi egyéb kifizetések	Utófinanszírozás	0	0	0	1	0	0	100	Munkáltatót terhelő személyi egyéb kifizetések összege: 1.823.397 Ft. Utófinanszírozás keretében valószínűleg meg. Az adott tevékenység a 4. mérőföldkőben valószínűleg meg. Kifizetési igénylés: 5. mérőföldkő. A projekt szakmai megvalósítása kapcsán a műszaki szakmai tevékenységben résztvevő munkatársak elszámolható közvetlen személyi jellegű ráfordításait kívánjuk elszámolni. A tevékenységben társaságunk részéről 2017.06.01-2017.12.31-ig 1-50 fő veti részt, munkaidejüket havonta változó munkaidő arányban fordították a projektben végzendő tevékenységre. Jelen tevékenység keretében a projekt műszaki megvalósításával kapcsolatban felmerülő feladatok ellátásának elszámolható közvetlen személyi jellegű költsége szerepel, melynek részletezését a saját teljesítés aláírásvezetése szolgáló táblázat tartalmazza, melyben az egyes projekttelepek részfeladatainak megvalósításához szükséges tevékenységek, illetve a tevékenységek ellátásához szükséges kompetenciák szerinti bontásban került meghatározásra az adott kompetenciák embermappi szükséglete. A projekt megvalósításához szükséges kompetenciák embermappi költsége tartalmazza a bérköltséget, a személyi jellegű egyéb kifizetéseket, valamint a bérjárulékokat is. A NISZ Zrt. a bérköltség, a személyi jellegű egyéb kifizetések, valamint a bérjárulékok tekintetében az összegget keretként kívánja felhasználni a ténylegesen projektire fordított munkaidő arány alapján.
												Munkáltatót terhelő személyi egyéb kifizetések összege: 1.892.060 Ft. Utófinanszírozás keretében valószínűleg meg. Az adott tevékenység a 3. mérőföldkőben valószínűleg meg. Kifizetési igénylés: 5. mérőföldkő. III. projekttelep

Támogatást igénylő	Tevékenység	Költség típusa	Megnevezés	Finanszírozási mód	Nettó összeg	Nettó összegre jutó ÁFA	Bruttó összeg	Mennyiség	Elszámolható költség	Támogatási összeg (Ft)	Támogatási százalék (%)	Részletezés
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósítás személyi jellegű ráfordításai - személyi egyéb kifizetések	Utófinanszírozás	0	0	0	1	0	0	100	A projekt szakmai megvalósítása Kapcsán a műszaki szakmai tevékenységben résztvevő munkatársak elszámolható közvetlen személyi jellegű ráfordításait kívánjuk elszámolni. A tevékenységben társaságunk részéről 2019.01.01-2019.10.31-ig kb. 1-30 fő vesz részt. munkaidőjüket havonta változó munkaidő arányban fordítják a projektben végzendő tevékenységre. Jelen tevékenység keretében a projekt műszaki megvalósításával kapcsolatban felmerülő feladatok ellátásának elszámolható közvetlen személyi jellegű költsége szerepel, melynek részletezését a saját teljesítés adatainak alapján a táblázat tartalmazza, melyben az egyes projektelemek részfeladatainak megvalósításához szükséges tevékenységek, illetve a tevékenységek ellátásához szükséges kompetenciák szerinti bontásban került meghatározásra az adott kompetenciához embeárgaló költség. A projekt megvalósításához szükséges kompetenciák embeárgaló költségét tartalmazza a bérköltséget, a személyi jellegű egyéb kifizetéseket, valamint a bérjárulékokat is. A NISZ Zrt. a bérköltség, a személyi jellegű egyéb kifizetések, valamint a bérjárulékok tekintetében az összeget keretként kívánja felhasználni a ténylegesen projektre fordított munkaidő arány alapján. Munkaidőátírtot terhelő személyi egyéb kifizetések összege tervezetben: 2.442.876 Ft. Utófinanszírozás keretében valószínűleg meg. Az adott tevékenység a 5. mérőfőzőben valószínűleg meg.

Kifizetési igénylés: 6. mérőfőző.

[Handwritten signature]



Támogatást igénylő	Tevékenység	Költség típus	Megnevezés	Finanszírozási mód	Nettó egy-az-egyért.	Nettó egységáron jutó ÁFA	Bruttó egységár	Mennyiség	Elszámolható költség	Támogatási összeg (Ft)	Támogatási arány (%)	Részletezés
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósítás személyi jellegű ráfordításai - foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	Utófinanszírozás	0	0	0	1	0	0	100	"A projekt szakmai megvalósítása kapcsán a muszáli szakmai tevékenységben résztvevő munkatársak elszámolható közvetlen személyi jellegű ráfordításait kívánjuk elszámolni. A tevékenységben társaságunk részéről 2017.09.01-2017.12.31-ig 1-50 fő vett részt (muszáli munkatársak, közbeszerzéshez kapcsolódó feladatok ellátásáért felelős munkatársak). munkaidőjüket havonta változó munkaidő arányban fordították a projektben végzendő tevékenységre. A résztvevők feladatait és a projektre fordítható munkaidő arányukat a projekt megbízó levelek tartalmazták. Jelen tevékenység keretében a projekt muszáli megvalósításával kapcsolatban felmerülő feladatok ellátásának elszámolható közvetlen személyi jellegű költsége szerepel, melynek részletezését a saját teljesítés alátámasztására szolgáló táblázat tartalmazza, melyben az egyes projektterületek részfeladatainak megvalósításához szükséges tevékenységek, illetve a tevékenységek ellátásához szükséges kompetenciák szemelt bontásban kerültek meghatározásra az adott kompetenciák emberréteg szükséglete. A projekt megvalósításához szükséges kompetenciák emberréteg költsége tartalmazza a bérköltséget, a személyi jellegű egyéb kifizetéseket, valamint a bejárólékokat is. A NISZ Zrt. a bérköltség, a személyi jellegű egyéb kifizetések, valamint a bejárólékok tekintetében az összeget kerétként kívánja felhasználni a lényegesen projektre fordított munkaidő arány alapján. Utófinanszírozás keretében valósul meg. Az adott tevékenység a 8. mérőföldkőben valósul meg.
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósítás személyi jellegű ráfordításai - munkabér	Utófinanszírozás	96 170 392	0	96 170 392	1	96 170 392	0	100	"A projekt szakmai megvalósítása kapcsán a muszáli szakmai tevékenységben résztvevő munkatársak elszámolható közvetlen személyi jellegű ráfordításait kívánjuk elszámolni. A tevékenységben társaságunk részéről 2019.09.01-2021.09.30-ig kb. 1-15 fő vesz részt. munkaidőjüket havonta változó munkaidő arányban fordítják a projektben végzendő tevékenységre. Jelen tevékenység keretében a projekt muszáli megvalósításával kapcsolatban felmerülő feladatok ellátásának elszámolható közvetlen személyi jellegű költsége szerepel, melynek részletezését a saját teljesítés alátámasztására szolgáló táblázat tartalmazza, melyben az egyes projektterületek részfeladatainak megvalósításához szükséges tevékenységek, illetve a tevékenységek ellátásához szükséges kompetenciák szemelt bontásban kerültek meghatározásra az adott kompetenciák emberréteg szükséglete. A projekt megvalósításához szükséges kompetenciák emberréteg költsége tartalmazza a bérköltséget, a személyi jellegű egyéb kifizetéseket, valamint a bejárólékokat is. A NISZ Zrt. a bérköltség, a személyi jellegű egyéb kifizetések, valamint a bejárólékok tekintetében az összeget kerétként kívánja felhasználni a lényegesen projektre fordított munkaidő arány alapján. Utófinanszírozás keretében valósul meg. Az adott tevékenység a 8. mérőföldkőben valósul meg.

Támogatást igénylő	Tevékenység	Költség típusa	Megnevezés	Finanszírozási mód	Nettó összeg	Nettó egyezmény juttatása	Bruttó egyezmény	Mennyiség	Elszámolható költség	Támogatási összeg (Ft)	Támogatási eszközök (%)	Részletezés
												Kifizetési igénylés: 8. mérőfőldő.
NISZ Nemzeti Információs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósítás személyi jellegű ráfordításai - személyi egyéb kifizetések	Utófinanszírozás	0	0	0	1	0	0	100	"A projekt szakmai megvalósítása kapcsán a műszaki szakmai tevékenységben résztvevő munkatársak elszámolható közvetlen személyi jellegű ráfordításait kívánjuk elszámolni. A tevékenységben társaságunk részéről 2016.09.01-2017.05.31-ig 1-8 fő vett részt (műszaki munkatársak, közbeszerzéshez kapcsolódó feladatok ellátásáért felelős munkatársak), munkaidőjüket havonta változó munkaidő arányban fordították a projektben végzendő tevékenységre. A résztvevők feladatait és a projektre fordítható munkaidő arányukat a projekt megbíró levelek tartalmazzák. Jelen tevékenység keretében a projekt műszaki megvalósításával kapcsolatban felmerülő feladatok ellátásának elszámolható közvetlen személyi jellegű költsége szerepel, melynek részletezését a saját teljesítés alátámasztására szolgáló táblázat tartalmazza, melyben az egyes projektelemek részfeladatainak megvalósításához szükséges tevékenységek, illetve a tevékenységek ellátásához szükséges kompetenciák szerinti bontásban került meghatározásra az adott kompetenciák emberkapcsolata. A projekt megvalósításához szükséges kompetenciák emberkapcsolata tartalmazza a bérköltséget, a személyi jellegű egyéb kifizetéseket, valamint a bérjárulékokat is.
												Munkálától terhelő személyi egyéb kifizetések összege: 323.016 Ft. Utófinanszírozás keretében valósult meg. Az adott tevékenység a 2. mérőfőldőben valósult meg. Kifizetési igénylés: 5. mérőfőldő. III. projektilelem

[Handwritten signatures]

Támogatást igénylő	Tevékenység	Költség típus	Megnevezés	Finanszírozási mód	Nettó egyezmény juttatása	Bruttó összeg	Mennyiség	Elszámolt költség	Támogatási összeg (Ft)	Támogatási százalék (%)	Részletezés
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Tartalék	Tartalék	Utófinanszírozás	3 678 101	3 678 101	1	3 678 101	0	3 678 101	100
Összesen támogatás igénylőként											
Belügyminisztérium									200 000 000	0	200 000 000
NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYSÉG									461 715 590	0	461 715 590
NEMZETI VÉDELMI SZOLGÁLAT									4 797 916 920	4 328 118 855	4 797 916 920
NEMZETKÖZI OKTATÁSI KÖZPONT									24 866 009	0	24 866 009
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság									132 897 851	354 427 404	487 325 255
Összesen (projekt szinten)									1 289 277 515	0	5 971 823 774

A szociális hozzájárulási adó mértékének jogszabályi változásából eredő költségmegtakarítás összege átvezetésre került a szakmai megvalósítás személyi jellegű ráfordításai sorokról.

[Handwritten signatures]

Támogatási szerződés száma: KÖFOP-2.2.3-VEKOP-16-2016-00001
Kedvezményezett: Nemzeti Védelmi Szolgálat
Projekt címe: Kapacitásfejlesztés és szemléletformálás a korrupciós esetek nagyobb arányú felderítése, illetve megelőzése érdekében

2. melléklet

A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI, MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

Mérőldő sorza ma	Mérőldő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítási tervezett eredmény leírása	A mérőldő esetében felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	A mérőldő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	Márvalószínű kapcsolódó műszaki-szakmai eredmény	Műszaki szakmai eredmény leírása	Műszaki szakmai számmer számszer űlathető célrítése	Mérőldő ysége	Műszaki szakmai eredmény nem számszerűsítható egyéb tulajdonsága	Kapcsolódó közbeszerzés elnevezése
1.	2016.08.12	Az első mérőldő teljesítésig elkészült a KÖFOP-2.2.3-VEKOP-16 kódszámú „Kapacitásfejlesztés a korrupciós esetek nagyobb arányú felderítése, illetve megelőzése érdekében” felhívás alapján a megvalósítási tanulmány, összeállításra került a projekt közbeszerzési terve és költségvetési terve. A pályázati dokumentáció 2016. augusztus 12-án benyújtásra került.	20 721 807	20 721 807	Pályázati dokumentáció	Elkészült megvalósíthatósági tanulmány és benyújtott támogatási kérelem.	1	db	-	nincs kapcsolódó közbeszerzés
2.	2017.05.31.	A második mérőldő eléréséig leginkább a projekt megvalósítás tevékenységeinek megkezdése, valamint azon feladatok elvégzése lörénik meg, amelyekre az űnrenzés tekintetében jelentős racapülés tapasztalható. A 2. mérőldő időpontjéig elindult minden a megvalósításhoz sorolt tevékenység, a mérőldőhöz tartozó műszaki-szakmai eredmények minden esetben részletjesítései a vonatkozó tevékenységeknek. A mérőldő eléréséhez eredmény 2 db korrupció megelőzés és integritás témájú tréningcsomag, 7 db regionális minitranéning, 11 db az integritás szemlélet és nyílt kormányzást erősítő rendezvény.	96 928 742	117 650 549	Korrupció megelőzés és integritás témájú tréningcsomag	Az integritás szemlélet iránti elköteleződés és az egyéni felelősségvétel erősítését szolgáló, elméleti és gyakorlati ismereteket közvetítő tananyag külön az önkormányzatok és külön az állampolgárok számára.	2	db	Az eredmény elérése az ÖGP 7. pontjában leírt vállalkozási megvalósítást szolgálja. A Korm. határozati vállalással összhangban a 7 minitranéning közül kettőre Budapestien, további ötre pedig vidéki régiókban kerül sor. A helyszínek kiválasztása során figyelemmel vagyunk arra, hogy az ország területi földrajzilag a lehető legjobban lefedjék úgy, hogy egyúttal az ország távolabbi pontjairól érkező résztvevők is könnyen megközelíthessék a rendezvények helyszíneit. A Korm. határozati vállalás megvalósítása érdekében kényszerűen terveztünk. A témára, illetve a szemléletformálásra mint célra tekintettel ugyanis nélkülözhetetlen, hogy annyi idő álljon rendelkezésre, ami nemcsak az integritás témakörének rövid megismertetésére, hanem egyes részterületek részletesebb megvilágítására, kétélyek megfogalmazására, a résztvevők megértesítésére is lehetővé teszi. Emellett a kényszerű, benyújtásos forma arra is módot teremt, hogy a résztvevők informális közegben is kapcsolatot teremthessenek egymással. Ez pedig megteremteti közöttük a bizalmi légkört, amely a téma feldolgozásának és a szemléletformáló elköteleződés-erősítő hatás elérésének elengedhetetlen feltétele. Habár az integritás kultúra megteremtésében, erősítésében mindenkinek szerepe van, valódi áttöréshez a magas szintű elköteleződés nélkülözhetetlen helyi szinten is. Ezért indokolt, hogy a tréningeken a önkormányzatok legmagasabb szintű, illetve kulcspozícióban lévő tisztviselői vegyenek részt. Fontos említeni, hogy a helyi önkormányzatok feletti törvényességi felügyeletet ellátó	nincs kapcsolódó közbeszerzés











Mérési idő sorozá ma	Mérőidő előírásnak tervezett dátuma	Megvalósítási tervezett eredmény leírása	A mérőidő előírásnak tervezett támogatás összege (Ft)	A mérőidő előírásnak tervezett támogatás összege (Ft)	Mérőidőkhöz kapcsolódó műszaki-szakmai eredmény	Műszaki szakmai eredmény leírása	Műszaki szakmai eredmény számszerűsítható előírt értéke	Mértéleg yadga	Műszaki szakmai eredmény nem számszerűsítható egyéb tulajdonsága	Kapcsolódó külsőszervek elnevezése	
						munkakörök korrupciós kockázatának elsődleges és másodlagos elemzése			szervek hivatásos állományú tagjai körében: Kutatási szempont a közpazarlás és a rendvédelem területén a közszolgálati etikai rendszerek és eljárások, az etikai infrastruktúra formái a közpazar szabályozásban, az egyéb kötelezettségi elemekkel való összhang megjelése, az etikai normák tartalma, az alappokokkal való összhang megjelése, a kódexek tartalmi és azonosossága és különbözősége, az etikai normák hatályosulása, az egyéb szervtipusok etikai rendszereire vonatkozó szabályok indokoltsága. Államigazgatási munkakörök korrupciós kockázatának elsődleges és másodlagos elemzése: A vonatkozó kormányzati döntések alapján a teljes államigazgatási szervezeti körben megfigyelt az igazgatási munkakörök komplex korrupciós kockázati felmérése. Az elsődleges kockázati elemzéseket követően szükségessé válik a teljes államigazgatási munkakörök rendszer másodlagos korrupciós kockázati elemzése is, melynek során a rendelkezésre álló adatok összehasonlító elemzésére, az egyes munkakörökre és munkakörösszegek kockázati tényezőinek összevetésére, kvantitatív és kvalitatív elemzésére is sor kerül. Az elemzések során arra keressük, hogy melyek azok a munkakörök az államigazgatásban, melyek fokozottabb korrupciós kockázatot rejtjenek, figyelemmel a feladatokra, hatáskörökre, egyéb felhatalmazásokra? Ennek során a munkakörök kockázati tényezőiként vizsgálja meg az egyes korrupciós kockázatok előfordulásának mértékét, valamint a vizsgálat kiterjesztésének lehetőségét. Igazolás módja: kutatási terv, jelentés, tanulmány		
4.	2018.12.31.	A mérőidő eredménytérmeke 5 db hangelenző szoftver, elkészül 4 db jogalkalmazás egységesítését szolgáló módszertani útmutató, és elkészülnek a közvéleménykutatások. Megvalósul 17 db az integritás szemlélet és a nyílt kormányzati erőforrás rendezvény, elkészül 1 db antikorrupciós témájú kutatás.	2 009 732 168	1 564 384 322	Hangelenző szoftver	A poligráfos vizsgálatok és pszichológus által végzett videó-kép elemzések eredményei pontosabbá tételét szolgáló speciális szoftver.	5	db	Hangelenző és egyéb pszichológiai szoftverek beszerzése	Hangelenző és egyéb pszichológiai szoftverek beszerzése	
					Jogalkalmazás egységesítését szolgáló módszertani útmutató	Az egységes jogalkalmazást leginkább megkövetelő témakörökben készült	4	db	Igazolás módja: átadás-átvételi jegyzőkönyv, üzembe helyezés dokumentumai A projekt átfogó célja a közpazarlati folyamatok állathatóságának növelése, a meglévő jogszabályi környezet, valamint a jogalkalmazási gyakorlati által indikált dilemmák feloldását célzó útmutatók készítése, amelyekhez hasznos tapasztalatokkal szolgálhatnak a más országok gyakorlatában már	Különléle szerveződések a 247/2014. (X. 1.) Kom. rendelet hatálya alá tartozó egyes.	







Mérési sorozá ma	Mérőleltő elérési tervezet dátuma	Megvalósítási tervezet eredmény leírása	A mérőleltő eszközben felhasznált tervezet támogatás összege (Ft)	A mérőleltő adatrészt felhasznált tervezet támogatás összege (Ft)	Mérőleltőhöz kapcsolódó műszaki-szakmai eredmény	Műszaki szakmai eredmény leírása	Műszaki szakmai eredmény üthető célértéke	Mérték ysége	Műszaki szakmai eredmény nem számszerűsítható egyéb tulajdonsága	Kapcsolódó közbeszerzés elnevezése
						szólo szakmai rendezvény-sorozatral fórumot kívánunk biztosítani a szakmai tapasztalatcsere a közgazdaságban felmerülő, hivatásitai kihívások, aktuális eredmények vonatkozásában. A közérdekű adatok közérdekű témakörében helyi önkormányzatok számára készült módszertani útmutató népszerűsítésére szolgáló regionális workshopokat szervezünk és bonyolítunk le. A workshopok tapasztalatainak felhasználásával megyei (fővárosi) szinten további műhelymunkákat szervezünk a nyílt kormányzás önkormányzati szintű népszerűsítésére. Sor kerül a korrupció megelőzés és integrálás témájú tréningcsoport népszerűsítésére az önkormányzatok körében regionális mintatérínek útján. Emellett egy napos regionális szakmai napok keretében lehetőséget biztosítunk az önkormányzatok vezető beosztású kormányfőbizviselői és köztestületi számára az értékelő működésével kapcsolatos tapasztalatcsere.				Különléte szerződések a 247/2014. (X.1.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó egyes, kormányzati kommunikációs feladatokhoz tartozó, szolgáltatások nyújtására az NVSZ számára
						Igazolás módja: jelenléti ív, fénykép, program A témakörök, amennyire lehetséges, támaszkodnak a 2015. során „A Korrupció megelőzése és a közgazdaság-fejlesztés áttekintése” című ÁROP-1.1.2-2012-2012-0001 számú Kiemelt projekt keretében lefolytatott közvélemény-kutatás témakörére. A főbb témakörök közé az alábbiak tartoznak. - korrupció fogalmának spontán meghatározása a lakosság körében - korrupció különböző formáinak megítélése a lakosság körében - korrupció jelenségének megítélése általában a lakosság körében - személyes élmények a lakosság körében - lehetséges megoldási javaslatok a lakosság körében - demográfiai adatok a lakosság körében - közbizalom az állami szervekkel kapcsolatban – intézményi elégedettség a lakosság körében - a magyarországi korrupció helyzet megítélése a lakosság körében – országos szinten környező országokhoz képest, helyi szinten az ország más részeihez képest - korrupció elleni intézkedések ismertsége a lakosság körében - korrupció elleni intézkedések megítélése a lakosság körében - a korrupció jelenségére vonatkozó ismeretek, azok forrása a lakosság körében - a korrupcióval kapcsolatos egyéni reakciók a lakosság körében - ismeretek az állami szervek által 2010-2015. között megvalósított antikorrupciós kampányokról, információkról, ezek forrása, a kampányok tartalmával kapcsolatos vélemény a lakosság körében - megvalósított antikorrupciós kampányokról, információkról, ezek forrása, a kampányok tartalmával kapcsolatos vélemény a lakosság körében - ismeretek a 2015. során „A Korrupció megelőzése és a közgazdaságfejlesztés áttekintése” című ÁROP-1.1.2-2012-2012-0001 számú Kiemelt projekt keretében lefolytatott tájékoztató kampányról: az ismeretek forrása, a kampány során alkalmazott kommunikációs eszközök ismertsége, ismertség esetén a kampányban használt kommunikációs eszközökkel kapcsolatos vélemény. A kampány tartalmára vonatkozó ismeretek, a tartalommal kapcsolatos vélemény a lakosság körében.	db	4	Közvéleménykutatás	




[Handwritten signature] *[Handwritten signature]*

Mérési sor szám	Mérőidő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítási tervezett eredmény leírása	A mérőidő elérésében felhasznált tervezett támogatás összege (Ft)	A mérőidő eléréséig felhasznált tervezett támogatás összege (Ft)	Mérőidőkhöz kapcsolódó műszaki-azimuth eredmény	Műszaki azimuth eredmény leírása	Műszaki eredmény számát lehető okozta	Méréslog nyelvi	Műszaki azimuth eredmény nem számszerűsíthető egyéb tulajdonsága	Kapcsolódó közbeszerzési elnevezése							
									bizalmat is erősíti. A mobilalkalmazás alapvető funkciói, hogy a leggyakoribb rendőrségi ügyírtások rövid leírása, kiemelten a korupciómegelőzési szempontú figyelemfelhívás, tehát arra vonatkozó információ, hogy adott ügyben mit tehet és mit nem tehet az eljáró szerv munkálata, illetve az állampolgár. A mobilalkalmazás második funkciója pedig egy kereső, amely segítségével GPS koordináták alapján könnyen megtalálható a legközelebbi rendőri szerv és annak elérhetősége. A mobiltelefonos alkalmazás célcsoportját a Magyarországon élő 16 év feletti magánszemélyek alkotják. Funkcióit tekintve a mobiltelefonos alkalmazásnak főként, főként pontjaihoz kapcsolódó szöveges – képes tartalommal, valamint a tartalomhoz kapcsolódó térképes keresőből kell állnia. A leggyakoribb. Rendőrség haláskörébe tartozó ügyírtások, melyek közül az alkalmazás tartalma kiválasztásra fog kerülni, az alábbiak: • Panaszok • a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény szabályozott rendőri intézkedéssel szembeni panaszok, • az egyes eljárási (pl. büntetőeljárás, szabálysértési eljárás) törvényekben biztosított panaszok. • Igazgatásrendészeti szakterület ügyei, azon belül: o fegyverengedélyügy, o magánbiztonság, o atomenergia rendszert, o megkülönböztető és figyelmeztető jelzés engedélyezése, o pirotechnikai és robbanóanyag rendszert, o rendészeti feladatokat ellátó személyek közszolgálati ügyei, o kábítószer-rendészeti ügyintézés, • Az állampolgári bejelentések közötti olyan beadványok, amelyek bűncselekmény gyanúját keltő körülményre hívják fel a figyelmet. • Büntetőeljárások lefolytatása • Szabálysértési eljárások lefolytatása • Közigazgatási eljárások lefolytatása, Igazolás módja: képernyőfotó Mivel a korupciómegelőzés érdekében tett intézkedéseket, lehetőségeket bemutató információ korlátozott elérhetőséggel áll rendelkezésre, ezért indokolt az antikorrupciós ismeretek és információk széleskörű megismeretése a lakossággal különböző csoportjaival. Ezen túlmenően kiemelt, hogy az NKP célkitűzései közé tartozik az állami szervezetek működésébe vetett közbizalom erősítése, valamint az állampolgárok demokratikus értékei iránti elkötelezettségének és a visszaforgókkal, törvényszerűségeket szembeni fellépésének támogatása. Emellett az OGP egyik alapelve az állampolgári részvétel ösztönzése és ezáltal a közigazgatás átlátható működésének támogatása. Az NVSZ 2015. során „A Korupció megelőzése és a közszolgáltatás-fejlesztés áttekinthetése” című ÁROP-1.1.21-2012/2012-0001 számú kiemelt projekt keretében tájékoztató kampány folytatott le. Ennek egyik szakmai elemét, az országos és helyi médiában zajló médiakampányt a célcsoportokkal történő személyes kapcsolattartással – nyári támogatás-tervezéssel, szakmai napok – egészített ki. A kampány során az NVSZ munkálatai több száz állampolgárral tudtak személyes hangvételű, jellek formában praktikus információkat közölni. E több hónapos folyamat alapján levonható egyik legfontosabb tanulság: a lakosság bizalmatlansága alapvetően az információhiányra vezethető vissza. Ugyanakkor a magyar lakosok alapvetően pozitívan és nyitottan állnak az őket partnerként kezelő kommunikációhoz, amellyel a gyakorlatban								Különböző szerződések a 24/2014. (X.1.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó egyes, kommunális kommunikációs feladatokhoz tartozó szolgáltatások nyújtására az NVSZ számára
							2.000.000	16									
						16 év fölötti magyar állampolgárok elérése különböző kommunikációs csatornákon keresztül.											
						A tájékoztató kampányok és ismeretterjesztés során elért személyek											







9


















Mérési sorozat	Mérőidő előadását tervezett dátuma	Megvalósítási tervezett eredmény leírása	A mérőidő előadását felhasználó tervezett támogatás összege (Ft)	A mérőidő előadását felhasználó tervezett támogatás összege (Ft)	Működőkörbe kapcsolódó műszaki-azalmi eredmény	Műszaki szakmai eredmény leírása	Műszaki szakmai eredmény számított értéke	Mérési jegyzék	Műszaki szakmai eredmény nem számszerűsítható egyéb tulajdonsága	Kapcsolódó közbeszerzés elnevezése
						mérési azon megfigyelési vizsgálatok számában, ahol ezen eszközök alkalmazásával generált mesteres élethelyzetben legalább a kontaktus létrehozásra kerül a célszeméllyel.			eleget tesz-e, amennyiben a tárgyaltított kontaktus tud létrehozni vele. A kapcsolati létrehozásához, illetve annak megfelelő dokumentáltságához elégségesen az új technikai eszközök beszerzése, alkalmazása. A beszerzendő, jobb minőségű, könnyebben felhasználható, könnyebben rejthető dokumentáló eszközök révén újabb élethelyzetek tesztelhetők. dolgozathoz ki, növelkedni fog a kontaktusok száma, mely valószínűsíthetően az eredményes megbízhatósági vizsgálatok számát is megemeli. Igazolás módja: éves statisztikák	korpusz esetek nagyobb arányú felderítése, illetve megelőzése érdekében projekt keretében mobilkommunikációs eszközök beszerzése a Nemzeti Védelmi Szolgálat részére" (6 részes eljárás) 6. rész eredményes: 3D nyomtató és scanner; Mobilkommunikációs eszközök beszerzése a Nemzeti Védelmi Szolgálat részére; mobilkommunikációs eszközök beszerzése a Nemzeti Védelmi Szolgálat részére (nyílt) II.; Információgyűjtés támogatati eszközök beszerzése I.; Információgyűjtés támogatati eszközök beszerzése II.
					Kifejlesztett és/vagy továbbfejlesztett hivatásalka és integritás tananyag	- hivatásalka, integritás és antikorrupciós témájú közszolgálati tananyag - integritás tanácsadó szakirányú továbbképzés tananyaga, - végzett integritás tanácsadók továbbképzési tananyaga.	3	db	2013-ban az NKE két változatban dolgozta ki a kormánytisztviselői tréningek (jelenléti képzések) módszertanát. Célja akkor a még nem ismert integritásmódszer megismerése és az elkövetkező közszolgálati tevékenységhez költése volt. 2014. őszén az ÁROP lapaszatlatok alapján az NKE mindkét tréninget továbbfejlesztette, és a továbbfejlesztett változatok kerültek be a Pro Bono rendszerbe, és azóta is futnak. A jelenléti tréningek hatáskörét (attitűd és tudásváltozás mérése) kutatás mértéke, amelynek eredménye nemzetközi érdeklődést váltott ki. Amellett, hogy a hatáskör mérése igazolta, a módszertan szignifikáns tanulást (tudás- és attitűdváltozást) eredményezett a résztvevőkben, eredményei olyan következtetésekre is lehetőséget adtak, melyek elemében érdemes a módszertant erősíteni. Emellett 2013 óta Komoly változások történtek történeti történetek az integritás fejlesztés területén. Ezek a körülmények indokolták, hogy a koncepcionális alapok és a módszertani megközelítés szükségesszerű felülvizsgálata mellett a tréningek tartalma továbbfejlesztésre kerüljön, ennek megfelelően: - Hivatásalka, integritás, antikorrupciós képzések tananyaga; - a tananyag módszereket ad a korpusz és integritást sértő helyzetek elemzéséhez, - áttekinthető az az antikorrupciós megközelítésekről és módszerekről, bemutatva azok hatását és az alkalmazáshoz kapcsolódó mérlegelési szempontokat. - Bevezetést ad az integritás szemléletbe, és a közgazdasági integritásfejlesztés folyamataiba, eszközeibe és alkalmazott struktúráiba, bemutatva a fontosabb nemzetközi gyakorlatokat, és ismertetve a hazai	nincs kapcsolódó közbeszerzés

[Handwritten signature] *[Handwritten initials]*

Mérési dátó sorozá ma	Mérőidő adárának tervezeti dátuma	Megvalósítási tervezett eredmény leírása	A mérőidő adárának felhasználási tervezeti támogatási összege (Ft)	A mérőidő adárának felhasználási tervezeti támogatási összege (Ft)	Mérőidőkhöz kapcsolódó műszaki-szakmai eredmény	Műszaki szakmai eredmény leírása	Műszaki szakmai eredmény számítás lehetővé tételére	Mérési ysége	Műszaki szakmai eredmény nem számszerűsített tulajdonsága	Kapcsolódó készenléti elvezetés			
									megértésére, a kidolgozott esetek és segédletek pontos értelmezésére, a gyakorlatok levezetésének megismerésére, és a tanulási pontok tudatosítására és elmélyítésére. Kormánytisztviselők integrációs tanácsadó szakirányú továbbképzési szak képzési módszertana. Mivel a képzés alapvetően tapasztalat alapú és hallgató központi módszerekkel történik egy dialógikus térben, ezért kiemelt fontossága van annak, hogy az oktatók megismerjék és alkalmazni tudják a korszerű felnőttoktatási interaktív módszereit • az oktatók számára a szakmai vezető írásos formában is megfogalmazza a módszertani alapokat és azok indoklását • emellett módszertani segédletet dolgoz ki a projekt, és módszertani képzést ad az oktatóknak Már működő integrációs tanácsadók továbbképzésének képzési módszertana • mivel a továbbképzések során alapvetően fontos a szerzett tapasztalatok feldolgozása, és az új tananyagok a már megszerzett tudáshoz való költése, a képzés nagy teret ad az eszmegbeszéléseknek, és facilitált közös problémafeldolgozásoknak, amelyek levezetése az oktatók részéről módszertani szakértelmet igényel, így erre fel kell készíteni őket, emellett az is kívánatos a hagyományos frontális oktatáshoz szokott oktatóknak, hogy a továbbképzések alapvetően tapasztalat alapú és hallgató központi módszerekkel történik egy dialógikus térben, ezért kiemelt fontossága van annak, hogy az oktatók megismerjék és alkalmazni tudják a korszerű felnőttoktatási interaktív módszereit ehhez egyrészt módszertani segédletet dolgoz ki a projekt, másrészt és módszertani képzést ad az oktatóknak		Igazolás módja: módszertani útmutató A Nemzeti Védelmi Szolgálat 2011. január 1-jén jött létre, mint a Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálatának jogutódja, kibővített védett létszámmal, valamint kibővített feladatkörrel, illetékességi köre országos. A szervezet minősített adatokkal dolgozik, annak érdekében, hogy a megszerzett adatokkal ne történhessen visszaélés, valamint, hogy az információk ne juthassanak illetékeseknek kezébe. A Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálat országos hatáskörű szervezet volt, mely a rendőrség és a bűntörvényszolgálat hivatásos állományát védte. Már a Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálat is minősített adatokkal dolgozott, melyek kezelése jogszabályok által meghatározott előírások alapján történhetett. A Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálat 6 vidéki és 3 budapesti telephelyén került kialakításra az elektronikus központi rendszer Elérési lehetőséget a tevékenység, rejtekezési számítógépes hálózat. A felhasználható, beszerezhető és a Nemzeti Biztonsági Felügyelet által engedélyezett rejtjelező berendezések kerültek beüzemelésre. Ezek az eszközök maximum 2 Mbit/s sebességgel képesek az adatok rejtjelezett továbbítására és fogadására. A minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény, valamint az Észak-Atlanti Szerződés Szervezetének előírásai és követelményei alapján, a minősített adatok kezeléséhez fizikai biztonság megteremtése (pl.: riasztó, rács, zárlati kamerarendszer, stb.) is előírás volt. A Nemzeti Védelmi Szolgálat, megalakulását követően a jogelőd		Nyit és minősített IT infrastruktúra fejlesztése a Nemzeti Védelmi Szolgálat részére III.; Nyit és minősített IT infrastruktúra fejlesztése tekintetében műszaki ellenőr megbízása; Biztonságtechnikai rendszer, valamint LAN hálózat bővítése és integrálása; A Nemzeti Védelmi Szolgálat IT fejlesztési és hálózati rekonstrukciója projekt eszközeinek és licencjeinek beszerzése (NISZ) AR-KIT-SZT rejtjelező eszköz beszerzése (47 db) a Nemzeti Védelmi Szolgálat részére




MAGYARORSZAG
 KORMANYA
EUROPAI UNIÓ
 Európai Szociális
 Alap

BEFEKTETÉS A JÓVÓBA




[Handwritten signature] *[Handwritten initials]*

Mérési sorozat száma	Mértéklő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítási tervezett eredmény leírása	A mértéklő elérésében felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	A mértéklő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	Mérteklőkhöz kapcsolódó műszaki-szakmai eredmény	Műszaki szakmai eredmény leírása	Műszaki szakmai eredmény számszerűsíthető értéke	Műveltség területe	Műszaki szakmai eredmény nem számszerűsíthető egyéb tulajdonsága	Kapcsolódó közbeszerzés elnevezése
		szakmai képzése 10 fő részvételével, NVSZ a Felhívásban előírt 90 db rendezvény megvalósításáról legkésőbb a záró mértéklőig (10. mértéklő) számol be. Ennek érdekében a 9. mértéklőre a már megtartott rendezvények közül plusz 9 db kerül rögzítésre. A beszámolóban az 5. mértéklőig megvalósított rendezvények ezen szakmai beszámolóban kerülnek bemutatásra. Elkészül 6 db antikorrupciós témájú oktatófilm és egy 500 db fénycsúszsorozat, szintén Az antikorrupciós témában. Az elutasított bemutatásával kapcsolatban elkészül, 10 db kisfilm és 3 db prezentáció. Elkészül továbbá a hivatalos és integrációs tananyag.			Mérteklőkhöz kapcsolódó műszaki-szakmai eredmény	erősítő rendezvények" (21 db). 2018. évben az aktuális beszámolóhoz kiharadt Az integrációs szemlélet és a nyílt kormányzat erősítő rendezvények (2 db) A korupció elleni közös nyilatkozatot aláíró szervek együttműködésének színterét támogató workshop-sorozat (jó gyakorlatok kölcsönös megosztása) (2 db) Integrációs tanácsadók részére műhelymunka (3 db) Műhelymunka a folyamatmodellek egyetemes kezelését és azok szervek közötti megosztását támogató információkai fejlesztéséhez (1 db) MKK tagjai részére hivatásai és integrációs témában konferencia (1 db) Iskolai szakmai nap tréning pedagógusok részére (2 db)	506	db	Oktatási célból készített filmek, amelyek az NVSZ feladatokról mutatják be, és a filmek képi világával összhangban álló fénycsúszsorozat. Igazolás módja: átadás-átvételi jegyzőkönyvek, a filmek méretétől függően benyújtva vagy az online elérhető változat linkje, fotódokumentáció Az NVSZ állományából belső trénernek szakmai képzése, ami biztosítja a tréner utánpótlását és az NVSZ-en belüli, illetve az kívülre növekvő létszámú védett állományon belüli magas színvonalú saját képzések, tréningek végrehajtását a korupció megelőzés témában. Igazolás módja: tanúsítvány, jelenléti ív, fotódokumentáció	Nyomdai és média szolgáltatások beszerzése
					Antikorrupciós témájú oktatófilmek és fénycsúszsorozat	10 fő belső tréner képzése	10	fő	Igazolás módja: átadás-átvételi jegyzőkönyvek, a filmek méretétől függően benyújtva vagy az online elérhető változat linkje, előadás anyaga	nincs kapcsolódó közbeszerzés
					Belső tréner szakmai képzése	Az interjúkötetben feldolgozott témákból 10 kisfilm készítésére alkalmas interjúkötet kiválasztása és leforgatása, melynek eredményeként 3-4 perces interjú filmek készülnek el.	10	db	Interjú filmek készítése, amelyek az NVSZ védett állományába tartozó vagy tartozott személyek jó példáját vagy bűncselekménybe sodródását mutatják be.	Nyomdai és média szolgáltatások beszerzése
					Életrajzi bemutatása, rövid interjú filmek	Az elkészített prezentációk, a 10 kiválasztott életút történet interjút, forgatási anyagát és képeit felhasználva készülnek el.	3	db	Prezentációk, amelyek az NVSZ védett állományába tartozó vagy tartozott személyek jó példáját vagy bűncselekménybe sodródását mutatják be.	Nyomdai és média szolgáltatások beszerzése
					Életrajzi bemutatása, rövid interjú filmek	A felkészítő vizsgák	200	kontaktsza	Igazolás módja: átadás-átvételi jegyzőkönyvek, a prezentációk elektronikus változata	Korrupciós

Mérési sorozat időpontja	Megvalósítási tervezett eredmény leírása	A mérési sorozat időpontja összege (Ft)	A mérési sorozat időpontja összege (Ft)	Mérési sorozat időpontja összege (Ft)	Műszaki szakmai eredmény leírása	Műszaki szakmai eredmény leírása	Műszaki szakmai eredmény leírása	Műszaki szakmai eredmény leírása	Műszaki szakmai eredmény leírása	Műszaki szakmai eredmény leírása	Kapcsolódó közbeszerzés elnevezése
					száma II.	kockázatelemző rendszer hasznosításának mérése a megbízhatósági vizsgálatok számában	m	megfelelően – a megbízhatósági vizsgálat alapján kiválasztása objektív számításokkal lesz alátámasztva. Igazolási módja: éves statisztikák	megfelelően – a megbízhatósági vizsgálat alapján kiválasztása objektív számításokkal lesz alátámasztva. Igazolási módja: éves statisztikák	kockázatok azonosító és elemző rendszer kialakítása az AKFR rendszer további fejlesztésével	
					Kétféleztet és/vagy további fejlesztet hivatáslika és integritás tananyag	2 db hivatáslika és integritás tananyag	2	Integritás referens képzés tananyaga - Integritás referens képzés tananyaga Igazolási módja: tananyag	Integritás referens képzés tananyaga - Integritás referens képzés tananyaga Igazolási módja: tananyag	nincs kapcsolódó közbeszerzés	
					SZEM tanulmánykötet fordítása, nyomdai kötetek	a SZEM tanulmánykötet angol és német nyelvre történő fordítása, továbbá 50-50 db nyomtatása	100	a SZEM tanulmánykötet angol és német nyelvre történő fordítása, továbbá 50-50 db nyomtatása. Igazolási módja: nyomdai termékről fotodokumentáció, illetve a kereszthető pdf. elektronikus változata	a SZEM tanulmánykötet angol és német nyelvre történő fordítása, továbbá 50-50 db nyomtatása. Igazolási módja: nyomdai termékről fotodokumentáció, illetve a kereszthető pdf. elektronikus változata	A szilárd értékelés rendvédelem-specifikus jellemzőinek feltárása, valamint a SZEM-teszt kidolgozása tudományos kutatásra alapozva Unió projekt keretében szakmai célokat szolgáló kommunikációs kiadványok valamint nem papíralapú nyomtatott termékek tervezése, gyártása és szállítása	
					SZEM tanulmánykötet utánpótlása, nyomdai kötetek	a SZEM tanulmánykötet 50 db utánpótlása.	50	a SZEM tanulmánykötet 50 db utánpótlása. Igazolási módja: nyomdai termékről fotodokumentáció, illetve a kereszthető pdf. elektronikus változata	a SZEM tanulmánykötet 50 db utánpótlása. Igazolási módja: nyomdai termékről fotodokumentáció, illetve a kereszthető pdf. elektronikus változata	A szilárd értékelés rendvédelem-specifikus jellemzőinek feltárása, valamint a SZEM-teszt kidolgozása tudományos kutatásra alapozva Unió projekt keretében szakmai célokat szolgáló kommunikációs kiadványok valamint nem papíralapú nyomtatott termékek tervezése, gyártása és szállítása	
					SZEM tréningek utánpótlás rendezvénye(k):	A 4 db 25 fős szakmai esemény a SZEM- modellre épülő SZEM- teszt és a SZEM- tréningek alkalmazásával és megvalósításával kapcsolatos tapasztalatok összegzése és szakmai programok és rendezvények előkészítése érdekében, valamint a 1 db 100 fős szakmai rendezvény a SZEM tréningek	5	A 4 db 25 fős szakmai esemény a SZEM- modellre épülő SZEM- teszt és a SZEM- tréningek alkalmazásával és megvalósításával kapcsolatos tapasztalatok összegzése és szakmai programok és rendezvények előkészítése érdekében, valamint a 1 db 100 fős szakmai rendezvény a SZEM tréningek	A 4 db 25 fős szakmai esemény a SZEM- modellre épülő SZEM- teszt és a SZEM- tréningek alkalmazásával és megvalósításával kapcsolatos tapasztalatok összegzése és szakmai programok és rendezvények előkészítése érdekében, valamint a 1 db 100 fős szakmai rendezvény a SZEM tréningek	nincs kapcsolódó közbeszerzés	




Mérési ciklus sorszá ma	Mérőidő előírásnak tervezett dátuma	Megvalósítási tervezett eredmény leírása	A mérőidő esetében felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	A mérőidő előírásig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	Mérőidőhöz kapcsolódó műszaki-szakmai eredmény	Műszaki szakmai eredmény leírása	Műszaki szakmai eredmény számításra fordított célértéke	Mértékag ysága	Műszaki szakmai eredmény nem szüntérzhető egyéb tulajdonsága	Kapcsolódó közbeszerzés elnevezése	
						technológiai sajátosságainak kiszolgáltatásához igazítottan.			Szerver bővítés KÖFOP pályázat keretében került kifejlesztésre és bevezetésre az AKFR rendszer, mely az NVSZ szakmai működését jelenítés mértékben támogatja, és a bűnelhárítást segíti. KÖFOP pályázat keretében folyik az AKFR rendszer továbbfejlesztésének beszerzése, valamint Cégadatbázissal való bővítése. Az NVSZ szakmai állományát 2021-ben 75 fővel bővítették. Ezen személyek által gyűjtött különböző minősítési szintű adatnak elemzési és értékelési célra történő egy helyre gyűjtése az Elemzői Hálózaton történik. Leírják alapján előre vetíthető, hogy a KÖFOP pályázat keretében kibővített elemzői információs rendszer nagyobb számítási kapacitást igényel. A nagyobb computing kapacitást az informatikai infrastruktúra stabil és üzembiztos működése alapján további fizikai szerver bevonását indokolja. A szerverek működéséhez virtualizációs és MS licenck beszerzése is szükséges. Leírják alapján szükséges további fizikai szerver és hozzá kapcsolódó licenck beszerzése .1 db szerver, 1 db storage Igazolás módja: Szerver: Műszaki leírás, átadás-átvételi jegyzéknyv, szállítólevél Storage: Műszaki leírás, átadás-átvételi jegyzéknyv, szállítólevél		
		Megvalósult korrupciós és hivatali bűncselekmények bűnügyi tapasztalataira alapozott eset				A kidolgozott eset	300	db	Az eset	Nyomdai és média szolgáltatások beszerzése Különböző rendezvény-szervezési és szakmai szolgáltatások beszerzése (III.)	
						aktuális, naprakész oktatási anyagot nyújt a bűnügyi képzéseken és a különböző szakirányú továbbképzéseken, elősegítve a gyors reagáló képességet, információáramlást és a szükséges speciális szaktudás megszerzését. (max. 20 feldolgozott eset			Igazolás módja: szállítólevél a nyomdai termék átadásáról, nyomdai termék		
						Továbbá megelőző jelleggel információkat biztosít a védett szereknek.					






[Handwritten signature] *[Handwritten initials]*

A PROJEKT INDIKÁTORAI, KÖTELEZŐEN VÁLLALANDÓ MUTATÓI

PROJEKT INDIKÁTORAI

Indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisérték dátuma	Bázis érték	Célérték dátuma	Célérték kumulált	Mutató alátámasztása	Területi megbontás KMR/KONV	Nemenkénti megbontás férfi/nő
Kompetenciafejlesztésben résztvevő közszolgálati szakemberek száma	fő	2016.08.15.	0	2023.06.30.	90 000	Hivatás- etika, integritás és antikorrupciós továbbképzések; Rendvédelmi etika és korrupció-megelőzés a hivatásos állomány számára (BM 49 000 fő) Egyes speciális bűncselekményekkel foglalkozó rendészeti dolgozók szakmai képzése. (NOK 221 fő)	Igen	Igen
A képzésben részt vett NVSZ munkatársak száma	fő	2016.08.15.	0	2023.06.30.	400	Szakmai képzések specifikus célcsoportok számára	Nem	Nem
A képzésben résztvevő integritás tanácsadók száma	fő	2016.08.15.	0	2023.06.30.	246	Hivatás- etika, integritás és antikorrupciós képzések	Igen	Igen
Képzést sikeresen elvégző (képzettséget szerzett) közszolgálati szakemberek aránya	%	2016.08.15.	0	2023.06.30.	90	Hivatás- etika, integritás és antikorrupciós képzések	Nem	Nem

III. KÖTELEZŐEN VÁLLALANDÓ MUTATÓK

(Handwritten signatures)

1) Jó Állam Mutató

Vállalati mutató megnevezése	Mérték egység	Bázisérték dátuma	Bázis érték	Célérték dátuma	Célérték	Kapcsolódó JAM	Mutató részletezése
Hivatásetikai, integritás és korrupció elleni képzések hasznosulása a rendvédelmi állomány körében	%	2019.12.29.	0	2019.06.30.	30	Az etikai jellegű képzések száma (H.3.4.3. / 207)	A mutató a megvalósuló képzések hasznosulását méri az 5600 fős kiemelt állomány (közlekedésszervezési, határrendészeti és közrendvédelmi állomány) körében. A cél a rendőri állomány korrupcióval szembeni ellenállásának a növelése, melyhez eszközül a "szilárd erkölcsiség" mérésére kidolgozott SZEM (Szilárd Erkölcsiség Mutató) modell szolgál. A mutató ennek segítségével ragadja meg az elmozdulást.
Korrupció megelőzési szakmai hasznosulás az NVSZ állományának körében	%	2020.07.31.	0	2020.09.28.	25	A kompetenciaalapú szakmai továbbképzésben eltöltött órák száma (H.3.2.3. / 220)	A mutató azt mutatja meg, hogy a korrupció megelőzését szolgáló szakmai képzések eredményeképpen milyen mértékben mozdulnak el az NVSZ állományában (400 fő) az érzékenyítő képzés által érintett attitűdök.
Köszölgélati jogviszonyban állók részére biztosított hivatásetikai, integritás és antikorrupciós jelenléti képzések hasznosulása	%	2020.06.30.	0	2020.06.30.	25	A köszölgélati továbbképzésben biztosított tanórák száma (H.4.1 / 141)	A mutató azt mutatja meg, hogy a korrupció megelőzését szolgáló érzékenyítő képzések eredményeképpen milyen mértékben mozdul el a Pro bono képzésben résztvevő (3000 fő) köszölgélati jogviszonyban állók érintett attitűdjei.
Integritás tanácsadói képzések hasznosulása	%	2018.12.31.	0	2019.05.01.	25	A kompetenciaalapú szakmai továbbképzésben eltöltött órák száma (H.3.2.3. / 220)	A mutató azt mutatja meg, hogy az integritás tanácsadók körében megvalósuló továbbképzés (maximum 150 fő) és új integritás tanácsadók képzése (maximum 200 fő) eredményeképpen milyen mértékben mozdul el a képzésben résztvevők érintett attitűdjei, valamint a képzésen kapott ismereteket mennyire tudják hasznosítani.
Integrált kockázatkezelési rendszereket használó szervezetek száma	db	2016.12.31	33	2017.12.31. 2018.12.31. 2020.12.31	36 43 46	Az integrátsmenedzsment-eszközök elterjedtségének aránya (H.2.1.5.189)	A mutató azt mutatja meg, hogy az integrált kockázatkezelési rendszereket használó költségvetési szervezetek száma miként alakul. Használónak tekintjük azt a szervezetet, amely egy naptári évben beküldi a rendszerek alapján készülő jelentést az NVSZ KMF részére.

Vállalási mutató megnevezése	Mérték egység	Bázisérték dátuma	Bázis érték	Célszerű dátuma	Célérték	Kapcsolódó JÁM	Mutató részletezése
Az állampolgárok és a rendőri szervek közötti kapcsolatartást segítő mobiltelefonos alkalmazás használatbavétel száma	db.	2017.04.30.	0	2019.10.31.	2000	A hozzáférési csatornák száma (H.1.1.2. / 168)	A mutató azt mutatja meg, hogy a kifejlesztésre kerülő mobiltelefonos alkalmazást hányszor telepítik és kezdik meg használatát.
Vagyonynyilvántartások átláthatóságát támogató informatikai megoldás használata	db.	2017.04.03.	0	2021.12.31.	1000	Az adott szolgáltatás fejlettségi/érettségi szintje (H.1.3.1. / 175)	A mutató azt mutatja meg, hogy a vagyonynyilvántartások átláthatóságát támogató, újonnan kifejlesztett informatikai rendszer oldalaitöltéseinek (page view) száma. A projekt a www.kormany.hu oldalon az állami vezetők vagyonynyilvántartásával kapcsolatos terület fejlesztését végzi el.
Közszolgálati jogviszonyban állók részére biztosított hivatásértikái, integritás és antikorrupciós képzések hasznosulása	%	2020.06.30	0	2020.06.30	25	A közszolgálati továbbképzésben biztosított tanórák száma	A mutató azt méri, hogy a korrupció megelőzését támogató e-learning típusú képzés (Az integrált kockázatkezelési rendszer alapjai: Folyamatmenedzsment é integrált kockázatmenedzsment a gyakorlatban) eredményeképpen a megszerzett ismeretek hasznosulása, tudáselemek alkalmazása változik-e a képzés előtti állapothoz képest
Közszolgálati jogviszonyban állók részére biztosított hivatásértikái, integritás és antikorrupciós e-learning képzés	%	2020.06.30	0	2020.06.30	10	A közszolgálati továbbképzésben biztosított tanórák száma	A mutató azt méri, hogy a korrupció megelőzését szolgáló érzékenyítő e-learning képzés (a pszichológia szerepe a korrupció megelőzésben : szemelvények a korrupció pszichológiájából) eredményeképpen a korrupció megelőzése és annak különböző megjelenési formáinak megítélésében , felismerésében történt-e változás.

A Jó Állam Mutatókhoz kapcsolódó Jó Állam Projektmutatók célértékeit a Lechner Tudásközpont NKft. által elkészített és a Kedvezményezett által jóváhagyott, a Támogatási Szerződés elválaszthatatlan részét képező, de fizikai értelemben csatolásra nem került Módszertani útmutató - KÖFOP-2.2.3-VEKOP-16-2016-00001 számú projekt Jó Állam Mutatókhoz kapcsolódó hozzájárulásáról, vállalt célértékeiről című dokumentumban foglaltak módszertanok mentén elvégzett mérések alapján szükséges meghatározni és a teljesülésüket alátámasztani.

Adatszolgáltatás alá eső mutató




Vállalás mutató megnevezése	Mértékegység	Bázisérték dátuma	Bázis érték	Adatszolgáltatás időpontja	Mutató részletezése
Aktív állományban lévő integritás tanácsadó száma	fő	2016.01.01.	58	2016.12.31.	Az államigazgatási szervek integritásirányítási rendszeréről és az érdekérvényesítők fogadásának rendjéről szóló 50/2013. (II. 25.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó szervek integritás tanácsadót kötelesek kijelölni. Tekintettel a személyi fluktuációra, valamint egyéb az államigazgatási szervek létrehozásával, összeolvadásával, vagy megszüntetésével kapcsolatos szakpolitikai döntésekre kerülőnek meghatározásra az értékek.
				2017.12.31.	
				2018.12.31.	
				2019.12.31.	
				2020.12.31.	
				2021.12.31.	
				2022.12.31.	
				2023.12.31.	

Szakpolitikai mutató

Vállalati mutató megnevezése	Mértékegység	Bázisérték dátuma	Bázis érték	Elemzés időpontja	Mutató részletezése
Transparency International Korrupció Érzékelési Index (CPI)	-	2015	Magyarország 168 ország közül az 50. helyen található	2021. (2020. évre vonatkozó felmérés)	A mutató forrása a Transparency International felmérése. A mutató bázisértéke a TI. által 2016. évben készített 2015. évi felmérés. Cél, hogy a projekt zárását követő évre vonatkozó felmérés alapján Magyarország kedvezőbb helyen szerepeljen a korrupciós ranglistán.
				2022. (2021. évre vonatkozó felmérés)	
				2023. (2022. évre vonatkozó felmérés)	
				2024. (2023. évre vonatkozó felmérés)	



Q9

[Handwritten signature] *[Handwritten signature]*

 

Támogatási szerződés száma: KÖFOP-2.2.3-VEKOP-16-2016-00001
 Kedvezményezett: Nemzeti Védelmi Szolgálat
 Kapacitásfejlesztés és szemléletformálás a korrupciós esetek nagyobb arányú Projekt címe: felderítése, illetve megelőzése érdekében

4. melléklet
KÖZBESZERZÉSI TERV

Kedvezményezett neve	Beszerezéshez rendelt elnevezés	Közbeszerzés tárgya	Hirdetmény feladás/ajánlati felhívás megküldésének/ajánlatkérés dátuma	Hirdetmény /ajánlati felhívás TEDKÉ azonosító száma	Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámított becsült nettó érték (Ft)	Meghirdetés tervezett kezdete	Alkalmazandó eljárás	Közbeszerzési eljárás típusa	Felkérlet és közbeszerzés	Több pályázathoz kapcsolódó közbeszerzés	Központosított közbeszerzés	Eljárás szakaszok száma	Szerződés kötése dátuma	Ajánlatok beadási határideje	Közbeszerzési eljárás azonosító száma	KFF tanúsítvány száma, amennyiben a beszerzés már lezárult	Ajánlattevők száma	Érvényes ajánlatok száma	Írásbeli összegzés megküldésének dátuma
NVSZ	„KÖFOP-2.2.3-VEKOP-16 azonosító jelű, „Kapacitásfejlesztés és szemléletformálás a korrupciós esetek nagyobb arányú felderítése, illetve megelőzése érdekében” projekt keretében „Különböző rendezvény szervezési szolgáltatások beszerzése” (I.) EREDMÉNYTELEN	szolgáltatás	2016.04.26.	-	152 000 000	152 000 000	2016.04.26.	Nemzeti	Nyílt Kbt. 113.§	igen	nem	nem	1	2016.05.17	2016.05.17	2016/06/SZ/01276	K2016/07-0001196/306 KPLF/38 9/3/2016	6	-	2016.06.21.
NVSZ	KÖFOP-2.2.3-VEKOP-16 azonosító jelű, Kapacitásfejlesztés a korrupciós esetek nagyobb arányú felderítése, illetve megelőzése érdekében „Különböző rendezvény szervezési szolgáltatások beszerzése” (II.)	szolgáltatás	2016.07.19.	-	115 000 000	115 000 000	2016.07.19.	Nemzeti	Nyílt Kbt. 113.§	nem	nem	nem	1	2016.10.19	2016.08.01	2016/10/SZ/01982	K2017/01-0001339/306KPL F/615/1/2017	7	3	2016.08.29.

Kedvezményezett neve	Beszervezés rendelt elnevezése	Közbeszerzés tárgya	Hirdmény feladás/ajánlati felhívás megküldésének/ajánlatkérés dátuma	Hirdmény feladás/ajánlati felhívás megküldésének/ajánlatkérés száma	Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft)	Egybeeszmított becsült nettó érték (Ft)	Meghirdetés tervezett kezdete	Alkalmazandó eljárás módja	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltétel a közbeszerzési eljárásról	Több pályázat benyújtása a közbeszerzési eljárásról	Közbeszerzési eljárás típusa	Eljárás száma	Szerződés kötés dátuma	Ajánlatok beadási határideje	Közbeszerzési eljárás ellenőrzésének (EMIR, FAIR) azonosító száma	KFF tanúsítvány száma, amelyben a beszerzés már lezárult	Ajánlattevők száma	Érvényes ajánlatok száma	Írásbeli összegzés megküldésének dátuma
NVSZ	"Kapacitásfejlesztés és szemléletformálás a korrupciós esetek nagyobb arányú felderítése, illetve megelőzése érdekében" elnevezésű projekthez kapcsolódó rendezvényszervezési feladatok ellátása a Nemzeti Védelmi Szolgálat részére	szolgáltatás	2021.12.14.	-	66 365 537	176 776 872	2021. 12. 14.	Nemzeti	Nyílt Kbt. 112.§ (1) b)	igen	nem	nem	1	2022.05.12	2022.01.11	-	-	-	-	2022.04.13.
NVSZ	"KÖFOP-2.2.3-VEKOP-16" azonosító jelű, "Kapacitásfejlesztés a korrupciós esetek nagyobb arányú felderítése, illetve megelőzése érdekében" projekt keretében mobilkommunikációs eszközök beszerzése a Nemzeti Védelmi Szolgálat részére" (6 részes eljárás)	árubeszerzés	2016.09.22.	-	29 784 838	29 784 838	2016.09.22	Nemzeti	Nyílt Kbt. 113.§	igen	nem	nem	1	2016.12.09	2016.10.14	2016/11/A/02808	K-2017/01-0001371/306KPLF/615/3/2017	1	1	2016.11.11.
NVSZ	Mobilkommunikációs eszközök beszerzése a Nemzeti Védelmi Szolgálat részére II	árubeszerzés	2017.11.08	-	20 583 246	26 209 756	2017.11.08	Nemzeti	Nyílt Kbt. 113.§	nem	nem	nem	1	2018.02.16	2017.11.28.	2018/01/A/00598	K-2018/03-0001824/306 KPLF/123/9/5/2018	8	3	2018.01.26

NVSZ	"KÖFOP-2.2.3-VEKOP-16 azonosító jeli, "Kapacitásfejlesztés a korrupció esetelek nagyobb arányú felderítése, illetve megelőzése érdekében" projekt keretében Nyílt és minősített IT infrastruktúra fejlesztése a Nemzeti Védelmi Szolgálat részére" (Központi IT) EREDMÉNYTELEN	árubeszerzés	2016.08.18.	2016/S 159/-28744 0	1 400 000 000	1 400 000 000	2016.08.18.	Unió	Nyílt Kbt. 81.§	Igen	nem	nem	1	eredményt elen eljárás)	2016.11.03	2016/05/A/0 1036	KFF/114 0/4/2016	-	2016.12.14.
------	--	--------------	-------------	---------------------	---------------	---------------	-------------	------	-----------------	------	-----	-----	---	-------------------------	------------	------------------	------------------	---	-------------

Közvetlen finanszírozás neme	Beszerezési rendszer elnevezése	Közbeszerzés tárgya	Hirdetési felhívás ajánlati felhívás megküldésének /ajánlatkérés dátuma	Hirdetési felhívás ajánlati felhívás ajánlatkérés számja	Közbeszerzési netto érték (Ft)	Egybeszámított netto érték (Ft)	Meghirdetés tervezett kezdete	Alkalmazza a közbeszerzési eljárásrend	Közbeszerzési eljárás típusa	Feladat es közbeszerzés	Több pályáz athoz kapcsolódó közbeszerzés	Közbeszerzési közbeszerzés	Eljárás száma	Szerződés kötés dátuma	Ajánlatok beadásának határideje	Közbeszerzési eljárás számja (EMIR, FAIR)	KFF számja, amennyiben a közbeszerzés már lezárult	Ajánlattevők száma	Érvényes ajánlatok száma	Írásbeli összegezés megkezdésének dátuma
NVSZ	"KÖFOP-2.2.3-VEKOP-16 azonosító jeli, "Kapacitásfejlesztés a korrupció esetelek nagyobb arányú felderítése, illetve megelőzése érdekében" projekt keretében Nyílt és minősített IT infrastruktúra fejlesztése a Nemzeti Védelmi Szolgálat részére" (Központi IT) EREDMÉNYTELEN	árubeszerzés	2016.12.12.	2016 / S 241 - 43900 8	1 400 000 000	1 400 000 000	2016.12.12.	Unió	Nyílt Kbt. 81.§	Igen	nem	nem	1	(eredményt elen eljárás)	2017.02.10.	2016/11/A/0 2626	KFF/961/1/2017	5	1	2017.06.12.
NVSZ	Nyílt és minősített IT infrastruktúra fejlesztése a Nemzeti Védelmi Szolgálat részére (Központi IT) II.	árubeszerzés	2017.08.17	2017/ S 157-325187	1 602 885 985	1 602 885 985	2017.08.18	Unió	Nyílt Kbt. 81.§	nem	nem	nem	1	2018.01.17	2017.10.05	2017/06/A/02878	KFF/995/5/2017	2	2	2017.12.29.
NVSZ	Adat Kapcsolatok Felterítési Rendszer beszerzése a Nemzeti Védelmi Szolgálat részére	szolgáltatás	2018.03.29	-	477.359.218	477.359.218	2018.03.29.	A 492/2015. Korm. rendelet szerinti a Kbt. hatálya alól mentesített beszerzési eljárás	Kbt. hatálya alól mentesített beszerzési eljárás	Igen	nem	nem	1	visszavont	2018.04.27.	-	-	2	-	2018.05.14.




NVSZ	Adat Kapcsolatokat Felderítő Rendszer beszerzése a Nemzeti Védelmi Szolgálat részére II.	szolgáltatás	2018.05.22.	-	477 900 000	477 900 000	2018.06.22.	492/2015. Korm. rendelet szertit a Kbt. hatálya alól mentesített beszerzési eljárás	Kbt. hatálya alól mentesített beszerzési eljárás	igen	nem	1	2018.11.29	2018.08. 05	-	2	2018.10.24.
NVSZ	Adat Kapcsolatokat Felderítő Rendszer fejlesztéséhez, üzembe helyezéséhez szükséges informaitikai infrastruktúra beszerzése a Nemzeti Védelmi Szolgálat részére -I	árubeszerzés	2019.04.08	-	110 230 823	110 230 823	2019.04.08.	Keretmegá llapodásos eljárás 2. részének lefoiytatása a 168/2004. (V.25) Korm. Rendelet szerint	Keretmegálla podásos eljárás 2. részének lefoiytatása	igen	nem	1	2019.08.13	2019.05. 02	2019/02/A/ 01396 KSZ- 53/01/A/2- 019	rész tekintetbe n: 5 rész tekintetbe n: 5	2019.06.25.

Közzététel dátuma	Beszámolt dátum	Hirdetési felhívás megküldésének dátuma	Hirdetési felhívás azonosító száma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma	Közzététel dátuma</
-------------------	-----------------	---	------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------------

NVSZ	Küldetési szerződések a 24/2014. (X.1.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó egyes, kormányzati kommunikációs feladatokhoz tartozó szolgáltatások nyújtására az NVSZ számára	szolgáltatás	2017.06.06.	2017/S-108-217272	238 933 266	238 933 266	2017.06.06..	Unió	Nyílt Kbt. 81.§	Igen	nem	nem	1	2018.06.27	2017.07.12.	2017/05/S Z/02068	KFF/296 7/2017	rész: 1 db rész: 1 db 3. rész: 2 db	1. rész: 1 db 2. rész: 1 db 3. rész: 1 db	2017.11.10
NVSZ	"KÖFOP-2.2.3-VEKOP-16 azonosító jelű, "Kapacitásfejlesztés és szemléletformálás a korrupt esetek nagyobb arányú felderítése, illetve megelőzése érdekében" projekt keretében 2 db poligráf alapkészlet (set) és a szoftverének beszerzése a Nemzeti Védelmi Szolgálat részére"	áruszerzés	2016.05.31.	-	7 668 900	7 668 900	2016.05.31.	A 228/2004. (VII. 30.) Korm. rendelet 74/E. §a szerinti meghívásos eljárás	meghívásos eljárás	Igen	nem	nem	2	2016.10.20	2016.07.19.	-	-	1	1	2016.09.28.

Kedvezményezett neve	Beszerezéshez rendelt elnevezés	Közbeszerzés tárgya	Hirdetmény feladati/ajánlati felhívás megküldésének/ajánlatkérés dátuma	Hirdetmény felhívás TED/KÉ azonosító száma	Közbeszerzési becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámított becsült nettó érték (Ft)	Meghirdetés tervezett kezdete	Alkalmazandó jogszabály	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltétel a közbeszerzés	Több pályázatához kapcsolódó közbeszerzés	Közbeszerzési eljárás	Közbeszerzési eljárás	Szerződés és közzététel dátuma	Ajánlatok beadási határideje	Közbeszerzési eljárás azonosító száma	KFF tanúsítvány száma, amennyiben a beszerzés már lezárult	Ajánlattevők száma	Érvényes ajánlatok száma	Írásbeli összegzés megküldésének dátuma
NVSZ	"KÖFOP-2.2.3-VEKOP-16 azonosító jelű, "Kapacitásfejlesztés és szemléletformálás a korrupt esetek nagyobb arányú felderítése, illetve megelőzése érdekében" projekt keretében 2 db poligráf alapkészlet (set) és a szoftverének beszerzése a Nemzeti Védelmi Szolgálat részére"	áruszerzés	2016.05.31.	-	45 660 000	45 660 000	2016.05.31.	A 228/2004. (VII. 30.) Korm. rendelet 74/E. §a szerinti meghívásos eljárás	meghívásos eljárás	Igen	nem	2	2016.10.20	2016.09.12	2016.09.12	-	-	1	1	2016.09.28.
NVSZ	Hangelmező és egyéb pszichológiai szoftverek beszerzése	áruszerzés	2017.10.04	-	27 091 668	27 091 668	2017.10.04.	Nemzeti	Nyílt Kbt. 113.§	nem	nem	1	2018.01.15	2018.01.18	2017.11.20.	2018/01/A/00129	K2018/02-000177/9/3 KPLF/123 9/4/2018	1. rész: 2 db, 2. rész: 1 db, 3. rész: 1 db, 4. rész: 1 db, 5. rész: 1 db	1. rész: 1 db, 4. rész: 1 db, 5. rész: 1 db	2017.12.20




NVSZ	"KÖFOP-2.2.3-VEKOP-16" azonosító jelű, "Kapacitásfejlesztés zűs a korupciós esetek nagyobb arányú felderítése, illetve megelözése érdekében" projekt keretében ARKIT-SZT rejtjelző eszköz beszerzése a Nemzeti Védelmi Szolgálat részére"	árubeszerzés	2016.05.31	-	101 050 000	101 050 000	2016.05.31	A 228/2004. (VII. 30.) Korm. rendelet 69. §-a szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás	tárgyalásos eljárás	igen	nem	nem	2	(eredménytelen beszerzés)	2016.07.13	-	1	0	2016.07.29.
NVSZ	"KÖFOP-2.2.3-VEKOP-16" azonosító jelű, "Kapacitásfejlesztés zűs a korupciós esetek nagyobb arányú felderítése,	árubeszerzés	2016.07.29.	-	96 350 000	96 350 000	2016.07.29.	A 228/2004. (VII. 30.) Korm. rendelet 69. §-a szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos	tárgyalásos eljárás	igen	nem	nem	3	2016.10.24.	2016.08.23	-	1	1	2016.09.22.

Kedvezményezett neve	Beszerezéshoz rendelt áruvezetés	Közbeszerzés tárgya	Hirdetmény feladás/ előírás felhívás megküldésének/ ajánlatkérés dátuma	Hirdetmény /ajánlati felhívás TED/KÉ azonosító száma	Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft)	Egybeeszmított becsült nettó érték (Ft)	Meghirdetés tervezett kezdete	Alkalmazandó eljárás módja	Közbeszerzési eljárás típusa	Felkötés és közbiztonság	Több pályázathoz kapcsolódó közbiztonság	Központosított közbiztonság	Eljárás i szakaszok száma	Szerződés közzététel dátuma	Ajánlatok beadási határideje	Közbeszerzési eljárás (EMIR, FAIR) azonosító száma	KFF tanultján anyanyelvi beszerzési már lezárult	Ajánlattevők száma	Érvényes ajánlatok száma	Írásbeli ászegzés megküldésének dátuma
Illetve megelözés érdekében" projekt keretében AR-KIT-SZT rejtjelző eszköz beszerzése a Nemzeti Védelmi Szolgálat részére II."								eljárás												



NVSZ	KÖFOR-2.2.3-VEKOP-16 azonosító jelű, Kapacitásfejlesztés a korrupciós esetek nagyobb arányú felderítése, illetve megelőzése "árubeszerzés" projekt keretében mobilkommunikáció eszközök beszerzése a Nemzeti Védelmi Szolgálat részére mentesített eljárással"	árubeszerzés	2016.10.05.	-	187 266 482	187 266 482	2016.10.05.	A 492/2015. Korm. Rendelet szerinti minősített eljárás	Kbt. hatálya alól mentesített beszerzési eljárás	igen	nem	nem	1	A beszerzés 2015.10.16-án visszavonásra került.	2016.10. 17.	-	-	-	-	2018.02.05.
NVSZ	Információgyűjtést támogató eszközök beszerzése	árubeszerzés	2017.12.01.	-	179 949 974	179 949 974	2017.12.01.	A 492/2015. Korm. rendelet szerinti a Kbt. hatálya alól mentesített beszerzési eljárás	Kbt. hatálya alól mentesített beszerzési eljárás	nem	nem	nem	1	rész: 2018.02.15 rész: 2018.02.15 rész: 2018.02.15 4. rész: 2018.02.16 6. rész: 2018.02.16	2017.12. 07.	-	-	-	1. rész: 1 db 2. rész: 1 db, 4. rész: 2 db, 5. rész: 2 db, 6. rész: 2 db	2018.02.05.
NVSZ	Információ gyűjtést támogató eszközök beszerzése II.	árubeszerzés	2018.02.07.	-	109 140 326	109 140 326	2018.02.07.	A 492/2015. Korm. rendelet szerinti a Kbt. hatálya alól mentesített beszerzési eljárás	Kbt. hatálya alól mentesített beszerzési eljárás	nem	nem	nem	1	rész: 2018.04.27 rész: 2018.04.27	2018.02. 21.	-	-	-	1. rész: 2 db 2. rész: 2 db	2018.03.27.
NVSZ	Operatív tárgyaló kiakasztása az NVSZ részére	árubeszerzés	2021.12.16.	-	120 856 877	1 449 562 897	2021.12.16	A 492/2015. Korm. rendelet szerinti a Kbt. hatálya alól mentesített beszerzési eljárás	Kbt. hatálya alól mentesített beszerzési eljárás	igen	nem	nem	1	-	2022.03.2 4	-	-	-	-	Eredménytelen eljárás
NVSZ	Biztonságtechnikai rendszer, valamint LAN hálózat bővítése és integrálása	árubeszerzés	2017.02.08	2017	115 600 000	115 600 000	2017.02.08.	Unió	Nyílt	nem	nem	nem	1	1. rész: 2016.10/10/A	2017.05.	KFF/	2016/10/A	1. rész:	1.	2017.09.19.

Kedvezményezett neve	Beszerezéshez rendelt énevezés	Közbeszerzés és tárgya	Hirdetmény kiadás/ ajánlati felhívás megküldés ideje / ajánlatkérés dátuma	Hirdetmény nyitási napján ajánlati felhívás megküldés ideje / ajánlatkérés dátuma	Közbeszerzés és beszerzés nettó értéke (Ft)	Egybeszerzés nettó értéke (Ft)	Meghirdetés tartamát kezdete	Alkalmazandó eljárásrend	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltétel a közbeszerzés kezdete	Több pályáz athoz kapcsolódó közbeszerzés	Közbeszerzési eljárás szám	Szerződés kötés dátuma	Ajánlatok beadás határideje	Közbeszerzési eljárás szám	KFF szám, amennyiben a beszerzés már lezárult	Ajánlattevők száma	Értéke ajánlatok száma	Ismeretlen megkezdés dátuma
----------------------	--------------------------------------	---------------------------	---	---	--	--------------------------------------	------------------------------------	-----------------------------	---------------------------------	---------------------------------------	---	----------------------------------	---------------------------	-----------------------------------	----------------------------------	---	-----------------------	------------------------------	-----------------------------------




BM	SZEMmodell rendvédelem- specifikus jelenzőre épülő e-learning tananyag elkészítése	Szolgáltatás	2017.12.05.	-	32 250 000	32 250 000	2017.12.05.	Nemzeti értékhátár	Nyílt (Kbt.2015)	nem	nem	nem	1	2018.03.21	2017.12. 15..	2018/02/S Z/01356	k-2018/03- 0001838/3 06 KPLF/123 9/7/2018	6	5	2018.02.20..
BM	A szilárd erőforrás rendvédelem- specifikus jelenzőnek feltárása, valamint a SZEM-teszt kidolgozása tudományos kutatásra alapozva	Szolgáltatás	2017.08.18.	-	24 100 000	24 100 000	2017.08.18.	Nemzeti. értékhátár	Nyílt (Kbt.2. 015)	nem	nem	nem	1	2017.12.05.	2017.09.12	2017/11/S Z/06579	-	1	2017.11.06.	
BM	„Unió projekt keretében szakmai célokat szolgáltató kommunikációs kiadványok valamint nem papíralapú nyomtatott termékek tervezése, gyártása és szállítása”	Szolgáltatás	2019.10.21	2019/S_20 5-49867	7 048 601	224 404 200	2019.10.21	Unió	Nyílt Kbt. 81. §	nem	igen	nem	1	2020.03.2 7	2019.10. 22	2019/07/A/ 05291	KSZ- 53/2058/20 19	6	1	2020.03.10
BM	A KÖFOP-2.2.3 projektben projektorok és hardverek beszerzése”	árubeszerzés	2019.11.19.	-	1 380 524	1 380 524	2019.11.19.	Nemzeti ért. határ Keretmegá- llapodások	Központosított keret megállapodás eljárás – második rész - megrendelés	nem	nem	nem	1	2020.07.2 3.	2020.01.1 4.	-	-	-	2020.07.10	
BM	„Informálkai eszközbeszerzés 1. (lapok, dokkók, monitorok)”	árubeszerzés	2021.06.26.	-	4 369 890	211 930 490	2021.06.26.	uniós	Központosított közbeszerzés – keretmegállapodás os eljárás második részének lefolylatása – versenyjnyitítás	nem	igen	igen	1	2021.11. 30.	2021.09.0 9.	2021/07/03332/ A	KSZ- 53/1624/3/20 21	7	3	2021.11.11
BM	A KÖFOP-2.2.3 projektben 2 db Interaktív kijelző beszerzése	árubeszerzés	2022.05.15.	-	1 930 400	48.283.266	2022.05.15	Nemzeti ért. határ Keretmegá- llapodások	Központosított keret megállapodás eljárás – második rész - megrendelés	nem	nem	igen	1	2022.09.1 5.	2022.07.3 0				2022.08.30.	
NISZ Zrt.	„A Nemzeti Védelmi Szolgálat IT fejlesztési és hálózati rekonstrukciója projekt eszközöknek és licenckinek beszerzése” 3., 4. rész	árubeszerzés	2017.06.30	TED 2017/S 103205261	267246794	471 234 030 Ft	2017.05.30.	Unió	Nyílt Kbt. 81. §	igen	nem	nem	1	2017.12.2 8 és 2017.12.2 9	2017.07. 25.	2017/01/A/ 00057	KFF/333/6 /2017 KFF/585/8 /2016	13.rész:2 db, 4.rész:2 db	3.rész: 1 db, 4.rész:1 db	2017.11.29...

NISZ Zrt.	„Hozzájárulás a KÖFOP-2.2.3-VEKOP-16-2016-00001 Kapacitásfejlesztés és szemléletformálás a korrupcióesetek nagyobb arányú felderítéséhez, illetve megelőzéséhez” II. rész	árubeszerzés	2021.07.30.	-	11 515 494	36 647 650	2021.07.30.	Nemzeti értékelés	Nemzeti értékelés (Kbt.2015)	nem	nem	nem	1	2021.10.26.	2021.08.06.	2021.09.04.256/A-	-	8	2	2021.09.28.
-----------	---	--------------	-------------	---	------------	------------	-------------	-------------------	------------------------------	-----	-----	-----	---	-------------	-------------	-------------------	---	---	---	-------------




