

MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA	
Érkeztető szám:	MK-ERK/18.6.6/2023
Iktatószám:	DPLEA/30/6/2023
Iktatás dátuma:	2023 JÚN 14.
Mellékletek száma:	
Ügyintéző:	
Iráttári tételszám:	

Iktatószám: IKT-2016-114-11-00000282/0000415
 Projekt azonosítószám: KÖFOP-2.1.5-VEKOP-16-2016-00001
 Kedvezményezett neve: BELÜGYMINISZTERIUM
 Projekt címe: A versenyképes közszolgálat személyzeti utánpótlásának stratégiai támogatása

Támogatási Szerződés 7. módosítása (a 18. számú módosítási igény alapján)

amely létrejött

egyrésről a **Miniszterelnöki Kabinetiroda**, mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**)

Postacím: 1357 Budapest, Pf. 1.

Székhely: 1014 Budapest, Színház utca 1.

Aláírásra jogosult képviselője: **Belényesi László** - európai uniós fejlesztések végrehajtásáért felelős helyettes államtitkár, az Irányító Hatóság vezetője

Azonosító szám (törzs-szám): 833163

Adószám: 15833167-2-41

másrészről a **Belügyminisztérium**, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 1051 Budapest, József Attila utca 2-4.

Székhely: 1051 Budapest, József Attila utca 2-4.

Aláírásra jogosult képviselője: **Kovácsné dr. Székér Enikő** - személyügyi helyettes államtitkár

Azonosító szám (cégjegyzékszám): 311607

Adószám: 15311605-2-41

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 10032000-01483305-00000000

Támogató és Kedvezményezett (a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

A tárgybeli projektet több Kedvezményezett közösen valósítja meg (konzorcium), a Kedvezményezettek egymás közti, valamint a Támogató és a Kedvezményezettek közti viszonyokat a tárgybeli támogatási szerződés elválaszthatatlan mellékletét képező konzorciumi együttműködési megállapodás tartalmazza. A jelen támogatási szerződésmódosítást (a továbbiakban: Szerződésmódosítás) aláíró Kedvezményezett a Szerződésmódosítást, mint konzorciumvezető –a konzorciumi megállapodásban kapott meghatalmazás alapján- az összes konzorciumi tag (mint Kedvezményezettek) nevében írja alá.

1. Előzmények

A Támogató jogelődje, a Miniszterelnökség a Közigazgatás- és Köszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program (a továbbiakban: KÖFOP) **KÖFOP-2.1.5-VEKOP-16 Versenyképes közszolgálat személyzeti utánpótlásának stratégiai támogatása** tárgyú felhívására a KÖFOP mindenkor hatályos éves fejlesztési keretben nevesített Kedvezményezett **2016.08.12.** napon támogatási kérelmet nyújtott be, amelyet a Miniszterelnökség, mint támogató a **2016.12.16.** napon kelt támogató döntése szerint támogatásban részesített.

A Miniszterelnökség, mint támogató és a Kedvezményezett **2017.05.03.** napján az „**A Versenyképes közszolgálat személyzeti utánpótlásának stratégiai támogatása**” című projekt tárgyában **KÖFOP-2.1.5-VEKOP-16-2016-00001** azonosító számon a 2014–2020 programozási időszakban az egyes



Európai Unió
Európai Szociális
Alap



ALFÖRÖR SZÁG
KÖRMANVA

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet [továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet] 56. § (3) bekezdése és a Felhívásban foglaltak alapján a projekt megvalósításának **előkészítésére és a megvalósításának támogatására** támogatási szerződést (a továbbiakban: Szerződés) kötöttek, mely Szerződés **2018.02.05.; 2019.10.25.; 2021.04.13.; 2022.06.29** valamint **2023.01.13.** napokon a Kedvezményezett kérésére közös megegyezéssel, továbbá **2018.02.23.** napján a Miniszterelnökség, mint támogató részéről egyoldalúan módosításra került.

A Szerződés jelen módosítására a Kedvezményezett kezdeményezése alapján kerül sor.

2. Szerződésmódosítás tárgya

- 2.1 A projekt költségvetésének egyes sorai között nagyobb összegű költségátcsoportosítás történt, továbbá a módosuló tevékenységek által keletkezett összegek - a Belügyminisztérium részéről **436 583 809 Ft**, azaz négyszázharminchatmillió-ötszáznyolcvanháromezer-nyolcszázkilenc forint - átcsoportosításra került a tartalék költségssorra, melyet a Szerződés 1. számú („A Projekt költségvetése”) részletezése tartalmaz.
- 2.2 A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 116. § pontjában foglaltakkal összhangban, valamint a 2.1 pontban jelzett költségátcsoportosítások következtében módosul a Szerződés 4.5.1 A támogatási előleg összege és mértéke pontja.
- 2.3 A Belügyminisztérium képviselője 2023. június 1-től Kovácsné dr. Szekér Enikő, mely képviselőváltás átvezetésre került.
- 2.4 A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V.24.) Korm. rendelet következtében a projektben megvalósuló feladatok egy része áthelyezésre került a Miniszterelnöki Kabinetiroda, valamint a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság hatáskörébe, amelyet a benyújtott alátámasztó dokumentumok rendeznek.
- 2.5 Új konzorciumi tagok kerülnek bevonásra a projekt megvalósítása érdekében, a Miniszterelnöki Kabinetiroda, valamint a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, ezzel összhangban módosul a Szerződés 1. sz., 3. sz., 5. sz., 6. sz., 8. számú melléklete.

A projekt céljában változás nem történt.

A módosítás Kedvezményezett általi alátámasztása megtörtént, mely az Irányító Hatóság által jelen szerződésmódosítás 4. pontjában nevesített feltétellel került jóváhagyásra.

3. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy az 1. pontban meghatározott Szerződést az alábbiak szerint módosítják:

- 3.1. A Szerződés 4.5.1 A támogatási előleg összege és mértéke pontjának helyébe az alábbi szövegrész kerül:

A támogatási előlegre vonatkozó részletes szabályokat a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 115-117/A. § tartalmazza, amelyek alapján a Támogató dönt a megítélhető támogatási előleg pontos mértékéről és összegéről.

A projekt időbeli, szakmai és pénzügyi előrehaladásának igazodnia kell a folyósított támogatási előleg mértékéhez és összegéhez.

A projektben igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg 100 %-a.

A projektben igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege **4 372 373 987 Ft**, azaz **négymilliárd-háromszázhetvenkettőmillió-háromszázhetvenháromezer-kilencszáznyolcvanhét** forint.

Az előlegnyújtáshoz kapcsolódó, jelen Szerződésben rögzített szakmai és pénzügyi projektmegvalósítás elmaradása esetén a Támogató jogosult szankciót alkalmazni, így

különösen a támogatási szerződés módosításának kezdeményezésével egyidejűleg, a projektmenedzsment költséget csökkenteni, továbbá a folyósított támogatási előleget részben vagy egészben visszakövetelni a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet XXIII. fejezet szabályainak megfelelően.

3.2. A Szerződés 4.6. Támogatás jogcíme pontjának helyébe az alábbi szövegrész kerül:

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X. 10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból **4 372 373 987 Ft, azaz négy milliárd-háromszázhetvenkettő millió-háromszázhetvenháromezer-kilencszáznyolcvanhét forint** nem minősül az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

4. **Támogató által meghatározott egyéb feltételek**

- 4.1. A Kedvezményezett köteles a Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság közreműködésével felülvizsgálni a Módszertani Összefoglalóban feltüntetett Jó Állam Projekt Mutatók célértékének elérésének tervezett dátumait, illetve a módosított műszaki-szakmai tartalomnak megfelelően aktualizálni azok körét. Kedvezményezett köteles a Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság közreműködésével módosított és az Irányító Hatóság által jóváhagyott Módszertani Összefoglalót a jóváhagyást követő 8 napon belül módosítási igény keretei közt Támogató részére megküldeni, és egyidejűleg a Módszertani Összefoglalóban foglalt mutatókat az EPTK felület kötelezően vállalandó mutatók pontjában rögzíteni.
- 4.2. Kedvezményezett köteles vállalni, hogy amennyiben jelen Szerződés módosításához kapcsolódó szakpolitikai vélemény, észrevétel érkezik, legkésőbb a soron következő módosítási igény benyújtásáig a kért módosításokat elvégzi.
- 4.3. Saját teljesítés elszámolhatóságának a feltétele, hogy a Kedvezményezett rendelkezzen az Irányító Hatóság által elfogadott saját teljesítésre vonatkozó alátámasztó dokumentumokkal.

5. **A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés mellékletei közül az alábbiak módosulnak:**


- 5.1. A Szerződés 1. sz. „A Projekt költségvetése” című melléklete helyébe jelen módosítás 1. sz. melléklete kerül ugyanazon elnevezéssel.
- 5.2. A Szerződés 3. sz. „A Projekt mérföldkövei, műszaki-szakmai tartalma és eredményei” című melléklete helyébe a jelen módosítás 2. sz. melléklete kerül ugyanazon elnevezéssel.
- 5.3. A Szerződés 5. sz. „A Projekt megvalósítási helyszíne(i)” című melléklete helyébe a jelen módosítás 3. sz. melléklete kerül ugyanazon elnevezéssel.
- 5.4. A Szerződés 6. sz. „Közbeszerzési terv” című melléklete helyébe a jelen módosítás 4. sz. melléklete kerül ugyanazon elnevezéssel.
- 5.5. A Szerződés 8. sz. „Konzorciumi megállapodás” című melléklete helyébe a jelen módosítás 5. sz. melléklete kerül ugyanazon elnevezéssel.


A KÖFOP-2.1.5-VEKOP-16-2016-00001 azonosítószámú projekt támogatási szerződésének jelen 7. számú szerződésmódosítása a Szerződés elválaszthatatlan részét képezi. A Szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett minden egyéb kitétele és pontja változatlan tartalommal hatályban marad.

Jelen módosítás 4 oldalon és 5 db eredeti példányban készült.


2/1 sl


Jelen szerződésmódosításhoz csatolt 5 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben, vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a támogatási kérelem és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.


Kovácsné dr. Szekér Enikő
személyügyi helyettes államtitkár
Belügyminisztérium
Kedvezményezett



Budapest, 2023. év 06. hónap 12. napján


Belényesi László
Európai Unió Fejlesztések Végrehajtásáért
Felelős Helyettes Államtitkár
Miniszterelnöki Kabinetiroda
Támogató



Budapest, 2023. év 06. hónap 12. napján

Mellékletek:

1. melléklet A Projekt költségvetése
2. melléklet A Projekt mérföldkövei, műszaki-szakmai tartalma és eredményei
3. melléklet A Projekt megvalósítási helyszíne(i)
4. melléklet Közbeszerzési terv
5. melléklet Konzorciumi megállapodás

Támogatási szerződés száma: KÖFOP-2.1.5-VEKOP-16-2016-00001

Kedvezményezett: Belügyminisztérium

Projekt címe: A versenyképes közszolgálat személyzeti utánpótlásának stratégiai támogatása

1. melléklet

A projekt költségvetése

Támogatást igénylő	Tevékenység neve	Költség kategória	Költség típusa	Költség elem	Finanszírozási mód	Bevezetés jellege	Nettó egységár	Nettó egységár ÁFA	Bruttó egységár	Mennyiség	Elszámolható költség	Nem elszámolható költség	Támogatási összeg (Ft)			Támogatási százalék	Részletezés
													Utófinanszírozású	Szállítói finanszírozású	Támogatási összeg		
BELÜGYMINISZTERIUM	Projekt megvalósítás (közvetett költségek)	Általános (rezsi) költség	Általános vállalatirányítási költség	Általános vállalatirányítási költség	Utófinanszírozás	Saját teljesítés	49 622 069	0	49 622 069	1	49 622 069	0	49 622 069	0	49 622 069	100	Jogi szakértő, igazgatási, könyvelési, bérszámfejtési, ellenőrzési, kontrolling és egyéb, a projekt megvalósítását közvetetten szolgáló feladatokat ellátó személyek foglalkoztatása 2017.01.01-2023.06.30. között. A munkabérek mellett egyéb személyi jellegű kifizetéseket és kapcsolódó járulékokat is tervezünk. A költségek tervezésére a vonatkozó hatályos jogszabályok, illetve a Belügyminisztérium Közzsolgálati Szabályzatában foglalt rendelkezések figyelembe vételével került sor.

Támogatást igénylő	Tevékenység neve	Költség kategória	Költség típusa	Költség elem	Finanszírozási mód	Beszámoló jellege	Nettó egységár	Nettó egységár ÁFA	Bruttó egységár	Mennyiség	Elszámoló költség	Nem elszámolt költség	Támogatási összeg (Ft)			Támogatási százalék	Részletezés
													Utófinanszírozás	Szállítói finanszírozás	Támogatási összeg		
BELÜGYMINISZTERIUM	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Felmérések, kimutatások, adatbázisok, kutatások, tanulmányok készítéseinek költsége	Utófinanszírozás	Közbeszerzés	276 962 000	74 779 740	351 741 740	1	351 741 740	0	351 741 740	0	351 741 740	100	A kompetencia alapú kiválasztási rendszer tudományos megalapozása a közszolgáltatásban Debreceni Egyetem BMEUP/6-22/2017 (bruttó: 272.747.740 Ft) "A kompetencia alapú kiválasztási rendszer tudományos igazolása és továbbfejlesztése a közszolgáltatásban (kompetencia alapú tesztek újraelbírálása, új pszichológiai tesztek kifejlesztése)" DataExpert Services Kft. (BMEUP/49-1/2023) (bruttó: 78.994.000 Ft)
BELÜGYMINISZTERIUM	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Minőségi biztosítás	Utófinanszírozás	Közbeszerzés	35 497 600	9 584 352	45 081 952	1	45 081 952	0	45 081 952	0	45 081 952	100	- "Kormányzati Személyügyi Döntéstámogató Rendszer informatikai fejlesztéséhez kapcsolódó minőségbiztosítási feladatok ellátása": Field Consulting Services Zrt. BMEUP/6-11/2019 bruttó: 28.895.040 Ft - "Köszölgélati HR rendszer informatikai fejlesztéséhez kapcsolódó minőségbiztosítási feladatok ellátása": Field Consulting Services Zrt. BMEUP/19-1/2020 bruttó: 8.181.213,- Ft - "SZTNYR fejlesztés minőségbiztosítása": Field Consulting Services Zrt. BMEUP/8-21/2021 bruttó: 8.005.699,- Ft

Támogatást igénylő	Tevékenység neve	Költség kategória	Költség típus	Költség elem	Finanszírozási mód	Beszerzési feltételek	Nettó egységár	Nettó egységár jutó AFA	Bruttó egységár	Mennyiség	Elszámolható költség	Nem elszámolható költség	Támogatási összeg (Ft)			Támogatási százalék	Részletezés
													Utófinanszírozású	Szállítói finanszírozású	Támogatási összeg		
BEL ÜGY MINI SZTE RIUM	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Szakértői díjak, tanácsadás	Utófinanszírozás	Közbeszerzés	18 151 008	4 900 772	23 051 780	1	23 051 780	0	23 051 780	0	23 051 780	100	Külső szakértői tanácsadás (SZAKNYELVI FORDÍTÁS, KSZDR blended-learning Oktatók díjazása, Tolmácsolás, szaknyelvi fordítás) (tervezetten bruttó 5.000.000 Ft) - Kormányzati Személyügyi Döntéstámogató Rendszer Kialakítása TIGRA Computer - és Irodatechnikai Kft. BMEUP/42-41/2019 - KSZDR Rendszertámogatás (10.538.460 Ft) - Kormányzati Személyügyi Döntéstámogató Rendszer kialakítása (Új Személyügyi Támogató és Nyilvántartó Rendszer) szerződés módosítás TIGRA Computer - és Irodatechnikai Kft. BMEUP/55-5/2020 - SZTNYR Rendszertámogatás (5.257.800 Ft) - "Közzszolgálati HR rendszer fejlesztése": Noisport Innovations Kft. BMEUP/29-36/2019 - rendszertámogatás (2.255.520 Ft)

8 67

Támogatást igénylő	Tevékenység neve	Költség kategória	Költség típus	Költség elem	Finanszírozási mód	Beszámolt költség	Nettó költség	Nettó egységár	Bruttó egységár	Mennyiség	Elszámolt költség	Nem elszámolt költség	Támogatási összeg (Ft)			Támogatási százalék	Részletezés
						Beszámolt költség	Nettó egységár	Nettó egységár	Bruttó egységár	Mennyiség	Elszámolt költség	Nem elszámolt költség	Utófinanszírozású	Szállítói finanszírozású	Támogatási összeg		
BELÜGYMINISZTERIUM	Projekt előkészítés	Projekt előkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Projekt előkészítéshez kapcsolódó személyi jellegű ráfordításai munkabér	Utófinanszírozás	Saját teljesítés	6 285 281	6 285 281	6 285 281	1	6 285 281	0	6 285 281	0	6 285 281	100	A projekt előkészítés időszakában a szakmai munkatársak a működéséhez kapcsolódó napi igazgatási teendőket, illetve a projekt szakmai dokumentumainak elkészítését, a szakmai megvalósítás előkészítését végzik. A feladatokat 4 fő látja el napi 8 órában (1 fő szakmai asszisztens 2016.02.01-2016.09.30. között havi bruttó 250.000 Ft, 1 fő senior IT munkatárs 2016.08.01-2016.09.30. között havi bruttó 500.000 Ft, 1 fő IT munkatárs 2016.08.01-2016.09.30. között havi bruttó 400.000 Ft, 1 fő szakmai munkatárs 2016.02.01-2016.06.30. között havi bruttó 480.000 Ft összegben. A felmerült munkabérek mellett a szakmai munkatárs szabadságmegváltása kerül elszámolásra 109.091 Ft összegben. A szakmai asszisztens részére 2016. május hónapban 226.190 került kifizetésre.

29

Támogatást igénylő	Tevékenység neve	Költség kategória	Költség típus	Költség elem	Finanszírozási mód	Beszerzési jellege	Nettó egységár	Nettó egységár AFA	Bruttó egységár	Mennyiség	Elszámolható költség	Nem elszámolt költség	Támogatási összeg (Ft)			Támogatási százalék	Részletezés
													Utófinanszírozású	Szállítói finanszírozású	Támogatási összeg		
BELÜGYMINISZTERIUM	Projekt előkészítés és	Projekt előkészítési költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Projekt előkészítéshoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordításai - foglalkoztatást terhelő adók járulékok	Utófinanszírozás	Saját teljesítés	1 969 050	0	1 969 050	1	1 969 050	0	1 969 050	0	1 969 050	100	A projekt előkészítés szakaszában résztvevő 4 fő munkatárs munkabérét terhelő járulékok 1.697.026 Ft összegben kerültek kifizetésre. A személyi jellegű egyéb kifizetésekhez kapcsolódó járulékok összege: 272.024 Ft a bérren kívüli juttatások esetében 34,51 százalék, míg az egyes meghatározott juttatások után 49,98 százalékos adóterheléssel számoltunk.



112

Támogatást igénylő	Tevékenység neve	Költség kategória	Költség típus	Költség elem	Finanszírozási mód	Beszerzési jellege	Nettó egységár	Nettó egységár jutó AFA	Bruttó egységár	Mennyiség	Elszámolható költség	Nem elszámolt költség	Támogatási összeg (Ft)			Támogatási százalékok	Részletezés
													Utófinanszírozású	Szállítói finanszírozású	Támogatási összeg		
BEL ÜGY MINI SZTE RIUM	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzési költségei	Eszközbeszerzési költségei	Szállítói finanszírozás	Közbeszerzés	216 529 336	58 462 921	274 992 257	1	274 992 257	0	0	274 992 257	274 992 257	100	- Számítási kapacitást biztosító kiszolgálók beszerzése: EURO ONE Számítástechnikai Zrt. BMEUP/50-5/2020 bruttó: 57.150.000 Ft) - Tárolási kapacitások beszerzése: Areus Infokommunikációs Zrt. BMEUP/53-32/2020 (bruttó: 75.981.306 Ft) - Tervezett, új beszerzés: Kormányzati Adatközpont bővítéseként Számítási kapacitások szállítása (pengeserver tervezetten bruttó: 36.652.058 Ft) - Tervezett, új beszerzés: VTL mentési tárolók kapacitásbővítése tervezetten bruttó: 105.208.893 Ft)

BEL ÜGY MINI SZTE RIUM	Projekt szakmai megvalós ítás (közvetlen költségek)	Beruházá shoz kapcsoló dó költségek	Eszközbe szerzés költségei	Eszközbe szerzés költségei	Utó finanszí rozás	Köz beszer zés	167 845 784	45 318 363	213 164 147	1	213 164 147	0	213 164 147	0	213 164 147	100	
																	Informatikai eszközbeszerzés I. (Laptopok, dokkolók, monitorok)
																	SERCO Informatika Kft. (BMEUP/46-53/2021, BMEUP/53-2/2022, BMEUP/53-15/2022) összesen bruttó: 159.837.272 Ft
																	- Laptop 1-es kategória 550 db - Laptop 2-es kategória 26 db - Laptop 3-as kategória 3 db Informatikai eszközbeszerzés II. (Projektorok, fali konzolok)
																	Delta Systems Kft. (BMEUP/64-30/2021) összesen bruttó: 30.759.146 Ft
																	- hordozható projektor 10 db
																	- Hordozható projektor táská 10 db
																	- Projektor (iskoláknak) 102 db
																	- Fali konzol interaktív táblákhoz 102 db
																	Informatikai eszközbeszerzés III. (Fejhallgatók, mikrofonok, hangszórók)
																	T-Systems Magyarország Zrt. (BMEUP/78-5/2021) összesen bruttó: 886.252 Ft
																	- Asztali térmikrofon és hangfal 1 db
																	- Headsetek 10 db
																	- Hordozható asztali térmikrofonok és hangfalak 10 db
																	- Biztonsági zárok 11 db
																	Nyomtatók beszerzése
																	- Nyomtató (irodai) 1 db Super-Natural Kft. (BMEUP/47-34/2023) összesen bruttó: 289.000 Ft
																	- Nyomtató (bizonyítvány) 1 db Kvint-R Irodatechnika és 3D Nyomtatási Kft. (BMEUP/47-1/2023) összesen bruttó: 574.040 Ft
																	Informatikai eszközbeszerzés V. (Interaktív táblák)
																	4IG Nyrt. (BMEUP/56-4/2021) bruttó összeg: 19.663.136 Ft
																	- Interaktív tábla 102 db
																	Informatikai eszközbeszerzés VI. (Interaktív megjelenítők)
																	4IG Nyrt. (BMEUP/55-4/2021) bruttó összeg: 932.109 Ft
																	- interaktív kijelző 1 db
																	Mysoft Kft. (BMEUP/89-4/2021 kérelem) bruttó összeg: 132.900 Ft
																	- interaktív kijelző állvány
																	A Költségvetési soron fennmaradó összeg (Bruttó 90.292 Ft) később kerül rendezésre.

Támogatást igénylő	Tevékenység neve	Költség kategória	Költség típus	Költség elem	Finanszírozási mód	Beszerzési jellege	Nettó egységár	Nettó egységár AFA	Bruttó egységár	Mennyiség	Elszámolható költség	Nem elszámolt költség	Támogatási összeg (Ft)			Támogatási százalékok	Részletezés
													Utófinanszírozás	Szállítói finanszírozás	Támogatási összeg		
BEL ÜGY MINISZTERIUM	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Immateriális javak beszerzése	Szoftver (licence) költségei	Utófinanszírozás	Közbeszerzés	122 871 156	33 175 212	156 046 368	1	156 046 368	0	156 046 368	0	156 046 368	100	- Tervezett, új beszerzés: Kormányzati Adatközpont bővítéseként Red Hat Enterprise Linux operációs rendszer, illetve Felhőautomatizációs licenck beszerzése (tervezetten bruttó: 10.915.052 Ft) - Tervezett, új beszerzés: Kormányzati Adatközpont bővítéseként virtualizációs licenck szállítása (tervezetten bruttó: 13.758.880 Ft) - Tervezett, új beszerzés: Kormányzati Adatközpont bővítéseként mentőlicenck szállítása (tervezetten bruttó: 130.181.684 Ft) - "E-learning tananyagfejlesztő szoftvercsomag" Neting Informatika Kft. BMEUP/59-15/2023 (bruttó: 701.040,- Ft) - A Költségvetési soron fennmaradó összeg (Bruttó 489.712 Ft) később kerül rendezésre.



Támogatást igénylő	Tevékenység neve	Költség kategória	Költség típusa	Költség elem	Finanszírozási mód	Beszerezés jellege	Nettó egysegár	Nettó egységár ÁFA	Bruttó egységár	Mennyiség	Elszámolható költség	Nem elszámolható költség	Támogatási összeg (Ft)			Támogatási százalék	Részletezés
													Utófinanszírozás	Szállítói finanszírozás	Támogatási összeg		
BELÜGYMINISZTERIUM	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Immateriális javak beszerzése	Immateriális jószágként aktivált adatbázis- és alkalmazásfejlesztések	Szállító i finanszírozás	Közbeszerzés	1 082 292 000	292 218 840	1 374 510 840	1	1 374 510 840	0	0	1 374 510 840	1 374 510 840	100	- Kormányzati Személyügyi Döntéstámogató Rendszer kialakítása TIGRA Computer - és Irodatechnikai Kft. BMEUP/42-41/2019 Kormányzati Személyügyi Döntéstámogató Rendszer kialakítása (Új Személyügyi Támogató és Nyilvántartó Rendszer) szerződésmódosítás TIGRA Computer - és Irodatechnikai Kft. BMEUP/55-5/2020 (nettó: 1.081.590.000 Ft, bruttó: 1.373.619.300 Ft) A Költségvetési soron fennmaradó összeg (Bruttó 891.540 Ft) később kerül rendezésre.
BELÜGYMINISZTERIUM	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Immateriális javak beszerzése	Szoftver (licence) költségei	Szállító i finanszírozás	Közbeszerzés	23 314 243	6 765 052	30 079 295	1	30 079 295	0	0	30 079 295	30 079 295	100	- Felhőautomatizációs szoftverlicenck beszerzése 3 részben: S&T Consulting Hungary Kft. (ULX Kft.) BMEUP/23-2/2020, BMEUP/23-3/2020, BMEUP/23-2/2020 (Szerződött összeg: bruttó: 11.058.568 Ft, kifizetett összeg, kötbér miatt bruttó: 9.317.061 Ft) - Virtualizációs szoftverlicenck beszerzése: IMG Solution Kft. KM0102VMWARE17/15 (elfogadott összeg bruttó: 20.762.234 Ft)

Handwritten signature and initials

Támogatást igénylő	Tevékenység neve	Költség kategória	Költség típusa	Költség elem	Finanszírozási mód	Beszervezési jellege	Nettó egysegár	Nettó egységár jutó AFA	Bruttó egységár	Mennyiség	Elszámolható költség	Nem elszámolt költség	Támogatási összeg (Ft)			Támogatási százalék	Részletezés
													Utófinanszírozás	Szállítói finanszírozás	Támogatási összeg		
BELÜGYMINISZTERIUM	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Immateriális javak beszerzése	Egyéb szellemi termékek	Utófinanszírozás	Közbeszerzés	13 200 000	3 564 000	16 764 000	1	16 764 000	0	16 764 000	0	16 764 000	100	Tréningek és módszertanok beszerzése: Ex Ante Tanácsadó Iroda Koriátolt Felelősségű Társaság BMEUP/30-60/2019. bruttó: 16.764.000 Ft

8 25

[illegible]

Támogatást igénylő	Tevékenység neve	Költség kategória	Költség típusa	Költségelem	Finanszírozási mód	Beszerezési jellege	Nettó egységár	Nettóra jutó ÁFA	Bruttó egységár	Mennyiség	Elszámolt költség	Nem elszámolható költség	Támogatási összeg (Ft)	Támogatási százalékok	Részletezés
BELÜGYMINISZTERIUM	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Képzéshez kapcsolódó költségek	Képzéshez kapcsolódó reprezentációs költségek (catering, stb.)	Utónszírózás	Beszerzés	35090322	9474387	44564709	1	44564709	0	44564709	100	A reprezentációs költségek a felhívásban meghatározott korlátok figyelembevételével kerültek tervezésre. - 2020.09.30-ig a képzéshez kapcsolódó reprezentációs költségek költségvetési soron bruttó 22.444.190 Ft összegben merültek fel catering költségek, valamint hozzájuk kapcsolódó reprezentációs adó költségek, illetve a szállásköltekekhez kapcsolódó reprezentációs adó költségek. - 2021-2022 évre tervezett catering költség összeg 14.636.270 Ft A költségvetésen elszámoltunk továbbá 5.122.694 Ft reprezentációs adót catering költségek után 2.361.555 Ft reprezentációs adót szállás költségek után. Összesen: 44.564.709 Ft

Támogatást igénylő	Tevékenység neve	Költség kategória	Költség típusa	Költség elem	Finanszírozási mód	Beszéls jellege	Nettó egységár	Nettó egységár ÁFA	Bruttó egységár	Mennyiség	Elszámolható költség	Nem elszámolható költség	Támogatási összeg (Ft)			Támogatási szálék	Részletezés
													Utófinanszírozás	Szállítói finanszírozás	Támogatási összeg		
BELÜGYMINISZTERIUM	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Képzéshez kapcsolódó költségek	Képzés és vizsga megszervezésének és lebonyolításának költsége	Utófinanszírozás	Beszérszés	3 700 000	999 000	4 699 000	1	4 699 000	0	4 699 000	0	4 699 000	100	- Tréningek és módszertanok beszerzése: Ex Ante Tanácsadó Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság BMEUP/30-60/2019. bruttó: 4.572.000 Ft - "Elkötelezettségmérés módszertana": INNOBOND Tanácsadó és Szolgáltató Kft. BMEUP/36-26/2020 bruttó: 127.000 Ft. (Szerződés teljes összege: 24.638.000 Ft. - Imateriális jószágként aktivált adatbázis- és alkalmazásfejlesztés: bruttó: 24.511.000 Ft - Képzés és vizsga megszervezésének és lebonyolításának költsége: bruttó: 127.000 Ft)
BELÜGYMINISZTERIUM	Projekt megvalósítás támogatás (közvetett költségek)	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezőn előírt nyilvános biztonság biztosításának költsége	Kötelezőn előírt nyilvános biztonság biztosításának költsége	Utófinanszírozás	Beszérszés	9 119 667	1 150 947	10 270 614	1	10 270 614	0	10 270 614	0	10 270 614	100	Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei szerint

Támogatást igénylő	Tevékenység neve	Költség kategória	Költség típus	Költség elem	Finanszírozási mód	Beszerzési jellege	Nettó egységár	Nettó egységár AFA	Bruttó egységár	Mennyiség	Elszámolható költség	Nem elszámolt költség	Támogatási összeg (Ft)			Támogatási százalék	Részletezés
													Utófinanszírozású	Szállítói finanszírozású	Támogatási összeg		
BEL ÜGY MINISZTERIUM	Projekt előkészítés és	Projektelőkészítésköltségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzések eljárások lebonyolításában résztvevő munkatársak ráfordításai - személyi jellegű egyéb kifizetések	Utófinanszírozás	Saját teljesítés	44 130	0	44 130	1	44 130	0	44 130	0	44 130	100	A kedvezményezett egységes, minden munkavállalójára kiterjedő, jogszabályoknak megfelelő belső szabályzat szerint került kifizetésre munkaidő arányosan (50%) munkába járás költsége 1 fő részére 27.692 Ft, cafeteria elemen belül lakáscélú munkáltatói támogatás 16.438 Ft összegben
BEL ÜGY MINISZTERIUM	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Projektelőkészítésköltségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzések eljárások lebonyolításában résztvevő munkatársak ráfordításai - személyi jellegű egyéb kifizetések	Utófinanszírozás	Saját teljesítés	561 090	0	561 090	1	561 090	0	561 090	0	561 090	100	Közbeszerzési eljárások lebonyolításában résztvevő munkatársak személyi jellegű egyéb kifizetése.

Támogatást igénylő	Tevékenység neve	Költség kategória	Költség típusa	Költség elem	Finanszírozási mód	Beszervezési jellege	Nettó egységár	Nettó egységár Jutó ÁFA	Bruttó egységár	Mennyiség	Elszámolható költség	Nem elszámolható költség	Támogatási összeg (Ft)			Támogatási százalékok	Részletezés
													Utófinanszírozású	Szállítói finanszírozású	Támogatási összeg		
BELÜGYMINISZTERIUM	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Projektelőkészítési költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzések eljárások lebonyolításában résztvevő munkatársak ráfordításai - foglalkoztatást terhelő adók járulékok	Utófinanszírozás	Saját teljesítés	2 384 928	0	2 384 928	1	2 384 928	0	2 384 928	0	2 384 928	100	Közbeszerzési eljárások lebonyolításában résztvevő munkatársak munkabéret és egyéb kifizetéseit terhelő járulékok 2 441.541 Ft összegben kerültek tervezésre. (A szociális hozzájárulási adó összege mindig az aktuális adómértékkel kerül kiszámolásra. A 2016-ban felmerült költségek után 27%, a 2017-ben felmerült költségek után 22%-os, a 2018.01.01-től felmerült költségek után 19,5%-os, 2019.07.01-től 17,5 %-os, 2020.07.01-től 15,5 %-os, 2022.01.01-től 13%-os járulék teherrel számoltunk.)
BELÜGYMINISZTERIUM	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Projektelőkészítési költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési eljárás díja	Utófinanszírozás	Beszerezés	33 049 354	8 923 325	41 972 679	1	41 972 679	0	41 972 679	0	41 972 679	100	Az eljárás eredményéről és a tervpályázati eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetmények Az eljárások során opcionálisan tervezésre került a dokumentumok módosítását tartalmazó hirdetmények A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet alapján az EKR használatáért az ajánlatkérő megindított közbeszerzési díjak. Közbeszerzési eljárások díja.



Támogatást igénylő	Tevékenység neve	Költség kategória	Költség típus	Költség elem	Finanszírozási mód	Bevételek	Nettó egysegár	Nettó egysegár AFA	Bruttó egysegár	Mennyiség	Elszámolható költség	Nem elszámolt költség	Támogatási összeg (Ft)			Támogatási százalék	Részletezés
													Utófinanszírozás	Szállítói finanszírozás	Támogatási összeg		
BELÜGYMINISZTERIUM	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Projekt előkészítési költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzések eljárások lebonyolításában résztvevő munkatársak ráfordításai - munkabér	Utófinanszírozás	Saját teljesítés	11 128 800	0	11 128 800	1	11 128 800	0	11 128 800	0	11 128 800	100	2016.10.01-jét követően a közbeszerzési költségek tekintetében felmerült költségeket a szakmai megvalósítás időszakára terveztük. Közbeszerzések, eljárások lebonyolításában résztvevő munkatársak munkabérére.
BELÜGYMINISZTERIUM	Projekt előkészítés	Projekt előkészítési költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzések eljárások lebonyolításában résztvevő munkatársak ráfordításai - munkabér	Utófinanszírozás	Saját teljesítés	502 500	0	502 500	1	502 500	0	502 500	0	502 500	100	A projekt előkészítés szakaszában 1 fő közbeszerzés munkatárs bérét kívánjuk elszámolni (2016.08.01 - 2016.09.30-ig) havi bruttó 502 500 Ft összegben, munkaidéjének arányában (50%) összesen 502 500 Ft összegben.
BELÜGYMINISZTERIUM	Projekt előkészítés	Projekt előkészítési költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzések eljárások lebonyolításában résztvevő munkatársak ráfordításai - foglalkoztatást terhelő adók járulékok	Utófinanszírozás	Saját teljesítés	135 675	0	135 675	1	135 675	0	135 675	0	135 675	100	A projekt előkészítés szakaszában résztvevő közbeszerzési munkatárs munkabérére terhelő járulékok 135 675 Ft összegben kerültek kifizetésre.

Támogatási igény yő	Tevékenység neve	Költség kategória	Költség típus	Költség elem	Finanszírozási mód	Beszerzési jellege	Nettó egységár	Nettó egységár ÁFA	Bruttó egységár	Mennyiség	Elszámolható költség	Nem elszámolható költség	Támogatási összeg (Ft)			Támogatási százalék	Részletezés
													Utófinanszírozás	Szállítói finanszírozás	Támogatási összeg		
BELÜGYMINISZTERIUM	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing kommunikációs szolgáltatások költségei	Egyéb kommunikációs és marketing tevékenységek költségei	Utófinanszírozás	Közbeszerzés	241 844 878	27 267 318	269 112 196	1	269 112 196	0	269 112 196	0	269 112 196	100	- "Uniók projektjei keretében szakmai célokat szolgáló kommunikációs kiadványok, valamint nem papíralapú nyomtatott termékek tervezése, gyártása és szállítása": Promotrade Kft. BM/321-16/2020 keretszerződésből, keretszerződés módosítás BMEUP/1-9/2022 nettó: 199.077.219 Ft, bruttó: 217.826.969 Ft - Nyomdai beszerzések után fizetendő reprezentációs adó tervezetten: 11.221.110 Ft - A Költségvetési soron fennmaradó összeg (Bruttó 40.064.117 Ft) később kerül rendezésre.
BELÜGYMINISZTERIUM	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing kommunikációs szolgáltatások költségei	Rendezvény szervezés és költségei	Utófinanszírozás	Beszerzés	26 715 024	7 213 056	33 928 080	1	33 928 080	0	33 928 080	0	33 928 080	100	A szakmai megvalósítás során megrendezésre kerülő rendezvények során - 2020.09.30-ig felmerült költség 13.568.680 Ft, - 2021-2022-2023-ban tervezetten szükséges összeg 20.359.400 Ft.

Handwritten signature and initials.

Támogatást igénylő	Tevékenységek neve	Költség kategória	Költség típus	Költség elem	Finanszírozási mód	Beszerzési jellege	Nettó egységár	Nettó egységár AFA	Bruttó egységár	Mennyiség	Elszámolható költség	Nem elszámolt költség	Támogatási összeg (Ft)			Támogatási százalék	Részletezés
													Utófinanszírozás	Szállítói finanszírozás	Támogatási összeg		
BEL ÜGY MINISZTER SZTÉRIUM	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs, szolgáltatások költségei	Rendezvény szervezéshez kapcsolódó reprezentációs költségek (catering, stb.)	Utófinanszírozás	Beszerzés	115 907 383	31 294 993	147 202 376	1	147 202 376	0	147 202 376	0	147 202 376	100	A reprezentációs költségek a felhívásban meghatározott korlátok figyelembevételével kerültek tervezésre. - 2020.09.30-ig a projekt megvalósítása során bruttó 66.286.935 Ft összegben merültek fel catering költségek, valamint hozzájuk kapcsolódó reprezentációs adó költségek, illetve a szállásköltségekhez kapcsolódó reprezentációs adó költségek. - 2021-2022-2023 évre tervezett catering költség összeg: 58.188.064 Ft A költségsoron elszámolunk továbbá 20.365.822 Ft reprezentációs adót catering költségek után. 2.361.555 Ft reprezentációs adót szállás költségek után. Összesen: 147.202.376 Ft

Handwritten signature and initials.

Handwritten mark.

Támogatást igénylő	Tevékenység neve	Költség kategória	Költség típusa	Költség elem	Finanszírozási mód	Beszerezési jellege	Nettó egyégtérítés ÁFA	Nettó egyégtérítés	Bruttó egyégtérítés	Mennyiség	Elszámolt költség	Nem elszámolt költség	Támogatási összeg (Ft)			Támogatási százalékok	Részletezés
													Utófinanszírozás	Szállítói finanszírozás	Támogatási összeg		
BELÜGYMINISZTERIUM	Projekt megvalósítás támogatás (közvetett költségek)	Projekt megvalósítás támogatás költsége	Projekt megvalósítás támogatás költsége	Projekt megvalósítás támogatás költsége	Utófinanszírozás	Saját teljesítés	22 306 893	22 306 893	22 306 893	1	22 306 893	0	22 306 893	0	22 306 893	100	A projektmenedzsmentben résztvevő munkatársak munkabérét és egyéb kifizetéseit terhelő járulékok 23.838.053 Ft összegben kerültek tervezésre. A 2016-ban felmerült bérék után 27%, a 2017-ben felmerült költségek után 22%-os, a 2018-tól felmerült költségek után 19,9 %-os, 2019.07.01-től 17,5 %-os, 2020.07.01-től 15,5%-os, 2022.01.01-től 13%-os járulékokkal számoltunk.
BELÜGYMINISZTERIUM	Projekt megvalósítás támogatás (közvetett költségek)	Projekt megvalósítás támogatás költsége	Projekt megvalósítás támogatás költsége	Projekt megvalósítás támogatás költsége	Utófinanszírozás	Saját teljesítés	105 621 874	105 621 874	105 621 874	1	105 621 874	0	105 621 874	0	105 621 874	100	A projektmenedzsment tagok részére a projekt megvalósítás időszakában felmerült munkabér költségét kívánjuk elszámolni.
BELÜGYMINISZTERIUM	Projekt megvalósítás támogatás (közvetett költségek)	Projekt megvalósítás támogatás költsége	Projekt megvalósítás támogatás költsége	Projekt megvalósítás támogatás költsége	Utófinanszírozás	Saját teljesítés	1 993 442	1 993 442	1 993 442	1	1 993 442	0	1 993 442	0	1 993 442	100	A projekt előkészítés időszakában 1 fő projektmenedzser munkabérét kívánjuk elszámolni, átlagosan havi bruttó 450.000 Ft összegben (2016.01.01-2016.09.30-ig) munkaidéjének arányában (50%).

Támogatást igénylő	Tevékenység neve	Költség kategória	Költség típusa	Költség elem	Finanszírozási mód	Beszerzési jellege	Nettó egysegár	Nettó egysegár jutó AFA	Bruttó egysegár	Mennyiség	Elszámolható költség	Nem elszámolt költség	Támogatási összeg (Ft)			Támogatási százalék	Részletezés
													Utófinanszírozású	Szállítói finanszírozású	Támogatási összeg		
BELÜGYMINISZTERIUM	Projekt megvalósítás támogatás (közvetett költségek)	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi ráfordítás	Projektmenedzsment személyi ráfordítás	Utófinanszírozás	Saját teljesítés	3 972 765	0	3 972 765	1	3 972 765	0	3 972 765	0	3 972 765	100	A projektmenedzsment tagok részére a projekt megvalósítás időszaka alatt tervezett egyéb személyi jellegű kifizetések. A költségek tervezésére a vonatkozó hatályos jogszabályok, illetve a Belügyminisztérium Közfoglalkoztatási Szabályzatában foglalt rendelkezések figyelembe vételével került sor. (ruhapénz, cafetéria, albarlet támogatás, fogászati és szemüveg költségterítés, munkabajlás stb...)
BELÜGYMINISZTERIUM	Projekt előkészítés és	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi ráfordítás	Projektmenedzsment személyi ráfordítás	Utófinanszírozás	Saját teljesítés	614 328	0	614 328	1	614 328	0	614 328	0	614 328	100	A projekt előkészítés szakaszában résztvevő projektmenedzsment munkabéret terhelő járulékok 538.229 Ft összegben kerültek tervezésre. A személyi jellegű egyéb kifizetésekhez kapcsolódó járulékok összege: 76.099 Ft a bérén kívüli juttatások esetében 34,51 százalék, míg az egyes meghatározott juttatások után 49,98 százalékos adóteherrel számoltunk.

25

27

Támogatást igénylő	Tevékenység neve	Költség kategória	Költség típus	Költség elem	Finanszírozási mód	Beszerzési jellege	Nettó egysegár	Nettó egységár AFA	Bruttó egységár	Mennyiség	Elszámolható költség	Nem elszámolt költség	Támogatási összeg (Ft)			Támogatási százalék	Részletezés
													Utófinanszírozású	Szállítói finanszírozású	Támogatási összeg		
BELÜGYMINISZTERIUM	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósítás személyi jellegű ráfordításai - személyi egyéb kifizetések	Utófinanszírozás	Saját teljesítés	19 297 226	0	19 297 226	1	19 297 226	0	19 297 226	0	19 297 226	100	A szakmai megvalósításban résztvevő munkatársak részére a projekt megvalósítás időszaka alatt tervezett egyéb személyi jellegű kifizetés. A költségek tervezésére a vonatkozó hatályos jogszabályok, illetve a Belügyminisztérium Közzsolgálati Szabályzatában foglalt rendelkezések figyelembe vételével került sor. (ruhapénz, cafetéria, albérlés támogatás, fogászati és szemüveg kifizetés, munkabérek stb. ...)
BELÜGYMINISZTERIUM	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósítás személyi jellegű ráfordításai - foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	Utófinanszírozás	Saját teljesítés	107 710 013	0	107 710 013	1	107 710 013	0	107 710 013	0	107 710 013	100	A szakmai megvalósításban résztvevő munkatársak munkabéret és egyéb kifizetéseit terhelő járulékok. A 2016-ban felmerült bérek után 27%, a 2017-ben felmerült költségek után 22%-os, a 2018-tól felmerült költségek után 19,9 %-os, 2019.07.01-től 17,5 %-os, 2020.07.01-től 15,5%-os, 2022.01.01-től 13%-os járulék teherrel számoltunk.

Támogatást igénylő	Tevékenység neve	Költség kategória	Költség típusa	Költség elem	Finanszírozási mód	Beszerezési jellege	Nettó egysegár	Nettó egységár jutó ÁFA	Bruttó egységár	Mennyiség	Elszámolható költség	Nem elszámolható költség	Támogatási összeg (Ft)			Támogatási százalékok	Részletezés
													Utófinanszírozású	Szállítói finanszírozású	Támogatási összeg		
BELÜGYMINISZTERIUM	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósítás személyi jellegű ráfordításai - munkabér	Utófinanszírozás	Saját teljesítés	673 476 955	0	673 476 955	1	673 476 955	0	673 476 955	0	673 476 955	100	Szakmai megvalósításban résztvevők munkabérére, valamint célfeladat és megbízási díjak. A költségek tervezésére a vonatkozó hatályos jogszabályok, illetve a Belügyminisztérium Közfoglalkoztatási Szabályzatában foglalt rendelkezések figyelembe vételével került sor.
BELÜGYMINISZTERIUM	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó üti költség kiküldetési költség	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szállásköltség	Utófinanszírozás	Saját teljesítés	22 768 200	4 840 483	22 768 200	1	22 768 200	0	22 768 200	0	22 768 200	100	A szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szállásköltség költségvetési soron 2020.09.30-ig felmerült költség 9.273.600 Ft 2021-2022 évre tervezett összeg 13.494.600 Ft Összesen: 22.768.200 Ft

Támogatást igénylő	Tevékenység neve	Költség kategória	Költség típus	Költség elem	Finanszírozási mód	Beszerzési jellege	Nettó egységár	Nettó egységár jutó AFA	Bruttó egységár	Mennyiség	Elszámolható költség	Nem elszámolható költség	Támogatási összeg (Ft)			Támogatási százaléka	Részletezés
													Utófinanszírozás	Szállítói finanszírozás	Támogatási összeg		
BEL ÜGY MINISZTERISZÉK RIUM	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Tartalék	Tartalék	Tartalék	Utófinanszírozás	Saját teljesítés	355 226 591	92 817 030	448 043 621	1	448 043 621	0	448 043 621	0	448 043 621	100	- A szociális hozzájárulási adó 2022.01.01-i változásából adódó megtakarítás összege: 11.459.812,- Ft. - Minőségbiztosítás sor aktualizálásából felmerült összeg: 11.133.809,- Ft - Közzolgáltatási HR rendszer továbbfejlesztése: 152.400.000,- Ft - Közzolgáltatási teljesítményértékelő rendszer továbbfejlesztése: 63.500.000,- Ft - E-learning tananyagok fejlesztése, illetve blended-learning képzés megtartása (Új HR funkciók: KOMP, TER: KSZDR): 209.550.000,- Ft
MINISZTERISZÉK NÖK KABINETI NETTÓ ROD A	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósítás személyi jellegű ráfordításai - személyi egyéb kifizetések	Utófinanszírozás	Saját teljesítés	1 125 291	0	1 125 291	1	1 125 291	0	1 125 291	0	1 125 291	100	A szakmai megvalósításban résztvevő munkatársak részére tervezett egyéb személyi jellegű kifizetés.

8

45

Támogatást igénylő	Tevékenység neve	Költség kategória	Költség típus	Költség elem	Finanszírozási mód	Beszerzési jellege	Nettó egységár	Nettó egységár jutó ÁFA	Bruttó egységár	Mennyiség	Elszámolható költség	Nem elszámolt költség	Támogatási összeg (Ft)			Támogatási százalék	Részletezés
													Utófinanszírozású	Szállítói finanszírozású	Támogatási összeg		
MINISZTERELNÖK KÁBINETI RÖD A	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításához kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósítás személyi jellegű ráfordításai - foglalkoztatottak terhelő adók, járulékok	Utófinanszírozás	Saját teljesítés	3 270 862	0	3 270 862	1	3 270 862	0	3 270 862	0	3 270 862	100	A szakmai megvalósításban résztvevő munkatársak munkabéret és egyéb kifizetésait terhelő járulékok.
MINISZTERELNÖK KÁBINETI RÖD A	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításához kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósítás személyi jellegű ráfordításai - munkabér	Utófinanszírozás	Saját teljesítés	21 379 600	0	21 379 600	1	21 379 600	0	21 379 600	0	21 379 600	100	Szakmai megvalósításban résztvevők munkabére.
Nemzeti Központi Egység	Projekt megvalósítás (közvetlen költségek)	Általános (rezszi) költség	Egyéb általános (rezszi) költség	Egyéb általános (rezszi) költség	Utófinanszírozás	Beszerezés	8 185	0	8 185	1	8 185	0	8 185	0	8 185	100	Általános rezszi költségek keretében a projekt fizikai megvalósításának időszakában felmerülő közüzemi szolgáltatások költségei, a kommunikációs és postaforgalmi szolgáltatások költségei, karbantartás költségei, bankszámlavezetés és -nyitás költségei, továbbá dokumentáció/archiválási költségek.

Támogatást igénylő	Tevékenység neve	Költség kategória	Költség típus	Költség elem	Finanszírozási mód	Beszerzési jellege	Nettó egysegár	Nettó egységár AFA	Bruttó egységár	Mennyiség	Elszámolható költség	Nem elszámolt költség	Támogatási összeg (Ft)			Támogatási százalék	Részletezés
													Utófinanszírozású	Szállítói finanszírozású	Támogatási összeg		
Nemzeti Közfoglaltatási Egyetem	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szakértői szolgáltatások költségei	Szakértői díjak, tanácsadás	Utófinanszírozás	Beszerzés	240 000	64 800	304 800	1	304 800	0	304 800	0	304 800	100	Saját teljesítés alátámasztására igénybe vett szakértői szolgáltatás, amelynek díja bruttó 304 800 Ft.
Nemzeti Közfoglaltatási Egyetem	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzési költségei	Eszközbeszerzési költségei	Utófinanszírozás	Közbeszerzés	23 339 238	6 301 594	29 640 832	1	29 640 832	0	29 640 832	0	29 640 832	100	A projekt szakmai megvalósításához kapcsolódóan informatikai eszközök kerülnek beszerzésre, amelyek a megvalósítandó képzések, műhelybeszélgetések és az egyéb szakmai megbeszélések szervezéséhez, valamint a szakmai tartalmak előállításához szükségesek. Az eszközök elengedhetetlenek a gördülékeny projektmegvalósításhoz. Az alábbi eszközök kerültek betervezésre a projekt keretében: - 55+5 db laptop; - 5 db projektor; - 2 db multifunkciós nyomtató; - 1 db tárhelybővítés (e-learning tananyagok) valamint 2 db szerver kapacitásbővítés (e-learning tananyagok tudástár); - 5 db mobilkészlet;

Támogatási igénylő	Tevékenység neve	Költség kategória	Költség típusa	Költség elem	Finanszírozási mód	Beszerzési jellege	Nettó egységár	Nettó egységár ÁFA	Bruttó egységár	Mennyiség	Elszámolható költség	Nem elszámolt költség	Támogatási összeg (Ft)			Támogatási százalék	Részletezés
													Utófinanszírozás	Szállítói finanszírozás	Támogatási összeg		
Nemzeti Közfoglalti Egyetem	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Immateriális javak beszerzése	Egyéb szellemi termékek	Utófinanszírozás	Beszerzés	1 968 461	531 484	2 499 945	1	2 499 945	0	2 499 945	0	2 499 945	100	A projekt szakmai megvalósításának keretében az alábbi e-learning anyag előállításának költségei kerülnek a soron elszámolásra: Az "A.2.1 Mentori rendszer kialakítása a közigazgatás és rendvédelmi szerveknél" pont keretében: - E-learning tananyag a mentorok felkészítéséhez A szakmai feladatok in-house szerződés keretében valósulnak meg.
Nemzeti Közfoglalti Egyetem	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Immateriális javak beszerzése	Szellemi termékek felhasználásának jogai	Utófinanszírozás	Beszerzés	26 293 969	3 784 831	30 078 800	1	30 078 800	0	30 078 800	0	30 078 800	100	A projekt szakmai megvalósítása során a művek módszertani dokumentumok, jelentések, tankönyvek elkészítéséből és a felhasználási jog átadásából származó költségek kerülnek tervezetten elszámolásra. Karakterkorlát miatt a költségvetési sor szöveges kifejtése a 16. módosítási igény keretében benyújtott NKE költségelem kalkuláció dokumentumban található.

A költségvetési sor keretén belül az alábbi költségek kerülnek elszámolásra a projekt terhére:

1. Irodaszer beszerzése összesen bruttó 4 986 352 Ft értékben, amely támogatja a tervezett 13 félé képzés, 16 db műhelybeszélgetés, 4 db szakmai nap és 2 db disszeminációs alkalom megszervezését és lebonyolítását, valamint az ehhez kapcsolódó szakmai koordinációs és képzésszervezési irodaszerigényt a projekt teljes időszakában;

2. A projekt keretében elkészülő művek, módszertani dokumentumok, jelentések, tankönyvek stb. nyomdai előkészítési, nyomdai kivitelezési, és sokszorosítási költségei bruttó 5 068 478 Ft értékben.

A nyomdai előkészítési és kivitelezési költségek árajánlat alapján, keretmegállapodás keretében kerültek meghatározásra. A nyomdai előkészítési költségek nettó 37 250 Ft+Áfa/iv összegben kerültek meghatározásra.

A nyomdai feladatok díja Ft/óra megbontásban a felhívás szerinti költségkorlátokat nem haladja meg, tekintettel arra, hogy a megrendeléseket átlagosan 2 hét – 1 hónap időtávra kötjük.

Nemzeti Közfoglalkoztatási Egyetem	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Képzéshez kapcsolódó költségek	Képzés és vizsga megszervezésének és lebonyolításának költsége	Uj finanszírozás	Besz zerzés	8 149 881	1 904 949	10 054 830	1	10 054 830	0	10 054 830	0	10 054 830	100

A projekt során megvalósított, tervezetten 13 félé képzésen, 16 db műhelybeszélgetésen, 4 db szakmai napon, 2 db diszeminációs alkalmon, és egyéb szakmai rendezvényeken biztosított catering és a felmerülő reprezentációs költségek kerülnek elszámolásra ezen a költségvetési soron.

1. A catering költségek nettó 7 000 Ft-os egységgel kerültek megtervezésre, a projekt során tervezetten összesen 4000 fő részére bruttó 36 120 437 Ft értékben, (a 4000 fő alatt a catering adagok összesen számtal értékű). Az adott tényleges catering összege függ a résztvevők tényleges létszámától és a megrendelt szolgáltatástól. Az erre vonatkozó egységárakat a megköltött keretszerződés tartalmazza
2. Kaposlóvá a projekt szakmai rendezvényeihez és képzéseihez többek között toll, jegyzetfüzet, mappa, névjegycsipesz igénye merül fel a résztvevők számára. A reprezentációs költségek tervezett összege: bruttó 943 570 Ft.

A teljes reprezentációs költségek (catering + reprezentációs eszközök) egységára nem haladja meg a felhívásban szereplő nettó 9 000 Ft/nap/fő összeget

[illegible]

Támogatást igénylő	Tevékenység neve	Költség kategória	Költség típus	Költség elem	Finanszírozási mód	Beszéls jellege	Nettó egységár	Nettó egységár AFA	Bruttó egységár	Mennyiség	Elszámolható költség	Nem elszámolt költség	Támogatási összeg (Ft)			Támogatási százalék	Részletezés
													Utófinanszírozás	Szállítói finanszírozás	Támogatási összeg		
Nemzeti Köszolgáltatási Egyetem	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Projektelőkészítési költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési eljárás díja	Utófinanszírozás	Beszéls	100 000	0	100 000	1	100 000	0	100 000	0	100 000	100	Az informatikai eszközök közbeszerzés keretében történő beszerzéséhez kapcsolódó hirdetmény ellenőrzési díj kerül elszámolásra.

Nemzeti Köszöntő Egyetem	Projekt megvalósítás támogatás (közvetett költségek)	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítások	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítások	Ujorész finanszírozás	Saját teljesítés és	0	18 278 424	1	18 278 424	0	18 278 424	0	18 278 424	100
								</							

Támogatást igénylő	Tevékenység neve	Költség kategória	Költség típus	Költség elem	Finanszírozási mód	Beszerzési jellege	Nettó egysegár	Nettó egysegár AFA	Bruttó egysegár	Mennyiség	Elszámolható költség	Nem elszámolható költség	Támogatási összeg (Ft)			Támogatási százalék	Részletezés
													Utófinanszírozás	Szállítói finanszírozás	Támogatási összeg		
Nemzeti Köszolgáltatási Egyetem	Projekt megvalósítás (közvetett költségek)	Projektmenedzsment költségek	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítás	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítás	Utófinanszírozás	Saját teljesítés	3 523 701	0	3 523 701	1	3 523 701	0	3 523 701	0	3 523 701	100	A projekt során projektmenedzsment tevékenységet ellátó 1 fő projektmenedzser és 1 fő projekt pénzügyi vezető (összesen 2 fő) foglalkoztatását terhelő adók, járulékok kerülnek elszámolásra a projekt teljes időszakában.
Nemzeti Köszolgáltatási Egyetem	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításához kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósítás személyi jellegű ráfordítás	Utófinanszírozás	Saját teljesítés	104 367 302	0	104 367 302	1	104 367 302	0	104 367 302	0	104 367 302	100	A projekt szakmai feladatainak koordinálásáért felelős szakmai team, egyéb szakmai feladatokat ellátók, a szakértői és képzési feladatokat ellátók, szakmai lektorálást végzők és fordítók munkabérének járulékai kerülnek elszámolásra.

Támogatást igénylő	Tevékenység neve	Költség kategória	Költség típus	Költség elem	Finanszírozási mód	Beszerezési jellege	Nettó egységár	Nettó egységár jutó ÁFA	Bruttó egységár	Mennyiség	Elszámolható költség	Nem elszámolható költség	Támogatási összeg (Ft)			Támogatási százalék	Részletezés
													Utófinanszírozású	Szállítói finanszírozású	Támogatási összeg		
Nemzeti Közzolgálati Egyetem	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításához kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósítás személyi jellegű ráfordításai - munkabér	Utófinanszírozás	Saját teljesítés	627 109 410	0	627 109 410	1	627 109 410	0	627 109 410	0	627 109 410	100	A projekt szakmai feladatainak koordinálásáért felelős szakmai team, egyéb szakmai feladatokat ellátók, a szakértői és képzési feladatokat ellátók, szakmai lektorálást végzők és fordítók munkabére került tervezésre a sorra. Karakterkorlát miatt a költségvetési sor szöveges kifejtése a 18. módosítási igény keretében benyújtott NKE költségelem kalkuláció dokumentumban található.

Támogatási igénylő	Tevékenység neve	Költség kategória	Költség típus	Költség elem	Finanszírozási mód	Beszerzési jellege	Nettó egységár	Nettó egységár AFA	Bruttó egységár	Mennyiség	Elszámolható költség	Nem elszámolható költség	Támogatási összeg (Ft)			Támogatási százalék	Részletezés
													Utófinanszírozású	Szállítói finanszírozású	Támogatási összeg		
Nemzeti Közfoglalti Egyetem	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításához kapcsolódó utiköltség, kiküldetési költség	Szakmai megvalósításához kapcsolódó helyközi utazási költség	Utófinanszírozás	Beszerzés	646 281	0	646 281	1	646 281	0	646 281	0	646 281	100	A projekt keretében félíg strukturált interjúk és kérdőíves lekérdések lebonyolítását végző szakértők, illetve képzések monitoring tevékenységeinek és tréner feladatok ellátásához szakértők és tréner vidéki helyszínekre való eljuttatásához, valamint a projekt keretében vidéki lakcímmel és munkahellyel rendelkező, többnapos továbbképzésen résztvevő mentorok, tehetségmentorok, és tehetségmentoráltak Budapestre való utazásához kapcsolódó helyközi utazási és kiküldetési költségei kerülnek elszámolásra bruttó 646 281 Ft értékben. A projekt szakmai megvalósításához kapcsolódóan nagyságrendileg 70 db vidéki utazást terveztünk összesen a projekt teljes időszakában, amely utazásonként átlagosan 8-12 ezer Ft-ra jön ki a tervezet szerint.

Nemzeti Képzési Központ	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításához kapcsolódó utazási költségek	Szakmai megvalósításához kapcsolódó szállásköltség	Utófinanszírozás	Beszámoló	1 790 079	8 420 000	1	8 420 000	0	8 420 000	100	
A projekt keretében megrendezésre kerülő képzésekhez kapcsolódóan felmerült szállásköltség, amely a felhívással összhangban bruttó 23 900 Ft/fő/é (XI.5.) Korm.Rendelet változása szerint 2018.09.08-tól 15 000 Ft/fő/éj alapján került felülvizsgálatra. Az áfa összege az alábbiak szerint került megállapításra: 18% Áfa + 4% IFA A szállásköltség elszámolása a következő képzési tevékenységekhez kapcsolódóan a képzésen résztvevők számára kerül biztosításra: - A mentorok képzését teljesítő kiválasztott tréner felkészítést célzó kétnapos képzés. - A kiválasztott mentoroknak kétnapos felkészítést célzó képzés. - A közigazgatási vezetői utánpótlás biztosítása érdekében folyó tehetséggondozási pilot program mentor feladatait ellátók felkészítését célzó kétnapos képzés. - A mentorok képzését célzó kétnapos képzés során rendszert és közigazgatási területen a mentorok tevékenység elvégzésére kiválasztott mentorok felkészítésére szervezett 2 napos képzés. - A kiterjesztés keretében megvalósított tehetséggondozási pilot programban részt vevő tehetségmentorok felkészítésére szervezett 2 napos képzés. - A közigazgatási vezetői utánpótlás biztosítása érdekében folyó tehetséggondozási pilot programban kompetenciafejlesztésben részt vevő mentoráltak (közszolgálati szakemberek) 2 napos képzése. - A közigazgatási pályorientációs képzésben résztvevő oktatók felkészítésére szervezett 2 napos képzés.														

Támogatást igénylő	Tevékenységek neve	Költség kategória	Költség típus	Költség elem	Finanszírozási mód	Beszerezési jellege	Nettó egységár	Nettó egységár AFA	Bruttó egységár	Mennyiség	Elszámolható költség	Nem elszámolható költség	Támogatási összeg (Ft)			Támogatási százalék	Részletezés
													Utófinanszírozású	Szállítói finanszírozású	Támogatási összeg		
NISZ Nemzeti Informatikai Csoport Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Projekt felkészítési költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési eljárások lebonyolításában résztvevő munkatársak ráfordításai - munkabér	Utófinanszírozás	Saját teljesítés	477 040	0	477 040	1	477 040	0	477 040	0	477 040	100	Közbeszerzések eljárások lebonyolításában résztvevő munkatársak munkabére.

Támogatást igénylő	Tevékenység neve	Költség kategória	Költség típus	Költség elem	Finanszírozási mód	Beszerezési jellege	Nettó egységár	Nettó egységár ÁFA	Bruttó egységár	Mennyiség	Elszámolható költség	Nem elszámolható költség	Támogatási összeg (Ft)			Támogatási százalék	Részletezés
													Utófinanszírozású	Szállítói finanszírozású	Támogatási összeg		
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgálat Zártkörűen működő	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Projektelőkészítési költségek	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzések eljárások lebonyolításában résztvevő munkatársak ráfordításai - személyi jellegű egyéb kifizetések	Utófinanszírozás	Saját teljesítés	22 716	0	22 716	1	22 716	0	22 716	0	22 716	100	Közbeszerzések eljárások lebonyolításában résztvevő munkatársak részére tervezett egyéb személyi jellegű kifizetés.

Handwritten signature and initials

Támogatást igénylő	Tevékenység neve	Költség kategória	Költség típus	Költség elem	Finanszírozási mód	Beszerezési jellege	Nettó egységár	Nettó egységár AFA	Bruttó egységár	Mennyiség	Elszámolható költség	Nem elszámolható költség	Támogatási összeg (Ft)			Támogatási százalék	Részletezés
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgálat Zártkörűen Működő Részvénytársaság	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Projekt felkészítési költségei	Közbeszerzési költség	Közbeszerzések eljárások lebonyolításában résztvevő munkatársak ráfordításai - foglalkoztatást terhelő adók járulékok	Utófinanszírozás	Saját teljesítés	68 149	0	68 149	1	68 149	0	68 149	0	68 149	100	Közbeszerzések eljárások lebonyolításában résztvevő munkatársak munkabéret és egyéb kifizetéseit terhelő járulékok.

Támogatást igénylő	Tevékenység neve	Költség kategória	Költség típus	Költség elem	Finanszírozási mód	Beszérs jellege	Nettó egységár	Nettó egységár ÁFA	Brutó egységár	Mennyiség	Elszámolható költség	Nem elszámolható költség	Támogatási összeg (Ft)				Támogatási százalékok	Részletezés
													Utófinanszírozású	Szállítói finanszírozású	Támogatási összeg			
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen működő Részvénytársaság	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Projektelőkészítési költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési eljárás díja	Utófinanszírozás	Beszerezés	1 145 695	213 326	1 359 021	1	1 359 021	0	1 359 021	0	1 359 021	100		Közbeszerzési eljárások díja

Handwritten signature and initials in blue ink.

Támogatást igénylő	Tevékenység neve	Költség kategória	Költség típus	Költség elem	Finanszírozási mód	Beszerezési jellege	Nettó egységár	Nettó egységár jutó AFA	Bruttó egységár	Mennyiség	Elszámolható költség	Nem elszámolható költség	Támogatási összeg (Ft)			Támogatási százalék	Részletezés
													Utófinanszírozás	Szállítói finanszírozás	Támogatási összeg		
NISZ Nemzeti Informatikai Csoport Szolgáltatató Zártkörűen Működő Részvénytársaság	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Mérnöki, szakértői díjak	Utófinanszírozás	Közbeszerzés	52 673 000	14 221 710	66 894 710	1	66 894 710	0	66 894 710	0	66 894 710	100	Tervezett, új beszerzés: Komplex, kompetencia alapú kiválasztási eljárás és tehetségmentesedezményrendszer informatikai támogatásának továbbfejlesztése; bruttó: 66.894.710 Ft

Támogatást igénylő	Tevékenység neve	Költség kategória	Költség típusa	Költség elem	Finanszírozási mód	Beszámolt	Nettó költség	Nettó költség ÁFA	Bruttó költség	Mennyiség	Elszámolt költség	Nem elszámolt költség	Támogatási összeg (Ft)			Támogatási százalék	Részletezés
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen működő Működő Részvénytársaság	Projekt megvalósítás (közvetett költségek)	Projektmenedzsment költsége	Projektmenedzsment személyi ráfordítás	Projektmenedzsment személyi ráfordítás munkabér	Utófinanszírozás	Saját teljesítés	1 192 601	0	1 192 601	1	1 192 601	0	Utófinanszírozás	Szállítói finanszírozás	Támogatási összeg	100	A projektmenedzsment tagok részére a felmerült munkabér költségét kívánjuk elszámolni.

Handwritten signature and initials in blue ink.

Támogatást igénylő	Tevékenység neve	Költség kategória	Költség típus	Költség elem	Finanszírozási mód	Beszérs jellege	Nettó egységár	Nettó egységár AFA	Bruttó egységár	Mennyiség	Elszámolható költség	Nem elszámolható költség	Támogatási összeg (Ft)			Támogatási százalék	Részletezés
													Utófinanszírozás	Szállítói finanszírozás	Támogatási összeg		
NISZ Nemzeti Informatikai Csoport Szolgáltatató Zártkörűen Működő Részvénytársaság	Projekt megvalósítás támogatás (közvetett költségek)	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítás	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítás	Utófinanszírozás	Saját teljesítés	56 790	0	56 790	1	56 790	0	56 790	0	56 790	100	A projektmenedzsment tagok részére tervezett egyéb személyi jellegű kifizetések.

8

Támogatást igénylő	Tevékenységek neve	Költség kategória	Költség típusa	Költség elem	Finanszírozási mód	Beszámolt	Nettó egyenleg	Nettó egyenleg	Nettó egyenleg	Bruttó egyenleg	Mennyiség	Elszámolható költség	Nem elszámolt költség	Támogatási összeg (Ft)	Támogatási százalék	Részletezés
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgálatok Zártkörűen működő Részvénytársaság	Projekt megvalósítás támogatás (közvetett költségek)	Projektmenedzsment költsége	Projektmenedzsment költsége	Projektmenedzsment költsége	Utófinanszírozás	Saját teljesítés	170 372	0	170 372	170 372	1	170 372	0	170 372	100	A projektmenedzsmentben résztvevő munkatársak munkabéret és egyéb kifizetéseit terhelő járulékok.

Handwritten signature and initials.

Támogatást igénylő	Tevékenység neve	Költség kategória	Költség típus	Költség elem	Finanszírozási mód	Beszerzési jellege	Nettó egységár	Nettó egységár AFA	Bruttó egységár	Mennyiség	Elszámolható költség	Nem elszámolható költség	Támogatási összeg (Ft)			Támogatási százalék	Részletezés
													Utófinanszírozás	Szállítói finanszírozás	Támogatási összeg		
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgálat Zártkörűen Működő Részvénytársaság	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósítás személyi jellegű ráfordításai - munkabér	Utófinanszírozás	Saját teljesítés	6 388 505	0	6 388 505	1	6 388 505	0	6 388 505	0	6 388 505	100	Szakmai megvalósításban résztvevők munkabére.

Támogatást igénylő	Tevékenység neve	Költség kategória	Költség típus	Költség elem	Finanszírozási mód	Beszerezési jellege	Nettó egységár	Nettó egységár jutó ÁFA	Bruttó egységár	Mennyiség	Elszámolható költség	Nem elszámolható költség	Támogatási összeg (Ft)			Támogatási százalékok	Részletezés
													Utófinanszírozású	Szállítói finanszírozású	Támogatási összeg		
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgálat Zártkörűen Működő Részvénytársaság	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósítás személyi jellegű ráfordításai - személyi egyéb kifizetések	Utófinanszírozás	Saját teljesítés	304 215	0	304 215	1	304 215	0	304 215	0	304 215	100	A szakmai megvalósításban résztvevő munkatársak részére tervezett egyéb személyi jellegű kifizetés.

Támogatást igénylő	Tevékenység neve	Költség kategória	Költség típus	Költség elem	Finanszírozási mód	Beszerzési jellege	Nettó egységár	Nettó egységár AFA	Bruttó egységár	Mennyiség	Elszámolható költség	Nem elszámolható költség	Támogatási összeg (Ft)			Támogatási szálalék	Részletezés
													Utófinanszírozás	Szállítói finanszírozás	Támogatási összeg		
NISZ Nemzeti Informatikai Csomag	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításához kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósítás személyi jellegű ráfordításai - foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	Utófinanszírozás	Saját teljesítés	912 644	0	912 644	1	912 644	0	912 644	0	912 644	100	A szakmai megvalósításban résztvevő munkatársak munkabérét és egyéb kifizetéseit terhelő járulékok.
BELÜGYMINISZTERIUM													3 844 710 092	1 679 582 392	5 524 292 484		
NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM													872 085 000	0	872 085 000		
MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA													25 775 753	0	25 775 753		
NISZ NEMZETI INFOKOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÓ ZRT.													77 846 763	0	77 846 763		
Összesen (projekt szinten):													4 820 417 608	1 679 582 392	6 500 000 000		



Támogatási szerződés száma: KÖFOP-2.1.5-VEKOP-16-2016-00001
 Kedvezményezett: Belügyminisztérium
 Projekt címe: A versenyképes közszolgáltatás személyzeti utánpótlásának stratégiai támogatása

2. melléklet

A Projekt mérföldkövei, műszaki-szakmai tartalma és eredményei

Mérő idő sorsz áma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítási tervezett eredmény leírása	A mérföldkő esetében felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	Mérőidőkhöz kapcsolódó műszaki-szakmai eredmény	Műszaki szakmai eredmény leírása	Műszaki szakmai eredmény számszerűsíthet ő célértéke	Mértékegység	Műszaki szakmai eredmény nem számszerűsíthető egyéb tulajdonsága	Kapcsolódó közbeszerzés elnevezése
1	2017.01.15	Előkészítési mértékű. Az előkészítés szakaszában azok a tevékenységek valósulnak meg, amelyek a projekt megkezdhetőségi feltételeinek teljesítését szolgálják: Elkészül a KSZDR Rendszerkonceptió közbeszerzését megalapozó műszaki leírás, elkészül a Közszolgálati alapkompentenciák megtartozása tárgyában kiírandó közbeszerzési eljárás műszaki leírása, a közbeszerzési eljárások megindítása teljesül. KÖZSZOLGÁLLÁS, TARTINFOR és Új Karrier rendszerek és portálok	27 253 555	27 256 555	Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány	Elkészül a Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány	1	db	A projekt előkészítés fázisában elkészül a Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány, amely alapján elindulhat a részletes specifikációk kidolgozása.	
					KSZDR Rendszerkonceptió közbeszerzés elindítása	Kiírásra kerül az új Kormányzati Személyügyi Döntéstámogató Rendszer rendszerkonceptiójára nak kidolgozása tárgyú közbeszerzési eljárás	1	db	KSZDR Rendszerkonceptió közbeszerzési eljárás műszaki és közbeszerzési dokumentációinak kidolgozása	Az új Kormányzati Személyügyi Döntéstámogató Rendszer rendszerkonceptiójára nak kidolgozása
					A kompetencia alapú kiválasztási rendszer tudományos megalapozása a közszolgáltatásban	Kiírásra kerül a kompetencia alapú kiválasztási rendszer tudományos megalapozása a közszolgáltatásban tárgyú	1	db	Közszolgálati alapkompentenciák megtartozására irányuló közbeszerzési eljárás műszaki és közbeszerzési dokumentációinak kidolgozása	A kompetencia alapú kiválasztási rendszer tudományos megalapozása a közszolgáltatásban

Mérőidő sorozáma	Mérőidő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítási tervezett eredmény leírása	A mérőidő esetében felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	A mérőidő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	Mérőidőkhöz kapcsolódó műszaki-szakmai eredmény	Műszaki szakmai eredmény leírása	Műszaki szakmai eredmény számszerűsíthető célértéke	Mértékegység	Műszaki szakmai eredmény nem számszerűsíthető egyéb tulajdonsága	Kapcsolódó közbeszerzés elnevezése
		rendszerterveknek elkészítése megkezdődik. A közszolgáltatásban alkalmazott kompetenciarendszerekkel kapcsolatos összefoglaló tanulmány elkészül. A közszolgáltatási alapkompenciák feltárását célzó vezetői interjúk felvétele (50db) megvalósul. A TARTINFO, KÖZIGÁLLÁS, ÜKP 2 db kérdőíves adatfelvétel elkészül. Elkészül a megvalósíthatósági tanulmány.				közbeszerzési eljárás				
2	2017.12.31	Megvalósítás 1. fázis Pályamentorálás, elősegítése, mentorálás módszertana: - A pályamentorálás tevékenységei eddigi hatékonyságának, eredményességének elemzése, értékelése. Mentori rendszer módszertana	158 451 764	185 708 319	A pályamentorálás tevékenységei eddigi hatékonyságának, eredményességének elemzése, értékelése	A pályamentorálás képzések helyzetértékelését tartalmazó dokumentum. Igazolás módja: Értékelő jelentés	1	db	A kutatás felméri a jelenleg folyó pályamentorálási gimnáziumi képzés népszerűségét, valamint hatékonyságát, mely eredmények tükrében javaslat születhet a képzési forma változtatásáról, illetve hagyására, illetve annak továbbfejlesztésére.	




Mérő- idő sorsz ám	Mérőidő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítási tervezett eredmény leírása	A mérőidő esetében felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	A mérőidő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	Mérőidőkhöz kapcsolódó műszaki-szakmai eredmény	Műszaki szakmai eredmény leírása	Műszaki szakmai eredmény számszerűsíthet ő célértéke	Mértékegység	Műszaki szakmai eredmény nem számszerűsíthető egyéb tulajdonsága	Kapcsolódó közbeszerzés elnevezése
					Mentori rendszer módszertana	A mentori rendszer működését, valamint módszereinek, technikáinak, eszközeinek alkalmazását tartalmazó dokumentum. Igazolási módja: Módszertan	1	db	A szakmai fejlesztés igazolásához kapcsolódó alátámasztó dokumentum (eredménytermék).	-
3	2018.12.31	Megvalósítás 2. fázis Kiválasztás: Az új vezető-kiválasztási módszertannal lefolytatott rangsorolási eljárások	424 029 576	609 737 895	Az új vezető-kiválasztási módszertannal lefolytatott rangsorolási eljárások	A vezetői kinevezést a 31/2015. (VI.16.) BM rendeletben szerepelteknek megfelelően megelőző 100 db rangsorolási eljárás lefolytatása a projekt keretében további fejlesztett vezető-kiválasztási módszertannal és informatikai rendszerrel. Igazolási módja: Rangsorolási eljárást alátámasztó dokumentáció	100	db	A vezetői kinevezéseket megelőző rangsorolási eljárások keretében a kidolgozott új módszertan lehetőséget biztosít a vezető-jelöltek egyéni kompetencia- profiljának – a korábbi, rendvédelmi ágazati területek két vezetői szintre rögzített kritériumokon túl – az új Hszt. szerinti három vezetői szint vonatkozásában érvényesülő, továbbá szakterület és szakma specifikus elvárásokkal való összevetésre, a konkrét beosztásra leginkább megfelelő személy megjelölésére, ezáltal a későbbi beválasztás pontosabb prognosztizálására.	A kompetencia alapú kiválasztási rendszer tudományos megalapozása a közszolgálatban

Handwritten signature and date: 2018.12.31

Mérő idő sorsz áma	Mérőidő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítási tervezett eredmény leírása	A mérőidő esetében felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	A mérőidő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	Mérőidőkhöz kapcsolódó műszaki-szakmai eredmény	Műszaki szakmai eredmény leírása	Műszaki szakmai eredmény számszerűsített célértéke	Mértékegység	Műszaki szakmai eredmény nem számszerűsítható egyéb tulajdonsága	Kapcsolódó közbeszerzés elnevezése
					Felkészített mentorok	A projekt során kidolgozott tananyag alapján mentori feladatok ellátására felkészített személyi állomány. Igazolás módja: Aláírt megállapodások, a képzés elvégzését tanúsító dokumentáció	300	fő	A szakmai fejlesztés igazolásához kapcsolódó alátámasztó dokumentum (eredménytermék).	A KÖFOP-2.1.5- VEKOP-16 projekt keretén belül informatikai eszközök beszerzése
4	2019.12.31	Megvalósítás 3. fázis Kiválasztás: Elkészül a Komplex, kompetencia alapú kiválasztási eljárás és tehetségmenedzsment rendszer (KOMP rendszer) rendszerterve	952 459 404	1 562 237 299	Komplex, kompetencia alapú kiválasztási eljárás és tehetségmenedzsment rendszer (KOMP rendszer) rendszerterve	Komplex, kompetencia alapú kiválasztási eljárás és tehetségmenedzsme nt rendszer informatikai támogatásának megvalósítása" tárgyú informatikai fejlesztés rendszerterve, amely részletesen ismerteti a komplex informatikai támogató rendszer informatikai rendszertervét, az architektúra- és infrastruktúra felhasználási tervet, a tesztelési tervet, az üzembe állítási tervet, a katasztrófhelyzet utáni helyreállítási tervet (DRP) valamint a részletes projekt definíciós	1	db	Alkalmaz arra, hogy a rendszerfejlesztés alapját képezze	Komplex, kompetencia alapú kiválasztási eljárás és tehetségmenedzsme nt rendszer informatikai támogatásának megvalósítása

Mérő Idő sorsz ama	Mérőidő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítási tervezett eredmény leírása	A mérőidő esetében felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	A mérőidő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	Mérőidőhöz kapcsolódó műszaki-szakmai eredmény	Műszaki szakmai eredmény leírása	Műszaki szakmai eredmény számszerűsíthető célértéke	Mértékegység	Műszaki szakmai eredmény nem számszerűsíthető egyéb tulajdonsága	Kapcsolódó közbeszerzés elnevezése
						tervet (PDT) és a projekt ütemtervét. Igazolás módja: Átadás-átvétel dokumentációja, teljesítésigazolás, rendszerterv				
		Megvalósítás 4. fázis: Kiválasztás: Elkészül a Komplex, kompetencia alapú kiválasztási eljárás és tehetségmentesített rendszer (KOMP rendszer). Lefolytatott tehetségmentesített kiválasztási eljárások, KSZDR: Elkészül a KSZDR rendszerterv,	1 489 444 566	3 051 681 865	Komplex, kompetencia alapú kiválasztási eljárás és tehetségmentesített rendszer (KOMP rendszer)	Komplex, kompetencia alapú kiválasztási eljárás és tehetségmentesített rendszer informatikai támogatásának megvalósítása” kompetencia alapú kiválasztási eljárások, képzési- és tehetségmentesített rendszerek számára – azok gyakorlati alkalmazásának elősegítése érdekében – egy komplex informatikai támogató rendszer (a KOMP rendszer) kifejlesztése. Igazolás módja: Átadás-átvétel dokumentációja, teljesítésigazolás, működő rendszer	1	db	A kifejlesztett rendszer alkalmas a kompetencia alapú kiválasztási eljárások, képzési- és tehetségmentesített rendszerek gyakorlati alkalmazásának elősegítésére	Komplex, kompetencia alapú kiválasztási eljárás és tehetségmentesített rendszer informatikai támogatásának megvalósítása

Mérő Idő sor szá ma	Mérőidő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítási terve- elt eredmény leírása	A mérőidő esetében felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	A mérőidő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	Mérőidőkhöz kapcsolódó műszaki-szakmai eredmény	Műszaki szakmai eredmény leírása	Műszaki szakmai eredmény számszerűsített célértéke	Mértékegysé g	Műszaki szakmai eredmény nem számszerűsíthető egyéb tulajdonsága	Kapcsolódó közbeszerzés elnevezése
						A projekt keretében kidolgozandó új tehetségmentesítő rendszerben szereplő elvárásoknak megfelelő módszertannal, valamint a mindezt támogató informatikai rendszer segítségével lefolytatott kiválasztási eljárás. Igazolási módja: Kiválasztási eljárást alátámasztó dokumentáció	100	db	A projekt keretében kompetencia szinten (és annak szükséges mértékét) megjelölve definiálásra kerül a tehetségesség, azaz mely kompetenciák és milyen mértékben kellene ahhoz, hogy valaki a rendészeti szakterületen tehetségesnek minősüljön. Ennek vizsgálatára egy tesztsziszter kerül kifejlesztésre, amely a feltárt kompetenciák vizsgálatát elektronikus úton lehetővé teszi. Mindezen kompetenciák fejlesztését szolgáló képzés kialakítása is a projekt része. A 100 db kiválasztási eljárás keretében első ízben kerül sor a tehetségesség (a rendvédelemnél korábban kizárólag vezetői kompetenciák alapján történő mérésétől független) a fentiek alapján feltárt kompetencia-összefüggések mentén történő vizsgálatára.	

Mérő- idő sorsz ama	Mérőföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítási tervezett eredmény leírása	A mérőföldkő esetében felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	A mérőföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	Mérőföldkőhöz kapcsolódó műszaki-szakmai eredmény	Műszaki szakmai eredmény leírása	Műszaki szakmai eredmény számszerűsíthet ő célértéke	Mértékegység e	Műszaki szakmai eredmény nem számszerűsíthető egyéb tulajdonsága	Kapcsolódó közbeszerzés elnevezése
						A KSZDR rendszerterve, amely magába foglalja az egyes modulok és adatkapcsolatok, a hardver és szoftver részletes szakmai leírását, és tartalmazza az üzemeltetéshez és továbbfejlesztéshez szükséges valamennyi funkcionális elemre vonatköző információt, jogszabály szerinti, az elektronikus információs rendszer várható biztonsági osztályát. Igazolás módja: Átadás- átvétel dokumentációja, teljesítésigazolás, rendszerterv	1	db	Alkalmaz arra, hogy a rendszerfejlesztés alapját képezze	Kormányzati Személyügyi Döntéstámogató Rendszer kialakítása



Handwritten signature and initials

Mérő ldő sorsz ama	Mérőldő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítási tervezett eredmény leírása	A mérőldő esetében felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	A mérőldő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	Mérőldőhöz kapcsolódó műszaki-szakmai eredmény	Műszaki szakmai eredmény leírása	Műszaki szakmai eredmény számszerűsíthet ő c értéke	Mértékegység	Műszaki szakmai eredmény nem számszerűsíthető egyéb tulajdonsága	Kapcsolódó közbeszerzés elnevezése
6	2021.03.31	Megvalósítás 5. fázis: Általános gimnáziumi közszolgálati fakultációs tananyag; Kiválasztás: Egyéni tehetségmenedzsment tervek; Mentori rendszer: Mentori rendszer modellkísérletének értékelő jelentése (NKE), a program kiterjesztésre kerül; KSZDR: Elkészül a KSZDR informatikai rendszer;	880 920 560	3 932 602 425	Egyéni tehetségmenedzsment tervek	Egyéni tehetségmenedzsme nt terv kidolgozása a projekt keretében kialakított új tehetség kiválasztási rendszerrel kiválasztott tehetség számára az új tehetségmenedzsme nti módszertan, valamint a támogató informatikai rendszer segítségével. Igazolás módja: Elkészült egyéni tehetségmenedzsme nt tervek	35	db	A tehetség-kiválasztási eljárás eredménye alapján a tehetségesség minimális mércéjéként meghatározott kompetencia-szinttel rendelkező 35 fő számára egyéni tehetségmenedzsment tervek kidolgozására kerül sor. Ezen egyéni tehetségmenedzsment tervek célja: annak meghatározása, hogy a vezetői/szakértői karrier keretében a munkáltató - a szervezeti célok megvalósítása és hatékonyság növelése érdekében - milyen lehetőségeket tud/szándékozik biztosítani a tehetségesnek tekintett munkatársnak, továbbá az érintett kollégának az egyéni karrier- és kompetencia fejlesztés keretében milyen tervei vannak, végül annak rögzítése, hogy a tehetsége kibontakozására milyen további képzések/továbbképzé sek, fejlesztések, szakmai gyakorlatok,	

8 15

2

Mérő- idő sorsz áma	Mérőidő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítási tervezett eredmény leírása	A mérőidő esetében felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	A mérőidő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	Mérőidőköz: az kapcsolódó műszaki-szakmai eredmény	Műszaki szakmai eredmény leírása	Műszaki szakmai eredmény számszerűsíthet ő célértéke	Mértékegység	Műszaki szakmai eredmény nem számszerűsíthető egyéb tulajdonsága	Kapcsolódó közbeszerzés elnevezése
						rendszer. Igazolás módja: Átvétel dokumentációja, teljesítésigazolás, működő rendszer			személyügyi döntéshozatal	Kormányzati Személyügyi Döntéstámogató Rendszer kialakítása, Számítási kapacitást biztosító kiszolgálók beszerzése, Tárolási kapacitások beszerzése; Felhőautomatizációs szoftverlicenszek beszerzése 3 részben, Virtualizációs szoftverlicenszek beszerzése Kormányzati Személyügyi Döntéstámogató Rendszer informatikai fejlesztéséhez kapcsolódó minőségbiztosítási feladatok ellátása Informatikai eszközbeszerzés 1.(Laptopok, dokkolók, monitorok)

Mérő- idő sor- zá- s	Mérőidő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítási tervezett eredmény leírása	A mérőidő esetében felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	A mérőidő eléréseig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	Mérőidőhöz kapcsolódó műszaki-szakmai eredmény	Műszaki szakmai eredmény leírása	Műszaki szakmai eredmény számszerűsíthet ő célértéke	Mértékegysé- g	Műszaki szakmai eredmény nem számszerűsíthető egyéb tulajdonsága	Kapcsolódó közbeszerzés elnevezése
										Informatikai eszközbeszerzés II. (Projektorok, fali konzolok). Informatikai eszközbeszerzés III. (Fejhallgatók, mikrofonok, hangszórók) Informatikai eszközbeszerzés VI. (Interaktív megjelenítő)
					Általános gimnáziumi közszolgálati fakultációs tananyag	Közszolgálati ismeretek komplett oktatására irányuló képzés-fejlesztés eredményeképpen létrejövő, a nemzeti alaptantervbe bekerült tananyag. Igazolás módja: Tananyag	1	darab	Közszolgálati ismeretek komplett oktatására irányuló képzés-fejlesztés eredményeképpen létrejövő, a nemzeti alaptantervbe bekerült tananyag. Az elkészült tananyag biztosítja, hogy a közigazgatási fakultáció esetében az új oktatási formához illeszkedő tananyag jöjjön létre.	



[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

Mérő Idő sorsz ama	Mérőidő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítási tervezett eredmény leírása	A mérőidő esetében felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	A mérőidő elérési felhasználási tervezett támogatás összege (Ft)	Mérőidőhöz kapcsolódó műszaki-szakmai eredmény	Műszaki szakmai eredmény leírása	Műszaki szakmai eredmény számszerűsíthető célértéke	Mértékegység	Műszaki szakmai eredmény nem számszerűsíthető egyéb tulajdonsága	Kapcsolódó közbeszerzés elnevezése
7	2022.03.31	Megvalósítás 6. fázis	1 283 698 787		A rendszert területén bevezetett kétféle integrált kiválasztási és alkalmasság-vizsgálati módszertannal végrehajtott éles vizsgálatok	A KOMP-KLIR-rendszerbe integrált új kiválasztási és alkalmasság-vizsgálati módszertannal végrehajtott éles vizsgálatok, melyek eredményei alapján lehetővé válik a kompetenciák komplex felmérésére alkalmas tesztek újraindítása. Igazolás módja: Végrehajtott éles vizsgálatok dokumentációja.	5000	db		Komplex, kompetencia alapú kiválasztási eljárás és tehetségmentedzse nt rendszer informatikai támogatásának megvalósítása
		Kiválasztás: Megvalósul a KOMP KLIR rendszerbe integrált új kiválasztási és alkalmassági vizsgálati módszertannal végrehajtott éles vizsgálatok; Elkészül a KOMP-KLIR rendszer továbbfejlesztésének rendszerterve;							Végrehajtott éles-vizsgálatok	
		Mentori program: Megvalósul a mentori pilot program kiterjesztése során a mentorok felkészítése; KSZDR: A statisztikai adatszolgáltatás biztosítás érdekében elkészülnek az előre definiált riportok; Elkészül az új Személyügyi Támogató és Nyilvántartó rendszer (SZTNYR) és annak KSZDR-hez történő illesztése;	5 216 301 212		Előre definiált KSZDR-ből kinyert riportok	A kormányzati döntési folyamatok támogatására, illetve a statisztikai adatszolgáltatás biztosítása érdekében előre meghatározható ad hoc vagy rendszeres időközönként, a kialakítandó rendszerben rendelkezésre álló, meghatározott szempontok szerint, dinamikus adatokból előállított kimutatások száma. Igazolás módja: A KSZDR informatikai	15	db	Összehasonlításra és fejlődési trendek (összefüggések) kimutatására alkalmas egységes szerkezetű, folyamatosan elérhető statisztikai táblák	

Mérő idő sorsz ama	Mérőföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítási tervezett eredmény leírása	A mérőföldkő esetében felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	A mérőföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	Mérőföldkőhöz kapcsolódó műszaki-szakmai eredmény	Műszaki szakmai eredmény leírása	Műszaki szakmai eredmény számszerűsíthet ő célértéke	Mértékegység e	Műszaki szakmai eredmény nem számszerűsíthető egyéb tulajdonsága	Kapcsolódó közbeszerzés elnevezése
						rendszerből exportált riport-lista				
					Új Személyügyi Támogató és Nyilvántartó Rendszer (SZTNYR)	Új Személyügyi Támogató és Nyilvántartó Rendszer kidolgozása. Igazolás módja: Átadás-átvétel dokumentációja, teljesítésigazolás, működő, funkcionális rendszer	1	db	Létrejön egy egységes személyügyi nyilvántartó rendszer	Kormányzati Adatközpont bővítéseként Számítási kapacitás és VTL eszközök szállítása, bővítése, Kormányzati Adatközpont bővítéseként mentőlicenck szállítása; Kormányzati Adatközpont bővítéseként Red Hat Enterprise Linux operációs rendszer, illetve Felhőautomatizációs licenck beszerzése, Kormányzati Adatközpont bővítéseként virtualizációs licenck szállítása. Kormányzati Személyügyi Döntéstámogató Rendszer kialakítása
										SZTNYR fejlesztés minőségbiztosítása



Mérő- idő sorsz ama	Mérőidő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítási tervezett eredmény leírása	A mérőidő esetében felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	A mérőidő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	Mérőidőköz kapcsolódó műszaki-szakmai eredmény	Műszaki szakmai eredmény leírása	Műszaki szakmai eredmény számszerűsíthet ő célértéke	Mértékegység e	Műszaki szakmai eredmény nem számszerűsíthető egyéb tulajdonsága	Kapcsolódó közbeszerzés elnevezése
8	2022.12.31	Megvalósítás 7. fázis	733 782 446	5 950 083 658						

8 25

$\frac{1}{2}$

Mérő- idő sorsz áma	Mérőidő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítási tervezett eredmény leírása	A mérőidő elérésének felhasználási tervezett támogatás összege (Ft)	A mérőidő elérésének felhasználási tervezett támogatás összege (Ft)	Mérőidőkhöz kapcsolódó műszaki-szakmai eredmény	Műszaki szakmai eredmény leírása	Műszaki szakmai eredmény számszerűsíthető célértéke	Mértékegység	Műszaki szakmai eredmény nem számszerűsíthető egyéb tulajdonsága	Kapcsolódó közbeszerzés elnevezése
						felkészítéséhez szükséges anyagok eléréséhez				
		Végrehajtott rendszert mentorálás				A beillesztést elősegítő rendszert mentori program kiterjesztése kapcsán új mentoráltak kiválasztása és bevonása, 4 hónap időtartamú mentorálás biztosítása. Igazolás módja: Mentorálási tevékenységet igazoló dokumentumok	75	fő	Rendészeti mentori program kiterjesztése kerül	
		Közzszolgálati HR portál és tudásbázis				A közzszolgálati HR portál és tudásbázis létrehozása, és szakértői hálózat működését támogató informatikai felület kialakítása Igazolás módja: Átadás-átvétel dokumentációja, teljesítésigazolás, működő, funkcionális rendszer, portál	1	db	A projektmegvalósítás során létrejön a közzszolgálati HR ismereteket és joggyakorlatokat tartalmazó adatbázis mely azon túl, hogy fejleszti a HR szakemberek szakmai felkészültségét, tudásuk ismeretszintjüket naprakészen tartását, hozzájárul az emberi erőforrás megbecsüléséhez és a HR kultúra szervezeti megbecsüléséhez. A portál létrejöttével a szakemberek munkájukhoz friss ismerteket	Számítási kapacitást biztosító kiszolgálók beszerzése, Tárolási kapacitások beszerzése; Felhőautomatizációs szoftverlicenckek beszerzése 3 részben, Virtualizációs szoftverlicenckek beszerzése, Közzszolgálati HR rendszer informatikai fejlesztéséhez kapcsolódó

Mérő Idő sorsz ama	Mérőidő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítási tervezett eredmény leírása	A mérőidő esetében felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	A mérőidő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	Mérőidőhöz kapcsolódó műszaki-szakmai eredmény	Műszaki szakmai eredmény leírása	Műszaki szakmai eredmény számszerűsíthet ő célértéke	Mértékegység	Műszaki szakmai eredmény nem számszerűsíthető egyéb tulajdonsága	Kapcsolódó közbeszerzés elnevezése
									szerezhetnek, követni tudják az aktuális szakmai változásokat szakmai problémáik megoldásaihoz aktív segítséget kapnak.	minőségbiztosítási feladatok ellátása Tréningek és módszertanok beszerzése)
					Az új Személyügyi Támogató és Nyilvántartó Rendszer (SZTNYR) illesztése a KSZDR-hez	Az SZTNYR kapcsolati pontjainak kialakítása a KÖSZI- vel - és az összekapcsolt rendszer tesztelése, bevezetése. Igazolás módja: Átadás-átvétel dokumentációja, teljesítesigazolás, működő, funkcionális rendszer.	1	db	Létrejön egy integrált személyügyi rendszer	Közzszolgálati HR rendszer fejlesztése Kormányzati Személyügyi Döntéstámogató Rendszer kialakítása;

[Handwritten signature and initials]

Mérő- idő sorsz ama	Mérőidő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítási tervezett eredmény leírása	A mérőidő esetében felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	A mérőidő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	Mérőidőhöz kapcsolódó műszaki-szakmai eredmény	Műszaki szakmai eredmény leírása	Műszaki szakmai eredmény számszerűsíthető célértéke	Mértékegysé- g	Műszaki szakmai eredmény nem számszerűsíthető egyéb tulajdonsága	Kapcsolódó közbeszerzés elnevezése
9.	2023.06.30.	Megvalósítás 8. fázis Pályaaorientáció: Szakképzési oktatási csomagok; KSZDR: Megvalósul az új funkciókkal bővített KSZDR A KSZDR rendszer felé adatszolgáltatást nyújtó szervenek aránya 100 %;	549 916 342	6 500 000 000	Szakképzési oktatási csomagok	Az Országos Képzési Jegyzékben (OKJ) majd az azt követő szakképzési szakmai oktatási rendszerben bevezetésre került rendészeti, rendvédelmi valamint közigazgatási iskolai rendszerű szakmai oktatásához szükséges tananyagok és támogatóanyagok. Igazolási módja: Rendészeti és közigazgatási oktatási csomag (tananyag, támogatóanyag)	4 darab, vagyis 2-2 darab oktatási csomag a Rendvédelem és közszolgálat ágazat, közigazgatási és rendészeti iskola rendszert középfokú szakmai oktatásához.	db	Rendészeti és közigazgatási oktatási csomag (tananyag, támogatóanyag)	Unió projekt keretében szakmai célokat szolgáló kommunikációs kiadványok, valamint nem papíralapú nyomtatott termékek tervezése, gyártása és szállítása Informatikai eszközbeszerzés V. (Interaktív táblák)

8

5-7

5

Mérő- idő sorsz ama	Mérőidő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítási tervezett eredmény leírása	A mérőidő esetében felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	A mérőidő elérésének felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	Mérőidőhöz kapcsolódó műszaki-szakmai eredmény	Műszaki szakmai eredmény leírása	Műszaki szakmai eredmény számszerűsíthet ő célértéke	Mértékegység	Műszaki szakmai eredmény nem számszerűsíthető egyéb tulajdonsága	Kapcsolódó közbeszerzés elnevezése
		kompetenciák komplex felmérésére alkalmas tesztet újraindítására, a módszertan felülvizsgálata; Elkészül a KOMP-KLIR informatikai rendszer további fejlesztése Az új rendszert tehetségmenedzsment program keretében megvalósul 35 fő elégedettség mérése Létrejön a közszolgálati HR szakemberek mindennapi munkáját támogató szakértői hálózat. Megvalósul 2 db állásbörze Elkészül a KSZDR bevezetésével kapcsolatos tapasztalatokról szóló jelentés. Elkészül a KSZDR működésének tapasztalatairól szóló jelentés; Elkészül a munkaköri kataszter			A Kormányzati Személyügyi Döntéstámogató Rendszer rendszerhasználatának kiterjesztése és funkció bővítése	A KSZDR további fejlesztése, az alapszoftver komponensek bővítésre kerülnek, a személyügyi szakterületek új igényeinek megfelelően, Igazolási módja: Átadás-átvétel dokumentációja, teljesítésigazolás, működő, funkcionális rendszer	1	db	Új funkciókkal bővített KSZDR kiszolgálja az új kormányzati és személyügyi szakterületek igényeit. KSZDR rendszerhasználatán ak kiterjesztése és funkcióbővítése	
					A KSZDR rendszer felé adatszolgáltatást nyújtó szervek aránya	Azon, az új közszolgálati életpályát által érintett személyi állományt, foglalkoztatott, jogszabályban adatszolgáltatásra kötelezett szervek aránya, amelyek a KSZDR felé valóban adatszolgáltatást nyújtanak. Igazolási módja: A KSZDR informatikai rendszeréből exportált szervlista	100	%	Jogszabály határozza meg az érintett adatok körét	

Mérő- ldkó sorsz- áma	Mérőldkó elérésének tervezett dátuma	Megvalósítási tervezett eredmény leírása	A mérőldkó esetében felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	A mérőldkó eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	Mérőldkóhoz kapcsolódó műszaki-szakmai eredmény	Műszaki szakmai eredmény leírása	Műszaki szakmai eredmény számszerűsíthető célértéke	Mértékegység	Műszaki szakmai eredmény nem számszerűsíthető egyéb tulajdonsága	Kapcsolódó közbeszerzés elnevezése
					A rendvédelmi szakokon végzett hallgatók pályáivának követése kapcsán készült helyzetfelmérő kutatás	Nemzeti Közfoglalkoztatási Egyetemen és jogelőd intézményénél rendvédelmi szakokon végzett hallgatók pályáivának követését célzó kutatás eredményei alapján beavatkozási javaslatok megfogalmazása a pályaeorientációs képzés tartalmára, a hivatásos állomány kiválasztására és képzésére.	1	db	A kutatás módszertant és az elsődleges adatelemzésről készült jelentést tartalmazó dokumentum	-
					KOMPL-KLIR újraelbíralt vizsgálati módszertan	A KOMP-KLIR- rendszerbe integrált új kiválasztási és alkalmasságvizsgálá- ti módszertannal – a 2021. január 1-ét követő bevezetés után – végrehajtott éles vizsgálati eredmények alapján a kompetenciák komplex felmérésére alkalmas tesztek újraelbírálása, a módszertan	1	db	felülvizsgált módszertan	A kompetencia alapú kiválasztási rendszer tudományos igazolása és tovább fejlesztése a közfoglalkoztatásban (kompetencia alapú tesztek újraelbírálása, új pszichológiai tesztek kifejlesztése)

Mérő Idő sorsz áma	Mérőidő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítási tervezett eredmény leírása	A mérőidő esetében felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	A mérőidő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	Mérőidőkhöz kapcsolódó műszaki-szakmai eredmény	Műszaki szakmai eredmény leírása	Műszaki szakmai eredmény számszerűsíthet ő célértéke	Mértékegység e	Műszaki szakmai eredmény nem számszerűsíthető egyéb tulajdonsága	Kapcsolódó közbeszerzés elnevezése
						felülvizsgálata. Igazolás módja: Módszertan, a módszertan átadás- átvételének dokumentációja, teljesítésigazolás				
					Továbbfejlesztett, KOMP- KLIR informatikai rendszer	A KOMP-KLIR rendszernek a használati tapasztalatok alapján szükséges fejlesztését, valamint a Projekt további informatikai rendszereivel való összekapcsolását biztosító fejlesztés. Igazolás módja: Átadás-átvétel dokumentációja, teljesítésigazolás, működő, funkcionális rendszer	1	db	KOMP-KLIR rendszer	Komplex, kompetencia alapú kiválasztási eljárás és tehetségmenedzsme nt rendszer informatikai támogatásának továbbfejlesztése

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten mark

Mérő Idő sorsz ama	Mérőföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítási tervezett eredmény leírása	A mérőföldkő esetében felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	A mérőföldkő elérésének felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	Mérőföldkőhöz kapcsolódó műszaki-szakmai eredmény	Műszaki szakmai eredmény leírása	Műszaki szakmai eredmény számszerűsíthető célértéke	Mértékegység	Műszaki szakmai eredmény nem számszerűsíthető egyéb tulajdonsága	Kapcsolódó közbeszerzés elnevezése
					Elégedettség mérés és a kapcsolódó összegző jelentés az új rendszert bevezetésének keretében a 2020-ban elindított két éves „pilot” programban részt vevő 35 fő elégedettségének vizsgálata a megvalósult tréningek, workshopok, képzések, szakmai támogatás stb. kapcsán. Igazolás módja: 35 darab elégedettségmérés, 1 db összegző jelentés	Az új rendszert tehetőségmentes program (RTMP) bevezetésének keretében a 2020-ban elindított két éves „pilot” programban részt vevő 35 fő elégedettségének vizsgálata a megvalósult tréningek, workshopok, képzések, szakmai támogatás stb. kapcsán. Igazolás módja: 35 darab elégedettségmérés, 1 db összegző jelentés	36	db	Megvalósult elégedettség mérés	
					Közszolgálati HR-szakértői hálózat	A szakértők kiválasztása és felkészítése, legalább 30 fő szakértő részvételével működő, közszolgálati HR-szakértői csoport működtetése, Igazolás módja: Szakértői névjegyzék	1	db	Létrejön egy új támogatási rendszer, (szakértői hálózat) mely segíti a közszolgálati HR szakemberek mindennapi munkáját. A közszolgálaton belül a HR szakmai kapcsolatok erősödnek. A HR iránt nyitott és érdeklődő szakmai közösség alakul ki, ahol a közszféra humán szakemberei teret kapnak a	

Mérő- idő sor- szá- ma	Mérőidő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítási tervezett eredmény leírása	A mérőidő esetében felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	A mérőidő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	Már feldolgozott kapcsolódó műszaki-szakmai eredmény	Műszaki szakmai eredmény leírása	Műszaki szakmai eredmény számszerűsíthet ő célértéke	Mértékegység	Műszaki szakmai eredmény nem számszerűsíthető egyéb tulajdonsága	Kapcsolódó közbeszerzés elnevezése
									tapasztalatcsere, aktuális gyakorlatok megbeszélésére, értelmezésre, állásfoglalások kialakítására és közzétételére. Lehetőséget biztosít a legújabb tudományos/kutatási eredmények terjesztéséhez, biztosítja azok megismerését a közszolgálati HR szakemberek számára.	
					KHR rendszer (KÖZSZOLGÁLLÁS) keretében kifejlesztett online/jelenléti állásbörze	Pályakezdeők, álláskereső, közszolgálati munkáltatók bevonása a kifejlesztett KHR rendszer erre alkalmas felületén keresztül, online állásbörzén való részvételre, illetve jelenléti állásbörzén való megjelenés.	2	db	Online, vagy jelenléti állásbörze megvalósítása	
						Igazolás módja: Állásbörze időpontjában a regisztrált hirdető és álláskereső, illetve fórumhozzászólások				

Mérő Idő sorsz ama	Mérőidő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítási tervezett eredmény leírása	A mérőidő esetében felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	A mérőidő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	Mérőidőkhöz kapcsolódó műszaki-szakmai eredmény	Műszaki szakmai eredmény leírása	Műszaki szakmai eredmény számszerűsíthet ő célértéke	Mértékegység e	Műszaki szakmai eredmény nem számszerűsíthető egyéb tulajdonsága	Kapcsolódó közbeszerzés elnevezése
						fotó-dokumentáció / képernyőkép.				
					Felvett mélyinterjúk és a kapcsolódó összegző jelentés	A KSZDR bevezetésével kapcsolatos mélyinterjú vizsgálat a célközönség körében. Legalább 15 mélyinterjú elkészítése a terv, a pontos szám azonban a csatlakozó szervezetek számától függ, de szervtípusonként legalább 3 vezető megkérdezését jelentí (önkormányzat, rendvédelmi szerv, területi közig. szerv, főhivatal, minisztérium). Igazolás módja: Átadás-átvétel dokumentációja, teljesítésigazolás, jelentés.	1	db	Visszacsatolást szolgáló értékelő dokumentum.	



Európai Unió




Mérő idő sorsz áma	Mérőidő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítási tervezett eredmény leírása	A mérőidő esetében felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	A mérőidő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	Mérőidőkhöz kapcsolódó műszaki-szakmai eredmény	Műszaki szakmai eredmény leírása	Műszaki szakmai eredmény számszerűsíthető célértéke	Mértékegység	Műszaki szakmai eredmény nem számszerűsíthető egyéb tulajdonsága	Kapcsolódó közbeszerzés elnevezése
					KSZDR működésének értékelő jelentése	A KSZDR működési tapasztalatait összefoglaló monitoring jelentés 2021. januártól – 2023. március 31. közötti időszakról. Igazolás módja: Jelentés	1	db	Visszacsatolást szolgáló értékelő dokumentum.	
					Munkaköri kataszter	Munkaköri jellemzők rendszerezett nyilvántartása a Hszt. vonatkozásában. Igazolás módja: Feltöltött adatbázis	1	db	A munkaköri kataszter tartalmazza a közszolgálati munkaköröket	







Támogatási szerződés száma: KÖFOP-2.1.5-VEKOP-16-2016-00001

Kedvezményezett: Belügyminisztérium

Projekt címe: A versenyképes közszolgálat személyzeti utánpótlásának stratégiai támogatása

3. melléklet

PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSI HELYSZÍNE(I)

Helység	Irányítószám	Közterület	Házszám	Elsődleges helyszín
Budapest	1051	József Attila utca	2-4.	IGEN
Budapest	1083	Ludovika tér	1.	NEM
Budapest	1117	Fehérvári út	70.	NEM
Budapest	1121	Konkoly Thege Miklós út	29-33.	NEM
Budapest	1083	Ludovika tér	2.	NEM
Remeteszőlős	2090	Nagykovácsi út	3.	NEM
Budapest	1014	Színház utca	1.	NEM
Budapest	1081	Csokonai utca	3.	NEM



MAGYARORSZAG
KORMÁNYA

Európai Unió
Európai Szociális
Alap



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

8

21

12

Támogatási szerződés száma: KÖFOP-2.1.5-VEKOP-16-2016-00001
 Kedvezményezett: Belügyminisztérium
 Projekt címe: A versenyképes közszolgáltatás személyzeti utánpótlásának stratégiai támogatása

4. melléklet

Közbeszerzési terv

Kedvezményezett neve	Beszerezéshez rendelt elnevezés	Közbeszerzés tárgya	Hirdetmény feladás/ajánlati felhívás megküldésének/ajánlati értesítés dátuma	Hirdetmény /ajánlati felhívás TED/KÉ/azonosító száma	Közbeszerzési becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámított becsült nettó érték (Ft)	Meghirdetés tervezett kezdete	Alkalmas az eljárás módjára	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltételek közbeszerzés	Több pályázathoz kapcsolódó közbeszerzés	Közbeszerzési beszerzés	Eljárás szakaszai	Szerződés dátuma	Ajánlatok beadási határideje	Közbeszerzési eljárás ellenőrzésén (EMIR, FAIR) azonosító száma	KFF tanúsítvány száma	Ajánlattevők száma	Érvényesítés dátuma	Írásbeli összeállítás megkezdésének dátuma
Belügyi minisztérium	Közfoglalkoztatási HR rendszer fejlesztése	Szolgáltatás	2019.01.02	2019/S-003-003454; 24629/2018	297 287 500	435 993 333			Uniók ért. határ – Nyílt (Kbt.2015)	igen	nem	nem	1	2019.07.05	2019.02.12	2018/09/SZ/08150	KSZ-53/1415/5/2018	7	2	2019.05.24
Belügyi minisztérium	Elkötelezettség mérési módszertana	Szolgáltatás	2020.03.05	KE-4026/2020	19 400 000	50 101 000			Nemzeti ért. határ – Nyílt (Kbt. 2015)	nem	nem	nem	1	2020.07.03	2020.03.26	2020/06/SZ/02662		5	3	2020.06.11
Belügyi minisztérium	Tréningek és módszertanok beszerzése	Szolgáltatás	2019.07.12	12851/2019	28 416 000	65 007 675			Nemzeti ért. határ – Nyílt (Kbt. 2015)	igen	nem	nem	1	2019.12.05	2019.08.07	2019/11/SZ/07926		11	1	2019.11.05
Belügyi minisztérium	Informatikai eszközbeszerzés és I.(Laptopok,	Árubeszerzés	2021.08.26		192 888 881	219 776 616			Uniók ért. határ – Keretmegállapodás	nem	nem	igen	1	2021.11.30	2021.09.09	2021/07/03332/A	KSZ-53/1624/3/2021	7	3	2021.11.11

Kedvezményezett neve	Beszerezéshez rendelt elnevezés	Közbeszerzés tárgya	Hirdetmény feladás/ajánlati felhívás megküldésének/ajánlati érési dátuma	Hirdetmény/ajánlati felhívás TED/KÉ-azonosító száma	Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámított becsült nettó érték (Ft)	Meghirdetés tervezett kezdete	Alkalmazandó eljárásrend	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltételek közbeszerzés	Több pályázat hozható kapcsolódó közbeszerzés	Központosított közbeszerzés	Eljárás szakasza	Szerződés dátuma	Ájánlat beadási határideje	Közbeszerzési eljárás ellenőrzésén (EMIR, FAIR) azonosító száma	KFT tanúsítványa száma, amennyiben a beszerzés már lezárult	Ajánlattevő okmányai	Érvényes ajánlatot	Írásbellel össze megküldésének dátuma
	dokkolók, monitorok)								Ások(Kbt. 2015)											
Belügyi nisztérium	Informatikai eszközbeszerzés és II. (Projektorok, fali konzolok)	Árubeszerzés	2021.11.03		29 166 012	46 763 266			Nemzeti ért. határ – Keretmegállapodások (Kbt. 2015)	nem	nem	igen	1	2022.01.05.	2021.11.30.	2022/01/00003/A	3	2		2021.12.17.
Belügyi nisztérium	Informatikai eszközbeszerzés és III. (Fejhallgatók, mikrofonok, hangszórók)	Árubeszerzés	2021.08.17		729 735	1 689 735			Nemzeti ért. határ – Keretmegállapodások (Kbt. 2015)	nem	nem	igen	1	2021.08.19	2021.08.19.		1	1		2021.08.19.
Belügyi nisztérium	Informatikai eszközbeszerzés és V. (Interaktív táblák)	Árubeszerzés	2021.08.23		15 482 784	30 477 734			Nemzeti ért. határ – Keretmegállapodások (Kbt. 2015)	nem	nem	igen	1	2021.08.26	2021.08.26.		1	1		2021.08.26





Kedvezményezett neve	Beszerezéshez rendelt elnevezés	Közbeszerzés tárgya	Hirdetmény feladás/ajánlati felhívás megküldésének/ajánlati értesítés dátuma	Hirdetmény/ajánlati felhívás TED/KÉP azonosító száma	Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft)	Egyéb becsült nettó érték (Ft)	Meghirdetés tervezett kezdete	Alkalmazandó eljárás módja	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltételek teljesítése	Több pályázat benyújtása	Központosított közbeszerzés	Eljárás szakaszai	Szerződés dátuma	Ajánlat beadási határideje	Közbeszerzési eljárás ellenőrzésének (EMIR, FAIR) azonosító száma	KFF tanúsítvány száma	Ájánlati nyitvatartás	Érvényesítés kezdete	Írásbelleltetés
Belügyi minisztérium	Informatikai eszközbeszerzés és VI. (Interaktív megjelenítő)	Árubeszerzés	2021.06.29.		733 944	30 477 734			Nemzeti ért. határ – Keretmegállapodások (Kbt. 2015)	nem	nem	igen	1	2021.07.06.	2021.07.06.			1	1	2021.07.06.
Belügyi minisztérium	A kompetencia alapú kiválasztási rendszer tudományos megalapozása a közszolgálatban	Szolgáltatás	2016.12.22.		214 762 000	207 500 000			Nemzeti ért. határ – Nyílt (Kbt. 2015)	igen	nem	nem	1	2017.05.15	2017.01.16	2017/06/SZ/02428		1	1	2017.04.13
Belügyi minisztérium	Az új Kormányzati Személyügyi Döntéstámogató Rendszer rendszerek koncepciójának kidolgozása	Szolgáltatás	2016.09.13.		9 420 000	17 500 000			Nemzeti ért. határ – Nyílt (Kbt. 2015)	igen	nem	nem	1	2017.01.26	2016.09.23	2017/03/SZ/01107		3	2	2016.12.08
Belügyi minisztérium	Közfoglalkoztatási HR rendszer informatikai fejlesztéséhez kapcsolódó	Szolgáltatás	2019.10.21.		6 533 700	6 546 000			Nemzeti ért. határ – Keretmegállapodások	igen	nem	igen	1	2020.01.20	2019.10.31	2019/12/SZ/09134		4	4	2019.12.19



Európai Unió
 Európai Szociális
 Alap



MAGYARORSZÁG
 KORMÁNYA

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

8 65

Kedvezményezett neve	Beszerezéshez rendelt elnevezés	Közbeszerzés tárgya	Hirdetmény feladás/ajánlati felhívás megküldésének/ajánlatkérés dátuma	Hirdetmény felhívás/ajánlati felhívás TED/KÉ azonosító száma	Közbeszerzési nettó értéke (Ft)	Egyéb számlított becsült nettó érték (Ft)	Meghirdetés tervezett kezdete	Alkalmazandó eljárásrend	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltételek közbeszerzés	Több pályázat hozakapcsolódó közbeszerzés	Közbeszerzési közbeszerzés	Eljárás száma	Szerződés dátuma	Ajánlatok beadási határideje	Közbeszerzési eljárás ellenőrzésének (EMIR, FAIR) azonosító száma	KFF tanúsítvány száma, amennyiben a beszerzés már lezárult	Ajánlattevő önkormányzat	Érvényes alatti év	Írásbellel össze megküldésének dátuma
	minőségbiztosítási feladatok ellátása								Ások (Kbt. 2015)	nem	nem	1	2020.03.11	2020.01.20						
Belügyi minisztérium	Kormányzati Személyügyi Döntéstámogató Rendszer informatikai fejlesztéséhez kapcsolódó minőségbiztosítási feladatok ellátása	Szolgáltatás	2020.01.09		22 848 000	22 980 000			Nemzeti értelemhatár – Keretmegállapodás Ások (Kbt. 2015)	nem	nem	1	2020.03.11	2020.01.20		2020/03/SZ/01028		4	4	2020.02.17
Belügyi minisztérium	Unió projekt keretében szakmai célokat szolgáló kommunikációs kiadványok, valamint nem papíralapú nyomtatott termékek tervezése, gyártása és szállítása	Árubeszerzés	2019.10.21	TED 2019/S 205-498617	224 404 200	232 042 506			Unió ért. határ –Nyílt (Kbt.2015)	nem	igen	1	2020.03.27	2019.11.21		2019/07/A/05291	KSZ-53/386/1/2020	6	2	2020.03.10





Kedvezményezett neve	Beszerezéshez rendelt elnevezés	Közbeszerzés tárgya	Hirdetmény feladás/ajánlati felhívás megküldésének/ajánlati éres dátuma	Hirdetmény /ajánlati felhívás TED/KE azonosító száma	Közbeszerzési becsült nettó értéke (Ft)	Egyéb beszerzési becsült nettó érték (Ft)	Meghirdetés tervezett kezdete	Alkalmazandó eljárás módja	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltételek közbeszerzés	Több pályázat közötti kapcsolódó közbeszerzés	Központosított közbeszerzés	Eljárás szakaszai	Szerződés dátuma	Ajánlatok beadási határideje	Közbeszerzési eljárás ellenőrzésénél (EMIR, FAIR) azonosító száma	KFF tanúsítvány száma, amelyben a beszerzés már lezárult	Állam	Érvényes ajánlatot öklés dátuma	Írásbellel összegezés megküldésének dátuma
Belügyi minisztérium	Komplex, kompetencia alapú kiválasztási eljárás és tehetségmentes rendszer informatikai támogatásának megvalósítása	Szolgáltatás	2018.09.27	2018/S-186-420491; 17325/2018	46 072 054	52 480 000			Uniók ért. határ – Nyílt (Kbt. 2015)	igen	nem	nem	1	2019.03.27	2018.10.31	2018/06/SZ/04654	KSZ-53/196/5/2018	3	2	2019.02.08
Belügyi minisztérium	Számítási kapacitást biztosító kiszolgálók beszerzése	Árubeszerzés	2019.12.13		45 000 000	198 271 346			Uniók ért. határ – Kérelmezállapodások (Kbt. 2015)	nem	nem	igen	1	2020.04.23	2020.01.13	2020/03/Á/01537		3	1	2020.03.24
Belügyi minisztérium	Felhőautomatizációs szoftverlicenck beszerzése 3 részben	Árubeszerzés	2019.11.25		8 707 534	183 571 346			Nemzeti ért. határ – Kérelmezállapodások (Kbt. 2015)	nem	nem	igen	1	2020.01.22	2019.12.02	2020/01/SZ/00099		4	2	2019.12.23



Kedvezményezett neve	Beszerezéshoz rendelt elnevezés	Közbeszerzési tárgy	Hirdetmény feladás/ajánlati felhívás megküldésének/ajánlatkérés dátuma	Hirdetmény felhívás/ajánlati felhívás azonosító száma	Közbeszerzési eljárás becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámított becsült nettó érték (Ft)	Meghirdetés tervezett kezdő dátuma	Alkalmazandó eljárásrend	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltételek közbeszerzés	Több pályázat közötti kapcsolódó közbeszerzés	Központosított közbeszerzés	Eljárás szakasza	Szerződés dátuma	Ajánlatok beadási határideje	Közbeszerzési eljárás ellenőrzésének (EMIR, FAIR) azonosító száma	KFF tanúsítvány száma	Ajánlattevők száma	Érvényes ajánlatot tevők száma	Írásbellel össze megküldésének dátuma
Belügyi niszténym	Virtualizációs szoftverlicenszek beszerzése	Árubeszerzés	2020.05.25	2019/S-047-108052; 4075/2019	16 461 276	183 571 346			Nemzeti ért. határ – Keretmegállapodások (Kbt. 2015	nem	nem	igen	1	2020.05.26	2020.05.26			1	1	2020.05.26
Belügyi niszténym	Kormányzati Személyügyi Döntéstámogató Rendszer kialakítása	Szolgáltatás	2019.03.05	2019/S-047-108052; 4075/2019	831 590 000	1 282 520 833			Uniós ért. határ – Nyílt (Kbt.2015)	igen	nem	nem	1	2019.08.30	2019.04.11	2018/12/SZ/10803	KSZ-53/37213/2019	5	2	2019.08.06
Belügyi niszténym	Tárolási kapacitások beszerzése	Árubeszerzés	2020.08.04		59 827 800	134 056 298			Uniós ért. határ – Keretmegállapodások (Kbt. 2015	nem	nem	igen	1	2020.11.02	2020.08.17	2020/06/Á/02699	KS2-53/1448/2020	1	1	2020.10.06
NKE	A KÖFOP-2.1.5-VEKOP-16 projekt keretén belül informatikai eszközök beszerzése	Árubeszerzés	2016.11.14		23 339 238	30 000 000	2016.11.04		Nemzeti ért. határ – Nyílt (Kbt.2015)	igen	nem	nem	1	2017.03.13	2016.11.28	2017/04/Á/01436		4	3	2017.02.16



15
 2

Közvetítő név	Beszerezéshoz rendelt elnevezés	Közbeszerzés tárgya	Hirdetmény feladás/ajánlati felhívás megküldésének/ajánlati értesítés dátuma	Hirdetmény felhívás/ajánlati felhívás TED/KÉ azonosító száma	Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft)	Egyéb becsült nettó érték (Ft)	Meghirdetés tervezett kezdete	Alkalmazandó eljárásrend	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltételek közzététele	Több pályázat hozható-e közbeszerzés	Központosított közbeszerzés	Eljárás szakasza	Szerződés dátuma	Ajánlat beadási határideje	Közbeszerzési eljárás ellenőrzésén (EMIR, FAIR) azonosító száma	KFF tanúsítvány száma	Ajánlattevők száma	Értékesítés	Írásbeli összegzés megüldésének dátuma
Belügyi tisztviselő	SZTNVR fejlesztés minőségbiztosítása	Szolgáltatás	2021.04.09.		9 916 632	44 284 378			Nemzeti érték határ – Nyílt (Kbt. 2015)	nem	nem	nem	1	2021.06.21.	2021.04.26.	2021/05/02688/SZ		3	3	2021.05.26.
NISZ Zrt.	Komplex, kompetencia alapú kiválasztási eljárás és tehetségmentés rendszer informatikai támogatásának továbbfejlesztése	Szolgáltatás	2023.03.15.		52 673 000	52 673 000			Nemzeti érték határ – Keretmegállapodás (Kbt. 2015)	igen	nem	igen	1	2023.05.01.	2023.03.31.					2023.04.30.
Belügyi tisztviselő	Kormányzati Adatközpont bővítéseként Számítási kapacitás és VTL eszközök szállítása, bővítése	Árubeszerzés	2023.02.23.		167 461 179	417 164 917			Uniósi érték határ – Keretmegállapodás (Kbt. 2015)	nem	nem	igen	1	2023.04.10.	2023.03.02.					2023.04.01.



Kedvezményezett neve	Beszerezéshez rendelt elnevezés	Közbeszerzés tárgya	Hirdetmény feladás/ajánlati felhívás megküldésének/ajánlati értesítés dátuma	Hirdetmény/ajánlati felhívás TED/KE azonosító száma	Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámított becsült nettó érték (Ft)	Meghirdetés tervezett kezdete	Alkalmazandó eljárásrend	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltételek közbeszerzés	Több pályázat hozakapcsolódó közbeszerzés	Központosított közbeszerzés	Eljárás szakasz száma	Szerződés dátuma	Ajánlati beadási határideje	Közbeszerzési eljárás ellenőrzésén (EMIR, FAIR) azonosító száma	KFT tanúsítványa száma, amennyiben a beszerzés már lezárult	Ajánlattevő neve	Érvényes alátét pénzeszköz	Írásbeli előzetes megbeszélés időpontja
Belügyi tisztviselő	Kormányzati Adatközpont bővítéseként mentőlicencként szállítása	Árubeszerzés	2023.04.01		109 410 548	423 852 802			Uniók ért. határ - Keretmegállapodás (Kbt. 2015)	igen	nem	igen	1	2023.05.17	2023.04.15					2023.05.15
Belügyi tisztviselő	Kormányzati Adatközpont bővítéseként virtualizációs licencként szállítása	Árubeszerzés	2023.04.01		10 621 337	423 852 802			Nemzeti ért. határ - Keretmegállapodás (Kbt. 2015)	nem	nem	igen	1	2023.04.03	2023.04.03					2023.04.03
Belügyi tisztviselő	Kormányzati Adatközpont bővítéseként Red Hat Enterprise Linux operációs rendszer, illetve Felhőautomatizációs licencként beszerzése	Árubeszerzés	2023.04.01		8 217 695	423 852 802			Uniók ért. határ - Nyílt (Kbt. 2015)	nem	nem	igen	1	2023.06.15	2023.04.15					2023.05.30.



Handwritten signature and initials.

Kedvezményezett neve	Beszerezéshoz rendelt elnevezés	Közbeszerzés tárgya	Hirdetmény feladás/ajánlati felhívás megküldésének/ajánlati értesítés dátuma	Hirdetmény /ajánlati felhívás TED/KÉ azonosító száma	Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft)	Egyéb becsült nettó érték (Ft)	Meghirdetés tervét kezdet	Alkalmazandó eljárásrend	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltételek közbeszerzés	Több pályázat hozakapcsolódó közbeszerzés	Központosított közbeszerzés	Eljárás szakaszok száma	Szerződés dátuma	Ajánlatok beadási határideje	Közbeszerzési eljárás ellenőrzésén (EMIR, FAIR) azonosító száma	KFF tanúsítvány száma, amennyiben a beszerzés már lezárult	Ajánlati nyitvatartás	Érvényes alatti önkormányzat	Írásbellel összeállítás
Belügyi minisztérium	A kompetencia alapú kiválasztási rendszer tudományos igazolása és továbbfejlesztése a közszolgálatban (kompetencia alapú tesztek újraelbírálása, új pszichológiai tesztek kifejlesztése)	Szolgáltatás	2022.07.11	2022/S-135-386931	62 200 000	276 862 000			Nemzeti érték határ – Nyílt (Kbt. 2015)	igen	nem	nem	1	2023.02.10	2022.08.08	2022/04/01001/SZ	KSZ-53/1144/3/2022	2	1	2023.01.11
Belügyi minisztérium	KSZDR rendszerhasználatának kiterjesztése és funkcióbővítése	Szolgáltatás	2022.07.12		429 204 000	1 523 232 000			Uniók érték határ – Keretmegállapodások (Kbt.2015)	igen	nem	igen	1	2022.09.07	2022.07.20	2022/08/02449/SZ		4	2	2022.08.11



8 64

Támogatási szerződés száma: KÖFOP-2.1.5-VEKOP-16-2016-00001
Kedvezményezett: Belügyminisztérium
Projekt címe: A versenyképes közszolgálat személyzeti utánpótlásának stratégiai támogatása

5. melléklet

Konzorciumi megállapodás



NISZ2305898

8 0001-8312 /2023

BMEUP/40-16/2023
MK-SZ/79/11/2023

DPLFI/306/2023

MK-EKK/8661/2023

SZÉCHENYI

**KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS**

támogatásban részesített projekt megvalósítására

az 1. számú módosítással

egységes szerkezetbe foglalva

1. Preambulum és módosítás

A Belügyminisztérium és a Nemzeti Közzolgálati Egyetemből álló konzorcium (a továbbiakban: „Konzorcium”) a Közigazgatás- és Közzolgáltatás-fejlesztés Operatív Program „A versenyképes közzszolgálat személyzeti utánpótlásának stratégiai támogatása” tárgyú felhívására KÖFOP-2.1.5.-VEKOP-16-2016-00001 azonosító számon regisztrált támogatási kérelmet nyújtott be, amelyet a Közigazgatás- és Közzszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program Irányító Hatósága (a továbbiakban: „Támogató”) a 2016. december 20-án kelt, IKT-2016-114-I1-00003290 iktatószámú támogató levél szerint támogatásban részesített.

A projekt címe: *A versenyképes közzszolgálat személyzeti utánpótlásának stratégiai támogatása* (továbbiakban: Projekt), melynek megvalósítására a Támogató támogatási szerződést kötött a konzorciummal.

A Belügyminisztérium 2022. július 29-én elvi engedély iránti kérelmet nyújtott be a Támogató számára, melyben kezdeményezte a Miniszterelnöki Kabinetiroda konzorciumi tagként való bevonásának engedélyezését. A Támogató a 2022. augusztus 19-én kelt, PTF/16/2/2022 iktatószámú támogató levélben foglaltak szerint az új konzorciumi tag bevonását jóváhagyta.

A Belügyminisztérium 2022. szeptember 23-án elvi engedély iránti kérelmet nyújtott be a Támogató számára, melyben kezdeményezte a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság konzorciumi tagként való bevonásának engedélyezését. A Támogató által 2022. szeptember 23-án megküldött elektronikus üzenetben foglaltak szerint az új konzorciumi tag bevonását jóváhagyta.

Az új konzorciumi tagok belépésére tekintettel szükségessé vált a Konzorcium tagjai által 2017. január 13. napján, BMEUP/7-6/2017. iktatószám alatt megkötött konzorciumi együttműködési megállapodás (a továbbiakban: „Megállapodás”) módosítása.

A módosítás terjedelmére, valamint a módosított Megállapodás adminisztratív kezelhetőségére tekintettel a Konzorcium tagjai, valamint a Konzorciumba belépő tagok (a továbbiakban külön-külön: „Tag”, együttesen: „Tagok”) akként határoztak, hogy a Megállapodást a módosítással egységes szerkezetbe foglalják.

1. A fenti előzmények alapján a Tagok megállapodnak, hogy a Megállapodást közös megegyezéssel módosítják.
2. A Tagok megállapodnak, hogy a jelen módosítás az utolsóként aláíró Tag aláírásának napján lép hatályba. A Konzorciumvezető a módosítás hatályba lépését követően a módosított Megállapodást megküldi a Támogató részére.
3. A Tagok megállapodnak, hogy a Megállapodás jelen módosítással egységes szerkezetbe foglalt szövege a következő:

2. Szerződő felek

A Konzorcium tagjai:

Szervezet neve:	Belügyminisztérium
Postacím:	1051 Budapest, József Attila u. 2-4.
Székhely:	1051 Budapest, József Attila u. 2-4.
Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám):	311607
Adószám:	15311605-2-41
Aláírássra jogosult képviselője:	Kovácsné dr. Szekér Enikő, Belügyminisztérium, Humánerőforrás-fejlesztési és Stratégiai Főosztály
Számlavezető pénzügyintézet neve:	Magyar Államkincstár
Számlaszám:	10032000-01483305-00000000

Szervezet neve:	Nemzeti Közzolgálati Egyetem
Postacím:	1083 Budapest, Ludovika tér 2.
Székhely:	1083 Budapest, Ludovika tér 2.
Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám):	intézményi azonosító: FI99859 törzskönyvi azonosító: 795713 (PIR)
Adószám:	15795719-2-42
Aláírássra jogosult képviselője:	Dr. Deli Gergely rektor
Számlavezető pénzügyintézet neve:	Magyar Államkincstár
Számlaszám:	10023002-00318259-30005211

Szervezet neve:	MinisztereInöki Kabinetiroda
Postacím:	1357 Budapest, Pf. 1.
Székhely:	1014 Budapest, Színház utca 1.
Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám):	833163
Adószám:	15833167-2-41

Aláírásra jogosult képviselője:	Dr. Benkő Tamás közigazgatási államtitkár
Számlavezető pénzintézet neve:	Magyar Államkincstár
Számlaszám:	10032000-00335814-00000000

Szervezet neve:	NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Postacím:	1389 Budapest, Pf. 133.
Székhely:	1081 Budapest, Csokonai u. 3.
Azonosító szám (törzsszám/cégjegyzékszám):	cégjegyzékszám: 01-10-041633
Adószám:	10585560-2-44
Aláírásra jogosult képviselője:	Dr. Kovács Zoltán vezérigazgató
Számlavezető pénzintézet neve:	GRÁNIT Bank Zrt.
Számlaszám:	12100011-19022936-00000000

A Tagok maguk közül a 2016. augusztus 12-én kelt „Konzorciumi együttműködési megállapodás támogatási kérelem benyújtására” dokumentum alapján a Belügyminisztériumot választották a Konzorcium vezetőjévé (a továbbiakban: **„Konzorciumvezető”**). A Konzorciumvezető személyét a Tagok a jelen Megállapodás megkötése és annak 1. számú módosítása alkalmával megerősítették.

A Konzorciumvezető a Projekt megvalósítása, valamint a Konzorcium fenntartása és megfelelő működtetése érdekében koordinálja a Konzorcium működését.

3. A Tagok jogai és kötelezettségei

3.1. A Megállapodás aláírásával a Tagok kijelentik, hogy a Támogató által a Konzorciumvezető részére megküldött támogatási szerződés tervezet rendelkezéseit és annak mellékleteit ismerik, azt magukra nézve kötelezőnek ismerik el, továbbá tudomásul veszik, hogy az abban foglalt kötelezettségek minden Tagra nézve kötelező érvényűek.

A Megállapodás aláírása kifejezi továbbá a Tagok azon szándékát is, hogy a Projekt befejezését követően a Projektben meghatározott célok megvalósítása érdekében a támogatási kérelemben és a támogatási szerződésben leírtaknak megfelelően a fenntartási időszakban is együttműködnek, és az addig elért eredmények további folyamatos fenntartását saját anyagi eszközeikkel biztosítják.

A Tagok a Megállapodás aláírásával a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:11. §-a és 6:15. §-a alapján meghatalmazzák a Konzorciumvezetőt, hogy a támogatási szerződést, és annak esetleges módosításait, valamint a kifizetési igénylés részeként benyújtandó dokumentumokat nevükben és helyettük benyújtsa. A Tagok nevére szóló benyújtandó dokumentumokat a Tagok kötelesek megfelelően aláírni, illetve a jogszabályban meghatározott esetekben záradékolni.

Az előzőekben nem szereplő egyéb nyilatkozatok megtétele előtt a Konzorciumvezető biztosítja, hogy a Tagok a nyilatkozat tartalmát megismerjék és elfogadják olyan időben, hogy a nyilatkozatot a Támogató jogszabályban vagy támogatási szerződésben meghatározott határidőben megkapja.

Amennyiben a támogatási szerződés módosítását eredményező, a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: „**272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet**”) 86. § (1) bekezdése szerinti körülmény merül fel, a Tagok kötelesek azt a Konzorciumvezetőnek jelezni, illetve egyeztetni egymással a módosítás kérelmezését megelőzően. A Konzorciumvezető köteles biztosítani, hogy a Tagok a Támogató által küldött támogatási szerződés módosításának tervezetét előzetesen elfogadják.

A támogatási szerződésben rögzített kötelezettségek a Projekt szintjén értendők.

A Konzorciumvezető a Megállapodás aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatási szerződés másolatát és annak esetleges módosításait a támogatási szerződés mindkét fél által aláírt példányának kézhezvételét követő 5, azaz öt munkanapon belül megküldi a Tagoknak.

3.2. A Tagok a Projekt megvalósítása során kötelesek együttműködni, egymás, a jelen Megállapodásban, illetve a támogatási kérelemben vállalt kötelezettségeinek teljesítését elősegíteni, a teljesítéshez szükséges információt megadni.

A Konzorciumvezető kötelezi magát arra, hogy a Támogatónak, és a Projekt megvalósításának ellenőrzésére jogszabály és a támogatási szerződés alapján jogosult szervezetnek a Projekt megvalósításával kapcsolatos bármilyen közléséről a Tagokat tájékoztatja.

A Tagok kötelesek tájékoztatni a Konzorciumvezetőt, ha a Projekt keretében általuk vállalt tevékenység megvalósítása akadályba ütközik, meghiúsul, vagy késedelmet szenved, illetve bármely olyan körülményről, amely a Projekt megvalósítását befolyásolja.

A költségvetést érintő változások bejelentését, valamint az azt alátámasztó dokumentációt a tagonként meghatározott támogatási összegre vonatkozóan a Tag maga készíti el a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szerinti elektronikus alkalmazások segítségével, és továbbítja a Konzorciumvezetőnek, aki – szükség esetén – a projektszintű dokumentumokon átvezeti a változást és benyújtja a Támogatónak, mellékelve a Tag által elkészített dokumentációt.

A Tagok közötti költségátcsoportosítás a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 86. §-ában, a támogatási szerződés módosítására vonatkozó előírások szerint kezdeményezhető.

Amennyiben a Támogató a Projekttel kapcsolatban tájékoztatást kér a Konzorciumvezetőtől, a Konzorciumvezető felhívására a Tagok kötelesek a Projekt keretében általuk vállalt tevékenységről a megfelelő információt olyan határidőben megadni, hogy a Konzorciumvezető a Támogató által megszabott határidőben a kért tájékoztatást megad hassa.

3.3. A Projekt megvalósítása érdekében a Tagok az alábbi tevékenységek megvalósítását vállalják, a Projektben foglalt tevékenységekkel, mérföldkövekkel, műszaki, szakmai tartalommal, illetve költségvetéssel összhangban:

	Tag neve	Tevékenység	A tevékenységre jutó elszámolható költség összege	A tevékenységre jutó támogatás összege
1.	Belügyminisztérium	Projekt előkészítés Projekt szakmai megvalósítás Közbeszerzések lebonyolítása Kötelező nyilvánosság biztosítása Projektmenedzsment	5 524 292 484	5 524 292 484
2.	Nemzeti Közszerológati Egyetem	Projekt előkészítés Projekt szakmai megvalósítás Projektmenedzsment	872 085 000	872 085 000
3.	Miniszerelnöki Kabinetiroda	Projekt szakmai megvalósítás	25 775 753	25 775 753
4.	NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság	Projekt szakmai megvalósítás Közbeszerzés lebonyolítása Projektmenedzsment	77 846 763	77 846 763

A Tagok felelnek az általuk vállalt, jelen pontban részletezett feladatoknak az elvégzéséért.

3.4. Az egyes Tagok által a Projekt keretében elszámolható költség összegét, és az arra jutó támogatást a következő táblázat tartalmazza¹.

	Tag neve	Elszámolható költség	Támogatási összeg
1.	Belügyminisztérium	5 524 292 484	5 524 292 484
2.	Nemzeti Közszerológati Egyetem	872 085 000 Ft	872 085 000 Ft
3.	Miniszerelnöki Kabinetiroda	25 775 753 Ft	25 775 753 Ft
4.	NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság	77 846 763 Ft	77 846 763 Ft

¹ A monitoring és információs rendszerben tagi szinten rögzített adatoknak jelen táblázat tartalmával összhangban kell állniuk.

3.5. A Tagok a Projekt megvalósításához az alábbi önrészt adják, amely összesen a Projekt elszámolható költségének 0 %-kát képezi, az alábbi megoszlásban²:

	Tag neve	önrész formája	önrész összege	részesedése a projekt elszámolható költségéhez képest (%)
1.	Belügyminisztérium	nem releváns	0 Ft	0
2.	Nemzeti Közszerolálati Egyetem	nem releváns	0 Ft	0
3.	Miniszterelnöki Kabinetiroda	nem releváns	0 Ft	0
4.	NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szoláálató Zártkörűen Működő Részvénytársaság	nem releváns	0 Ft	0

3.6. A támogatás igényléséhez szükséges, a Projekt előrehaladásáról és eredményeiről szóló információkat is tartalmazó kifizetési igényléseket, záró kifizetési igénylést és projekt fenntartási jelentéseket (továbbiakban együtt: beszámoló) a Konzorcium nevében a Konzorciumvezető állítja össze a monitoring és információs rendszerben, és azon keresztül küldi meg a Támogatónak.

A Tagok a Projekt keretében általuk vállalt tevékenységek előrehaladásáról, a kapcsolódó költségek elszámolásáról a támogatási szerződésben meghatározott mérföldkövek elérését megelőző 15, azaz tizenöt munkanappal kötelesek a szükséges információkat rögzíteni a monitoring és információs rendszerben, és kötelesek csatolni a támogatási szerződésben előírt mellékleteket.

Mérföldkövek közötti kifizetési igénylést bármely Tag kezdeményezhet az előbbieket szerinti információknak a monitoring és információs rendszerben történő rögzítésével, de ebben az esetben is a Konzorciumvezető felelős a megfelelő Projekt szintű kifizetési igénylés összeállításáért és a Támogató részére történő megküldéséért.

A Támogató felé benyújtásra kerülő mérföldkövek közötti kifizetési igénylésnek el kell érnie a kifizetési kérelmek benyújtására a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben meghatározott korlátokat.

A Tagok tudomásul veszik, hogy a kifizetési igényléshez tartozó, általuk benyújtott elszámoló bizonylatokra jutó, a Támogató által jóváhagyott támogatást a Támogató közvetlenül utalja a 2. pontban megjelölt, és ez alapján a monitoring és információs rendszerben rögzített bankszámlákra.

² A monitoring és információs rendszerben tagi szinten rögzített adatoknak jelen táblázat tartalmával összhangban kell állniuk.

A Támogató legfeljebb annak a támogatási mértéknek, illetve összegnek megfelelő támogatást utal a Tag részére, amelyet a felhívás, illetve a támogatásról szóló döntés az adott Tag vonatkozásában maximálisan meghatározott.

Amennyiben az esedékes támogatás folyósítását megelőző ellenőrzés alapján megállapítható, hogy a Tagoknak lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozása van, a Támogató az adott Tagra jutó támogatás folyósítását felfüggeszti.

Amennyiben a Támogató szabálytalanság vagy a támogatási szerződés megszegése miatt már kifizetett támogatás visszafizetését rendeli el, a Tag köteles az általa okozott szabálytalanság vagy szerződésszegés miatt visszakövetelt összeget közvetlenül a Támogató részére visszafizetni, az erre irányuló felszólításában foglaltak szerint.

Ha nem állapítható meg, hogy a szabálytalanság elkövetésében vagy a támogatási szerződés megszegésében a Tagok milyen mértékben működtek közre, és a Tagok a visszafizetési kötelezettségüket a visszafizetési felszólításban meghatározott időpontig nem teljesítik, a támogató a követelése teljes összegét bármely Taggal szemben érvényesítheti.

3.7. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. számú mellékletének 77.1. pontja szerint minden konzorciumi Tagnak nyújtania kell a kötelező biztosítékokat, ha a ráeső támogatási összeg meghaladja a 20 millió forintot és a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 84.§-a szerint nem mentesül a biztosítékadási kötelezettség alól³.

A konzorciumi Tagok a biztosítéknyújtási kötelezettséget átvállalhatják.

A biztosítékokkal kapcsolatos nyilatkozatokat, szerződéseket stb. a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben és a támogatási szerződésben meghatározott időpontban kötelesek a Tagok a monitoring és információs rendszerben rögzíteni, illetve a szükséges dokumentumokat csatolni, azok a Konzorciumvezető általi projektszintű benyújtással kerülnek a Támogató részére megküldésre.

3.8. A Konzorciumra vonatkozó speciális szabályokat a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 140. §-a szerint tartalmazza.

A Konzorcium fenntartása és megfelelő működtetése a Konzorciumvezető kötelezettsége, amelyek az elmulasztásából eredő károkért a Támogató irányában a Konzorciumvezető tartozik felelősséggel.

A Konzorcium fenntartása és megfelelő működtetése körében a Konzorciumvezető a támogatási szerződésben meghatározott cél elérése érdekében összehangolja a Tagok tevékenységét és szervezi a Konzorcium munkáját. Ez a rendelkezés nem érinti a Tagok jelen Megállapodás alapján vállalt kötelezettségeikért való egymással szemben fennálló felelősségét.

³ Ha a projekt támogatási összege meghaladja az 50 millió forintot, a fenntartási időszakban azon konzorciumi tagoknak is szükséges a konzorciumi tag részére juttatott támogatási összeg 50%-ának megfelelő mértékű biztosítékot nyújtaniuk, amelyekre jutó támogatás egyenként nem haladja meg az 50 millió forintot.

4. Kapcsolattartás

A Tagok a Megállapodás, valamint a támogatási szerződés teljesítésének időtartamára kapcsolattartókat jelölnek ki. A kapcsolattartó nevééről, postacíméről, telefon és telefax-számáról, elektronikus levélcíméről a Tagok a Megállapodás aláírását követően – újonnan belépő Tag a belépéséről szóló Megállapodás módosítás aláírását követően – 5, azaz öt munkanapon belül tájékoztatják a Konzorciumvezetőt. A Konzorciumvezető a kapcsolattartók nevééről és elérhetőségéről tájékoztatja a Tagokat.

A kijelölt kapcsolattartók negyedévente legalább egy alkalommal szóbeli egyeztetést tartanak, amelyen megvitatják a Projekt megvalósításának előrehaladásával kapcsolatos teendőket. A szóbeli egyeztetést a Konzorciumvezető kijelölt kapcsolattartója hívja össze. A szóbeli egyeztetésről emlékeztetőt kell készíteni, amelyet a Konzorciumvezető kijelölt kapcsolattartója az egyeztetést követő 5, azaz öt munkanapon belül megküld a Tagok kijelölt kapcsolattartója részére. Az emlékeztetőt a Támogató bármikor kérheti.

5. A Konzorcium képviselése

A Konzorciumot a Támogató felé a Konzorciumvezető, más, harmadik személyek felé a Tagok eltérő megállapodása hiányában a Konzorciumvezető képviseli. Jogszállap alapján ellenőrzésre jogosult szervek felé a Tag törvényes képviselője a Tagot önállóan képviselheti. Az ellenőrzésről köteles a Konzorciumvezetőt értesíteni, aki a Tag székhelyén vagy telephelyén lefolytatott helyszíni ellenőrzés során jelen lehet. Amennyiben a Projekttel kapcsolatban harmadik személyek bármely Tagtól tájékoztatást kérnek, a Tag köteles erről előzetesen, a tájékoztatás megadása előtt értesíteni a Konzorciumvezetőt.

6. A beszerzett eszközök és más dolgok tulajdonjoga, illetve egyéb jogok

A támogatás felhasználásával a projekt megvalósítása során beszerzett, illetve létrejövő dolgok és egyéb jogok feletti rendelkezés az alábbiak szerint kerül meghatározásra⁴:

A Tagok rögzítik, hogy a Projekt támogatási keretösszegből általuk beszerzett eszközök, immateriális javak a Tagok vagyonkezelésébe kerülnek. A Projekt megvalósítása során beszerzett, illetve létrejövő dolgok vagyonkezelésére, használatára a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény, az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény, és az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadóak. A beszerzett eszközök a műszaki dokumentációban/elfogadott megvalósítási tervben szereplő feladatok teljesítése érdekében harmadik félnek használatba adhatóak.

7. A tagság megszűnése, a tagok körének változása

7.1. A Tag jelen Megállapodás aláírásával megerősíti, hogy a Projekt megvalósításában részt kíván venni, a Projektet a támogatási kérelemben meghatározott módon megvalósítja, annak megvalósítása során fokozottan együttműködik a többi Taggal, és a Konzorciumból csak abban az esetben lép ki, ha a támogatási szerződésben és a jelen Megállapodásban vállalt

⁴ Itt részletezni kell a tulajdonjogokat, a használati jogokat, és egyéb esetleges másjogokat. A dolgokat és jogokat a támogatási kérelemben szereplő részletezettséggel elegendő megadni.

kötelezettségeinek teljesítésére a jelen Megállapodás aláírását követően, neki fel nem róható okból beállott körülmény folytán nem képes.

7.2. Konzorciumi tagok cseréje - ide értve a támogatási kérelmet benyújtó konzorciumvezető személyét is -, új konzorciumi tag bevonása, konzorciumi tag kilépése akkor engedélyezhető, ha

- a) nem változik a projekt alapvető célja,
- b) a tagcsere, illetve a tagok számának bővülése esetén az új tag is megfelel a felhívásban meghatározott valamennyi feltételnek és benyújtásra kerülnek a projektgazdák számára előírt dokumentumok,
- c) a konzorciumvezető kilépési szándéka esetén a kilépést megelőzően a konzorciumvezetői pozíció átadása megtörténik,
- d) a tag kilépése esetén nem változik a konzorciumnak a projektjavaslat benyújtására vonatkozó jogosultsága - ideértve a konzorciumvezetőre vonatkozó feltételeknek való megfelelést is -, kivéve, ha az új kedvezményezett jogszabályon alapuló kötelező jogutódlás következtében lép be a támogatási jogviszonyba,
- e) a tag kilépése esetén a tag igazolja, hogy a támogatási szerződésben és a konzorciumi megállapodásban vállalt kötelezettségeinek teljesítésére a megállapodás aláírását követően, neki fel nem róható okból beállott körülmény folytán nem képes,
- f) kizárás esetén a konzorciumvezető igazolja, hogy a tag tevékenysége, működése a projekt megvalósítását pénzügyi, illetve szakmai szempontból veszélyezteti,
- g) a tagcsere nélküli új tag bevonása indokolt.

7.3. A Konzorciumvezető felmondással a Konzorciumból kizárja azt a Tagot, akinek tevékenysége, működése a Projekt megvalósítását akár pénzügyi, akár szakmai szempontból veszélyezteti.

A felmondási jog gyakorlása előtt a Konzorciumvezető köteles kikérni a Tagok véleményét. Az erről született írásos, Tagok által aláírt emlékeztetőt köteles megküldeni a Támogatónak.

7.4. Valamely Tag kilépése, kizárása vagy jogutód nélküli megszűnése nem eredményezi a jelen Megállapodás és a Konzorcium megszűnését, kivéve, ha ennek következtében a Tagok a támogatási szerződésben és a jelen Megállapodásban vállalt kötelezettségeik teljesítésére nem képesek, és emiatt a támogatási szerződéstől elállnak.

7.5. Ha a kilépő vagy jogutód nélkül megszűnő Tag által vállalt kötelezettségeket a megmaradó Tagok nem tudják teljesíteni, új Tag bevonásáról határozhatnak. A belépő Tag csak olyan szervezet, illetve személy lehet, amely, illetve aki megfelel a felhívásban foglalt követelményeknek.

7.6. A Tag kilépése, illetve kizárása esetén köteles egyeztetést kezdeményezni a Konzorciumvezetővel a Projekt céljának elérése érdekében. A Konzorciumból kiváló Tag köteles a Konzorciumvezetőnek a kiválás időpontját megelőzően a rábízott anyagi eszközökkel és a Projekt kapcsán felmerült költségekkel hiánytalanul, tételesen írásban elszámolni, valamint az általa elvégzett tevékenységről és az elvállalt, de kiválásáig el nem végzett tevékenységekről beszámolni. Köteles továbbá a – a Megállapodás keretében esetlegesen – használatába kapott vagyontárgyat a Konzorciumvezetőnek haladéktalanul, ellenszolgáltatás nélkül visszaszolgáltatni. Az átadás-átvételtől jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet a Konzorciumvezető, a kilépő Tag és az átvétellel érintett Tag ír alá.

A kilépő Tagot a kiválást követően is, a támogatási szerződés megszűnéséig terheli a támogatási szerződésben meghatározott dokumentum-megőrzési kötelezettség, ellenőrzés-tűrési



kötelezettség, a kiválás időpontjáig megvalósult tevékenységekkel és benyújtott dokumentumokkal kapcsolatos szabálytalanságokért való helytállás.

A kilépő Tag tulajdonába került, támogatásból vásárolt vagyont valamely Tag tulajdonába kell adni, illetve, ha ez nem lehetséges, vagy a Tagok nem kívánják, a megmaradó Tagok ingyenes használatába kell adni. Ha az ingyenes használatba adás nem valósulhat meg, akkor a fejlesztés során létrejött vagyona jutó támogatást a kilépő tag köteles visszafizetni a támogatási szerződésben visszafizetésre meghatározottak szerint, az abban foglalt feltételekkel a Támogató részére.

7.7. A 7.1 - 7.6. pontban foglalt jogok gyakorlása a jelen Megállapodás módosítását igényli, amelyhez a Támogató hozzájárulása szükséges. A hozzájárulást a támogatási szerződés kedvezményezett általi módosítására előírt szabályok szerint kell kérelmezni a Támogatótól.

8. A Megállapodás megszűnése és módosítása

8.1. Jelen Megállapodás a támogatási szerződés elválaszthatatlan részét képezi, és osztja annak jogi sorsát. Ennek értelmében a támogatási szerződés megszűnése jelen Megállapodás megszűnését vonja maga után.

8.2. Jelen Megállapodás megszűnik, ha a Tagok száma a felhívásban megadott minimális tagszám alá, illetve egyre csökken.

8.3. A Megállapodás Támogató által meghatározott kötelező tartalma csak írásban módosítható, melyhez a Támogató hozzájárulása szükséges. A hozzájárulást a támogatási szerződésben a támogatási szerződés kedvezményezett általi módosítására előírt szabályok szerint kell kérelmezni a Támogatótól.

A Tagok adataiban bekövetkezett változások, így különösen székhely, bankszámlaszám, stb., nem igénylik a Megállapodás módosítását. Az adatok változásáról a Tagok haladéktalanul értesítik a Konzorciumvezetőt. A Konzorciumvezető ezekről a változásokról értesíti a monitoring és információs rendszeren keresztül a Támogatót, a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 86. §-ának megfelelően.

8.4. A jogviszonyra és a Projekt megvalósítási kötelezettségére tekintettel a Tagok a felmondás jogát kizárják.

9. A Tagok egyéb megállapodásai⁵

9.1. A 2016. augusztus 12-én kelt „Konzorciumi együttműködési megállapodás támogatási kérelem benyújtására” című dokumentumban rögzített Konzorciumi Tagok közül a Közzszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság a központi hivatalok és a költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával kapcsolatos intézkedésekről szóló 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat alapján, 2016. szeptember 1-jével jogutódlással – a Belügyminisztériumba történő beolvadással – megszűnt.

⁵ A tagok a minta által nem szabályozott kérdéseket is rendezhetnek, ezek azonban nem lehetnek ellentétesek az 1-8. ponttal, illetve az 1-8. pontok nem törölhetők.

9.2. A Tag jelen megállapodás aláírásával meghatalmazza a Konzorciumvezetőt, hogy a támogatási szerződést helyette és nevében aláírja.

9.3. A Tagok rögzítik, hogy a Projekt megvalósításához szükséges alapvető működési rendet, munkafolyamatokat, feladat-, hatásköröket és felelősségi köröket a Projekt Működési Rend tartalmazza.

9.4. A Tagok tudomásul veszik, hogy felelősek az általuk megvalósítandó tevékenység jogszabályoknak, valamint támogatási szerződésnek történő megfeleléséért, továbbá a megfelelő színvonaláért. A Tagok felelősek az általuk végzett tevékenységért. A Tagok tudomásul veszik továbbá, hogy felelnek minden olyan kárért, mely abból ered, hogy feladataikat késedelmesen, vagy hibásan teljesítik.

9.5. A Konzorciumvezető a Tag teljesítését abból a szempontból jogosult megvizsgálni, hogy azok megfelelnek-e a Megállapodásban foglalt feltételeknek. Amennyiben a Tag teljesítése nem megfelelő, a Konzorciumvezető felszólíthatja a Tagot a hibák kijavítására, hiányosságok pótlására, aki a felszólításnak köteles eleget tenni, ha azt nem vitatja. Vita, illetve a Tag ellentmondása esetén köteles a kérdést a Projekt döntéshozásra jogosult testülete elé terjeszteni.

9.6. A Tagok rögzítik, hogy a Projekt megvalósításához szükséges (köz)beszerzési eljárásokat a rájuk irányadó szabályok szerint bonyolítják le úgy, hogy a közbeszerzést érintő kérdéseket, különösen az egyes közbeszerzési eljárások műszaki tartalmát, követelményeit, értékelési szempontrendszerét illetően a Projekt Működési Rendszerben rögzített döntési eljárásrend szerint határozzák meg.

9.7. A Tagok megállapodnak, hogy a Projekt keretében az előleg folyósítása, valamint utófinanszírozás esetén a támogatás utalása tagi számlára történik.

9.8. A Tagok vállalják, hogy – amennyiben szükséges – a Projekt keretében általuk létrehozott szellemi alkotások (projekt eredménytermékek) vonatkozásában felhasználási engedélyt fognak adni kölcsönösen egymásnak. A Tagok külön megállapodásban rögzítik az egymás részére engedélyezett felhasználási jogkör részleteit.

9.9. A Tagok vállalják, hogy a Projekt végrehajtása során a Projekttel, illetve a Tagokkal kapcsolatban a Projekt teljesítése céljából átvett, tudomásukra jutott, a Tag által bizalmasnak minősített információt:

- a) titokban tartják és bizalmasan kezelik,
- b) minden szükséges intézkedést megtesznek az ilyen információk megőrzése érdekében, továbbá

kizárólag a teljesítésben közreműködő azon harmadik személy(ek)nek bocsátják rendelkezésére, aki(k)nek elengedhetetlenül szüksége van a Megállapodás teljesítése érdekében az ilyen információkra, és vállalják, hogy minden szükséges intézkedést megtesznek azok megőrzésére.

10. Záró rendelkezések

10.1. Az 1. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt Megállapodás 13, azaz tizenhárom oldalon és 6, azaz hat darab eredeti példányban készült, amelyből 3, azaz három példány a



Konzorciumvezetőt, 1-1, azaz egy-egy példány a többi Tagot illet. A módosított Megállapodás a támogatási szerződés elválaszthatatlan részét képezi.

10.3. A módosított Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar jogszabályok rendelkezései az irányadók.

10.4. A Tagok képviseletében aláíró személyek kijelentik és cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányaikkal igazolják, hogy az 1. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt Megállapodás 2. pontjában feltüntetettek szerint jogosultak a Tag képviseletére, továbbá ennek alapján a jelen módosítás megkötésére és aláírására. Aláíró képviselők kijelentik továbbá, hogy a testületi szerveik részéről a jelen módosítás megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkeznek, tulajdonosaik a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek semminemű olyan jogosultsága nincs, mely a Tag részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a jelen módosítás megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

A Tagok a Megállapodás jelen módosítását átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

Konzorciumvezető:

Konzorciumi Tag:

Konzorciumi Tag:

Kovácsné dr. Székér Enikő
főosztályvezető
Belügyminisztérium



Aláírás dátuma:

2023.06.12.

BM pénzügyi ellenjegyzés

Aláírás dátuma:

2023. MÁJ. 22

BM Jogi ellenjegyzés

Aláírás dátuma:

2023.06.09.

Dr. Deli Gergely

rektor
Nemzeti Közszerzői Egyetem



Aláírás dátuma:

2023.05.11.

"Jogilag ellenjegyzés"

Dátum: 2023. MÁJ. 12.

Jogi Igazgatóság
dr. Fábán Cecília
kamara jogtanácsos
jogi szakreferens

KASZ: 36072105
Nemzeti Közszerzői Egyetem
1083 Budapest, Ludovika tér 2.

Pénzügyileg ellenjegyzem:

2023.05.10.

Tóth Edit
gazdasági főigazgató-helyettes

Dr. Benkő Tamás
közigazgatási államtitkár
Miniszterelnöki Kabinetiroda



Aláírás dátuma:

2023. JÚN. 15.

Pénzügyileg ellenjegyezte:



Germani Nóra
gazdasági ügyekért felelős
helyettes államtitkár
Miniszterelnöki Kabinetiroda

Aláírás dátuma:

2023.06.15.



Konzorciumi Tag:

Dr. Kovács Zoltán

vezérigazgató

NISZ Nemzeti

Infokommunikációs Szolgáltató

Zártkörűen Működő

Részvénytársaság

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató

Zártkörűen Működő Részvénytársaság

P.H.

1081 Budapest, Csákonai utca 3.

Aláírás dátuma:

2023 JÚN 08.



Jogilag ellenőrizte:

Dr. Erdőgh Ágnes Eszter

főosztályvezető

Miniszterelnöki Kabinetiroda

Aláírás dátuma:

2023.06.15.

100