



Iktatószám: IKT-2016-114-11-00000282/0000343
Projekt azonosítószám: KÖFOP-2.1.5-VEKOP-16-2016-00001
Kedvezményezett neve: BELÜGYMINISZTERIUM
Projekt címe: A versenyképes közszolgálat személyzeti utánpótlásának stratégiai támogatása

Támogatási Szerződés 5. módosítása
(a 16. számú módosítási igény alapján)

amely létrejött

egyrésről a **Miniszterelnöki Kabinetiroda**, támogatóként (a továbbiakban: **Támogató**)

Postacím: 1357 Budapest, Pf. 1.

Székhely: 1014 Budapest, Színház utca 1.

Aláírássra jogosult képviselője: **Reich Ágnes** - európai uniós fejlesztések végrehajtásáért felelős helyettes államtitkár, az Irányító Hatóság vezetője

Azonosító szám (törzs-szám): 833163

Adószám: 15833167-2-41

másrészről a **BELÜGYMINISZTERIUM**, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 1051 Budapest, József Attila utca 2-4.

Székhely: 1051 Budapest, József Attila utca 2-4.

Aláírássra jogosult képviselője: **Zsinka András** - személyügyi helyettes államtitkár

Azonosító szám (cégjegyzékszám): 311607

Adószám: 15311605-2-41

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 10032000-01483305-00000000

Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: Szerződő Felek - között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

A tárgybeli projektet több kedvezményezett (a továbbiakban: Kedvezményezettek) közösen valósítja meg (konzorcium), a Kedvezményezettek egymás közti, valamint a Támogató és a Kedvezményezettek közti viszonyokat a tárgybeli támogatási szerződés elválaszthatatlan mellékletét képező konzorciumi együttműködési megállapodás tartalmazza. A jelen támogatási szerződésmódosítást (a továbbiakban: Szerződésmódosítás) aláíró Kedvezményezett a Szerződésmódosítást, mint konzorciumvezető - a konzorciumi együttműködési megállapodásban kapott meghatalmazás alapján - az összes konzorciumi tag (mint Kedvezményezettek) nevében írja alá.

1. Előzmények

A Támogató a Közigazgatás- és Köszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program (a továbbiakban: KÖFOP) KÖFOP-2.1.5-VEKOP-16 Versenyképes közszolgálat személyzeti utánpótlásának stratégiai támogatása tárgyú felhívására a KÖFOP mindenkor hatályos éves fejlesztési keretben nevesített Kedvezményezett 2016.08.12. napon támogatási kérelmet nyújtott be, amelyet Támogató a 2016.12.16. napon kelt támogató döntése szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesült.

A Támogató és a Kedvezményezett 2017.05.03. napján a „Versenyképes közszolgálat személyzeti utánpótlásának stratégiai támogatása” című projekt tárgyában KÖFOP-2.1.5-VEKOP-16-2016-00001 azonosító számon a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet [továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet] 56. § (4) bekezdése és a Felhívásban foglaltak



alapján a projekt megvalósításának előkészítésére és a megvalósításának támogatására támogatási szerződést (a továbbiakban: Szerződés) kötöttek, melyet 2018.02.05., 2019.10.25. valamint 2021.04.13. napokon a Kedvezményezett kérésére közös megegyezéssel módosítottak, továbbá amit 2018.02.23. napján a Támogató egyoldalúan módosított.

A Szerződés jelen módosítására a Kedvezményezett kezdeményezése alapján kerül sor.

2. Szerződésmódosítás tárgya

2.1 A projekt költségvetésének egyes sorai között nagyobb összegű költségátcsoportosítás történt, amelyet a Szerződés 1. számú „A Projekt költségvetése” című melléklet részletez.

2.2 A költségátcsoportosítás okán növekedett az utófinanszírozású költség, ezért az igényelhető támogatási előleg mértéke is növekedik.

2.3 A 2021. és 2022. évi szociális hozzájárulási adó csökkenéséből a Nemzeti Közzolgálati Egyetemnek 1 279 092 Ft megtakarítása keletkezett. Ennek összege átcsoportosításra került a Nemzeti Közzolgálati Egyetem új szakmai tartalommal kapcsolatos költségvetésére (Szerződés 1. számú melléklete: „A Projekt költségvetése”). Ehhez kapcsolódóan új műszaki, szakmai eredménytermék („Közigazgatási ismeretek portál létrehozása az elektronikus taneszközök és az oktatók módszertani felkészítéséhez szükséges anyagok eléréséhez”) került meghatározásra, mely beemelésre került a Szerződés 3. számú, jelen Szerződésmódosítás 2. számú „A Projekt mérföldkövei, műszaki-szakmai tartalma és eredményei” című mellékletébe, továbbá a projekt előrehaladásával összhangban aktualizálásra kerültek a mérföldkövekhez tartozó egyes műszaki, szakmai eredménytermékek.

A projekt céljában változás nem történt. A módosítás Kedvezményezett általi alátámasztása megtörtént, mely az Irányító Hatóság által jelen Szerződésmódosítás 4. pontjában nevesített feltétellel került jóváhagyásra.

3. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy az 1. pontban meghatározott Szerződést az alábbiak szerint módosítják:

3.1. A Szerződés 4.5.1 „A támogatási előleg összege és mértéke” című pontjának helyébe az alábbi szövegrész kerül:

A támogatási előlegre vonatkozó részletes szabályokat a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 115-117. §-ai tartalmazzák, amelyek alapján a Támogató dönt a megítélhető támogatási előleg pontos mértékéről és összegéről.

A projekt időbeli, szakmai és pénzügyi előrehaladásának igazodnia kell a folyósított támogatási előleg mértékéhez és összegéhez.

A projektben igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg 100 %-a.

A projektben igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege 4 698 600 618 Ft, azaz négy milliárd-hatszázkilencvennyolcmillió-hatszáz ezer-hatszáz tizenkilenc forint.

Az előlegnyújtáshoz kapcsolódó, jelen Szerződésben rögzített szakmai és pénzügyi projektmegvalósítás elmaradása esetén a Támogató jogosult szankciót alkalmazni, így különösen a támogatási szerződés módosításának kezdeményezésével egyidejűleg, a projektmenedzsment költséget csökkenteni, továbbá a folyósított támogatási előleget részben vagy egészben visszakövetelni a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet XXIII. fejezet szabályainak megfelelően.

4. Támogató által meghatározott egyéb feltételek

4.1 Kedvezményezett köteles vállalni, hogy amennyiben jelen Szerződés módosításához kapcsolódó szakpolitikai vélemény, észrevétel érkezik, legkésőbb a soron következő módosítási igény benyújtásáig a kért módosításokat elvégzi.



- 4.2 Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy valamennyi konzorciumi tag saját teljesítéssel érintett költségeinek elszámolására abban az esetben kerülhet sor, amennyiben a jelenleg módosítás alatt lévő saját teljesítés alátámasztó dokumentumai elfogadásra kerülnek.
- 4.3 Kedvezményezett köteles vállalni, hogy jelen Szerződésmódosítás 2. sz. „A Projekt mérföldkövei, műszaki-szakmai tartalma és eredményei” mellékletét érintő változásokat és módosításokat átvezeti a projekthez kapcsolódó „Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány” dokumentumba, amelyet a következő módosítási igényben Kedvezményezett köteles benyújtani.
- 4.4 A Szerződés kapcsán a mindenkor hatályos ÁSZF rendelkezései alkalmazandók. Az ÁSZF a következő oldalon érhető el: <https://www.palyazat.gov.hu/doc/4404#>

5. Egyéb rendelkezések:

- 5.1 Kedvezményezett a Támogatási Szerződés 4. sz. módosítása 4.1 pontjában előírt feltételeket teljesítette.

6. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés mellékletei közül az alábbiak módosulnak:

- 6.1. A Szerződés 1. sz. „A Projekt költségvetése” című melléklete helyébe jelen módosítás 1. sz. melléklete kerül ugyanazon elnevezéssel.
- 6.2. A Szerződés 3. sz. „A Projekt mérföldkövei, műszaki-szakmai tartalma és eredményei” című melléklete helyébe a jelen módosítás 2. sz. melléklete kerül ugyanazon elnevezéssel.

A KÖFOP-2.1.5-VEKOP-16-2016-00001 azonosítószámú projekt Támogatási Szerződésének jelen 5. számú szerződésmódosítása a Szerződés elválaszthatatlan részét képezi. A Szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett minden egyéb kitétele és pontja változatlan tartalommal hatályban marad.

Jelen módosítás 3 oldalon és 2 db eredeti példányban készült.

Jelen Szerződésmódosításhoz csatolt 2 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a támogatási kérelem és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.


Zsinka András
Személyügyi Helyettes Államtitkár
Belügyminisztérium
Kedvezményezett

P.H.

Budapest, 2022. év 07. hónap 22. napján


Reich Ágnes
Európai Unió Fejlesztések Végrehajtásáért
Felelős Helyettes Államtitkár
Miniszterelnöki Kabinetiroda
Támogató

P.H.

Budapest, 2022. év 07. hónap 29. napján

Mellékletek:

1. melléklet A Projekt költségvetése;
2. melléklet A Projekt mérföldkövei, műszaki-szakmai tartalma és eredményei;



Támogatási szerződés száma: KÖFOP-2.1.5-VEKOP-16-2016-00001
 Kedvezményezett: BELÜGYMINISZTERIUM
 Projekt címe: A versenyképes közszolgálat személyzeti utánpótlásának stratégiai támogatása

1. melléklet

A Projekt költségvetése

Támogatási igénylő	Tevékenységek neve	Költség kategória	Költség típus	Költség elem	Finanszírozási mód	Nettó költség	Nettó költség áFA	Bruttó költség	Mennyiség	Elszámolható költség (Ft)	Nem elszámolható költség	Támogatási összeg (Ft)			Támogatási arány (%)	Részletezés
												Utófinanszírozás	Állami finanszírozás	Összesen		
BELÜGYMINISZTERIUM	Projekt megvalósítás támogatás (közvetett költségek)	Általános (rezsi) költségek	Általános vállalatirányítási költség	Általános vállalatirányítási költség	Utófinanszírozás	49 622 069	0	49 622 069	1	49 622 069	0	49 622 069	0	49 622 069	100	Jogi szakértő, igazgatási, könyvelési, bérszámfejtési, ellenőrzési, kontroll és egyéb, a projekt megvalósítását közvetetten szolgáló feladatokat ellátó személyek foglalkoztatása 2017.01.01-2022.12.31. között. A munkabérek mellett egyéb személyi jellegű kifizetéseket és kapcsolódó járulékokat is tervezünk. A költségek tervezésére a vonatkozó hatályos jogszabályok, illetve a Belügyminisztérium Közzolgáltatási Szabályzatában foglalt rendelkezések figyelembe vételével került sor.
BELÜGYMINISZTERIUM	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szakértői szolgáltatások költségei	Utófinanszírozás	264 762 000	71 485 740	336 247 740	336 247 740	1	336 247 740	0	336 247 740	0	336 247 740	100	A kompetencia alapú kiválasztási rendszer tudományos megalapozása a közszolgálatban Debreceni Egyetem BMEUP/5-22/2017 (bruttó: 272.747.740 Ft) A kompetencia alapú kiválasztási rendszer tudományos igazolása és továbbfejlesztése a közszolgálatban (kompetencia alapú tesztek újraelbírálása, új pszichológiai tesztek kifejlesztése) (bruttó: 63.500.000 Ft)

Támogatási igény	Tevékenység neve	Költség kategória	Költség típus	Költség elem	Finanszírozás	Nettó egységár	Nettó egységár nettó ÁFA	Bruttó egységár	Mennyiség	Elszámolható költség (Ft)	Nem elszámolható költség	Támogatási összeg (Ft)		Támoogatási százalék	Részletezés
												Utófinanszírozás	Szállítói finanszírozás		
BELÜGYMI NISZTÉRUM	Projekt megvalósítás (közvetlen költség)	Szakmai tevékenységek	Egyéb szakértői szolgáltatás költség	Minőségbiztosítás	Utófinanszírozás	44 264 379	11 951 382	56 215 761	1	56 215 761	0	56 215 761	0	100	Külső szakértői tanácsadás (SZAKNYELVI FORDÍTÁS, KSZDR blended-learning Oktatók díjazása, Toimácsolás, szaknyelvi fordítás) tervezetten kb. 262 szakértői óra igénybevételeivel. - Kormányzati Személyügyi Döntéshozatali Rendszer kialakítása TIGRA Computer - és Irodatechnikai Kft. BMEUP/42-41/2019 - KSZDR Rendszertámogatás (10.538.460 Ft) - Kormányzati Személyügyi Döntéshozatali Rendszer kialakítása (Új Személyügyi Támogató és Nyilvántartó Rendszer) szerződés módosítás TIGRA Computer - és Irodatechnikai Kft.
BELÜGYMI NISZTÉRUM	Projekt megvalósítás (közvetlen költség)	Szakmai tevékenységek	Egyéb szakértői szolgáltatás költség	Minőségbiztosítás	Utófinanszírozás	44 264 379	11 951 382	56 215 761	1	56 215 761	0	56 215 761	0	100	Külső szakértői tanácsadás (SZAKNYELVI FORDÍTÁS, KSZDR blended-learning Oktatók díjazása, Toimácsolás, szaknyelvi fordítás) tervezetten kb. 262 szakértői óra igénybevételeivel. - Kormányzati Személyügyi Döntéshozatali Rendszer kialakítása TIGRA Computer - és Irodatechnikai Kft. BMEUP/42-41/2019 - KSZDR Rendszertámogatás (10.538.460 Ft) - Kormányzati Személyügyi Döntéshozatali Rendszer kialakítása (Új Személyügyi Támogató és Nyilvántartó Rendszer) szerződés módosítás TIGRA Computer - és Irodatechnikai Kft.

Támogatási igénylő	Tevékenységek neve	Költség kategória	Költség típusa	Költség elem	Finanszírozási mód	Nettó egységár	Nettó egységár jutó ÁFA	Bruttó egységár	Mennyiség	Elszámolható költség	Nem elszámolható költség	Támogatási összeg (Ft)			Támogatási százalék	Részletezés
												Utófinanszírozás	Szállítói finanszírozás	Összesen		
BELÜGYMI NISZTÉRIUM	Projekt előkészítés és	Projekt előkészítési költség	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Projekt előkészítéshoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordításai-munkabérek	Utófinanszírozás	6 285 281	0	6 285 281	1	6 285 281	0	6 285 281	0	6 285 281	100	BMEUP/55-5/2020 - SZTNYR Rendszertámogatás (5.257.800 Ft) - "Közzeljárati HR rendszer fejlesztése": Noisport Innovations Kft. BMEUP/29-36/2019 - rendszertámogatás (2.255.520 Ft)
																A projekt előkészítés időszakában a szakmai munkatársak a működéséhez kapcsolódó napi igazgatási teendőket, illetve a projekt szakmai dokumentumainak elkészítését, a szakmai megvalósítás előkészítését végzik. A feladatokat 4 fő látja el napi 8 órában (1 fő szakmai asszisztens 2016.02.01-2016.09.30. között havi bruttó 250.000 Ft, 1 fő senior IT munkatárs 2016.08.01-2016.09.30. között havi bruttó 500.000 Ft, 1 fő IT munkatárs 2016.08.01-2016.09.30. között havi bruttó 400.000 Ft, 1 fő szakmai munkatárs 2016.02.01-2016.06.30. között havi bruttó 480.000 Ft összegben. A felfüggesztett munkabérek mellett a szakmai munkatárs szabadságmegváltása kerül elszámolásra 109.091 Ft összegben. A szakmai asszisztens részére 2016. május hónapban 226.190 forint kifizetésre.
BELÜGYMI NISZTÉRIUM	Projekt előkészítés és	Projekt előkészítési költség	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Projekt előkészítéshoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordításai-munkabérek	Utófinanszírozás	1 969 050	0	1 969 050	1	1 969 050	0	1 969 050	0	1 969 050	100	A projekt előkészítés szakaszában résztvevő 4 fő munkatárs munkabérért terhelő járulékok 1.697 026 Ft összegben kerültek kifizetésre. A személyi jellegű egyéb kifizetésekhez kapcsolódó járulékok összege: 272.024 Ft a bérren kívüli juttatások esetében 34,51 százalék, míg az egyes meghatározott juttatások után 49,98 százalékos adóterheléssel számoltunk.

Támogatási igénylő	Tevékenységek neve	Költségkategória	Költség típusa	Költség elem	Finanszírozási mód	Nettó költségár	Nettó költségár nettó ÁFA	Bruttó költségár	Mennyiség	Elszámolható költség (Ft)	Nem elszámolható költség	Támogatási összeg (Ft)			Támogatási arány (%)	Részletzés
												Utófinanszírozású	Szállítói finanszírozású	Összesen		
BEÜGYMI NISZTERIU M	Projekt előkészítés	Projekt előkészítés és költség	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költség	Projekt előkészítéséhez kapcsolódó személyi jellegű ráfordítások, személyi jellegű kifizetések	Utófinanszírozás	619 135	0	619 135	1	619 135	0	619 135	0	619 135	100	- Számítási kapacitást biztosító kiszolgálók beszerzése: EURO ONE Számítástechnikai Zrt. BMEUP/50-5/2020 bruttó: 57.150.000 Ft) - Tárolási kapacitások beszerzése: Areus Infokommunikációs Zrt. BMEUP/53-32/2020 (bruttó: 75.981.306 Ft) - Tervezett, új beszerzés: - Számítási kapacitást biztosító kiszolgálók beszerzése II. (tervezetten bruttó: 133.350.000 Ft) - Tervezett, új beszerzés: - Tárolási kapacitások beszerzése II. (tervezetten bruttó: 80.010.000 Ft)
BEÜGYMI NISZTERIU M	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költség)	Beruházáshoz kapcsolódó költség	Eszközbeszerzés költség	Eszközbeszerzés költség	Szállítói finanszírozás	272 827 800	73 663 506	346 491 306	1	346 491 306	0	346 491 306	346 491 306	346 491 306	100	

Támogatási igénylő	Tevékenység neve	Költség kategória	Költség típusa	Költség elem	Finanszírozási mód	Nettó egységár	Nettó egységár + juttatás	Nettó egységár	Bruttó egységár	Mennyiség	Elszámolható költség (Ft)	Nem elszámolható költség	Utófinanszírozás	Szállítói finanszírozás	Támogatási összeg (Ft)	Támogatási százalék (%)	Részletezés
BEÜGYMISZTERIUM	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költségei	Utófinanszírozás	282 053 872	76 154 545	358 208 417	358 208 417	1	358 208 417	0	358 208 417	0	358 208 417	100	Informatikai eszközbeszerzés I. (Laptopok, dokkolók, monitorok) - Laptop 1-es kategória 550 db összesen 287.867.217 Ft - Laptop 2-es kategória 26 db összesen 17.238.685 Ft - Laptop 3-as kategória 3 db összesen 2.378.468 Ft Informatikai eszközbeszerzés II. (Projektorok, fali konzolok) - hordozható projektor 10 db összesen: 2.387.143 Ft - Hordozható projektor táskák 10 db összesen: 47.638 Ft - Projektor (iskoláknak) 100 db összesen: 14.768.830 Ft - Fali konzol interaktív táblákhoz 100 db összesen: 2.718.943 Ft Informatikai eszközbeszerzés III. (Fejhallgatók, mikrofonok, hangszórók) - Asztali mikrofon és hangfal 10 db összesen: 324.243 Ft - KSZDR munkacsoport támogatására multimédiás eszközök mikrofon 1 db összesen: 81.801 Ft - Kensington Lock az asztali hangszórókhoz 10 db összesen: 13.386 Ft - Headset 10 db összesen: 232.016 Ft Informatikai eszközbeszerzés IV. (Nyomtatók) - Nyomtató 1 db összesen: 149.670 Ft Informatikai eszközbeszerzés V. (Interaktív táblák) - Interaktív tábla - TV (tárgyaló) 1 db összesen: 932.109 Ft - Interaktív tábla (iskolákba) 100 db összesen: 29.068.268 Ft

Támogatási igény	Tevékenységek neve	Költség kategória	Költség típusa	Költség elem	Finanszírozási mód	Nettó egységár	Nettó egységárra jutó ÁFA	Bruttó egységár	Mennyiség	Elszámolható költség (Ft)	Nem elszámolható költség	Támogatási összeg (Ft)		Támogatási arány (%)	Részletezés
												Utófinanszírozású	Szállítói finanszírozású		
BELÜGYMI NISZTERIUM	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költség)	Beruházáshoz kapcsolódó költség	Immateriális javak beszerzése	Immateriális jogok átvételének költségének aktívát adatszolgáltatás és alkalmazás fejlesztés	Számítógépes	1 082 292 000	292 218 840	1 374 510 840	1	1 374 510 840	0		1 374 510 840	100	- Kormányzati Személyügyi Döntéstámogató Rendszer Kialakítása TIGRA Computer - és Irodatechnikai Kft. BMEUP/42-41/2019 (bruttó: 1.045.580.840 Ft) - Kormányzati Személyügyi Döntéstámogató Rendszer Kialakítása (Új Személyügyi Támogató és Nyilvántartó Rendszer) szerződésmódosítás TIGRA Computer - és Irodatechnikai Kft. BMEUP/55-5/2020 (bruttó: 328.930.000 Ft) - Felhőautomatizációs szoftverlicenck beszerzése 3 részben: S&T Consulting Hungary Kft. (ULX Kft.) BMEUP/23-2/2020, BMEUP/23-3/2020, BMEUP/23-2/2020 (Szerződött összeg: bruttó: 11.058.568 Ft, kifizetett összeg, kötbér miatt bruttó: 9.317.061 Ft) - Virtualizációs szoftverlicenck beszerzése: IMG Solution Kft. KMO102VMWARE17/15 (elfogadott összeg bruttó: 20.762.234 Ft) - Tervezett, új beszerzés: Felhőautomatizációs szoftverlicenck beszerzése II. (tervezetten bruttó: 24.292.883 Ft) - Tervezett, új beszerzés: Virtualizációs szoftverlicenck beszerzése II. (tervezetten bruttó: 26.025.058 Ft)
BELÜGYMI NISZTERIUM	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költség)	Beruházáshoz kapcsolódó költség	Immateriális javak beszerzése	Szoftver (licenck) költség	Számítógépes	63 304 910	17 092 326	80 397 236	1	80 397 236	0		80 397 236	100	



[Handwritten signature]

Támogatási igény	Tevékenységek neve	Költség kategória	Költség típusa	Költség elem	Finanszírozási mód	Nettó egységár	Nettó egységárra jutó ÁFA	Bruttó egységár	Mennyiség	Elszámolható költség (Ft)	Nem elszámolható költség	Támogatási összeg (Ft)			Támoгатási százalék	Részletezés
												Utófinanszírozású	Szállítói finanszírozású	Összesen		
BEÜGYMI NISZTERIU M	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költség)	Beruházáshoz kapcsolódó költség	Immateriális javak beszerzése	Immateriális jószágok értékesítése	Utófinanszírozás	585 403 554	158 058 960	743 462 514	1	743 462 514	0	743 462 514	0	743 462 514	100	- "Az új Kormányzati Személyügyi Döntéstámogató Rendszer rendszerkonceptiójának kidolgozása"; - Appsint Informatikai Szolgáltató Kft. - BMEUP/7-1/2017 - bruttó: 11.963.400 Ft, - "Elkötelezettségmérés módszertana"; - INNOBOND Tanácsadó és Szolgáltató Kft. BMEUP/36-26/2020 bruttó: 24.638.000 Ft. - "Közszolgálati HR rendszer fejlesztése"; - Nolisport Innovations Kft. BMEUP/29-36/2019 bruttó 375.299.605 Ft. - "Komplex, kompetencia alapú kiválasztási eljárás és tehetségmentesítő rendszer informatikai támogatásának megvalósítása"; - Potencial Services Kft. BMEUP/23-16/2019 bruttó: 58.511.509 Ft. - Tervezett, új beszerzés: Közfoglalti HR rendszerek továbbfejlesztése: bruttó: 152.400.000 Ft - Tervezett, új beszerzés: Komplex, kompetencia alapú kiválasztási eljárás és tehetségmentesítő rendszer informatikai támogatásának

Támogatási igénylő	Tevékenység neve	Költség kategória	Költség típus	Költség elem	Finanszírozás mód	Nettó összegár	Nettó összegárra jutó ÁFA	Bruttó összegár	Mennyiség	Elszámolható költség (Ft)	Nem elszámolható költség	Támogatási összeg (Ft)			Támogatási százalék (%)	Részletezés
												Utófinanszírozású	Szállítói finanszírozású	Összesen		
																továbbfejlesztése: bruttó: 57.150.000 Ft - Tervezett, új beszerzés: Közfoglalmi teljesítményértékelő rendszer továbbfejlesztése: 63.500.000 Ft
BELÜGYMINTÉRTÉKELŐ RENDSZER	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költség)	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó költség	Képzéshoz kapcsolódó költség	Képzéshoz kapcsolódó költség	Utófinanszírozás	35 090 322	9 474 387	44 564 709	1	44 564 709	0	44 564 709	0	44 564 709	100	A reprezentációs költségek a felhívásban meghatározott korlátok figyelembevételével kerültek tervezésre. - 2020.09.30-ig a képzéshez kapcsolódó reprezentációs költségek költségvetési soron bruttó 22.444.190 Ft összegben merültek fel catering költségek, valamint hozzájuk kapcsolódó reprezentációs adó költségek, illetve a szállásköltségekhez kapcsolódó reprezentációs adó költségek. - 2021-2022 évre tervezett catering költség összeg 14.636.270 Ft A költségvetésben elszámoltunk továbbá 5.122.694 Ft reprezentációs adót catering költségek után 2.361.555 Ft reprezentációs adót szállás költségek után. Összesen: 44.564.709 Ft

Támogatási igénykód	Tevékenységek neve	Költség kategória	Költség típus	Költség elem	Finanszírozási mód	Nettó egységár	Nettó egységárra jutó ÁFA	Bruttó egységár	Mennyiség	Elszámolható költség (Ft)	Nem elszámolható költség	Támogatási összeg (Ft)		Támogatási százalék	Részletezés
												Utófinanszírozású	Szállítói finanszírozású		
BEÜGYMNI SZTÉRIUM	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Szakmai tevékenységek	Képzés és vizsga megrendezése és lebonyolítása	Utófinanszírozás	15 216 000	4 108 320	19 324 320	1	19 324 320	0	19 324 320	0	19 324 320	100	- Tréningek és módszertanok beszerzése: Ex Ante Tanácsadó Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság BMEUP/30-60/2019. bruttó: 19.324.320 Ft



[Handwritten signature]

Támogatási igénylő	Tevékenységek neve	Költség kategória	Költség típusa	Költség elem	Finanszírozási mód	Nettó költség	Nettó költségár	Nettó költségár	Bruttó költségár	Mennyiség	Elszámolható költség (Ft)	Nem elszámolható költség	Támogatási összeg (Ft)			Támogatási arány (%)	Részletezés
													Utófinanszírozású	Szállítói finanszírozású	Osszesen		
BELÜGYMINISZTERIUM	Projekt megvalósítás támogatás (közvetett költségek)	Szakmai tevékenységek kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezőn előírt nyilvántartás költség	Kötelezőn előírt nyilvántartás költség	Utófinanszírozás	9 119 667	1 150 947	10 270 614	10 270 614	1	10 270 614	0	10 270 614	0	10 270 614	100	Kedvezményezettnek tájékoztatói kötelezettségei szerint
BELÜGYMINISZTERIUM	Projekt előkészítési költség	Projekt előkészítési költség	Közbiztonsági költség	Közbiztonsági költség	Utófinanszírozás	44 130	0	44 130	44 130	1	44 130	0	44 130	0	44 130	100	A kedvezményezett egységes, minden munkavállalójára kiterjedő, jogszabályoknak megfelelő belső szabályzat szerint került kifizetésre munkaidő arányosan (50%) munkába járás költsége 1 fő részére 27.692 Ft, cafeteria elemén belüli lakáscélú munkáltatói támogatás 16.438 Ft összegben

Támogatási igénylő	Tevékenységek neve	Költség kategória	Költség típus	Költség elem	Finanszírozási mód	Nettó költségár	Nettó költségár a Jásv ÁFA	Bruttó költségár	Mennyiség	Elszámolható költség (Ft)	Nem elszámolható költség	Támogatási összeg (Ft)			Támogatási százalék	Részletezés
												Utófinanszírozású	Szállítói finanszírozású	Összesen		
BEÜGYMI NISZTÉRÜ M	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költség)	Projektkezdési és költségek	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési eljárások lebonyolításában résztvevő munkatársak ráfordításai - személyi jellegű egyéb kifizetése	Utófinanszírozás	1 061 090	0	1 061 090	1	1 061 090	0	1 061 090	0	1 061 090	100	Közbeszerzési eljárások lebonyolításában résztvevő munkatársak személyi jellegű egyéb kifizetése.
BEÜGYMI NISZTÉRÜ M	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költség)	Projektkezdési és költségek	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési eljárások lebonyolításában résztvevő munkatársak ráfordításai - foglalkoztatást terhelő adók járulékok	Utófinanszírozás	2 441 541	0	2 441 541	1	2 441 541	0	2 441 541	0	2 441 541	100	Közbeszerzési eljárások lebonyolításában résztvevő munkatársak munkabéretét és egyéb kifizetéseit terhelő járulékok 2.441.541 Ft összegben kerültek tervezésre. (A szociális hozzájárulási adó összege mindaddig az aktuális adómértékkel kerül kiszámításra. A 2016-ban felmerült költségek után 27%, a 2017-ben felmerült költségek után 22%-os, a 2018.01.01-től felmerült költségek után 19,5%-os, 2019.07.01-től 17,5 %-os, 2020.07.01-től 15,5 %-os járulékokkal terhelve számoltunk.)
BEÜGYMI NISZTÉRÜ M	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költség)	Projektkezdési és költségek	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési eljárások lebonyolításában résztvevő munkatársak ráfordításai - foglalkoztatást terhelő adók járulékok	Utófinanszírozás	33 049 354	8 923 325	41 972 679	1	41 972 679	0	41 972 679	0	41 972 679	100	Az eljárás eredményéről és a tervezési eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó hírdetmények esetében: - 100 000 forint összeggel terveztünk a 19 eljárás esetében így összesen: 1.900.000 Ft összegben, valamint -160.000 forint összeggel 11 eljárás esetében összesen 1.760.000 Ft összegben.

Támogatási igénylő	Tevékenység neve	Költség kategória	Költség típusa	Költség elem	Finanszírozás módja	Nettó egységár	Nettó egységárra jutó ÁFA	Bruttó egységár	Mennyiség	Elszámolható költség (Ft)	Nem elszámolható költség	Támogatási összeg (Ft)			Támogatási százalék (%)	Részletezés
												Utófinanszírozás	Szállítói finanszírozás	Összesen		
																Az eljárások során opcionálisan tervezésre került a dokumentumok módosítását tartalmazó hirdetmény esetében: A szerződés módosításáról szóló tájékoztató esetében: 100 000 forint/ eljárás, tervezetten 22 eljárás esetében mindösszesen: 2.200.000 Ft összegben. A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet alapján az EKR használatáért az ajánlatkérő megindított közbeszerzési eljárásonként: - 40.000 forint rendszerhasználati díjat köteles befizetni 6 eljárás esetében: 240.000 Ft - 50.800 forint (bruttó) rendszerhasználati díjat köteles befizetni 8 eljárás esetében: 406.400 Ft - 12.700 forint rendszerhasználati díjat köteles befizetni 6 eljárás esetében: 76.200 Ft Közbeszerzési eljárások díja (2%) (tervezetten 17 eljárás esetében, eljárásonként 2%): 35.390.079 Ft.
BELÜGYMINISZTERIUM	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Projektkezelési és előkészítési költségek	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzések eljárások lebonyolításában résztvevő munkatársak ráfordításai - munkabér	Utófinanszírozás	10 628 800	0	10 628 800	1	10 628 800	0	10 628 800	0	10 628 800	100	2016.10.01-jét követően a közbeszerzési költségek tekintetében felmerült költségeket a szakmai megvalósítás időszakára terveztek. Közbeszerzések, eljárások lebonyolításában résztvevő munkatársak munkabére.

Támogatási igény	Tevékenységek neve	Költség kategória	Költség típus	Költség elem	Finanszírozási mód	Nettó költségár	Nettó költségár jutó ÁFA	Bruttó költségár	Mennyiség	Elszámolható költség (Ft)	Nem elszámolható költség	Támogatási összeg (Ft)			Tárgy
												Utófinanszírozású	Szállítói finanszírozású	Összesen	(%)
BELÜGYMI NISZTÉRUM	Projekt előkészítés és	Projekt előkészítés és költség	Közbeszerzési költség	Közbeszerzési eljárások lebonyolításában résztvevő munkatársak ráfordításai - munkabérek	Utófinanszírozás	502 500	0	502 500	1	502 500	0	502 500	0	502 500	100
A projekt előkészítés szakaszában 1 fő közbeszerzési munkatárs díját kívánjuk elszámolni (2016.08.01-2016.09.30-ig) havi bruttó 502.500 Ft összegben, munkaidőjének arányában (50%) összesen 502.500 Ft összegben.															
BELÜGYMI NISZTÉRUM	Projekt előkészítés és	Projekt előkészítés és költség	Közbeszerzési költség	Közbeszerzési eljárások lebonyolításában résztvevő munkatársak ráfordításai - foglalkoztatást terhelő adók járulékok	Utófinanszírozás	135 675	0	135 675	1	135 675	0	135 675	0	135 675	100
A projekt előkészítés szakaszában résztvevő közbeszerzési munkatárs munkabéret terhelő járulékok 135.675 Ft összegben kerültek kifizetésre.															
BELÜGYMI NISZTÉRUM	Projekt előkészítés és	Projekt előkészítés és költség	Közbeszerzési költség	Közbeszerzési eljárások lebonyolításában résztvevő munkatársak ráfordításai - foglalkoztatást terhelő adók járulékok	Utófinanszírozás	595 290 220	122 024 716	717 314 936	1	717 314 936	0	717 314 936	0	717 314 936	100
- Média kampány - közszolgálati pályázat népszerűsítése különböző médiumokban: Összesen bruttó: 324.318.540Ft - "Uniók projektjei keretében szakmai célokat szolgáló kommunikációs kiadványok, valamint nem papíralapú nyomtatott termékek tervezése, gyártása és szállítása": Promotrade Kft. BM/321-16/2020 keret szerződésből a projektre vonatkozó összeg nettó: 179.445.981 Ft, bruttó: 223.231.714 Ft a keretszerződés tartalmát követi erejéig a fidesz eligazolás 2021.02.23-															

Támogatási igénylő	Tevékenység neve	Költség kategória	Költség típus	Költség elem	Finanszírozás mód	Nettó költség	Nettó költség bruttó ÁFA	Mennyiség	Elszámolható költség (Ft)	Nem elszámolható költség	Támogatási összeg (Ft)			Támogatási százalék (%)	Részletezés
											Utófinanszírozás	Szállítói finanszírozás	Összesen		
BELÜGYMINISZTERIUM	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Szakmai tevékenységek	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Rendezvény szervezés és költségei	Utófinanszírozás	26 715 024	7 213 056	1	33 928 080	0	33 928 080	0	33 928 080	100	A szakmai megvalósítás során megrendezésre kerülő rendezvények során - 2020.09.30-ig felmerült költség 13.568.680 Ft, - 2021-2022-ben tervezetten szükséges összeg 20.359.400 Ft.
BELÜGYMINISZTERIUM	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Szakmai tevékenységek	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Rendezvény szervezés és költségei	Utófinanszírozás	115 907 383	31 294 993	1	147 202 376	0	147 202 376	0	147 202 376	100	A reprezentációs költségek a felhívásban meghatározott korlátok figyelembevételével kerültek tervezésre. - 2020.09.30-ig a projekt megvalósítása során bruttó 66.286.935 Ft összegben merültek fel catering költségek, valamint hozzájuk kapcsolódó reprezentációs adó költségek, illetve a szállásköltségekhez kapcsolódó reprezentációs adó költségek. - 2021-2022 évre tervezett catering költség összeg: 58.188.064 Ft A költségvetésben szereplő további 20.365.822 Ft reprezentációs adó catering költségek után 2.361.555 Ft reprezentációs adó szállás költségek után. Összesen: 147.202.376 Ft

Támogatási igénylő	Tevékenységek neve	Költség kategória	Költség típusa	Költség elem	Finanszírozási mód	Nettó egységár	Nettó egységárra jutó ÁFA	Bruttó egységár	Mennyiség	Elszámolható költség (Ft)	Nem elszámolható költség	Támogatási összeg (Ft)		Támogatási arány (%)	Részletezés
												Utófinanszírozás	Szállítói finanszírozás		
BEÜGYMI NISZTÉRÜ M	Projekt megvalósítás támogatás (közvetlen költség)	Projekt menedzsment ráfordítás	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítás	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítás	Utófinanszírozás	23 838 053	0	23 838 053	1	23 838 053	0	23 838 053	0	100	A projektmenedzsmentben résztvevő munkatársak munkabéret és egyéb kifizetéseit terhelő járulékok 23 838 053 Ft összegben kerültek tervezésre. A 2016-ban felmerült bérek után 27%, a 2017-ben felmerült költségek után 22%-os, a 2018-tól felmerült költségek után 19,9%-os, 2019.07.01-től 17,5%-os, 2020.07.01-től 15,5%-os járulékok terheléssel számoltunk.
BEÜGYMI NISZTÉRÜ M	Projekt megvalósítás támogatás (közvetlen költség)	Projekt menedzsment ráfordítás	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítás	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítás	Utófinanszírozás	96 621 874	0	96 621 874	1	96 621 874	0	96 621 874	0	100	A projektmenedzsment tagok részére a projekt megvalósítás időszakára alatt felmerült munkabér költségét kívánjuk elszámolni.
BEÜGYMI NISZTÉRÜ M	Projekt megvalósítás támogatás (közvetlen költség)	Projekt menedzsment ráfordítás	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítás	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítás	Utófinanszírozás	1 993 442	0	1 993 442	1	1 993 442	0	1 993 442	0	100	A projektmenedzsment tagok részére a projekt megvalósítás időszakára alatt tervezett egyéb személyi jellegű kifizetés, összesen keretük: 12 972 765 Ft összegben. A költségek tervezésére a vonatkozó hatályos jogszabályok, illetve a Belügyminisztérium Közfizigazgatási Szabályzatában foglalt rendelkezések figyelembe vételével került sor (ruhapénz, cafétéria, alberlet támogatás, fogászati és szemüveg kifizetés, munkabérek stb....)

Támogatási igénylő	Tevékenység neve	Költség kategória	Költség típusa	Költség elem	Finanszírozási mód	Nettó egységár	Nettó egységár jutó ÁFA	Bruttó egységár	Mennyiség	Elszámolható költség (Ft)	Nem elszámolható költség	Támogatási összeg (Ft)			Támogatási százalék (%)	Részletezés
												Utófinanszírozású	Szállítói finanszírozású	Összesen		
BELÜGYMINISZTERIUM	Projekt előkészítés	Projekt menedzsment költség	Projekt menedzsment ráfordítás	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítás	Utófinanszírozás	614 328	0	614 328	1	614 328	0	614 328	0	614 328	100	A projekt előkészítés szakaszában résztvevő projektmenedzser munkabérét terhelő járulékok 538.229 Ft összegben kerültek tervezésre. A személyi jellegű egyéb kifizetésekhez kapcsolódó járulékok összege: 76.099 Ft a bérren kívüli juttatások esetében 34,51 százalék, míg az egyes meghatározott juttatások után 49,98 százalékos adóterheléssel számoltunk.
																A kedvezményezett egységes, minden munkavállalójára kiterjedő, jogszabályoknak megfelelő belső szabályzat szerint került tervezésre munkába járás költsége, Cafeteria juttatás 55.046 Ft, munkabajárás költsége 18.477 Ft, ruhapénz és fogászati költségértékesítés 114.250 Ft összegben került kifizetésre a projekt előkészítési időszakában 2016.02.01-2016.09.30. között, munkajelének arányában. A költségek tervezésére a vonatkozó hatályos jogszabályok, illetve a Belügyminisztérium Közigazgatási Szabályzatában foglalt rendelkezések figyelembe vételével került sor.
BELÜGYMINISZTERIUM	Projekt előkészítés	Projekt menedzsment költség	Projekt menedzsment ráfordítás	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítás	Utófinanszírozás	187 773	0	187 773	1	187 773	0	187 773	0	187 773	100	A szakmai megvalósításban résztvevő munkatársak részére a projekt megvalósítás időszaka alatt tervezett egyéb személyi jellegű kifizetés, összesen: 20.422.517 Ft összegben.
BELÜGYMINISZTERIUM	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen munkatársak költsége)	Szakmai megvalósítás	Szakmai megvalósítás	Szakmai megvalósítás	Utófinanszírozás	20 422 517	0	20 422 517	1	20 422 517	0	20 422 517	0	20 422 517	100	A költségek tervezésére a vonatkozó hatályos jogszabályok, illetve a Belügyminisztérium Közigazgatási Szabályzatában foglalt rendelkezések figyelembe vételével került sor. (ruhapénz, cafetéria, albért támogatás,

Támogatási igénylő	Tevékenységek neve	Költség kategória	Költség típus	Költség elem	Finanszírozás mód	Nettó egységre	Nettó egységre jutó ÁFA	Bruttó egységre	Mennyiség	Elszámolható költség (Ft)	Nem elszámolható költség	Támogatási összeg (Ft)			Támogatási arány (%)	Részletezés
												Utófinanszírozás	Státusz	Összesen		
BELÜGYMINISZTERIUM	Projekt megvalósítás (közvetlen költség)	Szakmai megvalósítás	Szakmai megvalósítás	Szakmai megvalósítás	Utófinanszírozás	120 852 914	0	120 852 914	1	120 852 914	0	120 852 914	0	120 852 914	100	A szakmai megvalósításban résztvevő munkatársak munkabéret és egyéb kifizetéseit terhelő járulékok 120.852.914 Ft összegben kerültek tervezésre. A 2016-ban felmerült költségek után 27%, a 2017-ben felmerült költségek után 22%-os, a 2018-tól felmerült költségek után 19,9 %-os, 2019.07.01-től 17,5 %-os, 2020.07.01-től 15,5%-os járulék terheléssel számoltunk.
BELÜGYMINISZTERIUM	Projekt megvalósítás (közvetlen költség)	Szakmai megvalósítás	Szakmai megvalósítás	Szakmai megvalósítás	Utófinanszírozás	694 856 555	0	694 856 555	1	694 856 555	0	694 856 555	0	694 856 555	100	Szakmai megvalósításban résztvevő munkabére, valamint célfeladat és megbízási díjak.A költségek tervezésére a vonatkozó hatályos jogszabályok, illetve a Belügyminisztérium Közsélgazdálkodási Szabályzatban foglalt rendelkezések figyelembe vételével került sor.

Támogatási igénylő	Tevékenység neve	Költség kategória	Költség típus	Költség elem	Finanszírozási mód	Nettó egységár	Nettó egységárra jutó ÁFA	Bruttó egységár	Mennyiség	Elszámolható költség (Ft)	Nem elszámolható költség	Támogatási összeg (Ft)			Támogatási százalék (%)	Részletezés
												Utófinanszírozású	Szállítói finanszírozású	Összesen		
BELÜGYMINISZTERIUM	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költség)	Szakmai megvalósítás	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó utazások, kiküldetés költség	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó utazások	Utazás	17 927 717	4 840 483	22 768 200	1	22 768 200	0	22 768 200	0	22 768 200	100	A szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szállítóköltség költségvetési soron 2020.09.30-ig felmerült költség 9.273.600 Ft 2021-2022 évre tervezett összeg 13.494.600 Ft Összesen: 22.768.200 Ft
	Projekt megvalósítás támogatás (közvetlen költség)	Általános (rezszi) költség	Egyéb általános (rezszi) költség	Egyéb általános (rezszi) költség	Utazás	8 185	0	8 185	1	8 185	0	8 185	0	8 185	100	Általános rezszi költségek keretében a projekt fizikai megvalósításának időszakában felmerülő közüzemi szolgáltatások költségei, a kommunikációs és postaforgalmi szolgáltatások költségei, karbantartás költségei, bankszámlavezetés és -nyitás költségei, továbbá dokumentáció/archiválási költségek.

Támogatási igény	Támogatás neve	Költség kategória	Költség típusa	Költség elem	Finanszírozás módja	Nettó költségár	Nettó költségár bruttó ÁFA	Bruttó költségár	Mennyiség	Elszámolható költség (Ft)	Nem elszámolható költség	Támogatási összeg (Ft)			Támogatási arány (%)	Részletezés
												Utófinanszírozás	Szállítói finanszírozás	Összesen		
Nemzeti Képzési Központ	Projekt megvalósítás (közvetlen költség)	Szakmai tevékenységek	Egyéb szakértői szolgáltatások	Szakértői díjak, tanácsadás	Utófinanszírozás	240 000	64 800	304 800	1	304 800	0	304 800	0	304 800	100	Saját teljesítés átátamasztására igénybe vett szakértői szolgáltatás, amelynek díja bruttó 304 800 Ft.

Támogatási igénylő	Tevékenységek neve	Költség kategória	Költség típusa	Költség elem	Finanszírozási mód	Nettó egységre jutó	Nettó egységre jutó ÁFA	Bruttó egységár	Mennyiség	Elszámolható költség (Ft)	Nem elszámolható költség	Utófinanszírozás	Szállítói finanszírozás	Támogatási összeg (Ft)	Támogatási százalék	Részletezés
Nemzeti Képzési Központ	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költség)	Beruházáshoz kapcsolódó költség	Eszközbeszerzési költség	Eszközbeszerzési költség	Utófinanszírozás	23 339 238	6 301 594	29 640 832	1	29 640 832	0	29 640 832	0	29 640 832	100	A projekt szakmai megvalósításához kapcsolódóan informatikai eszközök kerülnek beszerzésre, amelyek a megvalósítandó képzések, műhelybeszélgetések és az egyéb szakmai megbeszélések szervezéséhez, valamint a szakmai tartalmak előállításához szükségesek. Az eszközök elengedhetetlenek a görbülékeny projektmegvalósításhoz. Az alábbi eszközök kerültek betervezésre a projekt keretében: - 55+5 db laptop; - 5 db projektor; - 2 db multifunkciós nyomtató; - 1 db tárhelybővítés (e-learning tananyagok) valamint 2 db szerver kapacitásbővítés (e-learning tananyagok, tudástár); - 5 db mobilkészlet; A projekt szakmai megvalósításának keretében e-learning anyagok előállítása, és webalkalmazás fejlesztés költségei kerülnek a soron elszámolásra, amelyek a következők: Az "A.2.1 Mentor rendszer kialakítása a közgazgatási és rendvédelmi szerveknél" pont keretében: - E-learning tananyag a mentorok felkészítéséhez - Webalkalmazás a szakmai gyakorlati helyként működő közgazgatási szervezetben dolgozó, a szakmai gyakorlat megvalósításában érintett közszolgálati munkatársak felkészítéséhez A szakmai feladatok in-house szerződés és vállalkozási szerződés keretében valósulnak meg.
Nemzeti Képzési Központ	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költség)	Beruházáshoz kapcsolódó költség	Immateriális javak beszerzése	Egyéb szellemi termék	Utófinanszírozás	5 918 461	1 597 984	7 516 445	1	7 516 445	0	7 516 445	0	7 516 445	100	
Egyetem																



Támogatási részleg (Ft)	Támo gati száma	Részletezés	Támogatási összeg (Ft)			Elszámolható költség (Ft)	Nem elszámolt költség	Utófinanszírozási	Szállítói finanszírozási	Összesen	Támo gati százaléka (%)				
			Utófinanszírozási	Szállítói finanszírozási	Összesen										
Egyetem	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költség)	Beruházásokhoz kapcsolódó költsége	Immateriális javak beszerzése	Szellemi termékek felhasználásának joga	Utófinanszírozás	26 143 969	3 765 331	29 909 300	1	29 909 300	0	29 909 300	0	29 909 300	100
Nemzeti Közszo gál ati	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költség)	Beruházásokhoz kapcsolódó költsége	Immateriális javak beszerzése	Szellemi termékek felhasználásának joga	Utófinanszírozás	26 143 969	3 765 331	29 909 300	1	29 909 300	0	29 909 300	0	29 909 300	100
Nemzeti Közszo gál ati	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költség)	Beruházásokhoz kapcsolódó költsége	Immateriális javak beszerzése	Szellemi termékek felhasználásának joga	Utófinanszírozás	26 143 969	3 765 331	29 909 300	1	29 909 300	0	29 909 300	0	29 909 300	100
Nemzeti Közszo gál ati	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költség)	Beruházásokhoz kapcsolódó költsége	Immateriális javak beszerzése	Szellemi termékek felhasználásának joga	Utófinanszírozás	26 143 969	3 765 331	29 909 300	1	29 909 300	0	29 909 300	0	29 909 300	100
Nemzeti Közszo gál ati	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költség)	Beruházásokhoz kapcsolódó költsége	Immateriális javak beszerzése	Szellemi termékek felhasználásának joga	Utófinanszírozás	26 143 969	3 765 331	29 909 300	1	29 909 300	0	29 909 300	0	29 909 300	100
Nemzeti Közszo gál ati	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költség)	Beruházásokhoz kapcsolódó költsége	Immateriális javak beszerzése	Szellemi termékek felhasználásának joga	Utófinanszírozás	26 143 969	3 765 331	29 909 300	1	29 909 300	0	29 909 300	0	29 909 300	100
Nemzeti Közszo gál ati	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költség)	Beruházásokhoz kapcsolódó költsége	Immateriális javak beszerzése	Szellemi termékek felhasználásának joga	Utófinanszírozás	26 143 969	3 765 331	29 909 300	1	29 909 300	0	29 909 300	0	29 909 300	100
Nemzeti Közszo gál ati	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költség)	Beruházásokhoz kapcsolódó költsége	Immateriális javak beszerzése	Szellemi termékek felhasználásának joga	Utófinanszírozás	26 143 969	3 765 331	29 909 300	1	29 909 300	0	29 909 300	0	29 909 300	100
Nemzeti Közszo gál ati	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költség)	Beruházásokhoz kapcsolódó költsége	Immateriális javak beszerzése	Szellemi termékek felhasználásának joga	Utófinanszírozás	26 143 969	3 765 331	29 909 300	1	29 909 300	0	29 909 300	0	29 909 300	100
Nemzeti Közszo gál ati	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költség)	Beruházásokhoz kapcsolódó költsége	Immateriális javak beszerzése	Szellemi termékek felhasználásának joga	Utófinanszírozás	26 143 969	3 765 331	29 909 300	1	29 909 300	0	29 909 300	0	29 909 300	100
Nemzeti Közszo gál ati	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költség)	Beruházásokhoz kapcsolódó költsége	Immateriális javak beszerzése	Szellemi termékek felhasználásának joga	Utófinanszírozás	26 143 969	3 765 331	29 909 300	1	29 909 300	0	29 909 300	0	29 909 300	100
Nemzeti Közszo gál ati	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költség)	Beruházásokhoz kapcsolódó költsége	Immateriális javak beszerzése	Szellemi termékek felhasználásának joga	Utófinanszírozás	26 143 969	3 765 331	29 909 300	1	29 909 300	0	29 909 300	0	29 909 300	100
Nemzeti Közszo gál ati	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költség)	Beruházásokhoz kapcsolódó költsége	Immateriális javak beszerzése	Szellemi termékek felhasználásának joga	Utófinanszírozás	26 143 969	3 765 331	29 909 300	1	29 909 300	0	29 909 300	0	29 909 300	100
Nemzeti Közszo gál ati	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költség)	Beruházásokhoz kapcsolódó költsége	Immateriális javak beszerzése	Szellemi termékek felhasználásának joga	Utófinanszírozás	26 143 969	3 765 331	29 909 300	1	29 909 300	0	29 909 300	0	29 909 300	100
Nemzeti Közszo gál ati	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költség)	Beruházásokhoz kapcsolódó költsége	Immateriális javak beszerzése	Szellemi termékek felhasználásának joga	Utófinanszírozás	26 143 969	3 765 331	29 909 300	1	29 909 300	0	29 909 300	0	29 909 300	100
Nemzeti Közszo gál ati	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költség)	Beruházásokhoz kapcsolódó költsége	Immateriális javak beszerzése	Szellemi termékek felhasználásának joga	Utófinanszírozás	26 143 969	3 765 331	29 909 300	1	29 909 300	0	29 909 300	0	29 909 300	100
Nemzeti Közszo gál ati	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költség)	Beruházásokhoz kapcsolódó költsége	Immateriális javak beszerzése	Szellemi termékek felhasználásának joga	Utófinanszírozás	26 143 969	3 765 331	29 909 300	1	29 909 300	0	29 909 300	0	29 909 300	100
Nemzeti Közszo gál ati	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költség)	Beruházásokhoz kapcsolódó költsége	Immateriális javak beszerzése	Szellemi termékek felhasználásának joga	Utófinanszírozás	26 143 969	3 765 331	29 909 300	1	29 909 300	0	29 909 300	0	29 909 300	100
Nemzeti Közszo gál ati	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költség)	Beruházásokhoz kapcsolódó költsége	Immateriális javak beszerzése	Szellemi termékek felhasználásának joga	Utófinanszírozás	26 143 969	3 765 331	29 909 300	1	29 909 300	0	29 909 300	0	29 909 300	100
Nemzeti Közszo gál ati	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költség)	Beruházásokhoz kapcsolódó költsége	Immateriális javak beszerzése	Szellemi termékek felhasználásának joga	Utófinanszírozás	26 143 969	3 765 331	29 909 300	1	29 909 300	0	29 909 300	0	29 909 300	100
Nemzeti Közszo gál ati	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költség)	Beruházásokhoz kapcsolódó költsége	Immateriális javak beszerzése	Szellemi termékek felhasználásának joga	Utófinanszírozás	26 143 969	3 765 331	29 909 300	1	29 909 300	0	29 909 300	0	29 909 300	100
Nemzeti Közszo gál ati	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költség)	Beruházásokhoz kapcsolódó költsége	Immateriális javak beszerzése	Szellemi termékek felhasználásának joga	Utófinanszírozás	26 143 969	3 765 331	29 909 300	1	29 909 300	0	29 909 300	0	29 909 300	100
Nemzeti Közszo gál ati	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költség)	Beruházásokhoz kapcsolódó költsége	Immateriális javak beszerzése	Szellemi termékek felhasználásának joga	Utófinanszírozás	26 143 969	3 765 331	29 909 300	1	29 909 300	0	29 909 300	0	29 909 300	100
Nemzeti Közszo gál ati	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költség)	Beruházásokhoz kapcsolódó költsége	Immateriális javak beszerzése	Szellemi termékek felhasználásának joga	Utófinanszírozás	26 143 969	3 765 331	29 909 300	1	29 909 300	0	29 909 300	0	29 909 300	100
Nemzeti Közszo gál ati	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költség)	Beruházásokhoz kapcsolódó költsége	Immateriális javak beszerzése	Szellemi termékek felhasználásának joga	Utófinanszírozás	26 143 969	3 765 331	29 909 300	1	29 909 300	0	29 909 300	0	29 909 300	100
Nemzeti Közszo gál ati	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költség)	Beruházásokhoz kapcsolódó költsége	Immateriális javak beszerzése	Szellemi termékek felhasználásának joga	Utófinanszírozás	26 143 969	3 765 331	29 909 300	1	29 909 300	0	29 909 300	0	29 909 300	100
Nemzeti Közszo gál ati	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költség)	Beruházásokhoz kapcsolódó költsége	Immateriális javak beszerzése	Szellemi termékek felhasználásának joga	Utófinanszírozás	26 143 969	3 765 331	29 909 300	1	29 909 300	0	29 909 300	0	29 909 300	100
Nemzeti Közszo gál ati	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költség)	Beruházásokhoz kapcsolódó költsége	Immateriális javak beszerzése	Szellemi termékek felhasználásának joga	Utófinanszírozás	26 143 969	3 765 331	29 909 300	1	29 909 300	0	29 909 300	0	29 909 300	100
Nemzeti Közszo gál ati	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költség)	Beruházásokhoz kapcsolódó költsége	Immateriális javak beszerzése	Szellemi termékek felhasználásának joga	Utófinanszírozás	26 143 969	3 765 331	29 909 300	1	29 909 300	0	29 909 300	0	29 909 300	100
Nemzeti Közszo gál ati	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költség)	Beruházásokhoz kapcsolódó költsége	Immateriális javak beszerzése	Szellemi termékek felhasználásának joga	Utófinanszírozás	26 143 969	3 765 331	29 909 300	1	29 909 300	0	29 909 300	0	29 909 300	100
Nemzeti Közszo gál ati	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költség)	Beruházásokhoz kapcsolódó költsége	Immateriális javak beszerzése	Szellemi termékek felhasználásának joga	Utófinanszírozás	26 143 969	3 765 331	29 909 300	1	29 909 300	0	29 909 300	0	29 909 300	100
Nemzeti Közszo gál ati	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költség)	Beruházásokhoz kapcsolódó költsége	Immateriális javak beszerzése	Szellemi termékek felhasználásának joga	Utófinanszírozás	26 143 969	3 765 331	29 909 300	1	29 909 300	0	29 909 300	0	29 909 300	100
Nemzeti Közszo gál ati	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költség)	Beruházásokhoz kapcsolódó költsége	Immateriális javak beszerzése	Szellemi termékek felhasználásának joga	Utófinanszírozás	26 143 969	3 765 331	29 909 300	1	29 909 300	0	29 909 300	0	29 909 300	100
Nemzeti Közszo gál ati	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költség)	Beruházásokhoz kapcsolódó költsége	Immateriális javak beszerzése	Szellemi termékek felhasználásának joga	Utófinanszírozás	26 143 969	3 765 331	29 909 300	1	29 909 300	0	29 909 300	0	29 909 300	100
Nemzeti Közszo gál ati	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költség)	Beruházásokhoz kapcsolódó költsége	Immateriális javak beszerzése	Szellemi termékek felhasználásának joga	Utófinanszírozás	26 143 969	3 765 331	29 909 300	1	29 909 300	0	29 909 300	0	29 909 300	100
Nemzeti Közszo gál ati	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költség)	Beruházásokhoz kapcsolódó költsége	Immateriális javak beszerzése	Szellemi termékek felhasználásának joga	Utófinanszírozás	26 143 969	3 765 331	29 909 300	1	29 909 300	0	29 909 300	0	29 909 300	100
Nemzeti Közszo gál ati	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költség)	Beruházásokhoz kapcsolódó költsége	Immateriális javak beszerzése	Szellemi termékek felhasználásának joga	Utófinanszírozás	26 143 969	3 765 331	29 909 300	1	29 909 300	0	29 909 300	0	29 909 300	100
Nemzeti Közszo gál ati	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költség)	Beruházásokhoz kapcsolódó költsége	Immateriális javak beszerzése	Szellemi termékek felhasználásának joga	Utófinanszírozás	26 143 969	3 765 331	29 909 300	1	29 909 300	0	29 909 300	0	29 909 300	100
Nemzeti Közszo gál ati	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költség)	Beruházásokhoz kapcsolódó költsége	Immateriális javak beszerzése	Szellemi termékek felhasználásának joga	Utófinanszírozás	26 143 969	3 765 331	29 909 300	1	29 909 300	0	29 909 300	0	29 909 300	100
Nemzeti Közszo gál ati	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költség)	Beruházásokhoz kapcsolódó költsége	Immateriális javak beszerzése	Szellemi termékek felhasználásának joga	Utófinanszírozás	26 143 969	3 765 331	29 909 300	1	29 909 300	0	29 909 300	0	29 909 300	100
Nemzeti Közszo gál ati	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költség)	Beruházásokhoz kapcsolódó költsége	Immateriális javak beszerzése	Szellemi termékek felhasználásának joga	Utófinanszírozás	26 143 969	3 765 331	29 909 300	1	29 909 300	0	29 909 300	0	29 909 300	100
Nemzeti Közszo gál ati	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költség)	Beruházásokhoz kapcsolódó költsége	Immateriális javak beszerzése	Szellemi termékek felhasználásának joga	Utófinanszírozás	26 143 969	3 765 331	29 909 300	1	29 909 300	0	29 909 300	0	29 909 300	100
Nemzeti Közszo gál ati	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költség)	Beruházásokhoz kapcsolódó költsége	Immateriális javak beszerzése	Szellemi termékek felhasználásának joga	Utófinanszírozás	26 143 969	3 765 331	29 909 300	1	29 909 300	0	29 909 300	0	29 909 300	100
Nemzeti Közszo gál ati	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költség)	Beruházásokhoz kapcsolódó költsége	Immateriális javak beszerzése	Szellemi termékek felhasználásának joga	Utófinanszírozás	26 143 969	3 765 331	29 909 300	1	29 909 300	0	29 909 300	0	29 909 300	100
Nemzeti Közszo gál ati	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költség)	Beruházásokhoz kapcsolódó költsége	Immateriális javak beszerzése	Szellemi termékek felhasználásának joga	Utófinanszírozás	26 143 969	3 765 331	29 909 300	1	29 909 300	0	29 909 300	0	29 909 300	100
Nemzeti Közszo gál ati	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költség)	Beruházásokhoz kapcsolódó költsége	Immateriális javak beszerzése	Szellemi termékek felhasználásának joga	Utófinanszírozás	26 143 969	3 765 331	29 909 300	1	29 909 300	0	29 909 300	0	29 909 300	100
Nemzeti Közszo gál ati	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költség)	Beruházásokhoz kapcsolódó költsége	Immateriális javak beszerzése	Szellemi termékek felhasználásának joga	Utófinanszírozás	26 143 969	3 765 331	29 909 300	1	29 909 300	0	29 909 300	0	29 909 300	100
Nemzeti Közszo gál ati	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költség)	Beruházásokhoz kapcsolódó költsége	Immateriális javak beszerzése	Szellemi termékek felhasználásának joga	Utófinanszírozás	26 143 969	3 765 331	29 909 300	1	29 909 300	0	29 909 300	0	29 909 300	100
Nemzeti Közszo gál ati	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költség)	Beruházásokhoz kapcsolódó költsége	Immateriális javak beszerzése	Szellemi termékek felhasználásának joga	Utófinanszírozás	26 143 969	3 765 331	29 909 300	1	29 909 300	0	29 909 300	0	29 909 300	100
Nemzeti Közszo gál ati	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költség)	Beruházásokhoz kapcsolódó költsége	Immateriális javak beszerzése	Szellemi termékek felhasználásának joga	Utófinanszírozás	26 143 969	3 765 331	29 909 300	1	29 909 300	0	29 909 300	0	29 909 300	100
Nemzeti Közszo gál ati	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költség)	Beruházásokhoz kapcsolódó költsége	Immateriális javak beszerzése	Szellemi termékek felhasználásának joga	Utófinanszírozás	26 143 969	3 765 331	29 909 300	1	29 909 300	0	29 909 300	0	29 909 300	100
Nemzeti Közszo gál ati	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költség)	Beruházásokhoz kapcsolódó költsége	Immateriális javak beszerzése	Szellemi termékek felhasználásának joga	Utófinanszírozás	26 143 969	3 765 331	29 909 300	1	29 909 300	0	29 909 300	0	29 909 300	100
Nemzeti Közszo gál ati	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költség)	Beruházásokhoz kapcsolódó költsége	Immateriális javak beszerzése	Szellemi termékek felhasználásának joga	Utófinanszírozás	26 143 969	3 765 331	29 909 300	1	29 909 300	0	29 909 300	0	29 909 300	100
Nemzeti Közszo gál ati	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költség)	Beruházásokhoz kapcsolódó költsége	Immateriális javak beszerzése	Szellemi termékek felhasználásának joga	Utófinanszírozás	26 143 969	3 765 331	29 909 300	1	29 909 300	0	29 909 300	0	29 909 300	100
Nemzeti Közszo gál ati	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költség)	Beruházásokhoz kapcsolódó költsége	Immateriális javak beszerzése	Szellemi termékek felhasználásának joga	Utófinanszírozás	26 143 969	3 765 331	29 909 300	1	29 909 300	0	29 909 300	0	29 909 300	100
Nemzeti Közszo gál ati	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költség)	Beruházásokhoz kapcsolódó költsége	Immateriális javak beszerzése	Szellemi termékek felhasználásának joga	Utófinanszírozás	26 143 969	3 765 331	29 909 300	1	29 909 300	0	29 909 300	0	29 909 300	100
Nemzeti Közszo gál ati	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költség)	Beruházásokhoz kapcsolódó költsége	Immateriális javak beszerzése	Szellemi termékek felhasználásának joga	Utófinanszírozás	26 143 969	3 765 331	29 909 300	1	29 909 300	0	29 909 300	0	29 909 300	100
Nemzeti Közszo gál ati	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költség)	Beruházásokhoz kapcsolódó költsége	Immateriális javak beszerzése	Szellemi termékek felhasználásának joga	Utófinanszírozás	26 143 969	3 765 331	29 909 300	1	29 909 300	0	29 909 300	0	29 909 300	100
Nemzeti Közszo gál ati	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költség)	Beruházásokhoz kapcsolódó költsége	Immateriális javak beszerzése	Szellemi termékek felhasználásának joga	Utófinanszírozás	26 143 969	3 765 331	29 909 300	1	29 909 300	0	29 909 300	0	29 909 300	100
Nemzeti Közszo gál ati	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költség)	Beruházásokhoz kapcsolódó költsége	Immateriális javak beszerzése	Szellemi termékek felhasználásának joga	Utófinanszírozás	26 143 969</									



Támogatási igénylő	Tevékenység neve	Költség kategória	Költség típusa	Költség elem	Finanszírozási mód	Nettó költség	Nettó költség	Nettó költség	Bruttó költség	Mennyiség	Elszámolható költség (Ft)	Nem elszámolható költség	Utófinanszírozás	Szállítói finanszírozás	Támogatási összeg (Ft)	Támogatási százalék (%)	Részletezés
																	költség bruttó 5 068 478 Ft értékben. A nyomdai előkészítési és kivitelezési költségek árajánlat alapján, keretmegállapodás keretében kerültek meghatározásra. A nyomdai előkészítési költségek nettó 37 250 Ft+Áfa/iv összegben kerültek meghatározásra.
																	A nyomdai feladatok díja Ft/óra megosztásban a felhívás szerinti költségkorlátokat nem haladja meg, tekintettel arra, hogy a megrendeléseket átlagosan 2 hét – 1 hónap időtartamra kötjük.
																	A projekt során megvalósított, tervezett 12 fős képzésen, 16 db műhelybeszélgetésen, 4 db szakmai napon, 2 db diszeminációs alkalmon, és egyéb szakmai rendezvényeken biztosított catering és a felmerülő reprezentációs költségek kerülnek elszámolásra ezen a költségvetési soron.
Nemzeti Képzési Központ	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költség)	Szakmai tevékenységek	Képzéshez kapcsolódó	Képzéshez kapcsolódó	Utófinanszírozás	28 128 005	7 594 561	35 722 566	35 722 566	1	35 722 566	0	35 722 566	0	35 722 566	100	1. A catering költségek nettó 7 000 Ft-os egységgel kerültek megtervezésre, a projekt során tervezett összesen 4000 fő részére bruttó 34 157 926 Ft értékben. (a 4000 fő alatt a catering adagok összesen számát értjük) Az adott tényleges catering összege függ a résztvevők tényleges létszámától és a megrendelt szolgáltatástól. Az erre vonatkozó egységeket a megkötött keretszerződés tartalmazza. 2. Kapcsolódva a projekt szakmai rendezvényéhez és képzéséhez többek között toll, jegyzetfüzet, mappa, névjegycsipesz igénybe merül fel a résztvevők számára. A reprezentációs költségek tervezett összege: bruttó 1 564 640 Ft. A teljes reprezentációs költségek (catering + reprezentációs eszközök) egységére nem

Támogatási igény	Tevékenységek neve	Költség kategória	Költség típus	Költség elem	Finanszírozás módja	Nettó egységár	Nettó egységárra jutó ÁFA	Bruttó egységár	Mennyiség	Elszámolható költség (Ft)	Nem elszámolható költség	Támogatási összeg (Ft)			Támogatási százalék	Részletazás
												Utófinanszírozású	Szállítói finanszírozású	Összesen		
Nemzeti Köszoalgalati Egyetem	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költség)	Projektkeletkeztetés és költség	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési eljárás díja	Utófinanszírozás	100 000	0	100 000	1	100 000	0	100 000	0	100 000	100	Az informatikai eszközök közbeszerzés keretében történő beszerzéséhez kapcsolódó hirdetmény ellenőrzési díj kerül elszámolásra.
																hataladja meg a felhívásban szereplő nettó 9 000 Ft/nap/író összeget.

Támogatási igénylő	Tevékenység neve	Költség kategória	Költség típusa	Költség elem	Finanszírozási mód	Nettó egységár	Nettó egységár jutó ÁFA	Bruttó egységár	Mennyiség	Elszámolható költség (Ft)	Nem elszámolható költség	Úrőfinanszírozású	Szállítói finanszírozású	Támogatási összeg (Ft)	Támogatási százalék	Részletezés
																A projektmenedzsment tagjainak munkabére kerül elszámolásra a projekt teljes időszaka, a projektben végzett feladataik arányában. A projektmenedzsment tagjai: 1 fő projektmenedzser és 1 fő projekt pénzügyi vezető (összesen 2 fő). A menedzsment tagjai uniós pályázatok lebonyolításában jártas szakemberek. Projektmenedzser: 2017. április 01 – 2020. október 14. közötti időszakra, napi 8 órás foglalkoztatásban, munkaidéjének 35%-ában látja el a projektmenedzseri feladatokat bruttó 227.500 Ft/hó összegben. 2020. október 15 – 2021. december 31. közötti időszakra, napi 8 órás foglalkoztatásban, munkaidéjének 7%-ában látja el a projektmenedzseri feladatokat bruttó 45.500 Ft/hó összegben. 2022. január 01 – 2022. január 31. közötti időszakra, napi 8 órás foglalkoztatásban, munkaidéjének 13,34%-ában látja el a projektmenedzseri feladatokat bruttó 100.050 Ft/hó összegben. Projekt pénzügyi vezető: 2017. április – 2018. december közötti időszakra, napi 8 órás foglalkoztatásban, munkaidéjének 60%-ában látja el a pénzügyi-vezetői feladatokat bruttó 300.000 Ft/hó összegben. 2019. január – 2020. október 14. közötti időszakra, napi 8 órás foglalkoztatásban, munkaidéjének 10,9%-ában látja el a pénzügyi-vezetői feladatokat bruttó 60.000 Ft/hó összegben. 2020. október 15 – 2021. december 31.
Nemzeti Kiszolgáló Egység	Projekt megvalósítás támogatás (közvetett költség)	Projekt menedzsment költség	Projekt menedzsment személyi jellegű ráfordítás	Projekt menedzsment személyi jellegű ráfordítás munkabér	Utófinanszírozás	18 278 424	0	18 278 424	1	18 278 424	0	18 278 424	0	18 278 424	100	
						18 278 424	0	18 278 424		18 278 424	0	18 278 424	0	18 278 424		

Támogatási igény	Tevékenységek neve	Költség kategória	Költség típusa	Költség elem	Finanszírozási mód	Nettó egységár	Nettó egységár nettó ÁFA	Bruttó egységár	Mennyiség	Elszámolható költség (Ft)	Nem elszámolható költség	Támogatási összeg (Ft)		Támo- gatási száz- alék (%)	Részletezés
												Utófinanszírozású	Szállítói finanszírozású		
Nemzeti Képzési Központ	Projekt megvalósítás támogatás (közvetett költség)	Projekt menedzsimént költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítás	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítás	Utófinanszírozás	3 523 701	0	3 523 701	1	3 523 701	0	3 523 701	0	100	A projekt során projektmenedzsment tevékenységet ellátó 1 fő projektmenedzser és 1 fő projekt pénzügyi vezető (összesen 2 fő) foglalkoztatását tenheli adók, járulékok kerülnek elszámolásra a projekt teljes időszakában.
Nemzeti Képzési Központ	Projekt megvalósítás támogatás (közvetett költség)	Szakmai megvalósítás költség	Szakmai megvalósítás személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósítás személyi jellegű ráfordítás	Utófinanszírozás	103 831 984	0	103 831 984	1	103 831 984	0	103 831 984	0	100	A projekt szakmai feladatainak koordinálásért felelős szakmai team, egyéb szakmai feladatokat ellátók, a szakértői és képzési feladatokat ellátók, szakmai lektorálást végzők és fordítók munkabérének járulékaik kerülnek elszámolásra.

Támogatási igénylő	Tevékenységek neve	Költségkategória	Költség típus	Költség elem	Finanszírozási mód	Nettó költségár	Nettó költségára jutó ÁFA	Bruttó költségár	Mennyiség	Elszámolható költség (Ft)	Nem elszámolható költség	Támogatási összeg (Ft)			Támogatási százalék		
												Utófinanszírozású	Szállítói finanszírozású	Összesen			
		1										4 698 600 618	1 801 399 382	6 500 000 000			
												3 826 515618	1 801 39 9 382	5 627 915 000			
Belügyminisztérium, mint konzorciumvezető elszámolható költsége és támogatási összege (Ft)											5 627 915 000	0	6 500 000 000 0	3 826 515618	1 801 39 9 382	5 627 915 000	
Részletítés megállapításra: 18% Áfa + 4% ÁFA A szállásköltség elszámolása a következő képzési tevékenységekhez kapcsolódóan a képzésen résztvevők számára kerül biztosításra: - A mentorok képzését teljesítő kiválasztott trénerak felkészítést célzó kétnapos képzés. - A kiválasztott mentoroknak kétnapos felkészítést célzó képzés. - A közigazgatási vezetői utánpótlás biztosítása érdekében folyó tehetséggondozási pilot program mentor feladatait ellátók felkészítést célzó kétnapos képzés. - A mentor pilot program kiterjesztése során rendészeti és közigazgatási területen a mentor tevékenység elvégzésére kiválasztott mentorok felkészítésére szervezett 2 napos képzés. - A kiterjesztés keretében megvalósított tehetséggondozási pilot programban részt vevő tehetségmentorok felkészítésére szervezett 2 napos képzés. - A közigazgatási vezetői utánpótlás biztosítása érdekében folyó tehetséggondozási pilot programban kompetenciafejlesztésben részt vevő mentoráltak (közszolgálati szakemberek) 2 napos képzése. - A közigazgatási pályaválasztás képzésben résztvevő oktatók felkészítésére szervezett 2 napos képzés.																	

Támogatási igénylő	Tevékenység neve	Költség kategória	Költség típus	Költség elem	Finanszírozási mód	Nettó egységár	Nettó egységár	Nettó egységár	Bruttó egységár	Mennyiség	Elszámolható költség (Ft)	Nem elszámolható költség	Utófinanszírozás	Szállítói finanszírozás	Támogatási összeg (Ft)	Támogatási százalék	Részletezés
Nemzeti Kiszolgáló Egység, mint konzorciumi tag elszámolható költsége és támogatási összege (Ft)																	
											872 085 000	0	872 085 000	0	872 085 000		
Projektszinten a támogatási összegből utófinanszírozású költségvetési tételek összege (Ft):																	
											4 698 600 618	0	4 698 600 618	0	4 698 600 618		
Projektszinten a támogatási összegből szállítói finanszírozású költségvetési tételek összege (Ft):																	
											1 801 399 382	0	1 801 399 382	1 801 399 382	1 801 399 382		

Támogatási szerződés száma: KÖFOP-2.1.5-VEKOP-16-2016-00001
Kedvezményezett: BELÜGYMINISZTERIUM
Projekt címe: A versenyképes közszolgáltatás személyzeti utánpótlásának stratégiai támogatása

2. melléklet

A Projekt mértőldkövei, műszaki-szakmai tartalma és eredményei

Mér- tőld- kő sor- szá- ma	Mértőld- kő elér- sék tervezt dátuma	Megvalósítási tervezett eredmény leírása	A mértőldkő esetében felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	A mértőldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	Mértőldkőhöz kapcsolódó műszaki- szakmai eredmény	Műszaki szakmai eredmény leírása	Műszaki szakmai eredmény számához hatható csökkentés	Műszaki Mértőld- kő egység e	Műszaki szakmai eredmény nem számítható egyéb tulajdonsága	Kapcsolódó közbeszerzés elnevezése
1	2017.01. 15	Előkészítési mértőldkő. Az előkészítés szakaszában azok a tevékenységek valósulnak meg, amelyek a projekt megkezdhetőségét feltételeinek teljesítését szolgálják: Elkészül a KSZDR Rendszerkonceptió közbeszerzését megalapozó műszaki leírás, elkészül a Közfoglaltati alapkompenciák meghatározása tárgyában kilandó közbeszerzési eljárás műszaki leírása, a közbeszerzési eljárások megindítása teljesül. KÖZSZOLGÁLLÁS, TARTINFOR és Új Karrier rendszerek és portálok rendszertervének elkészítése megkezdődik. A közszolgáltatásban alkalmazott kompetenciarendszerekkel kapcsolatos összefoglaló tanulmány elkészül. A közszolgáltatási alapkompenciák feltárását célzó vezetői interjúk felvétele (50db) megvalósul. A TARTINFO, KÖZGÁLLÁS, ÚKP 2 db kérdőíves adatfelvétele elkészül. Elkészül a megvalósíthatósági tanulmány.	27 256 555	27 256 555	Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány	Elkészül a Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány	1	db	A projekt előkészítés fázisában elkészül a megvalósíthatósági tanulmány, amely alapján elindulhat a részletes specifikációk kidolgozása KSZDR	Az új Kormányzati Személyügyi Döntéshozó Rendszer Rendszerkonceptiójának kidolgozása
2	2017.12. 31	Megvalósítás 1. fázis Pályaorientáció elősegítése, mentoriális módszertana: - A pályaorientációs tevékenységek eddigi hatékonyságának,	158 451 764	185 708 319	A kompetencia alapú kiválasztási rendszer tudományos megalapozása a közszolgáltatásban	Kilátásra kerül a kompetencia alapú kiválasztási rendszer tudományos megalapozása a közszolgáltatásban tárgyú közbeszerzési eljárás	1	db	Közszolgáltatási alapkompenciák meghatározására irányuló közbeszerzési eljárás műszaki és közbeszerzési dokumentációjának kidolgozása	A kompetencia alapú kiválasztási rendszer tudományos megalapozása a közszolgáltatásban



[Handwritten signature]

eredményességének elemzése, értékelése. Mentori rendszer módszertana	Igazolás módja: Értékelő jelentés	1	db	népszerűségét, valamint hatékonyságát, mely eredmények tükrében javaslat születhet a képzési forma változtatásul hagyására, illetve annak továbbfejlesztésére.	A szakmai fejlesztés igazolásához kapcsolódó alátámasztó dokumentum (eredménytermék).	A kompetencia alapú kiválasztási rendszer tudományos megalapozása a közszolgáltatásban
Megvalósítás 2. fázis Kiválasztás: Az új vezető-kiválasztási módszertannal lefolytatott rangsorolási eljárások	Mentori rendszer módszertana	A mentori rendszer működését, valamint módszereinek, technikáinak, eszközeinek alkalmazását tartalmazó dokumentum. . Igazolás módja: Módszertan	100	db	A vezetői kinevezéseket megelőző rangsorolási eljárások keretében a kidolgozott új módszertan lehetőséget biztosít a vezető-jelöltek egyéni kompetencia-profiljának – a korábbi, rendvédelmi ágazati területek két vezetői szintre rögzített kritériumokon túl – az új Hszt. szerinti három vezetői szint vonatkozásában érvényesülő, továbbá szakterület és szakma specifikus elvárásokkal való összevetésre, a konkrét beosztásra leginkább megfelelő személy megjelölésére, ezáltal a későbbi beválasztás pontosabb prognosztizálására.	A KÖFOP-2.1.5-VEKOP-16 projekt keretén belül informatikai eszközök beszerzése
2018.12.31	3	424 029 576	609 737 895	Felkészített mentorok	A projekt során kidolgozott tananyag alapján mentori feladatok ellátására felkészített személyi állomány. Igazolás módja:	A szakmai fejlesztés igazolásához kapcsolódó alátámasztó dokumentum (eredménytermék).

					Aláírt megállapodások, a képzés elvégzését tanúsító dokumentáció					
4	2019.12.31	Megvalósítás 3. fázis Kiválasztás: Elkészül a Komplex, kompetencia alapú kiválasztási eljárás és tehetségmentedzsment rendszer (KOMP rendszer) rendszerterve	952 499 404	1 562 237 299	Komplex, kompetencia alapú kiválasztási eljárás és tehetségmentedzsment rendszer (KOMP rendszer) rendszerterve	Komplex, kompetencia alapú kiválasztási eljárás és tehetségmentedzsment rendszer informaticai támogatásának megvalósítása" tárgyú Informaticai fejlesztés rendszerterve, amely részletesen ismerteti a komplex informaticai támogató rendszer informaticai rendszertervét, az architektúra- és infrastruktúra felhasználási tervet, a tesztelési tervet, az üzembe állítási tervet, a katasztrófabiztonsági utáni helyreállítási tervet (DRP) valamint a részletes projekt definíciós tervet (PDT) és a projekt ütemtervét. Igazolás módja: Átadás-átvételi dokumentációja, teljesítésigazolás, rendszerterv	1	db	Alkalmas arra, hogy a rendszerfejlesztés alapját képezze	Komplex, kompetencia alapú kiválasztási eljárás és tehetségmentedzsment rendszer informaticai támogatásának megvalósítása
5	2020.09.30	Megvalósítás 4. fázis: Kiválasztás: Elkészül a Komplex, kompetencia alapú kiválasztási eljárás és tehetségmentedzsment rendszer (KOMP rendszer), Lefolytatott tehetségmentedzsment kiválasztási eljárások, KSZDR: Elkészül a KSZDR rendszerterv,	1 489 444 566	3 051 681 865	Komplex, kompetencia alapú kiválasztási eljárás és tehetségmentedzsment rendszer (KOMP rendszer)	Komplex, kompetencia alapú kiválasztási eljárás és tehetségmentedzsment rendszer informaticai támogatásának megvalósítása" kompetencia alapú kiválasztási eljárások, képzési- és tehetségmentedzsment rendszerének számára – azok gyakorlati alkalmazásának elősegítése érdekében – egy komplex informaticai támogató rendszer (a KOMP rendszer)	1	db	A kifejlesztett rendszer alkalmas a kompetencia alapú kiválasztási eljárások, képzési- és tehetségmentedzsment rendszerek gyakorlati alkalmazásának elősegítésére	Komplex, kompetencia alapú kiválasztási eljárás és tehetségmentedzsment rendszer informaticai támogatásának megvalósítása



							összefüggések mentén történő vizsgálatára.			
			Kormányzati Személyügyi Döntéstámogató Rendszer (KÖSZI+DTK) Rendszerterv	A KSZDR rendszerterve, amely magába foglalja az egyes modulok és adatkapcsolatok, a hardver és szoftver részletes szakmai leírását, és tartalmazza az üzemeltetéshez és további fejlesztéshez szükséges valamennyi funkcionális elemre vonalkódú információt, jogszabály szerinti, az elektronikus információs rendszer várható biztonsági osztályát. Igazolás módja: Áltadás-átvétel dokumentációja, teljesítésgazdálkodás, rendszerterv	1	db	Alkalmos arra, hogy a rendszerfejlesztés alapját képezze	Kormányzati Személyügyi Döntéstámogató Rendszer kialakítása		
6	2021.03. 31	Megvalósítás 3. fázis: Általános gimnáziumi közszolgálati fakultációs tananyag; Kiválasztás: Egyéni tehetségmentedzsment tervek; Mentori rendszer: Mentori rendszer modellkísérletének értékelő jelentése (NIKE), a program kiterjesztésre kerül; KSZDR: Elkészült a KSZDR informatikai rendszer;	880 920 560	3 932 602 425	Egyéni tehetségmentedzsment tervek	Egyéni tehetségmentedzsment terv kidolgozása a projekt keretében kialakított új tehetség kiválasztási rendszerrel kiválasztott tehetség számára az új tehetségmentedzsmenti módszerrel, valamint a támogató informatikai rendszer segítségével. Igazolás módja: Elkészült egyéni tehetségmentedzsment tervek	35	db	A tehetség-kiválasztási eljárás eredménye alapján a tehetségesség minimális mércéjeként meghatározott kompetencia-szinttel rendelkező 35 fő számára egyéni tehetségmentedzsment tervek kidolgozására kerül sor. Ezen egyéni tehetségmentedzsment tervek célja: annak meghatározása, hogy a vezetői/szakértői kárrier keretében a munkáltató - a szervezeti célok megvalósítása és hatékonyság növelése érdekében - milyen	-

[Handwritten signature]

					lehetőségeket tud/szándékozik biztosítani a tehetségesnek tekintett munkatársnak, továbbá az érintett kollégának az egyéni karrier- és kompetencia fejlesztés keretében milyen tervvel vannak; végül annak rögzítése, hogy a tehetsége kibontakozására milyen további képzések/továbbképzések, fejlesztések, szakmai gyakorlatok, ezek ütemezése, egymásra épültsége, valamint, mentorálás javasolt. Jelen tehetségmenedzsment tervek alapkövei a tudatos humán-erőforrás gazdálkodásnak, olyan eszközök, amelyek nélkülözhetetlenek a célirányos munkaerő-fejlesztéshez.						
					Mentori rendszer modellezésének értékelő jelentése	A kiválasztott pilót szervekről lefolytatott mentori program tapasztalatait és eredményeit feldolgozó, elemző és értékelő jelentés. Igazolás módja: Értékelő jelentés	1	db	A szakmai fejlesztés igazolásához kapcsolódó alátámasztó dokumentum (eredménytermék).		
					Kormányzati Személyügyi Döntéstámogató Rendszer (KÖSZI+DTK) szoftver kidolgozása	Éles üzembe állított kormányzati személyügyi döntéshozatalt támogató informatikai rendszer. Igazolás módja: Átadási-átvételi dokumentációja, teljesítésigazolás, működő rendszer	1	db	A KSZDR valamennyi modulja és funkciója éles üzemi működésben támogatja a kormányzati személyügyi döntéshozatalt	E-learning tananyagok fejlesztése, illetve blendit-learning képzés megtartása (Új HR funkciók: KOMPTÉR; KSZDR)	

[illegible]

	Pályát követés: Részben teljesült a feladat, későbbiekben szövegszerű pontosításra tesszünk javaslatot: "750-900 fő életútjának a feltérképezése és elemzése" Kiválasztás: A KOMP-KLIR rendszerhez kapcsolódóan megvalósul a kompetenciák komplex felmérésére alkalmas tesztek újraindítása, a módszertan felülvizsgálata. Az új rendszerrel tehetőségmenedzsment program keretében megvalósul 35 fő elégedettség mérése Elkészül a KOMP-KLIR informatikai rendszer továbbfejlesztése és összekapcsolása a KHR rendszerrel; Mentori program: Megvalósul a mentori pilot program kiterjesztése során a mentorok felkészítése; A rendszert területen 75 fő mentorálása megvalósul; Mobilítás: Elkészül a Közzolgáltatási HR portál és tudásbázis Létrejön a közzolgáltatási HR szakemberek mindennapi munkáját támogató szakértői hálózat. Megvalósul 2 db állásbörze Elkészül a továbbfejlesztett Közzolgáltatási Egyéni Teljesítményértékelő Rendszer és a pályamódosítást és az átjárhatóságot támogató HR rendszerek továbbfejlesztése; KSZDR: Elkészül a KSZDR működésének tapasztalatairól szóló jelentés;			rendvédelmi és közszolgálati szakképesítések oktatásához szükséges tananyag, és tansegédlet. Igazolás módja: Rendészeti és közszolgálati oktatási csomag (tananyag, tansegédlet) Nemzeti Közzolgáltatási Egyetemen és jogelőd intézményénél rendvédelmi szakokon végzett hallgatók pályájának követése kutatás módszertani kidolgozása meghatározása, a kutatási terv elkészítése, adatgyűjtés kb. 750-900 fő végzett hallgató megkeresésével, adatok feldolgozás, elsődleges adatelemzés, jelentés készítése. Igazolás módja: kutatási módszertan, elsődleges adatelemzésről készült jelentés a kutatás dokumentációja és kutatási jelentés A KOMP-KLIR-rendszerbe integrált új kiválasztási és alkalmasságvizsgálati módszertannal – a 2021. január 1-ét követő bevezetés után – végrehajtott éleves vizsgálati eredmények alapján a kompetenciák komplex felmérésére alkalmas tesztek újraindítása, a módszertan felülvizsgálata. Igazolás módja: Módszertan, a módszertan átadás-átvételének dokumentációja, teljesítésigazolás	képzés a közszolgálati és rendvédelmi területén 1 db	közigazgatási ügyintéző, közigazgatási ügykezelő, kerettantervek megnevezés tananyagfejlesztés, tananyagok évfolyamonkénti elkészítése, kiadása. A kutatás módszertan és az elsődleges adatelemzésről készült jelentést tartalmazó dokumentum A kompetencia alapú kiválasztási rendszer tudományos igazolása és továbbfejlesztése a közszolgálatban (kompetencia alapú tesztek újraindítása, új pszichológiai tesztek kifejlesztése)	Unió projektjei keretében szakmai célokat szolgáló kommunikációs kiadványok, valamint nem papíralapú nyomtatott termékek tervezése, gyártása és szállítása
--	---	--	--	--	---	---	---

Handwritten mark

Elkészült a KSZDR bevezetésével kapcsolatos tapasztalatokról szóló jelentés.
Elkészült a munkaköri kataszter.
Az új Személyügyi Támogató és Nyilvántartó rendszer (SZTNYR) bevezetése került

Képzés során felkészített mentorok	A projekt során kidolgozott tananyag alapján mentori feladatok ellátására felkészített személy állomány. Igazolás módja: Aláírt megállapodások, a képzés elvégzését tanúsító dokumentáció	125	fő	A szakmai fejlesztés igazolásához kapcsolódó aláírtmasztró dokumentum (eredményeimenk), 125 fő (75 fő rendvédelmi, 50 fő közigazgatási)	A KÖFOP-2.1.5-VEKOP-16 projekt keretén belül Informátikai eszközök beszerzése
Közigazgatási ismeretek portál	Közigazgatási ismeretek portál létrehozása az elektronikus taneszközök és az oktatók módszertani felkészítéséhez szükséges anyagok eléréséhez	1	db	Új webes felület (portál)	
Végrehajtott rendszerei mentorálás	A beillesztést elősegítő rendszerei mentori program kiterjesztése kapcsán új mentoráltak kiválasztása és bevonása, 4 hónap időtartamú mentorálás biztosítása. Igazolás módja: Mentorálási tevékenységet igazoló dokumentumok	75	fő	Rendszerei mentori program kiterjesztésre kerül	
Közzszolgálati HR szakértői hálózat	Legalább 30 fő szakértő részvételével működő, közzszolgálati HR-szakértői csoport. Igazolás módja: Szakértői névjegyzék	1	db	Létrejön egy új támogatási rendszer (szakértői hálózat) mely segíti a közzszolgálati HR szakemberek mindennapi munkáját. A közzszolgálaton belüli a HR szakmai kapcsolatok erősödnek. A HR iránt nyitott és érdeklődő szakmai közösség alakul ki, ahol a közzszféra humán szakemberei teret kapnak a tapasztalatcserére, aktuális gyakorlatok megbeszélésére, értelmezésre, állásfoglalások kialakítására és közzzéértelére. Lehetőséget biztosít a legújabb tudományos/kutatási	



Európai Unió
Európai Szociális
Alap



[Handwritten signature]

Továbbfejlesztett, a KHR-hez interfésszel kapcsolódó KOMP-KLIR informatikai rendszer	A KOMP-KLIR rendszernek a használati tapasztalatok alapján szükséges fejlesztését, valamint a Projekt további informatikai rendszereivel való összekapcsolását biztosító fejlesztés. Igazolás módja: Adatás-átviteli dokumentáció, teljesítési igazolás, működő, funkcionális rendszer	1	db	Összekapcsolt KOMP-LKIR és KHR rendszer	A közszolgáltatási HR rendszer továbbfejlesztése, Komplex, kompetencia alapú kiválasztási eljárás és tehetségmentesztment rendszer informatikai támogatásának továbbfejlesztése
Elégedettség mérés és a kapcsolódó összegző jelentés az új rendszertel tehetségmentesztment program „pilótáiban” résztvevők körében	Az új rendszertel tehetségmentesztment program (RTMP) bevezetésének keretében a 2020-ban elindított kétéves „pilótá” programban részt vevő 35 fő elégedettségének vizsgálata a megvalósult tréningek, workshopok, képzések, szakmai támogatás stb. kapcsán. Igazolás módja: Elégedettség mérés és a kapcsolódó összegző jelentés	35	db	Megvalósult elégedettség mérés	-
KHR rendszer (KÖZSZOLGÁLTATÁS) keretében kifejlesztett online állásbörze	Pályakezdekők, álláskereső, közszolgálati munkáltatók bevonása a kifejlesztett KHR rendszer, erre alkalmas felületén keresztül, online állásbörzén való részvételre. Igazolás módja: Állásbörze időpontjában a regisztrált hirdető és álláskereső, illetve főmunkaadások.	2	db	Online állásbörze megvalósítása	-



1

[illegible]