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Támogatási  Szerződés egyoldalú módosítása 

Támogatási  Szerződés 8. számú módosítása  

 

 

 

amely létrejött  

 

egyrészről a Miniszterelnöki Kabinetiroda (1014 Budapest, Színház u. 1.), mint támogató (a 

továbbiakban: Támogató)  

Postacím: 1357 Budapest, Pf. 1. 

Székhely: 1014 Budapest, Színház u. 1.  

Aláírásra jogosult képviselője: 

Belényesi László - európai uniós fejlesztések 

végrehajtásáért felelős helyettes államtitkár, az Irányító 

Hatóság vezetője 

Azonosító szám (törzs-szám): 833163 

Adószám: 15833167-2-41 

 

másrészről a NEMZETI VÉDELMI SZOLGÁLAT, mint kedvezményezett (a továbbiakban: 

Kedvezményezett)  

Postacím: 1011 Budapest, Kerepesi út 47-49. 

Székhely: 1011 Budapest, Kerepesi út 47-49. 

Aláírásra jogosult képviselője: dr. Tomin Szilvia főigazgató 

Azonosító szám (törzs-szám) 722601 

Adószám: 15722603-2-51 

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre 

a támogatás utalásra kerül: 
10023002-01451021-30005008 

 

Támogató és Kedvezményezett (a továbbiakban együtt: Szerződő Felek) között az alulírott helyen és 

napon az alábbi feltételekkel. 

 

1. Előzmények 

 

A Támogató jogelődjének a Miniszterelnökségnek a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés 

Operatív Program (a továbbiakban: KÖFOP) KÖFOP-2.2.3-VEKOP-16 Kapacitásfejlesztés és 

szemléletformálás a korrupciós esetek nagyobb arányú felderítése, illetve megelőzése 

érdekében tárgyú felhívására a KÖFOP mindenkor hatályos éves fejlesztési keretben nevesített 

Kedvezményezett 2016. 08. 12. napon támogatási kérelmet nyújtott be, amelyet a 

Miniszterelnökség, mint támogató 2016. 12. 29. napján kelt támogató döntés szerint támogatásban 

részesített. A Miniszterelnökség, mint támogató és a Kedvezményezett 2017. 05. 18. napján 

Kapacitásfejlesztés és szemléletformálás a korrupciós esetek nagyobb arányú felderítése, 

illetve megelőzése érdekében című projekt tárgyában, KÖFOP-2.2.3-VEKOP-16-2016-00001 

azonosító számon a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból 

Iktatószám:  IKT-2016-114-I1-00000279/0000683 

Projekt azonosítószám: KÖFOP-2.2.3-VEKOP-16-2016-00001 

Kedvezményezett neve: NEMZETI VÉDELMI SZOLGÁLAT 

Projekt címe: 

Kapacitásfejlesztés és szemléletfor-

málás a korrupciós esetek nagyobb 

arányú felderítése, illetve megelőzése 

érdekében 
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származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 

[továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet] 56. § (4) bekezdése és a Felhívásban foglaltak 

alapján a projekt megvalósításának támogatására Szerződést kötöttek, melyet 2019. 02. 19., 

2020. 03. 30., 2021. 08. 05., 2022. 06. 15.,  és 2022. 12. 16. napokon a Kedvezményezett 

kérésére módosítottak, 2021. 01. 15-én és 2022. 08. 10. napon pedig a Szerződés egyoldalú 

módosítására került sor a Támogató által. 

 

A Szerződés jelen módosítása Támogató kezdeményezése alapján történik. 

 

 

2. A Szerződés módosítással érintett rendelkezései 

 

2.1. A 2022. 04. 28. napon kelt és 2022. 05. 21. napon jogerőre emelkedett SZAF/71/6/2022. 

iktatószámú szabálytalansági döntésben foglaltak alapján a Belügyminisztérium konzorciumi 

tag esetében szabálytalanság került megállapításra. A projektben el nem számolható pénzügyi 

korrekció összege 5 667 375 Ft, azaz ötmillió-hatszázhatvanhétezer-háromszázhetvenöt 

forint.  

 

A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 164. § (3) bekezdés a) pontja szerint a projekt támogatás 

terhére elszámolható költségeinek csökkentése megtörtént a jelen Támogatási szerződés-

módosításban. 

A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 5. melléklet 3.12.9. pontja alapján az Irányító Hatóság 

eltekint az 5. melléklet 3.12.1. pontban foglalt táblázat szerinti egyes költségtípusokra vonatkozó 

százalékos mértékek újraszámításától. 

Fent nevezett szabálytalanság okán a projekt támogatási összege 5 971 823 774 Ft-ról, azaz 

ötmilliárd-kilencszázhetvenegymillió-nyolcszázhuszonháromezer-hétszázhetvennégy 

forintról 5 966 156 399 Ft-ra, azaz ötmilliárd-kilencszázhatvanhatmillió-

százötvenhatezer.háromszázkilencvenkilenc forintra módosult, a projekt összköltsége 5 

971 823 774 Ft-ról, azaz ötmilliárd-kilencszázhetvenegymillió-nyolcszázhuszonháromezer-

hétszázhetvennégy forintról 5 966 156 399 Ft-ra, azaz ötmilliárd-kilencszázhatvanhatmillió-

százötvenhatezer-háromszázkilencvenkilenc forintra módosult. 

Fentiekkel összhangban módosult a Szerződés 4.1., 4.2., 4.4., 4.5.1., 4.6. pontja. 

A változásokat a Szerződés módosuló mellékletei részletezik. 

2.2. A Partnerségi Megállapodás 11. tematikus, átláthatóságra vonatkozó céljával összhangban, a 

védelmi és biztonsági célú beszerzésekről szóló 2016. évi XXX. törvény, a minősített 

beszerzések Országgyűlés általi mentesítésének kezdeményezésére vonatkozó feltételekről és 

eljárásról, valamint az ilyen beszerzések megvalósításakor az ajánlatkérő által érvényesítendő 

követelményekről szóló 492/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet, az alapvető biztonsági érdeket érintő 

beszerzések Országgyűlés általi mentesítésének kezdeményezésére vonatkozó feltételekről és 

eljárásról, valamint az ilyen beszerzések megvalósításakor az ajánlatkérő által érvényesítendő 

követelményekről szóló 225/2016. (VII. 29.) Korm. rendelet, továbbá a hírszerző és elhárítási 

tevékenységhez kapcsolódó beszerzésekről szóló 188/2015. (VII. 15.) Korm. rendelet alapján 

lefolytatott beszerzési eljárásokra vonatkozó, a jelen szerződésmódosítás mellékleteként csatolt 

„Minősített beszerzésekhez kapcsolódó ellenőrzőlista” elnevezésű dokumentum a továbbiakban 

a Szerződés nem számozott mellékletét képezi, függetlenül attól, hogy a projektben kívánnak-e a 

fenti jogszabályok alapján beszerzési eljárást lefolytatni. 
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Támogató a fenti jogszabályok bármelyike alapján lefolytatott beszerzési eljárás(ok) 

dokumentumait, annak szabályszerűségét az eljárást követően, de legkésőbb az adott tételhez 

kapcsolódó támogatás kifizetését megelőzően lefolytatott helyszíni ellenőrzés keretei között az 

ellenőrző lista szempontjai alapján vizsgálja meg. 

 

Az ellenőrzés szempontjából a hivatkozott jogszabályok egy tekintet alá esnek. 

 

 

3. Az 1. pontban meghatározott Szerződésaz alábbiak szerint módosul: 

 

3.1. A Szerződés 4.1 pontjának A Projekt összköltsége helyébe az alábbi szövegrész kerül:  

 

A projekt összköltsége 5 966 156 399 Ft, azaz ötmilliárd-kilencszázhatvanhatmillió-

százötvenhatezer.háromszázkilencvenkilenc forint. 

 

3.2. A Szerződés 4.2 A projekt elszámolható összköltsége pontjának helyébe az alábbi szövegrész 

kerül:  

 

A projekt elszámolható 5 966 156 399 Ft, azaz ötmilliárd-kilencszázhatvanhatmillió-

százötvenhatezer-háromszázkilencvenkilenc forint. 

 

A Projekt hatályos költségvetését Előkészítés és Megvalósítás időszakára elkülönítve, illetve bruttó 

és nettó bontásban a Szerződés 1. melléklete tartalmazza. 

  

3.3. A Szerződés 4.4 A támogatás összege és intenzitása pontjának helyébe az alábbi szövegrész 

kerül:  

 

A Projektre megítélt támogatás összege 5 966 156 399 Ft, azaz ötmilliárd-

kilencszázhatvanhatmillió-százötvenhatezer-háromszázkilencvenkilenc forint, melyből 80,9 % 4 

826 121 933 Ft, azaz négymilliárd-nyolcszázhuszonhatmillió-százhuszonegyezer-

kilencszázharminchárom forint a KÖFOP-ból, 19,1 % 1 140 034 466 Ft, azaz egymilliárd-

száznegyvenmillió-harmincnégyezer-négyszázhatvanhat forint a VEKOP-ból kerül finanszírozásra. 

 

A Projekt támogatásának intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100 %-a. 

 

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, 

költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 1. melléklete tartalmazza. 

 

3.4. A Szerződés 4.5.1 A támogatási előleg összege és mértéke pontjának helyébe az alábbi 

szövegrész kerül:  

 

A támogatási előlegre vonatkozó részletes szabályokat a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 115-

117. §-ai tartalmazzák, amelyek alapján a Támogató dönt a megítélhető támogatási előleg pontos 

mértékéről és összegéről. 

 

A projekt időbeli, szakmai és pénzügyi előrehaladásának igazodnia kell a folyósított támogatási 

előleg mértékéhez és összegéhez. 

 

A projektben igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre 

(kivéve a Képzett tartalék összegére) jutó támogatási összeg 100 %-a. 

 

A projektben igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege 1 279 932 039 Ft, azaz 

egymilliárd-kétszázhetvenkilencmillió-kilencszáharminckétezer-harminckilenc forint.  
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Az előlegnyújtáshoz kacsolódó, jelen szerződésben rögzített szakmai és pénzügyi 

projektmegvalósítás elmaradása esetén a Támogató jogosult szankciót alkalmazni, így különösen 

a támogatási szerződés módosításának kezdeményezésével egyidejűleg, a projektmenedzsment 

költséget csökkenteni, továbbá a folyósított támogatási előleget részben vagy egészben 

visszakövetelni a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet XXIII. fejezet szabályainak megfelelően. 

 

3.5. A Szerződés 4.6 Támogatás jogcíme pontjának helyébe az alábbi szövegrész kerül:  

 

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós 

versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X. 10.) Korm. 

rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján 

nyújtott támogatásból 5 966 156 399 Ft, azaz ötmilliárd-kilencszázhatvanhatmillió-

százötvenhatezer.háromszázkilencvenkilenc forint nem minősül az EUMSZ 107. cikk (1) 

bekezdése szerinti állami támogatásnak. 

 

4. A Támogató által meghatározott egyéb feltételek 

 

4.1. A pénzügyi korrekció érvényesítése következtében megváltozott projektköltségvetéshez igazodó 

konzorciumi megállapodást Kedvezményezett legkésőbb a soron következő módosítási igény 

keretében benyújtja. 

 

4.2. A Szerződés kapcsán a mindenkor hatályos ÁSZF rendelkezései alkalmazandóak. Az ÁSZF a 

következő oldalon érhető el: https://www.palyazat.gov.hu 

 

5. A Szerződés mellékletei közül az alábbiak módosulnak:  

 

5.1. A Szerződés 1. sz. „A Projekt költségvetése” című melléklete helyébe jelen módosítás 1. sz. 

melléklete kerül ugyanazon elnevezéssel. 

5.2. A Szerződés 2. sz. „A Projekt forrásai” című melléklete helyébe jelen módosítás 2. sz. melléklete 

kerül ugyanazon elnevezéssel. 

5.3. A Szerződés 3. sz. „A Projekt mérföldkövei, műszaki-szakmai tartalma és eredményei” című 

melléklete helyébe jelen módosítás 3. sz. melléklete kerül ugyanazon elnevezéssel 

 

Jelen egyoldalú módosítás a Szerződés elválaszthatatlan részét képezi. A Szerződés jelen 

módosítással nem érintett minden egyéb kitétele, melléklete és pontja változatlan tartalommal 

hatályban marad.  

 

Jelen módosítás 5 oldalon és 2 db eredeti példányban készült.  

 

Jelen módosításhoz csatolt 2 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a 

Szerződésben és annak módosításaiban vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a 

támogatási kérelem és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés 

elválaszthatatlan része.  

  

https://www.palyazat.gov.hu/


 
 

5 

 

 

A jelen egyoldalú szerződésmódosítás hatályba lépésének napja megegyezik az aláírásának 

napjával. 

 

 

 
……………..…………………………………… 

Belényesi László  

Európai uniós fejlesztések végrehajtásáért felelős helyettes 
államtitkár  

Miniszterelnöki Kabinetiroda 
Támogató 

 
 
 

P.H. 
 

 
 

Kelt: Budapest, 2023. év …………….. hónap .... napján  
 

 

Mellékletek: 

1. melléklet  A Projekt költségvetése; 

2. melléklet  A Projekt forrásai 

3. melléklet A Projekt mérföldkövei, műszaki-szakmai tartalma és eredményei 

 

Nem számozott melléklet: 

Minősített beszerzésekhez kapcsolódó ellenőrzőlista. 
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Támogatási szerződés száma: KÖFOP-2.2.3-VEKOP-16-2016-00001  
Kedvezményezett: NEMZETI VÉDELMI SZOLGÁLAT  
Projekt címe: Kapacitásfejlesztés és szemléletformálás a korrupciós esetek nagyobb arányú felderítése, illetve megelőzése érdekében  

 

1. melléklet 

A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE 

 

Támogatást 
igénylő 

Tevékenység Költség típus Megnevezés 
Finanszír
ozási mód 

Nettó 
egységár (Ft) 

Nettó 
egységárra 

jutó ÁFA 
(Ft) 

Bruttó 
egységár (Ft) 

Menn
yiség 
(db) 

Elszámolható 
költség 

Nem 
elsz
ámo
lhat

ó 
költ
ség 
(Ft) 

 
Támogatási összeg (Ft) 

 
Utófinan-                  Szállítói fi- 
szírozott                 nanszírozású 

Tám
ogat
ási 

száz
alék 

Részletezés 

  

Belügyminis
ztérium 

Projekt szakmai 
megvalósítás  ( 
közvetlen 
költségek)  

Marketing, 
kommunikációs 
szolgáltatások 
költségei 

Egyéb 
kommunikációs és 
marketing 
tevékenységek 
költségei 

Utófinans
zírozás 0 0 0 1 0 0 0 0 100 

 
. 

Belügyminis
ztérium 

Projekt szakmai 
megvalósítás  ( 
közvetlen 
költségek)  

Szakmai 
megvalósításho
z kapcsolódó 
útiköltség, 
kiküldetési 
költség 

Szakmai 
megvalósításhoz 
kapcsolódó 
szállásköltség 

Utófinans
zírozás 0 0 0 1 0 0 0 0 100 . 

Belügyminis
ztérium 

Projekt szakmai 
megvalósítás  ( 
közvetlen 
költségek)  

Marketing, 
kommunikációs 
szolgáltatások 
költségei 

Egyéb 
kommunikációs és 
marketing 
tevékenységek 
költségei 

Utófinans
zírozás 14 882 4 018 18 900 1 18 900 0 18 900 0 100 

"Nyomdai szolgáltatás: Fedlap 
megvalósítás módja: külső szolgáltató 
közbeszerzés 
finanszírozás módja: utófinanszírozás 
eredménytermék: fedlap arculat 
a tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó mérföldkő: VII. 

Belügyminis
ztérium 

Projekt szakmai 
megvalósítás  ( 
közvetlen 
költségek)  

Marketing, 
kommunikációs 
szolgáltatások 
költségei 

Egyéb 
kommunikációs és 
marketing 
tevékenységek 
költségei 

Utófinans
zírozás 14 882 4 018 18 900 1 18 900 0 18 900 0 100 

Nyomdai szolgáltatás: Tanulmánykötet (német) fedlap 
megvalósítás módja: külső szolgáltató 
közbeszerzés 
finanszírozás módja: utófinanszírozás 
a tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó mérföldkő: IX. 

Belügyminis
ztérium 

Projekt szakmai 
megvalósítás  ( 
közvetlen 
költségek)  

Marketing, 
kommunikációs 
szolgáltatások 
költségei 

Egyéb 
kommunikációs és 
marketing 
tevékenységek 
költségei 

Utófinans
zírozás 14 882 4 018 18 900 1 18 900 0 18 900 0 100 

Nyomdai szolgáltatás: Tanulmánykötet (angol) fedlap 
megvalósítás módja: külső szolgáltató 
közbeszerzés 
finanszírozás módja: utófinanszírozás 
a tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó mérföldkő: IX. 

Belügyminis
ztérium 

Projekt szakmai 
megvalósítás  ( 
közvetlen 
költségek)  

Szakmai 
megvalósításho
z kapcsolódó 
személyi jellegű 
ráfordítás 

Szakmai 
megvalósítás 
személyi jellegű 
ráfordításai - 
foglalkoztatást 
terhelő adók, 
járulékok 

Utófinans
zírozás 15 600 0 15 600 2 31 200 0 31 200 0 100 

szakmai asszisztens II. 
megvalósítás módja: saját teljesítés 
nincs kapcsolódó közbeszerzési eljárás 
finanszírozás módja: utófinanszírozás 
eredménytermék: - 
1 fő 2 hónapra 48 óra/hó szakmai asszisztens járuléka 15 600 Ft/hó  
a tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó mérföldkő: IV. 

Belügyminis
ztérium 

Projekt 
megvalósítás 
támogatás  ( 
közvetett 
költségek)  

Projektmenedz
sment személyi 
jellegű 
ráfordítása 

Projektmenedzsme
nt személyi jellegű 
ráfordításai - 
személy jellegű 
egyéb kifizetések 

Utófinans
zírozás 63 467 0 63 467 1 63 467 0 63 467 0 100 

projektmenedzsment 
megvalósítás módja: saját teljesítés 
nincs kapcsolódó közbeszerzési eljárás 
finanszírozás módja: utófinanszírozás 
eredménytermék: - 
1 hónapra 1 fő projektmenedzser egyéb személyi jellegű költsége 22 000 Ft/hó 
a tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó mérföldkő: V. 
12 hónapra 1 fő pénzügyi menedzser egyéb személyi jellegű költsége 3 471 Ft/hó 
a tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó mérföldkő: V.,VI. 

Belügyminis
ztérium 

Projekt szakmai 
megvalósítás  ( 
közvetlen 
költségek)  

Szakmai 
megvalósításho
z kapcsolódó 
személyi jellegű 
ráfordítás 

Szakmai 
megvalósítás 
személyi jellegű 
ráfordításai - 
foglalkoztatást 
terhelő adók, 
járulékok 

Utófinans
zírozás 117 685 0 117 685 1 117 685 0 117 685 0 100 

Kutatók: a SZEMteszt valamint a ráépülő tananyag elkészítéséhez a rendészeti specifikumok 
biztosítása, az adatgyűjtésben való részvétel 
megvalósítás módja: saját teljesítés 
nincs kapcsolódó közbeszerzési eljárás 
finanszírozás módja: utófinanszírozás 
eredménytermék: - 
6 fő szakmai megvalósító részére bérjárulék 19 614 Ft 
a tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó mérföldkő: IV. 
6 fő/hónap 
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Támogatást 
igénylő 

Tevékenység Költség típus Megnevezés 
Finanszír
ozási mód 

Nettó 
egységár (Ft) 

Nettó 
egységárra 

jutó ÁFA 
(Ft) 

Bruttó 
egységár (Ft) 

Menn
yiség 
(db) 

Elszámolható 
költség 

Nem 
elsz
ámo
lhat

ó 
költ
ség 
(Ft) 

 
Támogatási összeg (Ft) 

 
Utófinan-                  Szállítói fi- 
szírozott                 nanszírozású 

Tám
ogat
ási 

száz
alék 

Részletezés 

Belügyminis
ztérium 

Projekt szakmai 
megvalósítás  ( 
közvetlen 
költségek)  

Szakmai 
megvalósításho
z kapcsolódó 
személyi jellegű 
ráfordítás 

Szakmai 
megvalósítás 
személyi jellegű 
ráfordításai - 
foglalkoztatást 
terhelő adók, 
járulékok 

Utófinans
zírozás 15 600 0 15 600 10 156 000 0 156 000 0 100 

szakmai asszisztens II. 
megvalósítás módja: saját teljesítés 
nincs kapcsolódó közbeszerzési eljárás 
finanszírozás módja: utófinanszírozás 
eredménytermék: - 
1 fő 10 hónapra 48 óra/hó szakmai asszisztens járuléka 15 600 Ft/hó  
a tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó mérföldkő: IV. 

Belügyminis
ztérium 

Projekt szakmai 
megvalósítás  ( 
közvetlen 
költségek)  

Szakmai 
megvalósításho
z kapcsolódó 
személyi jellegű 
ráfordítás 

Szakmai 
megvalósítás 
személyi jellegű 
ráfordításai - 
foglalkoztatást 
terhelő adók, 
járulékok 

Utófinans
zírozás 156 780 0 156 780 1 156 780 0 156 780 0 100 

E-tananyaghoz forgatókönyv készítése 
megvalósítás módja: saját teljesítés 
nincs kapcsolódó közbeszerzési eljárás 
finanszírozás módja: utófinanszírozás 
eredménytermék: - 
1 fő szakmai megvalósító részére bérjárulék 156 780 Ft 
a tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó mérföldkő: IV. 

Belügyminis
ztérium 

Projekt szakmai 
megvalósítás  ( 
közvetlen 
költségek)  

Szakmai 
megvalósításho
z kapcsolódó 
személyi jellegű 
ráfordítás 

Szakmai 
megvalósítás 
személyi jellegű 
ráfordításai - 
munkabér 

Utófinans
zírozás 80 000 0 80 000 2 160 000 0 160 000 0 100 

szakmai asszisztens II. 
megvalósítás módja: saját teljesítés 
nincs kapcsolódó közbeszerzési eljárás 
finanszírozás módja: utófinanszírozás 
eredménytermék: - 
1 fő 2 hónapra 48 óra/hó szakmai asszisztens bére 80 000 Ft/hó  
a tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó mérföldkő: IV. 

Belügyminis
ztérium 

Projekt szakmai 
megvalósítás  ( 
közvetlen 
költségek)  

Szakmai 
megvalósításho
z kapcsolódó 
személyi jellegű 
ráfordítás 

Szakmai 
megvalósítás 
személyi jellegű 
ráfordításai - 
foglalkoztatást 
terhelő adók, 
járulékok 

Utófinans
zírozás 168 000 0 168 000 1 168 000 0 168 000 0 100 

informatikai szakértő és forgatókönyvíró 
megvalósítás módja: saját teljesítés 
nincs kapcsolódó közbeszerzési eljárás 
finanszírozás módja: utófinanszírozás 
eredménytermék: - 
1 fő 12 hónapra 48 óra/hó informatikai szekértő járuléka 14 000 Ft/hó  
a tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó mérföldkő: IV. 

Belügyminis
ztérium 

Projekt szakmai 
megvalósítás  ( 
közvetlen 
költségek)  

Szakmai 
megvalósításho
z kapcsolódó 
személyi jellegű 
ráfordítás 

Szakmai 
megvalósítás 
személyi jellegű 
ráfordításai - 
foglalkoztatást 
terhelő adók, 
járulékok 

Utófinans
zírozás 168 000 0 168 000 1 168 000 0 168 000 0 100 

szakmai vezető helyettes és vezető szakértő 
megvalósítás módja: saját teljesítés 
nincs kapcsolódó közbeszerzési eljárás 
finanszírozás módja: utófinanszírozás 
eredménytermék: - 
8 hónapra 64 óra/hó szakmai vezető helyettes és vezető szakértő járuléka 21 000 Ft/hó  
a tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó mérföldkő: IV. 

Belügyminis
ztérium 

Projekt szakmai 
megvalósítás  ( 
közvetlen 
költségek)  

Szakmai 
megvalósításho
z kapcsolódó 
személyi jellegű 
ráfordítás 

Szakmai 
megvalósítás 
személyi jellegű 
ráfordításai - 
foglalkoztatást 
terhelő adók, 
járulékok 

Utófinans
zírozás 3 822 0 3 822 54 206 388 0 206 388 0 100 

lektor 
megvalósítás módja: saját teljesítés 
nincs kapcsolódó közbeszerzési eljárás 
finanszírozás módja: utófinanszírozás 
eredménytermék: - 
1 fő szakmai megvalósító járuléka 206 388 Ft/fő  
a tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó mérföldkő: IV. 

Belügyminis
ztérium 

Projekt szakmai 
megvalósítás  ( 
közvetlen 
költségek)  

Szakmai 
megvalósításho
z kapcsolódó 
személyi jellegű 
ráfordítás 

Szakmai 
megvalósítás 
személyi jellegű 
ráfordításai - 
foglalkoztatást 
terhelő adók, 
járulékok 

Utófinans
zírozás 210 000 0 210 000 1 210 000 0 210 000 0 100 

szakmai asszisztens I. 
megvalósítás módja: saját teljesítés 
nincs kapcsolódó közbeszerzési eljárás 
finanszírozás módja: utófinanszírozás 
eredménytermék: - 
1 fő 12 hónapra 64 óra/hó szakmai asszisztens járuléka 17 500 Ft/hó  
a tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó mérföldkő: IV. 

Belügyminis
ztérium 

Projekt szakmai 
megvalósítás  ( 
közvetlen 
költségek)  

Szakmai 
megvalósításho
z kapcsolódó 
személyi jellegű 
ráfordítás 

Szakmai 
megvalósítás 
személyi jellegű 
ráfordításai - 
foglalkoztatást 
terhelő adók, 
járulékok 

Utófinans
zírozás 210 000 0 210 000 1 210 000 0 210 000 0 100 

vezető tréner 
megvalósítás módja: saját teljesítés 
nincs kapcsolódó közbeszerzési eljárás 
finanszírozás módja: utófinanszírozás 
eredménytermék: - 
1 fő 12 hónapra 64 óra/hó vezető tréner járuléka 17 500 Ft/hó  
a tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó mérföldkő: IV 

Belügyminis
ztérium 

Projekt szakmai 
megvalósítás  ( 
közvetlen 
költségek)  

Szakmai 
megvalósításho
z kapcsolódó 
útiköltség, 
kiküldetési 
költség 

Szakmai 
megvalósításhoz 
kapcsolódó 
szállásköltség 

Utófinans
zírozás 214 300 0 214 300 1 214 300 0 214 300 0 100 

"Szállás: Szakmai rendezvényekhez, képzésekhez, tréningekhez kapcsolódó szálláshely 
biztosításához kapcsolódó reprezentációs adó 
megvalósítás módja: külső szolgáltató 
nincs kapcsolódó közbeszerzési eljárás 
finanszírozás módja: utófinanszírozás 
eredménytermék: - 
a tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó mérföldkő: V.,VI.,VII.,VIII. 
40 fő/éjszaka" 
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Támogatást 
igénylő 

Tevékenység Költség típus Megnevezés 
Finanszír
ozási mód 

Nettó 
egységár (Ft) 

Nettó 
egységárra 

jutó ÁFA 
(Ft) 

Bruttó 
egységár (Ft) 

Menn
yiség 
(db) 

Elszámolható 
költség 

Nem 
elsz
ámo
lhat

ó 
költ
ség 
(Ft) 

 
Támogatási összeg (Ft) 

 
Utófinan-                  Szállítói fi- 
szírozott                 nanszírozású 

Tám
ogat
ási 

száz
alék 

Részletezés 

Belügyminis
ztérium 

Projekt szakmai 
megvalósítás  ( 
közvetlen 
költségek)  

Szakmai 
megvalósításho
z kapcsolódó 
személyi jellegű 
ráfordítás 

Szakmai 
megvalósítás 
személyi jellegű 
ráfordításai - 
foglalkoztatást 
terhelő adók, 
járulékok 

Utófinans
zírozás 222 300 0 222 300 1 222 300 0 222 300 0 100 

szakmai vezető helyettes és vezető szakértő 
megvalósítás módja: saját teljesítés 
nincs kapcsolódó közbeszerzési eljárás 
finanszírozás módja: utófinanszírozás 
eredménytermék: - 
9,5 hónapra 64 óra/hó szakmai vezető helyettes és vezető szakértő járuléka 23 400 Ft/hó  
a tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó mérföldkő: III., IV. 

Belügyminis
ztérium 

Projekt szakmai 
megvalósítás  ( 
közvetlen 
költségek)  

Szakmai 
megvalósításho
z kapcsolódó 
személyi jellegű 
ráfordítás 

Szakmai 
megvalósítás 
személyi jellegű 
ráfordításai - 
foglalkoztatást 
terhelő adók, 
járulékok 

Utófinans
zírozás 19 500 0 19 500 12 234 000 0 234 000 0 100 

továbbképzési szakértő 
megvalósítás módja: saját teljesítés 
nincs kapcsolódó közbeszerzési eljárás 
finanszírozás módja: utófinanszírozás 
eredménytermék: - 
1 fő 12 hónapra 64 óra/hó továbbképzési szakértő járuléka 19 500 Ft/hó  
a tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó mérföldkő: IV. 

Belügyminis
ztérium 

Projekt szakmai 
megvalósítás  ( 
közvetlen 
költségek)  

Eszközbeszerz
és költségei 

Eszközbeszerzés 
költségei 

Utófinans
zírozás 200 000 54 000 254 000 1 254 000 0 254 000 0 100 

Eszközbeszerzés: 2 db min. 4 TB külső tárhely 
megvalósítás módja: külső szolgáltató 
nincs kapcsolódó közbeszerzési eljárás 
finanszírozás módja: utófinanszírozás 
eredménytermék: 2 db külső tárhely 
1 db külső tárhely ára: 100 000 Ft nettó/db 
a tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó mérföldkő: IX. 

Belügyminis
ztérium 

Projekt szakmai 
megvalósítás  ( 
közvetlen 
költségek)  

Szakmai 
megvalósításho
z kapcsolódó 
személyi jellegű 
ráfordítás 

Szakmai 
megvalósítás 
személyi jellegű 
ráfordításai - 
foglalkoztatást 
terhelő adók, 
járulékok 

Utófinans
zírozás 280 800 0 280 800 1 280 800 0 280 800 0 100 

szakmai vezető helyettes 
megvalósítás módja: saját teljesítés 
nincs kapcsolódó közbeszerzési eljárás 
finanszírozás módja: utófinanszírozás 
eredménytermék: - 
1 fő 18 hónapra szakmai vezető helyettes járuléka 23 400 Ft/hó  
a tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó mérföldkő: IX. 

Belügyminis
ztérium 

Projekt szakmai 
megvalósítás  ( 
közvetlen 
költségek)  

Szakmai 
megvalósításho
z kapcsolódó 
személyi jellegű 
ráfordítás 

Szakmai 
megvalósítás 
személyi jellegű 
ráfordításai - 
foglalkoztatást 
terhelő adók, 
járulékok 

Utófinans
zírozás 283 500 0 283 500 1 283 500 0 283 500 0 100 

szakmai asszisztens I./szakmai vezető helyettes 
megvalósítás módja: saját teljesítés 
nincs kapcsolódó közbeszerzési eljárás 
finanszírozás módja: utófinanszírozás 
eredménytermék: - 
1 fő 17 hónapra 64 óra/hó szakmai asszisztens/szakmai vezető helyettes járuléka átlag 16 676 
Ft/hó  

a tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó mérföldkő: V.,VI.,VII.,VIII. 

Belügyminis
ztérium 

Projekt szakmai 
megvalósítás  ( 
közvetlen 
költségek)  

Eszközbeszerz
és költségei 

Eszközbeszerzés 
költségei 

Utófinans
zírozás 325 000 87 750 412 750 1 412 750 0 412 750 0 100 

Eszközbeszerzés: 5 db wireless webkamera beépített mikrofonnal online megbeszélésekhez, 
tréningekhez való egyéni csatlakozás támogatásához. 
megvalósítás módja: külső szolgáltató 
nincs kapcsolódó közbeszerzési eljárás 
finanszírozás módja: utófinanszírozás 
eredménytermék: 5 db webkamera 
1 db webkamera ára: 65 000 Ft nettó/db 
a tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó mérföldkő: IX. 

Belügyminis
ztérium 

Projekt szakmai 
megvalósítás  ( 
közvetlen 
költségek)  

Marketing, 
kommunikációs 
szolgáltatások 
költségei 

Egyéb 
kommunikációs és 
marketing 
tevékenységek 
költségei 

Utófinans
zírozás 328 514 88 699 417 213 1 417 213 0 417 213 0 100 

Nyomdai szolgáltatás: Tanulmánykötet (német) kiadás 
megvalósítás módja: külső szolgáltató 
közbeszerzés 
finanszírozás módja: utófinanszírozás 
eredménytermék: 50 db könyv 
nettó egységár 7 947 Ft 
a tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó mérföldkő: IX. 

Belügyminis
ztérium 

Projekt szakmai 
megvalósítás  ( 
közvetlen 
költségek)  

Marketing, 
kommunikációs 
szolgáltatások 
költségei 

Egyéb 
kommunikációs és 
marketing 
tevékenységek 
költségei 

Utófinans
zírozás 328 514 88 699 417 213 1 417 213 0 417 213 0 100 

Nyomdai szolgáltatás: Tanulmánykötet (magyar nyelvű) utánnyomás 
megvalósítás módja: külső szolgáltató 
közbeszerzés 
finanszírozás módja: utófinanszírozás 
eredménytermék: 50 db könyv 
nettó egységár 7 947 Ft 
a tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó mérföldkő: IX. 

Belügyminis
ztérium 

Projekt szakmai 
megvalósítás  ( 
közvetlen 
költségek)  

Marketing, 
kommunikációs 
szolgáltatások 
költségei 

Egyéb 
kommunikációs és 
marketing 
tevékenységek 
költségei 

Utófinans
zírozás 328 514 88 699 417 213 1 417 213 0 417 213 0 100 

Nyomdai szolgáltatás: Tanulmánykötet (angol) kiadás 
megvalósítás módja: külső szolgáltató 
közbeszerzés 
finanszírozás módja: utófinanszírozás 
eredménytermék: 50 db könyv 
nettó egységár 7 947 Ft 
a tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó mérföldkő: IX. 
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Támogatást 
igénylő 

Tevékenység Költség típus Megnevezés 
Finanszír
ozási mód 

Nettó 
egységár (Ft) 

Nettó 
egységárra 

jutó ÁFA 
(Ft) 

Bruttó 
egységár (Ft) 

Menn
yiség 
(db) 

Elszámolható 
költség 

Nem 
elsz
ámo
lhat

ó 
költ
ség 
(Ft) 

 
Támogatási összeg (Ft) 

 
Utófinan-                  Szállítói fi- 
szírozott                 nanszírozású 

Tám
ogat
ási 

száz
alék 

Részletezés 

Belügyminis
ztérium 

Projekt 
előkészítés 

Előzetes 
tanulmányok, 
engedélyezési 
dokumentumok 
költségei 

Közbeszerzés/ 
beszerzéshez 
szükséges műszaki 
dokumentáció 
összeállításának 
költségei 

Utófinans
zírozás 354 121 95 613 449 734 1 449 734 0 449 734 0 100 

A projekt keretében lefolytatásra kerülő beszerzési eljárások dokumentációi összeállításának 
költsége 
megvalósítás módja: külső szolgáltató vagy saját teljesítés 
nincs kapcsolódó közbeszerzési eljárás 
finanszírozás módja: utófinanszírozás 
eredménytermék: közbeszerzés  dokumentációja, közbeszerzéshez kapcsolódó díjak,hatósági 
díjak 
a tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó mérföldkő: IV,V. IX. 

Belügyminis
ztérium 

Projekt szakmai 
megvalósítás  ( 
közvetlen 
költségek)  

Szakmai 
megvalósításho
z kapcsolódó 
személyi jellegű 
ráfordítás 

Szakmai 
megvalósítás 
személyi jellegű 
ráfordításai - 
foglalkoztatást 
terhelő adók, 
járulékok 

Utófinans
zírozás 21 600 0 21 600 24 518 400 0 518 400 0 100 

"szakmai vezető helyettes és vezető szakértő/szakmai vezető 
megvalósítás módja: saját teljesítés 
nincs kapcsolódó közbeszerzési eljárás 
finanszírozás módja: utófinanszírozás 
eredménytermék: - 
24 hónapra 64 óra/hó szakmai vezető helyettes és vezető szakértő járuléka átlag 21 600 Ft/hó  
a tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó mérföldkő: V.,VI.,VII.,VIII." 

Belügyminis
ztérium 

Projekt szakmai 
megvalósítás  ( 
közvetlen 
költségek)  

Szakmai 
megvalósításho
z kapcsolódó 
útiköltség, 
kiküldetési 
költség 

Szakmai 
megvalósításhoz 
kapcsolódó 
szállásköltség 

Utófinans
zírozás 440 000 118 800 558 800 1 558 800 0 558 800 0 100 

Szállás: Szakmai rendezvényekhez, képzésekhez, tréningekhez kapcsolódó szálláshely 
biztosítása 
megvalósítás módja: külső szolgáltató 
nincs kapcsolódó közbeszerzési eljárás 
finanszírozás módja: utófinanszírozás 
eredménytermék: - 
a tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó mérföldkő: V.,VI.VII.,VIII. 
Összesen 40 vendégéjszaka: (40 fő * 1 éjszaka * 15000 Ft) 

Belügyminis
ztérium 

Projekt szakmai 
megvalósítás  ( 
közvetlen 
költségek)  

Eszközbeszerz
és költségei 

Eszközbeszerzés 
költségei 

Utófinans
zírozás 450 000 121 500 571 500 1 571 500 0 571 500 0 100 

Eszközbeszerzés: 1 db intelligens, automatikus személy-követésre képes FullHD kamera kiemelt 
színvonalú e-oktatások, prezentációk, nagylétszámú rendezvények közvetítésére,  valamint a 
SZEM-tréningeken végrehajtott helyzetgyakorlatok rögzítésére  
megvalósítás módja: külső szolgáltató 
nincs kapcsolódó közbeszerzési eljárás 
finanszírozás módja: utófinanszírozás 
eredménytermék: 1 db kamera 
1 db kamera ára: 450 000 Ft nettó/db 
a tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó mérföldkő: IX. 

Belügyminis
ztérium 

Projekt szakmai 
megvalósítás  ( 
közvetlen 
költségek)  

Szakmai 
megvalósításho
z kapcsolódó 
személyi jellegű 
ráfordítás 

Szakmai 
megvalósítás 
személyi jellegű 
ráfordításai - 
munkabér 

Utófinans
zírozás 670 500 0 670 500 1 670 500 0 670 500 0 100 

Kutatók: a SZEMteszt valamint a ráépülő tananyag elkészítéséhez a rendészeti specifikumok 
biztosítása, az adatgyűjtésben való részvétel 
megvalósítás módja: saját teljesítés 
nincs kapcsolódó közbeszerzési eljárás 
finanszírozás módja: utófinanszírozás 
eredménytermék: - 
6 fő szakmai megvalósító részére 0,5 ív (49 000 Ft) és 3,03 szakértői nap (111 750 Ft) 
a tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó mérföldkő: IV. 

Belügyminis
ztérium 

Projekt szakmai 
megvalósítás  ( 
közvetlen 
költségek)  

Szakmai 
megvalósításho
z kapcsolódó 
személyi jellegű 
ráfordítás 

Szakmai 
megvalósítás 
személyi jellegű 
ráfordításai - 
foglalkoztatást 
terhelő adók, 
járulékok 

Utófinans
zírozás 116 646 0 116 646 6 699 876 0 699 876 0 100 

Kutatók: a SZEMteszt valamint a ráépülő tananyag elkészítéséhez a rendészeti specifikumok 
biztosítása, az adatgyűjtésben való részvétel 
megvalósítás módja: saját teljesítés 
nincs kapcsolódó közbeszerzési eljárás 
finanszírozás módja: utófinanszírozás 
eredménytermék: - 
6 fő szakmai megvalósító részére bérjárulék 143 910 Ft 
a tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó mérföldkő: IV. 

Belügyminis
ztérium 

Projekt szakmai 
megvalósítás  ( 
közvetlen 
költségek)  

Marketing, 
kommunikációs 
szolgáltatások 
költségei 

Egyéb 
kommunikációs és 
marketing 
tevékenységek 
költségei 

Utófinans
zírozás 578 740 156 260 735 000 1 735 000 0 735 000 0 100 

Nyomdai szolgáltatás: Tanulmánykötet (angol)tördelés 
megvalósítás módja: külső szolgáltató 
közbeszerzés 
finanszírozás módja: utófinanszírozás 
a tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó mérföldkő: IX. 

Belügyminis
ztérium 

Projekt szakmai 
megvalósítás  ( 
közvetlen 
költségek)  

Marketing, 
kommunikációs 
szolgáltatások 
költségei 

Egyéb 
kommunikációs és 
marketing 
tevékenységek 
költségei 

Utófinans
zírozás 578 740 156 260 735 000 1 735 000 0 735 000 0 100 

Nyomdai szolgáltatás: Tanulmánykötet (német)tördelés 
megvalósítás módja: külső szolgáltató 
közbeszerzés 
finanszírozás módja: utófinanszírozás 
a tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó mérföldkő: IX. 
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Támogatást 
igénylő 

Tevékenység Költség típus Megnevezés 
Finanszír
ozási mód 

Nettó 
egységár (Ft) 

Nettó 
egységárra 

jutó ÁFA 
(Ft) 

Bruttó 
egységár (Ft) 

Menn
yiség 
(db) 

Elszámolható 
költség 

Nem 
elsz
ámo
lhat

ó 
költ
ség 
(Ft) 

 
Támogatási összeg (Ft) 

 
Utófinan-                  Szállítói fi- 
szírozott                 nanszírozású 

Tám
ogat
ási 

száz
alék 

Részletezés 

Belügyminis
ztérium 

Projekt 
megvalósítás 
támogatás  ( 
közvetett 
költségek)  

Projektmenedz
sment személyi 
jellegű 
ráfordítása 

Projektmenedzsme
nt személyi jellegű 
ráfordításai - 
foglalkoztatást 
terhelő adók, 
járulékok 

Utófinans
zírozás 736 116 0 736 116 1 736 116 0 736 116 0 100 

"projektmenedzsment 
megvalósítás módja: saját teljesítés 
nincs kapcsolódó közbeszerzési eljárás 
finanszírozás módja: utófinanszírozás 
eredménytermék: - 
5 hónapra 1 fő projektmenedzser járuléka 23 400 Ft/hó (helyettesítési díj) 
a tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó mérföldkő: IV. 
3 hónapra 1 fő projektmenedzser járuléka 20 475 Ft/hó (helyettesítési díj) 
a tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó mérföldkő: IV. 
8 hónapra 1 fő pénzügyi menedzser járuléka 20 943 Ft/hó (helyettesítési díj) 
a tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó mérföldkő: IV. 
4 hónapra 1 fő projektmenedzser járuléka 23 400 Ft/hó (célfeladat) 
a tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó mérföldkő: V. 
1hónapra 1 fő projektmenedzser járuléka 113 750 Ft/hó 
a tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó mérföldkő: V. 
4 hónapra 1 fő pénzügyi menedzser járuléka 23 400 Ft/hó (célfeladat) 
a tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó mérföldkő: V. 
12 hónapra 1 fő pénzügyi menedzser járuléka 11 235 Ft/hó 
a tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó mérföldkő: V.,VI.,VII.,VIII." 

Belügyminis
ztérium 

Projekt szakmai 
megvalósítás  ( 
közvetlen 
költségek)  

Szakmai 
megvalósításho
z kapcsolódó 
személyi jellegű 
ráfordítás 

Szakmai 
megvalósítás 
személyi jellegű 
ráfordításai - 
munkabér 

Utófinans
zírozás 80 000 0 80 000 10 800 000 0 800 000 0 100 

szakmai asszisztens II. 
megvalósítás módja: saját teljesítés 
nincs kapcsolódó közbeszerzési eljárás 
finanszírozás módja: utófinanszírozás 
eredménytermék: - 
1 fő 10 hónapra 48 óra/hó szakmai asszisztens bére 80 000 Ft/hó  
a tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó mérföldkő: IV. 

Belügyminis
ztérium 

Projekt szakmai 
megvalósítás  ( 
közvetlen 
költségek)  

Szakmai 
megvalósításho
z kapcsolódó 
személyi jellegű 
ráfordítás 

Szakmai 
megvalósítás 
személyi jellegű 
ráfordításai - 
munkabér 

Utófinans
zírozás 804 000 0 804 000 1 804 000 0 804 000 0 100 

E-tananyaghoz forgatókönyv készítése 
megvalósítás módja: saját teljesítés 
nincs kapcsolódó közbeszerzési eljárás 
finanszírozás módja: utófinanszírozás 
eredménytermék: - 
1 fő szakmai megvalósító részére 3 ív (294 000 Ft) és 17 szakértői nap (510 000 Ft) 
a tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó mérföldkő: IV. 

Belügyminis
ztérium 

Projekt szakmai 
megvalósítás  ( 
közvetlen 
költségek)  

Marketing, 
kommunikációs 
szolgáltatások 
költségei 

Rendezvényszerve
zéshez kapcsolódó 
reprezentációs 
költségek (catering, 
stb.) 

Utófinans
zírozás 822 731 0 822 731 1 822 731 0 822 731 0 100 

Catering  költségei utáni reprezentációs adó 
megvalósítás módja: külső szolgáltató 
nincs kapcsolódó közbeszerzési eljárás 
finanszírozás módja: utófinanszírozás 
eredménytermék: - 
a tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó mérföldkő: IX. 

Belügyminis
ztérium 

Projekt szakmai 
megvalósítás  ( 
közvetlen 
költségek)  

Szakmai 
megvalósításho
z kapcsolódó 
személyi jellegű 
ráfordítás 

Szakmai 
megvalósítás 
személyi jellegű 
ráfordításai - 
munkabér 

Utófinans
zírozás 80 000 0 80 000 12 960 000 0 960 000 0 100 

informatikai szakértő és forgatókönyvíró 
megvalósítás módja: saját teljesítés 
nincs kapcsolódó közbeszerzési eljárás 
finanszírozás módja: utófinanszírozás 
eredménytermék: - 
1 fő 12 hónapra 48 óra/hó informatikai szekértő juttatása 80 000 Ft/hó  
a tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó mérföldkő: IV. 

Belügyminis
ztérium 

Projekt szakmai 
megvalósítás  ( 
közvetlen 
költségek)  

Szakmai 
megvalósításho
z kapcsolódó 
személyi jellegű 
ráfordítás 

Szakmai 
megvalósítás 
személyi jellegű 
ráfordításai - 
munkabér 

Utófinans
zírozás 120 000 0 120 000 8 960 000 0 960 000 0 100 

Iszakmai vezető helyettes és vezető szakértő 
megvalósítás módja: saját teljesítés 
nincs kapcsolódó közbeszerzési eljárás 
finanszírozás módja: utófinanszírozás 
eredménytermék: - 
8 hónapra 64 óra/hó  szakmai vezető helyettes és vezető szakértő bére 120 000 Ft/hó  
a tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó mérföldkő:  IV. 

Belügyminis
ztérium 

Projekt szakmai 
megvalósítás  ( 
közvetlen 
költségek)  

Szakmai 
megvalósításho
z kapcsolódó 
személyi jellegű 
ráfordítás 

Szakmai 
megvalósítás 
személyi jellegű 
ráfordításai - 
munkabér 

Utófinans
zírozás 1 040 800 0 1 040 800 1 1 040 800 0 1 040 800 0 100 

lektor 
megvalósítás módja: saját teljesítés 
nincs kapcsolódó közbeszerzési eljárás 
finanszírozás módja: utófinanszírozás 
eredménytermék: - 
1 fő szakmai megvalósító részére 54 ív (1 040 800 Ft) 
a tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó mérföldkő: IV. 

Belügyminis
ztérium 

Projekt szakmai 
megvalósítás  ( 
közvetlen 
költségek)  

Szakmai 
megvalósításho
z kapcsolódó 
személyi jellegű 
ráfordítás 

Szakmai 
megvalósítás 
személyi jellegű 
ráfordításai - 
munkabér 

Utófinans
zírozás 1 140 000 0 1 140 000 1 1 140 000 0 1 140 000 0 100 

szakmai vezető helyettes és vezető szakértő 
megvalósítás módja: saját teljesítés 
nincs kapcsolódó közbeszerzési eljárás 
finanszírozás módja: utófinanszírozás 
eredménytermék: - 
9,5 hónapra 64 óra/hó  szakmai vezető helyettes és vezető szakértő bére 120 000 Ft/hó  
a tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó mérföldkő: III., IV. 
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Támogatást 
igénylő 

Tevékenység Költség típus Megnevezés 
Finanszír
ozási mód 

Nettó 
egységár (Ft) 

Nettó 
egységárra 

jutó ÁFA 
(Ft) 

Bruttó 
egységár (Ft) 

Menn
yiség 
(db) 

Elszámolható 
költség 

Nem 
elsz
ámo
lhat

ó 
költ
ség 
(Ft) 

 
Támogatási összeg (Ft) 

 
Utófinan-                  Szállítói fi- 
szírozott                 nanszírozású 

Tám
ogat
ási 

száz
alék 

Részletezés 

Belügyminis
ztérium 

Projekt szakmai 
megvalósítás  ( 
közvetlen 
költségek)  

Marketing, 
kommunikációs 
szolgáltatások 
költségei 

Rendezvényszerve
zéshez kapcsolódó 
reprezentációs 
költségek (catering, 
stb.) 

Utófinans
zírozás 900 000 243 000 1 143 000 1 1 143 000 0 1 143 000 0 100 

Catering: 4 db 25 fős szakmai rendezvényhez kapcsolódóan  
megvalósítás módja: külső szolgáltató 
nincs kapcsolódó közbeszerzési eljárás 
finanszírozás módja: utófinanszírozás 
eredménytermék: - 
a tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó mérföldkő: IX. 

Belügyminis
ztérium 

Projekt szakmai 
megvalósítás  ( 
közvetlen 
költségek)  

Marketing, 
kommunikációs 
szolgáltatások 
költségei 

Rendezvényszerve
zéshez kapcsolódó 
reprezentációs 
költségek (catering, 
stb.) 

Utófinans
zírozás 900 000 243 000 1 143 000 1 1 143 000 0 1 143 000 0 100 

Catering: 1 db 100 fős szakmai rendezvényhez kapcsolódóan  
megvalósítás módja: külső szolgáltató 
nincs kapcsolódó közbeszerzési eljárás 
finanszírozás módja: utófinanszírozás 
eredménytermék: - 
a tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó mérföldkő: IX. 

Belügyminis
ztérium 

Projekt szakmai 
megvalósítás  ( 
közvetlen 
költségek)  

Marketing, 
kommunikációs 
szolgáltatások 
költségei 

Rendezvényszerve
zés költségei 

Utófinans
zírozás 901 709 243 461 1 145 170 1 1 145 170 0 1 145 170 0 100 

"Rendezvényszervezés: Szakmai rendezvényekhez, képzésekhez, tréningekhez kapcsolódó 
terem biztosítása 
megvalósítás módja: külső szolgáltató 
nincs kapcsolódó közbeszerzési eljárás 
finanszírozás módja: utófinanszírozás 
eredménytermék: - 
a tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó mérföldkő: V.,VI.,VII.,VIII. 
9 db 

Belügyminis
ztérium 

Projekt szakmai 
megvalósítás  ( 
közvetlen 
költségek)  

Szakmai 
megvalósításho
z kapcsolódó 
személyi jellegű 
ráfordítás 

Szakmai 
megvalósítás 
személyi jellegű 
ráfordításai - 
munkabér 

Utófinans
zírozás 100 000 0 100 000 12 1 200 000 0 1 200 000 0 100 

továbbképzési szakértő 
megvalósítás módja: saját teljesítés 
nincs kapcsolódó közbeszerzési eljárás 
finanszírozás módja: utófinanszírozás 
eredménytermék: - 
1 fő 12 hónapra 64 óra/hó továbbképzési szakértő bére 100 000 Ft/hó  
a tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó mérföldkő: IV. 

Belügyminis
ztérium 

Projekt szakmai 
megvalósítás  ( 
közvetlen 
költségek)  

Szakmai 
megvalósításho
z kapcsolódó 
személyi jellegű 
ráfordítás 

Szakmai 
megvalósítás 
személyi jellegű 
ráfordításai - 
munkabér 

Utófinans
zírozás 100 000 0 100 000 12 1 200 000 0 1 200 000 0 100 

szakmai asszisztens I. 
megvalósítás módja: saját teljesítés 
nincs kapcsolódó közbeszerzési eljárás 
finanszírozás módja: utófinanszírozás 
eredménytermék: - 
1 fő 12 hónapra 64 óra/hó szakmai asszisztens bére 100 000 Ft/hó  
a tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó mérföldkő: IV. 

Belügyminis
ztérium 

Projekt szakmai 
megvalósítás  ( 
közvetlen 
költségek)  

Szakmai 
megvalósításho
z kapcsolódó 
személyi jellegű 
ráfordítás 

Szakmai 
megvalósítás 
személyi jellegű 
ráfordításai - 
munkabér 

Utófinans
zírozás 100 000 0 100 000 12 1 200 000 0 1 200 000 0 100 

vezető tréner 
megvalósítás módja: saját teljesítés 
nincs kapcsolódó közbeszerzési eljárás 
finanszírozás módja: utófinanszírozás 
eredménytermék: - 
1 fő 12 hónapra 64 óra/hó vezető tréner bére 100 000 Ft/hó  
a tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó mérföldkő: IV. 

Belügyminis
ztérium 

Projekt szakmai 
megvalósítás  ( 
közvetlen 
költségek)  

Marketing, 
kommunikációs 
szolgáltatások 
költségei 

Egyéb 
kommunikációs és 
marketing 
tevékenységek 
költségei 

Utófinans
zírozás 1 107 543 299 036 1 406 579 1 1 406 579 0 1 406 579 0 100 

Nyomdai szolgáltatás: Tanulmánykötet 
megvalósítás módja: külső szolgáltató 
közbeszerzés 
finanszírozás módja: utófinanszírozás 
eredménytermék: 50 db A4 300+4 oldal, 
nettó egységár 26 792 Ft 
a tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó mérföldkő: VII. 

Belügyminis
ztérium 

Projekt szakmai 
megvalósítás  ( 
közvetlen 
költségek)  

Marketing, 
kommunikációs 
szolgáltatások 
költségei 

Egyéb 
kommunikációs és 
marketing 
tevékenységek 
költségei 

Utófinans
zírozás 1 259 843 340 157 1 600 000 1 1 600 000 0 1 600 000 0 100 

Nyomdai szolgáltatás: Tanulmánykötet (angol) lektorálás 
megvalósítás módja: külső szolgáltató 
beszerzés 
finanszírozás módja: utófinanszírozás 
a tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó mérföldkő: IX. 

Belügyminis
ztérium 

Projekt szakmai 
megvalósítás  ( 
közvetlen 
költségek)  

Marketing, 
kommunikációs 
szolgáltatások 
költségei 

Egyéb 
kommunikációs és 
marketing 
tevékenységek 
költségei 

Utófinans
zírozás 1 259 843 340 157 1 600 000 1 1 600 000 0 1 600 000 0 100 

Nyomdai szolgáltatás: Tanulmánykötet (német) lektorálás 
megvalósítás módja: külső szolgáltató 
beszerzés 
finanszírozás módja: utófinanszírozás 
a tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó mérföldkő: IX. 

Belügyminis
ztérium 

Projekt szakmai 
megvalósítás  ( 
közvetlen 
költségek)  

Szakmai 
megvalósításho
z kapcsolódó 
személyi jellegű 
ráfordítás 

Szakmai 
megvalósítás 
személyi jellegű 
ráfordításai - 
munkabér 

Utófinans
zírozás 1 700 000 0 1 700 000 1 1 700 000 0 1 700 000 0 100 

szakmai asszisztens I./szakmai vezető helyettes 
megvalósítás módja: saját teljesítés 
nincs kapcsolódó közbeszerzési eljárás 
finanszírozás módja: utófinanszírozás 
eredménytermék: - 
1 fő 17 hónapra 64 óra/hó szakmai asszisztens/szakmai vezető helyettes bére 100 000 Ft/hó  
a tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó mérföldkő: V.,VI.,VII.,VIII. 
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Támogatást 
igénylő 

Tevékenység Költség típus Megnevezés 
Finanszír
ozási mód 

Nettó 
egységár (Ft) 

Nettó 
egységárra 

jutó ÁFA 
(Ft) 

Bruttó 
egységár (Ft) 

Menn
yiség 
(db) 

Elszámolható 
költség 

Nem 
elsz
ámo
lhat

ó 
költ
ség 
(Ft) 

 
Támogatási összeg (Ft) 

 
Utófinan-                  Szállítói fi- 
szírozott                 nanszírozású 

Tám
ogat
ási 

száz
alék 

Részletezés 

Belügyminis
ztérium 

Projekt szakmai 
megvalósítás  ( 
közvetlen 
költségek)  

Szakmai 
megvalósításho
z kapcsolódó 
személyi jellegű 
ráfordítás 

Szakmai 
megvalósítás 
személyi jellegű 
ráfordításai - 
munkabér 

Utófinans
zírozás 1 722 000 0 1 722 000 1 1 722 000 0 1 722 000 0 100 

tréningek kidolgozása (11 egység) 
megvalósítás módja: saját teljesítés 
nincs kapcsolódó közbeszerzési eljárás 
finanszírozás módja: utófinanszírozás 
eredménytermék: - 
10 fő szakmai megvalósító részére bérjárulék 172 200 Ft/fő 
a tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó mérföldkő: IV. 

Belügyminis
ztérium 

Projekt szakmai 
megvalósítás  ( 
közvetlen 
költségek)  

Eszközbeszerz
és költségei 

Eszközbeszerzés 
költségei 

Utófinans
zírozás 1 380 526 372 742 1 753 268 1 1 753 268 0 1 753 268 0 100 

Eszközbeszerzés tréningekhez 
megvalósítás módja: külső szolgáltató 
közbeszerzési eljárás 
finanszírozás módja: utófinanszírozás 
eredménytermék: projektor hodtáskával 
7*1 db projektor hordtáskával ára: 160 837 Ft nettó/db 
+1 db projektor ára: 254 667 Ft nettó/db 
a tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó mérföldkő: VIII. 

Belügyminis
ztérium 

Projekt szakmai 
megvalósítás  ( 
közvetlen 
költségek)  

Eszközbeszerz
és költségei 

Eszközbeszerzés 
költségei 

Utófinans
zírozás 1 520 000 410 400 1 930 400 1 1 930 400 0 1 930 400 0 100 

Eszközbeszerzés: 2 db konferencia webkamera (kislétszámú csoportos megbeszélésekhez) 
megvalósítás módja: külső szolgáltató 
közbeszerzési eljárás 
finanszírozás módja: utófinanszírozás 
eredménytermék: 2 db webkamera 
1 db kamera ára: 760 000 Ft nettó/db 
a tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó mérföldkő: IX. 

Belügyminis
ztérium 

Projekt 
megvalósítás 
támogatás  ( 
közvetett 
költségek)  

Általános 
vállalat-
irányítási 
költség 

Általános vállalat-
irányítási költség 

Utófinans
zírozás 2 000 000 0 2 000 000 1 2 000 000 0 2 000 000 0 100 

Erre a sorra terveztük az egyéb, a projekt megvalósítását közvetetten szolgáló tevékenységek 
ráfordításai közül az általános vállalat irányítási tevékenységek költségeit....... 

Belügyminis
ztérium 

Projekt szakmai 
megvalósítás  ( 
közvetlen 
költségek)  

Szakmai 
megvalósításho
z kapcsolódó 
személyi jellegű 
ráfordítás 

Szakmai 
megvalósítás 
személyi jellegű 
ráfordításai - 
munkabér 

Utófinans
zírozás 2 040 000 0 2 040 000 1 2 040 000 0 2 040 000 0 100 

szakmai vezető helyettes és vezető szakértő/szakmai vezető 
megvalósítás módja: saját teljesítés 
nincs kapcsolódó közbeszerzési eljárás 
finanszírozás módja: utófinanszírozás 
eredménytermék: - 
17 hónapra 64 óra/hó  szakmai vezető helyettes és vezető szakértő/szakmai vezető bére 120 000 
Ft/hó  
a tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó mérföldkő:  V.,VI.,VII.,VIII. 

Belügyminis
ztérium 

Projekt szakmai 
megvalósítás  ( 
közvetlen 
költségek)  

Szakmai 
megvalósításho
z kapcsolódó 
személyi jellegű 
ráfordítás 

Szakmai 
megvalósítás 
személyi jellegű 
ráfordításai - 
munkabér 

Utófinans
zírozás 2 160 000 0 2 160 000 1 2 160 000 0 2 160 000 0 100 

szakmai vezető helyettes 
megvalósítás módja: saját teljesítés 
nincs kapcsolódó közbeszerzési eljárás 
finanszírozás módja: utófinanszírozás 
eredménytermék: - 
1 fő 18 hónapra szakmai vezető helyettes bére 120 000 Ft/hó  
a tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó mérföldkő: IX. 

Belügyminis
ztérium 

Projekt szakmai 
megvalósítás  ( 
közvetlen 
költségek)  

Marketing, 
kommunikációs 
szolgáltatások 
költségei 

Rendezvényszerve
zéshez kapcsolódó 
reprezentációs 
költségek (catering, 
stb.) 

Utófinans
zírozás 2 528 738 0 2 528 738 1 2 528 738 0 2 528 738 0 100 

"Catering: Szakmai rendezvényekhez, képzésekhez, tréningekhez kapcsolódó kávé, büfé 
bekészítés, ebéd és vacsora költségei utáni reprezentációs adó 
megvalósítás módja: külső szolgáltató 
nincs kapcsolódó közbeszerzési eljárás 
finanszírozás módja: utófinanszírozás 
eredménytermék: - 
a tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó mérföldkő: V.,VI.,VII.,VIII. 
890 fő" 

Belügyminis
ztérium 

Projekt szakmai 
megvalósítás  ( 
közvetlen 
költségek)  

Marketing, 
kommunikációs 
szolgáltatások 
költségei 

Egyéb 
kommunikációs és 
marketing 
tevékenységek 
költségei 

Utófinans
zírozás 2 519 685 680 315 3 200 000 1 3 200 000 0 3 200 000 0 100 

Nyomdai szolgáltatás: Tanulmánykötet (német) fordítás 
megvalósítás módja: külső szolgáltató 
beszerzés 
finanszírozás módja: utófinanszírozás 
a tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó mérföldkő: IX. 

Belügyminis
ztérium 

Projekt szakmai 
megvalósítás  ( 
közvetlen 
költségek)  

Marketing, 
kommunikációs 
szolgáltatások 
költségei 

Egyéb 
kommunikációs és 
marketing 
tevékenységek 
költségei 

Utófinans
zírozás 2 519 685 680 315 3 200 000 1 3 200 000 0 3 200 000 0 100 

Nyomdai szolgáltatás: Tanulmánykötet (angol) fordítás 
megvalósítás módja: külső szolgáltató 
beszerzés 
finanszírozás módja: utófinanszírozás 
a tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó mérföldkő: IX. 
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Támogatást 
igénylő 

Tevékenység Költség típus Megnevezés 
Finanszír
ozási mód 

Nettó 
egységár (Ft) 

Nettó 
egységárra 

jutó ÁFA 
(Ft) 

Bruttó 
egységár (Ft) 

Menn
yiség 
(db) 

Elszámolható 
költség 

Nem 
elsz
ámo
lhat

ó 
költ
ség 
(Ft) 

 
Támogatási összeg (Ft) 

 
Utófinan-                  Szállítói fi- 
szírozott                 nanszírozású 

Tám
ogat
ási 

száz
alék 

Részletezés 

Belügyminis
ztérium 

Projekt szakmai 
megvalósítás  ( 
közvetlen 
költségek)  

Szakmai 
megvalósításho
z kapcsolódó 
személyi jellegű 
ráfordítás 

Szakmai 
megvalósítás 
személyi jellegű 
ráfordításai - 
munkabér 

Utófinans
zírozás 3 589 100 0 3 589 100 1 3 589 100 0 3 589 100 0 100 

Kutatók: a SZEMteszt valamint a ráépülő tananyag elkészítéséhez a rendészeti specifikumok 
biztosítása, az adatgyűjtésben való részvétel 
megvalósítás módja: saját teljesítés 
nincs kapcsolódó közbeszerzési eljárás 
finanszírozás módja: utófinanszírozás 
eredménytermék: - 
6 fő szakmai megvalósító részére 0,5 ív (49 000 Ft) és 18,31 szakértői nap (598 183 Ft) 
a tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó mérföldkő: IV. 

Belügyminis
ztérium 

Projekt 
megvalósítás 
támogatás  ( 
közvetett 
költségek)  

Projektmenedz
sment személyi 
jellegű 
ráfordítása 

Projektmenedzsme
nt személyi jellegű 
ráfordításai - 
munkabér 

Utófinans
zírozás 4 031 067 0 4 031 067 1 4 031 067 0 4 031 067 0 100 

"projektmenedzsment 
megvalósítás módja: saját teljesítés 
nincs kapcsolódó közbeszerzési eljárás 
finanszírozás módja: utófinanszírozás 
eredménytermék: - 
5 hónapra 1 fő projektmenedzser bére 120 000 Ft/hó (helyettesítési díj) 
a tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó mérföldkő: IV. 
3 hónapra 1 fő projektmenedzser bére 105 000 Ft/hó (helyettesítési díj) 
a tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó mérföldkő: IV. 
8 hónapra 1 fő pénzügyi menedzser bére 107 400 Ft/hó (helyettesítési díj) 
a tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó mérföldkő: IV. 
4 hónapra 1 fő projektmenedzser bére 120 000 Ft/hó (célfeladat) 
a tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó mérföldkő: V. 
1 hónapra 1 fő projektmenedzser bére 650 000 Ft/hó 
a tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó mérföldkő: V. 
4 hónapra 1 fő pénzügyi menedzser bére 120 000 Ft/hó (célfeladat) 
a tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó mérföldkő: V. 
12 hónapra 1 fő pénzügyi menedzser bére 64 200 Ft/hó 
a tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó mérföldkő: V.,VI.,VII.,VIII" 

Belügyminis
ztérium 

Projekt szakmai 
megvalósítás  ( 
közvetlen 
költségek)  

Marketing, 
kommunikációs 
szolgáltatások 
költségei 

Rendezvényszerve
zéshez kapcsolódó 
reprezentációs 
költségek (catering, 
stb.) 

Utófinans
zírozás 4 100 203 0 4 100 203 1 4 100 203 0 4 100 203 0 100 

Catering: Szakmai rendezvényekhez, képzésekhez, tréningekhez kapcsolódó kávé, büfé 
bekészítés, ebéd és vacsora költségei utáni reprezentációs adó 
megvalósítás módja: külső szolgáltató 
nincs kapcsolódó közbeszerzési eljárás 
finanszírozás módja: utófinanszírozás 
eredménytermék: - 
a tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó mérföldkő: IV 
4275 fő 

Belügyminis
ztérium 

Projekt szakmai 
megvalósítás  ( 
közvetlen 
költségek)  

Marketing, 
kommunikációs 
szolgáltatások 
költségei 

Egyéb 
kommunikációs és 
marketing 
tevékenységek 
költségei 

Utófinans
zírozás 4 312 457 1 164 364 5 476 821 1 5 476 821 0 5 476 821 0 100 

Nyomdai szolgáltatás: Tréningmódszertan 
megvalósítás módja: külső szolgáltató 
közbeszerzés 
finanszírozás módja: utófinanszírozás 
eredménytermék: 11*50 db (1650 db), A4 124+4 oldal*11, 
nettó egységár 3 161 Ft 
a tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó mérföldkő: VII. 

Belügyminis
ztérium 

Projekt szakmai 
megvalósítás  ( 
közvetlen 
költségek)  

Eszközbeszerz
és költségei 

Eszközbeszerzés 
költségei 

Utófinans
zírozás 4 369 890 1 179 870 5 549 760 1 5 549 760 0 5 549 760 0 100 

Eszközbeszerzés: 7 db laptop vezető szakértőknek 
megvalósítás módja: külső szolgáltató 
közbeszerzési eljárás 
finanszírozás módja: utófinanszírozás 
eredménytermék: 7 db laptop 
1 db laptop ára: 624 270 Ft nettó/db 
a tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó mérföldkő: IX. 

Belügyminis
ztérium 

Projekt szakmai 
megvalósítás  ( 
közvetlen 
költségek)  

Marketing, 
kommunikációs 
szolgáltatások 
költségei 

Rendezvényszerve
zéshez kapcsolódó 
reprezentációs 
költségek (catering, 
stb.) 

Utófinans
zírozás 5 233 666 1 413 090 6 646 756 1 6 646 756 0 6 646 756 0 100 

Catering: Szakmai rendezvényekhez, képzésekhez, tréningekhez kapcsolódóan kávé, büfé 
bekészítés, ebéd és vacsora 
megvalósítás módja: külső szolgáltató 
nincs kapcsolódó közbeszerzési eljárás 
finanszírozás módja: utófinanszírozás 
eredménytermék: - 
a tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó mérföldkő: V.,VI. 

Belügyminis
ztérium 

Projekt szakmai 
megvalósítás  ( 
közvetlen 
költségek)  

Szakmai 
megvalósításho
z kapcsolódó 
útiköltség, 
kiküldetési 
költség 

Szakmai 
megvalósításhoz 
kapcsolódó 
szállásköltség 

Utófinans
zírozás 6 023 100 1 626 237 7 649 337 1 7 649 337 0 7 649 337 0 100 

Szállás: Szakmai rendezvényekhez, képzésekhez, tréningekhez kapcsolódó szálláshely 

biztosítása 
megvalósítás módja: külső szolgáltató 
nincs kapcsolódó közbeszerzési eljárás 
finanszírozás módja: utófinanszírozás 
eredménytermék: - 
a tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó mérföldkő: IV 
Összesen 510 vendégéjszaka:  (165 fő*2 éjszaka*14999Ft + 180 fő * 1 éjszaka*14999Ft) 
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Támogatást 
igénylő 

Tevékenység Költség típus Megnevezés 
Finanszír
ozási mód 

Nettó 
egységár (Ft) 

Nettó 
egységárra 

jutó ÁFA 
(Ft) 

Bruttó 
egységár (Ft) 

Menn
yiség 
(db) 

Elszámolható 
költség 

Nem 
elsz
ámo
lhat

ó 
költ
ség 
(Ft) 

 
Támogatási összeg (Ft) 

 
Utófinan-                  Szállítói fi- 
szírozott                 nanszírozású 

Tám
ogat
ási 

száz
alék 

Részletezés 

Belügyminis
ztérium 

Projekt szakmai 
megvalósítás  ( 
közvetlen 
költségek)  

Szakmai 
megvalósításho
z kapcsolódó 
személyi jellegű 
ráfordítás 

Szakmai 
megvalósítás 
személyi jellegű 
ráfordításai - 
munkabér 

Utófinans
zírozás 984 000 0 984 000 10 9 840 000 0 9 840 000 0 100 

tréningek kidolgozása (11 egység) 
megvalósítás módja: saját teljesítés 
nincs kapcsolódó közbeszerzési eljárás 
finanszírozás módja: utófinanszírozás 
eredménytermék: - 
10 fő szakmai megvalósító részére 3 ív (294 000 Ft) és 23 szakértői nap (690 000 Ft) 
a tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó mérföldkő: IV. 

Belügyminis
ztérium 

Projekt szakmai 
megvalósítás  ( 
közvetlen 
költségek)  

Marketing, 
kommunikációs 
szolgáltatások 
költségei 

Rendezvényszerve
zéshez kapcsolódó 
reprezentációs 
költségek (catering, 
stb.) 

Utófinans
zírozás 7 930 500 2 141 235 10 071 735 1 10 071 735 0 10 071 735 0 100 

"Catering: Szakmai rendezvényekhez, képzésekhez, tréningekhez kapcsolódóan kávé, büfé 
bekészítés, ebéd és vacsora 
megvalósítás módja: külső szolgáltató 
nincs kapcsolódó közbeszerzési eljárás 
finanszírozás módja: utófinanszírozás 
eredménytermék: - 
a tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó mérföldkő: V.,VI.,VII.,VIII. 
4275 fő" 

Belügyminis
ztérium 

Projekt szakmai 
megvalósítás  ( 
közvetlen 
költségek)  

Marketing, 
kommunikációs 
szolgáltatások 
költségei 

Rendezvényszerve
zés költségei 

Utófinans
zírozás 10 200 000 2 754 000 12 954 000 1 12 954 000 0 12 954 000 0 100 

Rendezvényszervezés: Szakmai rendezvényekhez, képzésekhez, tréningekhez kapcsolódó terem 
biztosítása 
megvalósítás módja: külső szolgáltató 
nincs kapcsolódó közbeszerzési eljárás 
finanszírozás módja: utófinanszírozás 
eredménytermék: - 
a tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó mérföldkő: IV 
58 db 

Belügyminis
ztérium 

Projekt szakmai 
megvalósítás  ( 
közvetlen 
költségek)  

Immateriális 
javak 
beszerzése 

Egyéb szellemi 
termék 

Utófinans
zírozás 892 500 240 975 1 133 475 15 17 002 125 0 17 002 125 0 100 

E-tananyag fejlesztése (15 egység) 
megvalósítás módja: külső szolgáltató 
finanszírozás módja: utófinanszírozás 
eredménytermék: e-tananyag 
Beszerzés ára br. 22 669 500 Ft 
a tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó mérföldkő: IV. 
 
A 2022. 05. 21. napon jogerőre emelkedett KÖFOP-2.2.3-VEKOP-16-2016-00001/AE/2582301 
azonosító számú  és SZAF/71/6/2022 iktatószámú szabálytalansági eljárás döntésének 
megfelelően a költségvetési sor támogatási összege a 16. sz. módosítási igény (Támogatási 
Szerződés 8. sz., egyoldalú módosítása) során a pénzügyi korrekció összegével (a szerződéses 
összeg 25%-a, vagyis nettó 4 462 500 Ft-tal, bruttó 5 667 375 Ft-tal) csökkentésre került. 
Tervezett támogatási összeg 22 669 500 Ft, csökkentett támogatási összeg 17 002 125 Ft. 

Belügyminis
ztérium 

Projekt szakmai 
megvalósítás  ( 
közvetlen 
költségek)  

Immateriális 
javak 
beszerzése 

Egyéb szellemi 
termék 

Utófinans
zírozás 14 480 000 3 909 600 18 389 600 1 18 389 600 0 18 389 600 0 100 

SZEMteszt elektronikus változatának kidolgozása (programozás, adatbáziskezelés, rendszerbe 
illesztés) 
megvalósítás módja: külső szolgáltató 
finanszírozás módja: utófinanszírozás 
eredménytermék: elektronikus SZEM teszt 
Beszerzés ára 18 389 600 Ft 
a tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó mérföldkő: IV, V 

Belügyminis
ztérium 

Projekt szakmai 
megvalósítás  ( 
közvetlen 
költségek)  

Immateriális 
javak 
beszerzése 

Egyéb szellemi 
termék 

Utófinans
zírozás 30 000 000 8 100 000 38 100 000 1 38 100 000 0 38 100 000 0 100 

SZEMmodell kutatási megalapozása, teszt kifejlesztése (alap- és kiegészítő tényezők) 
megvalósítás módja: külső szolgáltató 
finanszírozás módja: utófinanszírozás 
ereedménytermék: kutatási zárójelentés és SZEM teszt 
Beszerzés ára 38 100 000 Ft 
a tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó mérföldkő: III., IV., V. 

NEMZETI 
KÖZSZOL
GÁLATI 
EGYETEM 

Projekt szakmai 
megvalósítás  ( 
közvetlen 
költségek)  

Marketing, 
kommunikációs 
szolgáltatások 
költségei 

Rendezvényszerve
zés költségei 

Utófinans
zírozás 393 701 106 299 500 000 1 500 000 0 500 000 0 100 

Rendezvényekhez kapcsolódó technikai feltételek és személyzet biztosítása keretszerződésben 
meghatározott egységárak alapján. 
Finanszírozás formája: utófinanszírozás. Megvalósítás módja: in-house beszerzés 

NEMZETI 
KÖZSZOL
GÁLATI 
EGYETEM 

Projekt szakmai 
megvalósítás  ( 
közvetlen 
költségek)  

Szakmai 
megvalósításho
z kapcsolódó 
útiköltség, 
kiküldetési 
költség 

Szakmai 
megvalósításhoz 
kapcsolódó 
szállásköltség 

Utófinans
zírozás 642 589 105 319 747 908 1 747 908 0 747 908 0 100 

A többnapos képzések résztvevőinek szállásköltsége kerül elszámolásra a költségvetési soron. 
Az egy főre jutó díj a felhívással összhangban bruttó 23 900 Ft/fő/éj egységáron került 
megtervezésre, majd a 272/2014 (XI.5.) Korm.Rendelet változása szerint 2018.09.08-tól 15 000 
Ft/fő/éj alapján került felülvizsgálatra.  
Az Áfa összege az alábbiak szerint került megállapításra: 18% Áfa + 4% IFA 
Finanszírozás formája: utófinanszírozás. Megvalósítás módja: külső szolgáltató igénybevétele 

NEMZETI 
KÖZSZOL
GÁLATI 
EGYETEM 

Projekt 
megvalósítás 
támogatás  ( 
közvetett 
költségek)  

Projektmenedz
sment személyi 
jellegű 
ráfordítása 

Projektmenedzsme
nt személyi jellegű 
ráfordításai - 
foglalkoztatást 
terhelő adók, 
járulékok 

Utófinans
zírozás 1 943 262 0 1 943 262 1 1 943 262 0 1 943 262 0 100 

1 fő projektmenedzser és 1 fő pénzügyi vezető alkalmazása – járulékok 
Finanszírozás formája: utófinanszírozás. Megvalósítás módja: saját teljesítés 
Projektmenedzsment költség kizárólag a megvalósítási időszakban merül fel. 
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Támogatást 
igénylő 

Tevékenység Költség típus Megnevezés 
Finanszír
ozási mód 

Nettó 
egységár (Ft) 

Nettó 
egységárra 

jutó ÁFA 
(Ft) 

Bruttó 
egységár (Ft) 

Menn
yiség 
(db) 

Elszámolható 
költség 

Nem 
elsz
ámo
lhat

ó 
költ
ség 
(Ft) 

 
Támogatási összeg (Ft) 

 
Utófinan-                  Szállítói fi- 
szírozott                 nanszírozású 

Tám
ogat
ási 

száz
alék 

Részletezés 

NEMZETI 
KÖZSZOL
GÁLATI 
EGYETEM 

Projekt szakmai 
megvalósítás  ( 
közvetlen 
költségek)  

Marketing, 
kommunikációs 
szolgáltatások 
költségei 

Rendezvényszerve
zéshez kapcsolódó 
reprezentációs 
költségek (catering, 
stb.) 

Utófinans
zírozás 4 341 876 1 172 307 5 514 183 1 5 514 183 0 5 514 183 0 100 

"Szakmai rendezvények integritás, hivatásetikai, antikorrupciós témában, kutatási eredményeinek 
disszeminációja. A rendezvényekhez kapcsolódó catering biztosítása, valamint reprezentációs 
termékek beszerzése (kiadvány, toll, mappa, füzet). A rendezvényeken résztvevők ellátási 
költsége keretszerződésben meghatározott egységárakon valósul meg, a rendezvény jellegétől 
függően eltérő összeggel. Az egy főre jutó költség nem haladja meg a nettó 9.000 Ft/fő díjat a 
rendezvényeken. 
A catering Áfa tartalma a szolgáltatástól függően 5% vagy 27%. 
Finanszírozás formája: utófinanszírozás. Megvalósítás módja: in-house beszerzés" 

NEMZETI 
KÖZSZOL
GÁLATI 
EGYETEM 

Projekt 
megvalósítás 
támogatás  ( 
közvetett 
költségek)  

Egyéb 
szolgáltatási 
költségek 

Horizontális 
tevékenységgel 
kapcsolatos 
költségek 

Utófinans
zírozás 7 120 000 1 922 400 9 042 400 1 9 042 400 0 9 042 400 0 100 

A jó állam projekt mutatók mérésével, eredmények összegzésével, disszeminációjával 
kapcsolatos költségek, valamint a saját teljesítés alátámasztása érdekében készített elemzés 
költsége. 

NEMZETI 
KÖZSZOL
GÁLATI 
EGYETEM 

Projekt szakmai 
megvalósítás  ( 
közvetlen 
költségek)  

Eszközbeszerz
és költségei 

Eszközbeszerzés 
költségei 

Utófinans
zírozás 7 856 021 2 121 126 9 977 147 1 9 977 147 0 9 977 147 0 100 

A projekt megvalósítása során végzett oktatói tevékenység, szakmai fejlesztés technikai 
támogatása, műszaki feltételeinek biztosítása. Beszerzett eszközök: 15 db laptop dokkolóval, 
monitorral, 6 db munkaállomás, 2 db projektor, 10 db mobiltelefon, 4 db presenter, 4 db hangfal. 
Finanszírozás formája: utófinanszírozás. Megvalósítás módja: külső szolgáltató igénybevétele 

NEMZETI 
KÖZSZOL
GÁLATI 
EGYETEM 

Projekt 
megvalósítás 
támogatás  ( 
közvetett 
költségek)  

Projektmenedz
sment személyi 
jellegű 
ráfordítása 

Projektmenedzsme
nt személyi jellegű 
ráfordításai - 
munkabér 

Utófinans
zírozás 10 094 651 0 10 094 651 1 10 094 651 0 10 094 651 0 100 

1 fő projektmenedzser és 1 fő pénzügyi vezető alkalmazása – munkabér 
Finanszírozás formája: utófinanszírozás. Megvalósítás módja: saját teljesítés 
Projektmenedzsment költség kizárólag a megvalósítási időszakban merül fel. 

NEMZETI 
KÖZSZOL
GÁLATI 
EGYETEM 

Projekt szakmai 
megvalósítás  ( 
közvetlen 
költségek)  

Képzéshez 
kapcsolódó 
költségek 

Képzés és vizsga 
megszervezésének 
és lebonyolításának 
költsége 

Utófinans
zírozás 8 537 991 2 305 257 10 843 248 1 10 843 248 0 10 843 248 0 100 

A költségvetési sor keretén belül az alábbi költségek kerülnek elszámolásra a projekt terhére: 
1. Az Integritás Tanácsadó Szakirányú továbbképzés keretében: lebonyolításhoz köthető 
költségek, nyomdai előkészítési költségek (e-book), nyomdai kivitelezési költségek, irodaszer, 
oklevél elkészítésének költségei. 
2. A végett integritás tanácsadók továbbképzése keretében: lebonyolításhoz köthető költségek, 
nyomdai előkészítési költségek (e-book), nyomdai kivitelezési költségek, irodaszer, oklevél 
elkészítésének költségei. 
3. A Közszolgálati továbbképzési programok fejlesztése keretében: képzéshez kapcsolódó 
terembérlet, lebonyolításhoz kapcsolódó technikai költségek, nyomdai előkészítési költségek (e-
book), nyomdai kivitelezési költségek, irodaszer költségek. 
4. Az 1-7. kutatáshoz kapcsolódóan: nyomdai előkészítési költségek és nyomdai kivitelezési 
költségek 
5. A korrupcióérzékelés mérésének nemzeti sajátosságokat figyelembe vevő, a Jó Állam Mutató 
rendszeréhez igazodó módszertan kidolgozása feladathoz kapcsolódóan: nyomdai előkészítési és 
nyomdai kivitelezési költségek. 
6. Integritás témájú képzések (integritás munkatárs, integritás referens) kifejlesztése és 
biztosítása keretében: nyomdai előkészítési költségek. 
 
A nyomdai kivitelezési költségek Áfa tartalma az adott terméktől függően 5% vagy 27%. 
Finanszírozás formája: utófinanszírozás. Megvalósítás módja: in-house beszerzés, külső 
szolgáltató bevonása 

NEMZETI 
KÖZSZOL
GÁLATI 
EGYETEM 

Projekt szakmai 
megvalósítás  ( 
közvetlen 
költségek)  

Képzéshez 
kapcsolódó 
költségek 

Képzéshez 
kapcsoloódó 
reprezentációs 
költségek (catering, 
stb.) 

Utófinans
zírozás 8 738 697 2 359 448 11 098 145 1 11 098 145 0 11 098 145 0 100 

A projekt során megvalósított képzéseken, műhelybeszélgetéseken, szakmai rendezvényeken, 
oklevélátadókon biztosított catering és a felmerülő reprezentációs költségek kerülnek 
elszámolásra ezen a költségvetési soron, amelyek az integritás tanácsadó szakirányú 
továbbképzéséhez, a végzett integritás tanácsadók továbbképzéséhez, a közszolgálati 
továbbképzési programokhoz, valamint az új integritás témájú képzésekhez (integritás munkatárs, 
integritás referens) kapcsolódnak. 
A catering biztosítása keretszerződésben meghatározott egységdíjakon történik, amely a 
reprezentációs termékekkel együtt nem haladja meg a nettó 9000 Ft/fő összeget. 
A catering Áfa tartalma a szolgáltatástól függően 5% vagy 27%. 
Finanszírozás formája: utófinanszírozás Megvalósítás módja: in-house beszerzés, külső 
szolgáltató bevonása 

NEMZETI 
KÖZSZOL
GÁLATI 
EGYETEM 

Projekt szakmai 
megvalósítás  ( 
közvetlen 
költségek)  

Immateriális 
javak 
beszerzése 

Egyéb szellemi 
termék 

Utófinans
zírozás 11 343 363 3 062 708 14 406 071 1 14 406 071 0 14 406 071 0 100 

A projekt szakmai megvalósításának keretében, a közszolgálati továbbképzési programok 
megvalósítása kapcsán e-learning anyagok előállításának költségei kerülnek a soron 
elszámolásra: 
1. A pszichológia szerepe a korrupció-megelőzésben szakmai koncepció kidolgozása (151 215 Ft 
+ ÁFA, bruttó 192 043 Ft) és e-learning gyártás (5 080 480 Ft + ÁFA, bruttó 6 452 210 Ft); 
2. Az integrált kockázatkezelési rendszer alapjai szakmai koncepció kidolgozása (85 308 Ft + 
ÁFA, bruttó 108 341 Ft) és e-learning gyártás (5 083 860 Ft + ÁFA, bruttó 6 456 502 Ft); 
3. A pszichológia szerepe a korrupció-megelőzésben e-learning tananyag angol nyelvű 
változatának elkészítése (942 500 Ft + ÁFA, bruttó 1 196 975 Ft); 
Finanszírozás formája: utófinanszírozás. Megvalósítás módja: in-house beszerzés 

NEMZETI 
KÖZSZOL
GÁLATI 
EGYETEM 

Projekt szakmai 
megvalósítás  ( 
közvetlen 
költségek)  

Immateriális 
javak 
beszerzése 

Szellemi termékek 
felhasználásának 
joga 

Utófinans
zírozás 17 083 723 4 612 605 21 696 328 1 21 696 328 0 21 696 328 0 100 

A projekt szakmai megvalósítása során a művek elkészítéséből és a felhasználási jog átadásából 
származó költségek kerülnek tervezetten elszámolásra. 
A költségelem kifejtése külön dokumentumban található, tekintettel a felületi karakterkorlátra. 
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Támogatást 
igénylő 

Tevékenység Költség típus Megnevezés 
Finanszír
ozási mód 

Nettó 
egységár (Ft) 

Nettó 
egységárra 

jutó ÁFA 
(Ft) 

Bruttó 
egységár (Ft) 

Menn
yiség 
(db) 

Elszámolható 
költség 

Nem 
elsz
ámo
lhat

ó 
költ
ség 
(Ft) 

 
Támogatási összeg (Ft) 

 
Utófinan-                  Szállítói fi- 
szírozott                 nanszírozású 

Tám
ogat
ási 

száz
alék 

Részletezés 

NEMZETI 
KÖZSZOL
GÁLATI 
EGYETEM 

Projekt szakmai 
megvalósítás  ( 
közvetlen 
költségek)  

Szakmai 
megvalósításho
z kapcsolódó 
személyi jellegű 
ráfordítás 

Szakmai 
megvalósítás 
személyi jellegű 
ráfordításai - 
foglalkoztatást 
terhelő adók, 
járulékok 

Utófinans
zírozás 55 531 395 0 55 531 395 1 55 531 395 0 55 531 395 0 100 

A szakmai feladatok ellátásához szükséges szakmai teamre, és az eseti szakmai megvalósítókra, 
lektorokra, szerkesztőkre, fordítókra tervezett összegre eső járulékok kerülnek elszámolásra a 
költségvetési soron. 
Finanszírozás formája: utófinanszírozás. Megvalósítás módja: saját teljesítés. 
 
 
A 2019. 11. 13-án jogerőre emelkedett szabálytalansági döntés értelmében a támogatási összeg 3 
137 510 Ft-tal csökkentésre került. 

NEMZETI 
KÖZSZOL
GÁLATI 
EGYETEM 

Projekt szakmai 
megvalósítás  ( 
közvetlen 
költségek)  

Szakmai 
megvalósításho
z kapcsolódó 
személyi jellegű 
ráfordítás 

Szakmai 
megvalósítás 
személyi jellegű 
ráfordításai - 
munkabér 

Utófinans
zírozás 310 320 852 0 310 320 852 1 310 320 852 0 310 320 852 0 100 

A szakmai feladatok ellátásához szükséges szakmai teamre, és az eseti szakmai megvalósítókra, 
lektorokra, szerkesztőkre, fordítókra tervezett összeg kerül elszámolásra a költségvetési soron. 
A költségelem kifejtése külön dokumentumban található, tekintettel a felületi karakterkorlátra. 
 
A 2019. 11. 13-án jogerőre emelkedett szabálytalansági döntés értelmében a támogatási összeg 
16 663 400 Ft-tal csökkentésre került. 

NEMZETI 
VÉDELMI 
SZOLGÁLA
T 

Projekt szakmai 
megvalósítás  ( 
közvetlen 
költségek)  

Immateriális 
javak 
beszerzése 

Szellemi termékek 
felhasználásának 
joga 

Szállítói 
finanszíro
zás 1 225 000 330 750 1 555 750 1 1 555 750 0 0 1 555 750 100 

"Projektelem száma: III. projektelem 
Finanszírozás módja: utófinanszírozás 
Mérföldkő, illetve kifizetési kérelemmel érintett mérföldkő száma: IV. mérföldkő  
Részprojekt: Pszichológia laboratórium létrehozása 
Közbeszerzési eljárás tárgya: hangelemző és egyéb pszichológiai szoftverek beszerzése a 
Nemzeti Védelmi Szolgálat részére  
Végfelhasználói CPI teszt: 6 x 123.825 Ft = br. 742.950 Ft 
Végfelhasználói TCI teszt: 8 x 101.600 Ft = br. 812.800 Ft" 

NEMZETI 
VÉDELMI 
SZOLGÁLA
T 

Projekt szakmai 
megvalósítás  ( 
közvetlen 
költségek)  

Képzéshez 
kapcsolódó 
költségek 

Képzés és vizsga 
megszervezésének 
és lebonyolításának 
költsége 

Szállítói 
finanszíro
zás 2 953 486 797 441 3 750 927 1 3 750 927 0 0 3 750 927 100 

"ÚJ SZÖVEGES INDOKLÁS:  
Projektelem száma: III. projektelem 
Részprojekt: Központi IT infrastruktúra elérésének fejlesztése 
Finanszírozás módja: közvetlen szállítói finanszírozás 
Mérföldkő: V. mérföldkő 
Beszerzési eljárás: Nyílt és minősített IT infrastruktúra fejlesztése III. 
Wi-fi oktatás 1 x 997.712 Ft 
Dsktop környezet oktatás 1 x 2.753.215 Ft " 

NEMZETI 
VÉDELMI 
SZOLGÁLA
T 

Projekt szakmai 
megvalósítás  ( 
közvetlen 
költségek)  

Képzéshez 
kapcsolódó 
költségek 

Képzés és vizsga 
megszervezésének 
és lebonyolításának 
költsége 

Szállítói 
finanszíro
zás 3 719 750 1 004 333 4 724 083 1 4 724 083 0 0 4 724 083 100 

"Hangelemző szoftver (LVA-i) használatával kapcsolatos képzés 25 fő/2 nap 
Az NVSZ állományából meghatározott számú (25 fő) koordinátor képzéze. A koordinátorok 
feladata a korrupciós kockázatelemzési vizsgálatok védett szervnél történő szervezése, segítése, 
illetve kapcsolattartás a vizsgálatot végzőkkel. 
Finanszírozás módja: szállítói finanszírozás 
Kapcsolódó mérföldkő sorszáma: IV. 
Kapcsolódó közbeszerzés: Hangelemző és humánkiválasztási és időközi biztonsági ellenőrzést 
támogató szoftverbeszerzése a Nemzeti Védelmi Szolgálat részére 
Becsült érték meghatározása: kizárólagos forgalmazói jog." 

NEMZETI 
VÉDELMI 
SZOLGÁLA
T 

Projekt szakmai 
megvalósítás  ( 
közvetlen 
költségek)  

Marketing, 
kommunikációs 
szolgáltatások 
költségei 

Rendezvényszerve
zéshez kapcsolódó 
reprezentációs 
költségek (catering, 
stb.) 

Szállítói 
finanszíro
zás 4 630 700 1 250 289 5 880 989 1 5 880 989 0 0 5 880 989 100 

"2500 db az alábbi tételekből: 2 GB pendrive, jegyztefüzet, mappa, toll, 300 db névkitűző, 100 db 
asztali névtábla 
Számítása: közbeszerzési eljárás során megkötött vállalkozási szerződés szerinti összeg 
Finanszírozás: szállítói finanszírozás   
Beszerzés: közbeszerzés 
IV. mérföldkő: 5.880.989 Ft 
II. projektelem" 

NEMZETI 
VÉDELMI 
SZOLGÁLA
T 

Projekt szakmai 
megvalósítás  ( 
közvetlen 
költségek)  

Immateriális 
javak 
beszerzése 

Szoftver (licence) 
költségei 

Szállítói 
finanszíro
zás 5 709 660 1 541 608 7 251 268 1 7 251 268 0 0 7 251 268 100 

Hangelemző szoftver használatához szükséges licenc költsége. 
A 615 licence szám – ami a vizsgálatok elvégzéséhez szükséges. 
 
Megvalósítás módja: külső szolgáltató igénybevétele 
Finanszírozás módja: szállítói finanszírozás 
Kapcsolódó mérföldkő sorszáma: IV. 
Kapcsolódó közbeszerzés: Hangelemző és egyéb pszichológiai szoftverek beszerzése  
Becsült érték meghatározása: kizárólagos forgalmazói jog 

NEMZETI 
VÉDELMI 
SZOLGÁLA
T 

Projekt szakmai 
megvalósítás  ( 
közvetlen 
költségek)  

Eszközbeszerz
és költségei 

Eszközbeszerzés 
költségei 

Szállítói 
finanszíro
zás 6 286 200 1 697 274 7 983 474 1 7 983 474 0 0 7 983 474 100 

Többcsatornás poligráf vizsgálókészülék + hordozható hőíró készülék (hordozható nyomtató) 
III. projektelem 
Krimináltaktikai labor részprojekt 
Megvalósítás módja: külső szolgáltató igénybevétele 
Finanszírozás módja: szállítói finanszírozás 
Kapcsolódó közbeszerzés: 2 db Poligráf alapkészlet és a szoftverének beszerzése a Nemzeti 
Védelmi Szolgálat részére 
III. mérföldkő 
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Támogatást 
igénylő 

Tevékenység Költség típus Megnevezés 
Finanszír
ozási mód 

Nettó 
egységár (Ft) 

Nettó 
egységárra 

jutó ÁFA 
(Ft) 

Bruttó 
egységár (Ft) 

Menn
yiség 
(db) 

Elszámolható 
költség 

Nem 
elsz
ámo
lhat

ó 
költ
ség 
(Ft) 

 
Támogatási összeg (Ft) 

 
Utófinan-                  Szállítói fi- 
szírozott                 nanszírozású 

Tám
ogat
ási 

száz
alék 

Részletezés 

NEMZETI 
VÉDELMI 
SZOLGÁLA
T 

Projekt szakmai 
megvalósítás  ( 
közvetlen 
költségek)  

Egyéb 
szakértői 
szolgáltatás 
költségei 

Szakértői díjak, 
tanácsadás 

Szállítói 
finanszíro
zás 13 007 242 3 511 955 16 519 197 1 16 519 197 0 0 16 519 197 100 

"Projektelem száma: III. projektelem 
Részprojekt: Központi IT infrastruktúra elérésének fejlesztése 
Mérföldkő: V. mérföldkő 
Finanszírozás módja: közvetlen szállítói finanszírozás 
Beszerzési eljárás: Nyílt és minősített IT infrastruktúra fejlesztése III. 
Irodai szoftvercsomag - Implementáció szolgáltatás  900 X 1 123 Ft = 1 010 412 Ft 
Projektmanagement szoftver - Implementáció szolgáltatás  4 X 252 246 Ft = 1 008 985 Ft 
Ábraszerkesztő szoftver - Nyílt hálózat Implementáció szolgáltatás  2 X 504 491 Ft = 1 008 982 Ft 
Ábraszerkesztő szoftver - Minősített rendszer Implementáció szolgáltatás  2 X 504 491 Ft = 1 008 
982 Ft 
Statisztikai elemző szoftver - implementáció szolgáltatás  2 X 257 263 Ft = 514 525 Ft 
Nyomatmanagement -   Nyílt rendszer Implementáció szolgátatás  1 X 1 795 822 Ft  
Nyomatmanagement -  Minősített rendszer Implementáció szolgátatás  1 X 1 694 552 Ft  
Projektor - Implementáció szolgáltatás  2 X 398 823 Ft = 797 646 Ft 
TV - Implementáció szolgáltatás  2 X 295 857 Ft = 591 713 Ft 
Motoros vetítő vászon - Implementáció szolgáltatás  2 X 137 239 Ft = 274 477 Ft 
Konferencia mikrofon rendszer - Implementáció szolgáltatás  1 X 317 392 Ft  
ÚJ TÉTELEK: 
Desktop Virtualizáció -  Nyílt rendszer Implementáció szolgáltatás 1 x 1 941 858 Ft 
Desktop Virtualizáció - Minősített rendszer Implementáció szolgáltatás 1 x 1 941 858 Ft 
VDI operációs rendszer -  Nyílt rendszer Implementáció szolgáltatás 1 x 1 305 996 Ft 
VDI operációs rendszer - Minősített rendszer Implementáció szolgáltatás 1 x 1 305 996 Ft" 

NEMZETI 
VÉDELMI 
SZOLGÁLA
T 

Projekt szakmai 
megvalósítás  ( 
közvetlen 
költségek)  

Marketing, 
kommunikációs 
szolgáltatások 
költségei 

Egyéb 
kommunikációs és 
marketing 
tevékenységek 
költségei 

Szállítói 
finanszíro
zás 15 000 000 4 050 000 19 050 000 1 19 050 000 0 0 19 050 000 100 

"II. projektelem  
Közvélemény - kutatások részprojekt 
közvetlen szállítói finanszírozás  
kapcsolódó közbeszerzési eljárás: Különféle szerződések a 247/2014 (X.1.) Korm. Rendelet 
hatálya alá tartozó egyes, kormányzati kommunikációs feladatokhoz tartozó szolgáltatások 
nyújtása 
V. mérföldkő 
 
3 db közvélemény kutatás megtervezése, megszervezése és lebonyolítása és a lekérdezés 
eredményeit bemutató és elemző kutatási jelentés" 

NEMZETI 
VÉDELMI 
SZOLGÁLA
T 

Projekt szakmai 
megvalósítás  ( 
közvetlen 
költségek)  

Immateriális 
javak 
beszerzése 

Egyéb szellemi 
termék 

Szállítói 
finanszíro
zás 15 950 258 4 306 570 20 256 828 1 20 256 828 0 0 20 256 828 100 

Hangelemző és humánkiválasztási LVA 6.50 szoftver + tartozékok 
Megvalósítás módja: külső szolgáltató igénybevétele 
Finanszírozás módja: szállítói finanszírozás 
Kapcsolódó mérföldkő sorszáma: IV. 
Kapcsolódó közbeszerzés: Hangelemző és egyéb pszichológiai szoftverek beszerzése  
Becsült érték meghatározása: kizárólagos forgalmazói jog 

NEMZETI 
VÉDELMI 
SZOLGÁLA
T 

Projekt szakmai 
megvalósítás  ( 
közvetlen 
költségek)  

Immateriális 
javak 
beszerzése 

Egyéb szellemi 
termék 

Szállítói 
finanszíro
zás 20 000 000 5 400 000 25 400 000 1 25 400 000 0 0 25 400 000 100 

"2 db mobiltelefonos alkalmazás fejlesztése. 
Mobilalkalmazás 1: Az alkalmazás fejlesztésének célja a rendőrség, az államigazgatási szervek 
és az állampolgárok között kommunikáció könnyítése, az állampolgári jogismeret javítása révén- a 
korrupció megelőzése. 
Mobilalkalmazás 2: A mobil alkalmazás egy ingyenesen letölthető ismeretterjesztő játék lesz, mely 
kvíz formában népszerűsítené az integritás kultúrát játékos kérdések segítéségével. 
Számítása: közbeszerzési eljárást követően megkötött vállalkozási szerződés szerinti összeg 
2 x (12.700.000 Ft)= 25.400.000 Ft 
Finanszírozása: szállítói finanszírozás 
Beszerzés típusa: közbeszerzés 
V. mérföldkő: 25.400.000 Ft 
II. projektelem" 

NEMZETI 
VÉDELMI 
SZOLGÁLA
T 

Projekt szakmai 
megvalósítás  ( 
közvetlen 
költségek)  

Eszközbeszerz
és költségei 

Eszközbeszerzés 
költségei 

Szállítói 
finanszíro
zás 20 517 184 5 539 640 26 056 824 1 26 056 824 0 0 26 056 824 100 

Projektelem száma: III. projektelem 
Finanszírozás módja: közvetlen szállítói finanszírozás 
Mérföldkő, illetve kifizetési kérelemmel érintett mérföldkő száma:  
III. mérföldkő: 2.087.441 Ft 
IV. mérföldkő: 23.969.383 Ft 
 
Beszerzési eljárás neve: Mobil kommunikációs eszközök beszerzése (6.részfeladat) 
3D nyomtató 985 293 Ft * 1,00 = 985 293 Ft 
3D scanner 933 897 Ft * 1,00 = 933 897 Ft 
3D nyomtató kellékanyag 79 897 Ft * 17,00 = 168 251 Ft 
 
Beszerzési eljárás neve: Mobilkommunikációs eszközök beszerzése II. 
Generátor 328 613 x 2 = 657 225 Ft 

Munka akkumulátor 154 851 x 2 = 309 702 Ft 
Inverter 117 253 x 3 = 351 758 Ft 
Telepített infra kamera 442 690 x 4 = 1 770 761 Ft 
Fényképezőgép  és teleobjektív 1 311 751 x 12 = 15 741 015Ft 
Video rögzítő 104 216 x 1 
Day/Night Turbo HD fix dómkamera 214 192 x 9 = 1 927 727 
Nagyfelbontású zoom-ólható DOM kamera 396 443 x 1 
DOM kamera IP rögzítő 90 500 x 1 
4G / LTE Mobilnet Ipari VPN Router 115 183 x 11 = 1 267 009 Ft 
Akciókamera, élőképes távirányítóval 135 179 x 7 = 946 252 Ft 
""Labor tápegység"" 406 775 x 1" 
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Támogatást 
igénylő 

Tevékenység Költség típus Megnevezés 
Finanszír
ozási mód 

Nettó 
egységár (Ft) 

Nettó 
egységárra 

jutó ÁFA 
(Ft) 

Bruttó 
egységár (Ft) 

Menn
yiség 
(db) 

Elszámolható 
költség 

Nem 
elsz
ámo
lhat

ó 
költ
ség 
(Ft) 

 
Támogatási összeg (Ft) 

 
Utófinan-                  Szállítói fi- 
szírozott                 nanszírozású 

Tám
ogat
ási 

száz
alék 

Részletezés 

NEMZETI 
VÉDELMI 
SZOLGÁLA
T 

Projekt szakmai 
megvalósítás  ( 
közvetlen 
költségek)  

Képzéshez 
kapcsolódó 
költségek 

Képzés és vizsga 
megszervezésének 
és lebonyolításának 
költsége 

Szállítói 
finanszíro
zás 31 981 880 8 635 108 40 616 988 1 40 616 988 0 0 40 616 988 100 

"ÚJ SZÖVEGES INDOKLÁS:  
Projektelem száma: III. projektelem 
Részprojekt: Központi IT infrastruktúra elérésének fejlesztése 
Finanszírozás módja: közvetlen szállítói finanszírozás 
Mérföldkő: V. mérföldkő 
Beszerzési eljárás: Nyílt és minősített IT infrastruktúra fejlesztése III. 
Web Security rendszer oktatás 1 x 1.179.413.-Ft 
Datacenter rendszerhez kapcsolódó oktatás 1 x 600.669.-Ft 
Virtualizációs szoftver oktatás 1 x 1.887.057.-Ft 
Storage rendszer oktatás 1 x 1.414.059.-Ft 
Back up appliance rendszer oktatás 1 x 600.669.-Ft 
Routing- switching oktatás 1 x 1.179.413.-Ft 
Tűzfal eszköz és rendszer üzemeltetés oktatás 1 x 1.769.115.-Ft 
IPS/IDS eszköz és rendszer oktatás 1 x 1.769.115.-Ft 
Mentés eszköz és rendszer üzem.okatás 1 x 716.295.-Ft 
Naplózás, naplóelemzés oktatás 1 x 1.500.815.-Ft 
802.1X eszköz és rendszer üzemeltetéshez kapcsolódó oktatás 1 x 1.769.115.-Ft 
Vírusírtó és eszközfelügyelet eszköz és rendszer üzem.oktatás 1 x 308.747.-Ft 
Felhasználók informatikai biztonság tudatossága oktatás 1 x 997.560.-Ft 
Címtár rendszer üzemeltetéséhez kapcsolódó oktatás 1 x 716 295.-Ft 
Fájl és Webszerver kiszolgálói környezet üzemeltetéséhez kapcsolódó oktatás 1 x 1.074.440.-Ft 
Távelérési munkamenet szolg.üzemeltetéséhez kapcs.oktatás 1 x 1.074.445.-Ft 
Levelező szerver üzemeltetéséhez kapcsolódó oktatás 1 x 1.074.440.-Ft 
Felügyeleti rendszerüzemeltetéshez kapcsolódó oktatás 1 x 1.074.440.-Ft 
Adatbázis szerverüzemeltetéshez kapcsolódó oktatás 1 x 1.074.440.-Ft 
Központi ticketing rendszer oktatás 1 x 1.421.280.-Ft 
Desktop operációs rendszer oktatás 1 x 1.074.440.-Ft 
Statisztikai elemző szoftver kezelésének alapszintű oktatása 1 x 668.899.-Ft 
E-mail security oktatás 1 x 1.179.413.-Ft 
Desktop környezet használatának oktatás végfelhasználóknak 1 x 14.234.914.-Ft 
Nyomtatási rendszer üzemeltetéséhez kapcsolódó oktatás 1 x 257.495.-Ft" 

NEMZETI 
VÉDELMI 
SZOLGÁLA
T 

Projekt szakmai 
megvalósítás  ( 
közvetlen 
költségek)  

Egyéb 
szakértői 
szolgáltatás 
költségei 

Szakértői díjak, 
tanácsadás 

Szállítói 
finanszíro
zás 47 194 018 12 742 385 59 936 403 1 59 936 403 0 0 59 936 403 100 

"Projektelem száma: III. projektelem 
Részprojekt: Központi IT infrastruktúra elérésének fejlesztése 
Mérföldkő: V. mérföldkő 
Finanszírozás módja: közvetlen szállítói finanszírozás 
Beszerzési eljárás: Nyílt és minősített IT infrastruktúra fejlesztése III. 
Blade keret - Implementáció szolg.  1 X 600 666 
Blade szerver - Implementáció szolg. 5 X 135 138  = 675 691  
Blade szerver SQL - Implementáció szolg. 2 X 415 032  = 830 064  ÚJ TÉTEL 
Szerver (GPU) - Implementáció szolg.  2 X 300 333 = 600 667  
SAN hálózati eszközök - Implementáció szolg.  2 X 1 759 467 = 3 518 934  
Virtualizációs managament/Mentési proxy szerver - Implementáció szolg. 2 X 578 437 = 1 156 873 
LTO szalagos egység  - Nyílt Implementáció szolg. 1 X 1 183 269  
LTO szalagos egység  - Minősített Implementáció szolg. 1 X 1 183 269  
Központi tároló rendszer - Implementáció szolg. 1 X 3 255 109  
Backup appliance - Nyílt rendszer Implementáció szolg.1 X 1 351 537  
Backup appliance - Minősített rendszer Implementáció szolgáltatás  1 X 1 351 537  
Szerver Virtualizációs szoftver - Implementáció szolg 1 X 2 321 770  
Szerver operációs rendszer csom. - Nyilt Implementáció szolg 1 X 3 561 076  
Szerver operációs rendszer csom - Minősített Implementáció szolg.1 X 3 561 076 
Címtár - Nyílt rendszer migráció és implementáció szolg. 1 X 9 200 012  
Címtár - Minősített rendszer migráció és implementáció szolg.  1 X 9 200 012  
File és Web szerver - Farm implementáció szolg.nyílt rendszer  1 X 3 976 031  
File és Web szerver - Farm implementáció szolg. minősített rendszer  1 X 3 976 031  
Mentési szoftver -   Nyílt rendszer Implementáció  1 X 4 216 390  
Mentési szoftver -  Minősített rendszer Implementáció   1 X 4 216 390  
Desktop Virtualizáció -  Nyílt rendszer Implementáció  1 X 1 941 858  
Desktop Virtualizáció - Minősített rendszer Implementáció   1 X 1 941 858  
VDI operációs rendszer -  Nyílt rendszer Implementációs  1 X 1 305 996  
VDI operációs rendszer - Minősített Implementáció 1 x 1 305 996 

NEMZETI 
VÉDELMI 
SZOLGÁLA
T 

Projekt szakmai 
megvalósítás  ( 
közvetlen 
költségek)  

Képzéshez 
kapcsolódó 
költségek 

Tananyag, 
segédanyagok 
kidolgozása, 
fejlesztése 

Szállítói 
finanszíro
zás 48 199 300 13 013 811 61 213 111 1 61 213 111 0 0 61 213 111 100 

A  2020-2022 közötti időszakra szóló középtávú Nemzeti Korrupcióellenes Stratégia mellékletét 
képező Intézkedési Terv 18. pontjának megvalósítása. A költségvetési sor nyújt fedezetet az 
integritásfejlesztés folyamatait támogató képzések, oktatások és kommunikációs célra 
felhasználható médiatartalmak kidolgozására. 
Tevékenységek: 6 db oktatófilm, 10 db életút kisfilm, 500 db fénykép  és 3 db prezentáció 
elkészítése. Továbbá 300 db nyomtatott esettár, 50 db mintaszabályzat gyűjtemény és 100 db 
interjúgyűjtmény nyomdai és kereshető PDF előállítása. 
Finanszírozás: szállítói finanszírozás 
Beszerzés: közbeszerzés 
IX. mérföldkő: 61.213.111 Ft 
I.-II. projektelem 
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Támogatást 
igénylő 

Tevékenység Költség típus Megnevezés 
Finanszír
ozási mód 

Nettó 
egységár (Ft) 

Nettó 
egységárra 

jutó ÁFA 
(Ft) 

Bruttó 
egységár (Ft) 

Menn
yiség 
(db) 

Elszámolható 
költség 

Nem 
elsz
ámo
lhat

ó 
költ
ség 
(Ft) 

 
Támogatási összeg (Ft) 

 
Utófinan-                  Szállítói fi- 
szírozott                 nanszírozású 

Tám
ogat
ási 

száz
alék 

Részletezés 

NEMZETI 
VÉDELMI 
SZOLGÁLA
T 

Projekt szakmai 
megvalósítás  ( 
közvetlen 
költségek)  

Egyéb 
szakértői 
szolgáltatás 
költségei 

Szakértői díjak, 
tanácsadás 

Szállítói 
finanszíro
zás 49 178 221 13 278 120 62 456 341 1 62 456 341 0 0 62 456 341 100 

"Projektelem száma: III. projektelem 
Részprojekt: Központi IT infrastruktúra elérésének fejlesztése 
Mérföldkő: V. mérföldkő 
Finanszírozás módja: közvetlen szállítói finanszírozás 
Beszerzési eljárás: Nyílt és minősített IT infrastruktúra fejlesztése III. 
Beszerzési eljárás típusa: Uniós nyílt 
Vékonykliens kiegészítő (KVM 1) - Implementáció szolgáltatás  160  X 8 428 Ft = 1 348 435 Ft 
Vékonykliens kiegészítő (KVM 2) - Implementáció szolgáltatás  10 X 15 792 Ft = 157 925 Ft 
Munkaállomás - Implementáció szolgáltatás  25 X 28 090 Ft = 702 247 Ft 
Hybrid  - Implementáció szolgáltatás  165 X 37 168 Ft = 6 132 690 Ft 
Vezetői Notebook - Implementáció szolgáltatás  85 X 8 264 Ft = 702 431 Ft 
Nyílt rendszer 2013. évi L törvény alapján a 3. szint szerinti kötelező dokumentációk elkészítése  1 
X 9 348 455 Ft = 9 348 455 Ft 
Minősített rendszer 2013. évi L törvény alapján a 3. szint szerinti kötelező dokumentációk 
elkészítése  1 X 16 411 636 Ft = 16 411 636 Ft 
ÚJ TÉTELEK: 
Authentikáció implemetáció szolgáltatás minden érintett eszközre  1 X 8 706 636 Ft = 8 706 636 Ft 
SNMP gyűjtő és feldolgozó implementáció szolgáltatás  - Nyílt rendszer  1 X 2 455 149 Ft = 2 455 
149 Ft 
SNMP gyűjtő és feldolgozó implementáció szolgáltatás - Minősített rendszer  1 X 2 455 149 Ft = 2 
455 149 Ft 
Kliens UPS - Nyílt és Minősített rendszer Implementáció szolgáltatás  600 X 6 784 Ft = 4 070 604 
Ft 
Telephelyi UPS - Minősített rendszer Implementáció szolgáltatás  87 X 8 543 Ft = 743 266 Ft 
Központi rack szekrény - Minősített rendszer Implementáció szolgáltatás  3 X 1 407 317 Ft = 4 
221 952 Ft 
Központi UPS - Minősített rendszer  Implementáció szolgáltatás  4 X 1 077 060 Ft = 4 308 241 Ft 
Központi PDU - Minősített rendszer  Implementáció szolgáltatás  4 X 89 538 Ft = 358 150 Ft 
Video Konferencia  implementáció szolgáltatás- Nyílt rendszer 1 X 333 375 Ft 

NEMZETI 
VÉDELMI 
SZOLGÁLA
T 

Projekt szakmai 
megvalósítás  ( 
közvetlen 
költségek)  

Egyéb 
szakértői 
szolgáltatás 
költségei 

Szakértői díjak, 
tanácsadás 

Szállítói 
finanszíro
zás 52 077 709 14 060 981 66 138 690 1 66 138 690 0 0 66 138 690 100 

"Projektelem száma: III. projektelem 
Részprojekt: Központi IT infrastruktúra elérésének fejlesztése 
Mérföldkő: V. mérföldkő 
Finanszírozás módja: közvetlen szállítói finanszírozás 
Beszerzési eljárás: Nyílt és minősített IT infrastruktúra fejlesztése III. 
Beszerzési eljárás típusa: Uniós nyílt 
Levelező szerver farm  - Nyílt rendszer implementáció és migráció szolgáltatás  1 X 7 539 576  
Levelező szerver farm - Minősített rendszer implementáció és migráció szolgáltatás  1 X 5 543 
225  
Rendszerfelügyeleti szoftver (kliens) - Nyílt rendszer Implementáció szolgáltatás  1 X 2 495 903 Ft  
Rendszerfelügyeleti szoftver (kliens) -  Minősített rendszer Implementáció szolgáltatás  1 X 2 495 
903  
Rendszerfelügyeleti szoftver csomag (szerver) - Nyílt rendszer Implementáció szolgáltatás  1 X 6 
432 414  
Rendszerfelügyeleti szoftver csomag (szerver) -  Minősített rendszer Implementáció szolgáltatás  
1 X 6 432 414  
Távoli elérés munkamenet szolgáltatások - Nyílt rendszer Implementáció szolgáltatás  1 X 1 589 
425 Ft  
Távoli elérés munkamenet szolgáltatások-  Minősített rendszer Implementáció szolgáltatás  1 X 1 
589 425  
Adatbázis szerver -  Nyílt rendszer Implementáció szolgáltatás  1 X 1 850 624  
Adatbázis szerver -  Minősített rendszer Implementáció szolgáltatás  1 X 1 850 624 
Telephelyi router 1 - Implementáció szolgáltatás  42 X 110 068  = 4 622 871  
Telephelyi router 2 - Implementáció szolgáltatás  1 X 826 205  
Központi switch - Implementáció 4 X 2 118 615= 8 474 461  
Telephelyi switch 1 - Implementáció 37 X 126 277 = 4 672 263  
Telephelyi switch 2 - Implementáció   7 X 126 277 = 883 942  
Telephelyi switch 3 - Implementáció  44 X 126 277 = 5 556 204  
Telephelyi switch 4 - Implementáció  10 X 126 277 = 1 262 774  
Telephelyi switch 5 - Implementáció  16 X 126 277 = 2 020 438 Új tétel 

NEMZETI 
VÉDELMI 
SZOLGÁLA
T 

Projekt szakmai 
megvalósítás  ( 
közvetlen 
költségek)  

Immateriális 
javak 
beszerzése 

Immateriális 
jószágként aktivált 
adatbázis- és 
alkalmazásfejleszté
s 

Szállítói 
finanszíro
zás 6 541 192 1 766 122 8 307 314 11 91 380 454 0 0 91 380 454 100 

"Az Adat Kapcsolatokat Felderítő Rendszer élesüzemi támogatása a projekt fizikai befejezéséig. 
Számítása: 1 x 91.380.454 Ft 
Finanszírozás: szállítói 
Beszerzés: 2016. évi XXX. törvény, Vbt.  
VIII. mérföldkő: 36.552.182 Ft 
IX. mérföldkő: 54.828.272 Ft 
III. projektelem" 

NEMZETI 
VÉDELMI 
SZOLGÁLA
T 

Projekt szakmai 
megvalósítás  ( 
közvetlen 
költségek)  

Immateriális 
javak 
beszerzése 

Immateriális 
jószágként aktivált 
adatbázis- és 
alkalmazásfejleszté
s 

Szállítói 
finanszíro
zás 74 634 331 20 151 270 94 785 601 1 94 785 601 0 0 94 785 601 100 

Az NKS 7.a) pontjában gyűjtött adatok beépítése a Nemzeti Védelmi Szolgálat központ 
kockázatelemezési szakrendszerébe (AKFR továbbfejlesztés), a műszaki specifikációban 
meghatározott informatikai fejlesztési feladatok ellátásának költsége.  
Számítása: 
Informatikai fejlesztői díj: 1 x 94.785.601 Ft 
Finanszírozás: szállítói 
X. mérföldkő: 94.785.601 Ft 
III. projektelem" 
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Támogatást 
igénylő 

Tevékenység Költség típus Megnevezés 
Finanszír
ozási mód 

Nettó 
egységár (Ft) 

Nettó 
egységárra 

jutó ÁFA 
(Ft) 

Bruttó 
egységár (Ft) 

Menn
yiség 
(db) 

Elszámolható 
költség 

Nem 
elsz
ámo
lhat

ó 
költ
ség 
(Ft) 

 
Támogatási összeg (Ft) 

 
Utófinan-                  Szállítói fi- 
szírozott                 nanszírozású 

Tám
ogat
ási 

száz
alék 

Részletezés 

NEMZETI 
VÉDELMI 
SZOLGÁLA
T 

Projekt szakmai 
megvalósítás  ( 
közvetlen 
költségek)  

Eszközbeszerz
és költségei 

Eszközbeszerzés 
költségei 

Szállítói 
finanszíro
zás 75 776 830 20 459 744 96 236 574 1 96 236 574 0 0 96 236 574 100 

A minősített IT infrastuktúra kipítéséhez szükséges Biztonságtechnikai és LAN hálózat kialakítása.  
Projektelem száma: III. projektelem 
Finanszírozás módja: közvetlen szállítói finanszírozás 
Mérföldkő, illetve kifizetési kérelemmel érintett mérföldkő száma: IV. 92 592 688,- Ft V. 3 643 
885,- Ft VII. 1,- Ft 
Részprojekt neve: Központi IT infrastruktúra elérésének fejlesztése 
Beszerzési eljárás neve: Biztonságtechnikai rendszer és Lan hálózat bővítése és integrálása  
Beszerzési eljárás típusa: Uniós nyílt 
Biztonságtechnikai rendszser bővítése és integrálása: 73.420.143 Ft 
LAN hálózat  

NEMZETI 
VÉDELMI 
SZOLGÁLA
T 

Projekt szakmai 
megvalósítás  ( 
közvetlen 
költségek)  

Eszközbeszerz
és költségei 

Eszközbeszerzés 
költségei 

Szállítói 
finanszíro
zás 81 049 064 21 883 247 102 932 311 1 102 932 311 0 0 102 932 311 100 

Telephelyi router 1 - Minősített rendszer 5 x 281 940 = 1 409 700 Ft 
Telephelyi router 1 - Minősített rendszer 37 x 269 367 = 9 966 579 Ft 
Telephelyi router 2 - Minősített rendszer 1 x 4 175 150 = 4 175 150 Ft 
Telephelyi switch 1 - Minősített és nyílt rendszer 37 x 307 365 = 11 372 520 Ft 
Telephelyi switch 2 - Minősített és nyílt rendszer 7 x 486 766 = 3 407 359 Ft 
Telephelyi switch 3 - Minősített és nyílt rendszer 44 x 632 231 = 27 818 182 Ft 
Telephelyi switch 4 - Minősített és nyílt rendszer 7 x 949 604 = 6 647 231 Ft 
Telephelyi switch 4 - Minősített és nyílt rendszer 3 x 1 032 916 = 3 098 748 Ft 
Telephelyi switch 5 - Minősített és nyílt rendszer 16 x 1 176 426 = 18 822 822 Ft 
Média konverter 1 - Minősített rendszer 83 x 92 710 = 7 694 930 Ft 
Média konverter 1 - Minősített rendszer 6 x 1 186 845 = 7 121 073 Ft 
Projektor - Nyílt rendszer 2 x 699 008 = 1 398 016 Ft 
 
III. projektelem  
közvetlen szállítói finanszírozás  
IV-V. mérföldkő  
Központi IT infrastruktúra elérésének fejlesztése  
Nyílt és minősített IT infrastruktúra fejlesztése III. 

NEMZETI 
VÉDELMI 
SZOLGÁLA
T 

Projekt szakmai 
megvalósítás  ( 
közvetlen 
költségek)  

Eszközbeszerz
és költségei 

Eszközbeszerzés 
költségei 

Szállítói 
finanszíro
zás 2 050 000 553 500 2 603 500 47 122 364 500 0 0 122 364 500 100 

A minősített IT infrastruktúra kiépítéséhez szükséges AR-KIT-SZT rejtjelező eszközök.  
Projektelem száma: III. projektelem 
Finanszírozás módja: Közvetlen szállítói finanszírozású 
Mérföldkő, illetve kifizetési kérelemmel érintett mérföldkő száma: III. mérföldkő  
Részprojekt neve: Központi IT infrastruktúra elérésének fejlesztése 
Beszerzési eljárás neve: AR-KIT-SZT rejtjelező eszköz beszerzése (47 db) 
Beszerzési eljárás típusa: 228/2004. (VII.30) Korm.rendelet 

NEMZETI 
VÉDELMI 
SZOLGÁLA
T 

Projekt szakmai 
megvalósítás  ( 
közvetlen 
költségek)  

Eszközbeszerz
és költségei 

Eszközbeszerzés 
költségei 

Szállítói 
finanszíro
zás 103 572 284 27 964 517 131 536 801 1 131 536 801 0 0 131 536 801 100 

Központi switch- Minősített és nyílt rendszer 4 x 10 536 326 Ft = 42 145 304 Ft 
Média konverter 2 - Minősített rendszer 1 x 164 833 Ft = 164 833 Ft 
A típusú  optikai modul - Minősített és nyílt rendszer 23 x 124 460 Ft = 2 862 580 Ft 
B típusú optikai modul - Minősített és nyílt rendszer 32 x 81 280 Ft = 2 600 960 Ft 
C típusú optikai modul - Minősített rendszer 4 x 237 617 Ft = 950 468 Ft 
Wi-Fi kontroller (Virtuális)  - Nyílt rendszer 1 x 5 565 851 Ft = 5 565 851 Ft 
Wi-Fi Access Point  - Nyílt rendszer 46 x 215 125 Ft = 9 895 750 Ft 
Tűzfalak + IPS /IDS funkció  - Nyílt és minősített 4 x 4 517 377 Ft = 18 069 508 Ft 
Tűzfalak 2 x 2 516 302 Ft = 5 032 604 Ft 
Web security  - Nyílt rendszer 2 x 6 487 605 Ft = 12 975 210 Ft 
NTP és időbélyeg kiszolgáló - Nyílt 2 x 2 652 459 Ft = 5 304 918 Ft 
NTP és időbélyeg kiszolgáló - Minősített 2 x 2 440 178 = 4 880 356 Ft 
Központi rack szekrény - Minősített rendszer 3 x 698 115 Ft = 2 094 345 Ft 
Központi UPS - Minősített rendszer 4 x 1 569 339 Ft = 6 277 356 Ft 
Központi PDU - Minősített rendszer 4 x 292 926 Ft = 1 171 704 Ft 
Multifunkciós berendezés (hálózati Színes) 2 x 398 145 Ft = 796 290 Ft 
Nyomtató - színes (asztali szines) 2 x 314 960 Ft = 629 920 Ft 
Nyomtató - mobil (mobil szines) 2 x 126 746 Ft = 253 492 Ft 
Video Konferencia  - Nyílt rendszer 1 x 3 535 553 Ft = 3 535 553 Ft 
TV - Nyílt rendszer 2 x 1 109 790 Ft = 2 219 580 Ft 
Motoros vetítő vászon - Nyílt rendszer 2 x 285 814 Ft = 571 628 Ft 
Fejhallgató - Nyílt rendszer 26 x 60 452 Ft = 1 571 752 Ft 
Konferencia mikrofon rendszer - Nyílt rendszer 1 x 1 966 849 Ft =1 966 849 Ft 
közvetlen szállítói finanszírozás  
IV-V. mérföldkő  
Központi IT infrastruktúra elérésének fejlesztése  
Nyílt és minősített IT infrastruktúra fejlesztése III. (nagy IT beszerzés) " 
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Támogatást 
igénylő 

Tevékenység Költség típus Megnevezés 
Finanszír
ozási mód 

Nettó 
egységár (Ft) 

Nettó 
egységárra 

jutó ÁFA 
(Ft) 

Bruttó 
egységár (Ft) 

Menn
yiség 
(db) 

Elszámolható 
költség 

Nem 
elsz
ámo
lhat

ó 
költ
ség 
(Ft) 

 
Támogatási összeg (Ft) 

 
Utófinan-                  Szállítói fi- 
szírozott                 nanszírozású 

Tám
ogat
ási 

száz
alék 

Részletezés 

NEMZETI 
VÉDELMI 
SZOLGÁLA
T 

Projekt szakmai 
megvalósítás  ( 
közvetlen 
költségek)  

Egyéb 
szakértői 
szolgáltatás 
költségei 

Szakértői díjak, 
tanácsadás 

Szállítói 
finanszíro
zás 104 430 106 28 196 128 132 626 234 1 132 626 234 0 0 132 626 234 100 

"Projektelem száma: III. projektelem 
Részprojekt: Központi IT infrastruktúra elérésének fejlesztése 
Mérföldkő: V. mérföldkő 
Finanszírozás módja: közvetlen szállítói finanszírozás 
Beszerzési eljárás: Nyílt és minősített IT infrastruktúra fejlesztése III. 
Beszerzési eljárás típusa: Uniós nyílt 
Média konverter 1 - Implementáció szolgáltatás  89 X 16 210 = 1 442 715  
Média konverter 2 - Implementáció szolgáltatás  1 X 16 210  
Wi-Fi kontroller  - Implementáció szolgáltatás  1 X 2 538 984  
Wi-Fi Access Point  - Implementáció 46 X 14 623  = 672 648  
Tűzfalak + IPS /IDS funkció  - (nyílt és minősített) Implementáció 4 X 3 227 321  = 12 909 286  
Tűzfalak implementációja szolg.nyílt rendszerbe  2 X 2 553 947 = 5 107 894 
802.1X   -  Nyílt rendszer Implementáció szolgáltatás  1 X 12 769 733 
802.1X -  Minősített rendszer Implementáció szolgáltatás  1 X 11 473 000 
Web security  - Implementáció szolgáltatás  2 X 5 688 336 = 11 376 673  
E-mail security appliance - implementáció szolgáltatás  1 X 9 287 078  
Naplózás  - Nyílt rendszer Implementáció szolgáltatás  1 X 11 684 645 
Naplózás  - Minősített rendszer implementáció szolgáltatás  1 X 11 684 645  
Vírusírtó  -  Nyílt rendszer Implementáció szolgáltatás  1 X 544 937  
Vírusírtó -  Minősített rendszer Implementáció szolgáltatás  1 X 544 937  
NTP és időbélyeg kiszolgáló  - Implementáció  szolgáltatás Nyílt  2 X 2 957 015 = 5 914 029 
NTP és időbélyeg kiszolgáló  - Implementáció  szolgáltatás Minősített  2 X 2 957 015 = 5 914 029  
Központi ticketing (helpdesk)  Nyílt rendszer implementáció szolgáltatás  1 X 6 430 561 
Központi jelszótároló implementáció szolgáltatás - Nyílt rendszer  1 X 1 128 776  
Központi jelszótároló implementáció szolgáltatás - Minősített rendszer  1 X 1 128 776  
Vékonykliens  - Implementáció szolgáltatás  1 020 X 19 663 = 20 056 678" 

NEMZETI 
VÉDELMI 
SZOLGÁLA
T 

Projekt szakmai 
megvalósítás  ( 
közvetlen 
költségek)  

Eszközbeszerz
és költségei 

Eszközbeszerzés 
költségei 

Szállítói 
finanszíro
zás 107 614 317 29 055 865 136 670 182 1 136 670 182 0 0 136 670 182 100 

"Adat Kapcsolatokat Felderítő Rendszer fejlesztéséhez, üzembe helyezéséhez szükséges 
informatikai infrastruktúra  
Finanszírozás: szállítói finanszírozás 
Beszerzés típusa: közbeszerzés (KEF) 
V. mérföldkő: 9.838.324 Ft  
VI. mérföldkő: 126.831.858 Ft  
III. projektelem" 

NEMZETI 
VÉDELMI 
SZOLGÁLA
T 

Projekt szakmai 
megvalósítás  ( 
közvetlen 
költségek)  

Eszközbeszerz
és költségei 

Eszközbeszerzés 
költségei 

Szállítói 
finanszíro
zás 121 465 355 32 795 646 154 261 001 1 154 261 001 0 0 154 261 001 100 

AKFR továbbfejlesztéshez egy szerver és egy storage beszerzése.  
Számítása: 
Szerver beszerzés: 62.270.556 Ft 
Storage beszerzés: 87.005.500 Ft 
X. mérföldkő 

NEMZETI 
VÉDELMI 
SZOLGÁLA
T 

Projekt szakmai 
megvalósítás  ( 
közvetlen 
költségek)  

Eszközbeszerz
és költségei 

Eszközbeszerzés 
költségei 

Szállítói 
finanszíro
zás 151 483 471 40 900 537 192 384 008 1 192 384 008 0 0 192 384 008 100 

"Blade keret - Minősített rendszer 1 x 14 784 470 Ft = 14 784 470 Ft 
Blade szerver - Minősített rendszer 5 x 5 069 434 Ft = 25 347 170 Ft 
Blade szerver SQL - Minősített rendszer  2 x 5 285 334 Ft = 10 570 667 Ft 
Blade szerver (GPU) - Minősített rendszer 2 x 5 032 146 Ft = 10 064 293 Ft 
SAN hálózati eszközök - Minősített rendszer 2 x 9 839 109 Ft = 19 678 218 Ft 
Virtualizációs managament/Mentési proxy szerver  - Nyílt és Minősített rendszer 2 x 3 473 221 Ft 
= 6 946 442 Ft 
LTO szalagos egység  - Nyílt és minősített rendszer 2 x 3 316 592 Ft = 6 633 184 Ft 
Tape LTO  - Nyílt és minősített rendszer 48 x 13 600,43 Ft = 652 821 Ft 
Tape Tisztitókazetta  - Nyílt és minősített 4 x 17 907 Ft = 71 628 Ft 
Központi tároló rendszer - Minősített rendszer 1 x 44 341 669 Ft = 44 341 669 Ft 
Backup appliance  - Nyílt és minősített rendszer 2 x 30 834 381 Ft = 61 668 762 Ft 
 
III. projektelem, közvetlen szállítói finanszírozás, IV-V. mérföldkő, Központi IT infrastruktúra 
elérésének fejlesztése, Nyílt és minősített IT infrastruktúra fejlesztése (nagy IT beszerzés), Uniós 
nyílt" 
 
2.4. Az összköltség, a megítélt támogatás, illetve a projekt keretében elszámolható összköltség a 
2019.08.22. napján jogerőre emelkedett szabálytalansági eljárás pénzügyi korrekciója 
érvényesítése következtében bruttó 8 375 316 Ft-tal csökken a támogatási intenzitás változatlanul 
hagyása mellett.  
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Támogatást 
igénylő 

Tevékenység Költség típus Megnevezés 
Finanszír
ozási mód 

Nettó 
egységár (Ft) 

Nettó 
egységárra 

jutó ÁFA 
(Ft) 

Bruttó 
egységár (Ft) 

Menn
yiség 
(db) 

Elszámolható 
költség 

Nem 
elsz
ámo
lhat

ó 
költ
ség 
(Ft) 

 
Támogatási összeg (Ft) 

 
Utófinan-                  Szállítói fi- 
szírozott                 nanszírozású 

Tám
ogat
ási 

száz
alék 

Részletezés 

NEMZETI 
VÉDELMI 
SZOLGÁLA
T 

Projekt szakmai 
megvalósítás  ( 
közvetlen 
költségek)  

Eszközbeszerz
és költségei 

Eszközbeszerzés 
költségei 

Szállítói 
finanszíro
zás 180 307 601 48 683 052 228 990 653 1 228 990 653 0 0 228 990 653 100 

"Projektelem száma III. projektelem  
Finanszírozás módja: közvetlen szállítói finanszírozás  
Mérföldkő, illetve kifizetési kérelemmel érintett mérföldkő száma: IV. mérföldkő 
Részprojekt: Mobil kommunikációs egység eszköz-támogatása 
Beszerzési eljárás típusa: 492/2015. Korm.rendelet szerinti minősített eljárás 
 
Beszerzési eljárás neve: Információgyűjtést támogató eszközök beszerzése I. 
 
Nyomkövető GPS Központi egységgel"" 14 067 790 x 1 = 14 067 790 Ft 
Nyomkövető GPS Központi egység nélkül"" 4 024 630 x 6 = 24 147 780 Ft 
Rádiófrekvenicás audió/videó rögzítő és továbbító berendezés 5 947 156 x 2 = 11 894 312 Ft 
Nagra kártya 533 400 x 16 = 8 534 400 Ft 
Nagra dokkoló 762 000 x 7 = 5 334 000 Ft 
Képrögzítő eszköz "" 73 660 x 20 = 1 473 200 Ft 
Kamerafej 30 480 x 40 = 1 219 200 Ft 
Személyvédő 10 795 x 18 = 194 310 Ft 
HD szemüveg rejtett kamera - vékony keretes 25 400 x 20 = 508 000 Ft 
Éjjellátó HD autókulcs kamera 18 415 x 20 = 368 300 Ft 
 
Beszerzési eljárás neve: Információgyűjtést támogató eszközök beszerzése II. 
Speciális mikron 10 795 000 x 2 = 21 590 000 Ft 
OCULUS 3db-os készlet 10 541 000 x 10 = 105 410 000 Ft 
4 G adapter 876 300 x 7 = 6 134 100 Ft 
Miniatűr hangrögzítő és továbbító berendezés 13 868 400 x 2 = 27 736 800 Ft 
 
Hangelemző és humánkiválasztási LVA 6.50 szoftver alkalmazásához mikrofon 2 x 189 230.- Ft = 
378 460.- Ft Kapcsolódó mérfőkő IV. Kapcsolódó közbeszerzés: Hangelemző és egyéb 
pszichológiai szoftverek beszerzése" 

NEMZETI 
VÉDELMI 
SZOLGÁLA
T 

Projekt szakmai 
megvalósítás  ( 
közvetlen 
költségek)  

Immateriális 
javak 
beszerzése 

Szellemi termékek 
felhasználásának 
joga 

Szállítói 
finanszíro
zás 183 268 600 49 482 522 232 751 122 1 232 751 122 0 0 232 751 122 100 

Szerver Virtualizációs szoftver - Minősített rendszer (blade szerverek) 1 X 19 342 862 Ft   = 19 
342 862 Ft 
Szerver Virtualizációs szoftver - Minősített és nyílt rendszer (Mentési proxy szerverre) 2 x 5 131 
816 = 10 263 632 Ft  ÚJ TÉTEL 
Szerver operációs rendszer - Nyílt rendszer 1 x 47 487 840 Ft 
Szerver operációs rendszer - Minősített rendszer 1 x 26 882 852 Ft 
Mentési szoftver - Nyílt rendszer 1 X 14 623 796 Ft 
Mentési szoftver - Minősített rendszer 1 x 13 294 360 Ft 
Desktop Virtualizáció - Nyílt rendszer 1 x 4 730 750 Ft 
Desktop Virtualizáció - Minősített rendszer 1 x 4 730 750 Ft 
VDI operációs rendszer - Nyílt rendszer 50 X  42 037 Ft   =  2 101 850 Ft 
VDI operációs rendszer - Minősített rendszer 50 X  42 037 Ft   =  2 101 850 Ft..... 
Levelező szerver farm - Nyílt rendszer 1 X 17 494 504 Ft 
Levelező szerver farm - Minősített rendszer 1 x 12 439 904 Ft 
Távoli elérés munkamenet szolgáltatások - Nyílt rendszer 1 x 24 161 750 Ft 
Távoli elérés munkamenet szolgáltatások- Minősített rendszer 1 x 16 592 550 Ft 
Adatbázis szerver - Nyílt rendszer 1 x 8 250 936 Ft 
Adatbázis szerver - Minősített rendszer 1 x 8 250 936 Ft 
 
Projektelem száma: III. projektelem,  
Részprojekt neve: Központi IT infrastruktúra elérésének fejlesztése  
Finanszírozás módja:  szállítói finanszírozás  
Mérföldkő, illetve kifizetési kérelemmel érintett mérföldkő száma: IV-V. mérföldkő 
Beszerzési eljárás neve: Nyílt és minősített IT infrastruktúra fejlesztése III.&quot; 
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Támogatást 
igénylő 

Tevékenység Költség típus Megnevezés 
Finanszír
ozási mód 

Nettó 
egységár (Ft) 

Nettó 
egységárra 

jutó ÁFA 
(Ft) 

Bruttó 
egységár (Ft) 

Menn
yiség 
(db) 

Elszámolható 
költség 

Nem 
elsz
ámo
lhat

ó 
költ
ség 
(Ft) 

 
Támogatási összeg (Ft) 

 
Utófinan-                  Szállítói fi- 
szírozott                 nanszírozású 

Tám
ogat
ási 

száz
alék 

Részletezés 

NEMZETI 
VÉDELMI 
SZOLGÁLA
T 

Projekt szakmai 
megvalósítás  ( 
közvetlen 
költségek)  

Immateriális 
javak 
beszerzése 

Szellemi termékek 
felhasználásának 
joga 

Szállítói 
finanszíro
zás 184 665 100 49 859 577 234 524 677 1 234 524 677 0 0 234 524 677 100 

802.1X   - Nyílt rendszer 1 x 4 411 726 Ft 
802.1X  - Minősített rendszer 1 x 4 411 726 Ft 
Naplózás  - Nyílt rendszer 1 x 35 375 596 Ft 
Naplózás  - Minősített rendszer 1 x 35 375 596 Ft 
E-mail security appliance 1 x 4 489 450 Ft 
Vírusírtó  - Nyílt rendszer 1 x 8 661 400 Ft 
Vírusírtó - Minősített rendszer 1 x 4 724 400 Ft 
Központi jelszótároló - Nyílt rendszer 1 X  442 214 Ft 
Központi jelszótároló - Minősített rendszer  1 X  442 214 Ft ÚJ TÉTEL 
Irodai szoftvercsomag - Nyílt és minősített rendszer 900 X  107 061 Ft = 96 354 900 Ft 
Projektmanagement szoftver - Nyílt rendszer 4 x 270 002 Ft = 1 080 008 Ft 
Ábraszerkesztő szoftver - Nyílt rendszer 2 x 138 557 Ft = 277 114 Ft 
Ábraszerkesztő szoftver - Minősített rendszer  2 x 138 557 Ft = 277 114 Ft 
Statisztikai elemző szoftver  2 X  3 311 970 = 6 623 939 Ft 
Nyomatmanagement - Nyílt rendszer 1 X  5 044 186 Ft 
Nyomatmanagement - Minősített rendszer 1 X  5 044 186 Ft 
Központi ticketing (helpdesk) rendszer (Szerver operációs rendszer csomag részeként) ÚJ Tétel 
SNMP gyűjtő és feldolgozó - Nyílt rendszer 1 x 8 034 655 Ft ÚJ tétel SNMP gyűjtő és feldolgozó - 
Minősített rendszer 1 x 8 034 655 Ft ÚJ tétel Rendszerfelügyeleti szoftver (kliensek) - Nyílt 
rendszer 650 x 2 540 = 1 651 000 Ft ÚJ TÉTEL 
Rendszerfelügyeleti szoftver (kliensek) - Minősített rendszer 650 x 2 540 = 1 651 000 Ft ÚJ 
TÉTEL 
Rendszerfelügyeleti szoftver csomag (szerver) - Minősített rendszer 1 x 2 117 598 Ft ÚJ TÉTEL 
Rendszerfelügyeleti szoftver csomag (szerver) - Nyílt rendszer (Szerver operációs rendszer 
csomag részeként) ÚJ TÉTEL 
Részprojekt neve: Központi IT infrastruktúra elérésének fejlesztése  
Mérföldkő: IV-V. Beszerzési eljárás neve: Nyílt és minősített IT infrastruktúra fej 

NEMZETI 
VÉDELMI 
SZOLGÁLA
T 

Projekt szakmai 
megvalósítás  ( 
közvetlen 
költségek)  

Marketing, 
kommunikációs 
szolgáltatások 
költségei 

Egyéb 
kommunikációs és 
marketing 
tevékenységek 
költségei 

Szállítói 
finanszíro
zás 191 601 681 51 732 454 243 334 135 1 243 334 135 0 0 243 334 135 100 

"Lakossági tájékoztató kampányok kreatív eszközeinek tervezése és médiavásárlás, online 
tájékoztatási tevékenység tervezése, kivitelezése, valamint nyomdai szolgáltatások nyújtása. 
Számítása: közbeszerzési eljárást követően megkötött vállalkozási szerződés szerinti összeg 
Finanszírozás: szállítói finanszírozás 
Beszerzés: közbeszerzés 
V. mérföldkő - 243.334.135 Ft 
II. projektelem" 

NEMZETI 
VÉDELMI 
SZOLGÁLA
T 

Projekt szakmai 
megvalósítás  ( 
közvetlen 
költségek)  

Eszközbeszerz
és költségei 

Eszközbeszerzés 
költségei 

Szállítói 
finanszíro
zás 235 047 251 63 462 758 298 510 009 1 298 510 009 0 0 298 510 009 100 

&quot;245 darab mobil munkaállomás, 2 db interaktív tábla, 2 db táblába építhető PC, 2 db 
állítható magasságú gurulós állvány, 19 db utazócsomag (19 db laptop, 19 db projektor, 19 db 
vetítővászon, 19 db prezenter) 
Számítása:  
2 szett x 2.171.196,5 Ft= 4.342.393 Ft (oktatási eszközök) 
19 szett x 1.333.351,47 Ft = 25.333.678 Ft (utazócsomagok) 
245 db x 1.097.281,38 Ft= 268.833.938 Ft (mobil munkaállomás) 
Finanszírozás: szállítói finanszírozás 
Beszerzés típusa: közbeszerzés 
IX. mérföldkő: 298.510.009.- Ft 
III. projektelem&quot; 
Kapcsolódó közbeszerzés megnevezése: &quot;Mobil informatikai és oktatási célú eszközök 
beszerzése&quot; 

NEMZETI 
VÉDELMI 
SZOLGÁLA
T 

Projekt szakmai 
megvalósítás  ( 
közvetlen 
költségek)  

Immateriális 
javak 
beszerzése 

Szoftver (licence) 
költségei 

Szállítói 
finanszíro
zás 307 397 887 82 997 429 390 395 316 1 390 395 316 0 0 390 395 316 100 

"A 2020-2022 közötti időszakra szóló középtávú Nemzeti Korrupcióellenes Stratégia 7. pontjának 
megvalósításához kapcsolódó szoftverek és licenszek beszerzéseit tartalmazza a költségvetési 
sor (AKFR szoftverek és licenszek az adatok beemléséhez kapcsolódóan - 7.c pont). Adat 
Kapcsolatokat Felderítő Rendszer fejlesztéséhez, üzembe helyezéséhez szükséges informatikai 
infrastruktúra beszerzése a Nemzeti Védelmi Szolgálat részére –III.” .” 2 db szoftver beszerzése , 
1 db naplógyűjtő és elemző, valamint 1db SNMP szoftver 
Számítása: 
AKFR szoftverek és licenszek: 1 x 370.259.466 Ft 
Naplógyüjtő és SNMP szoftver: 20.135.850 Ft 
Finanszírozás: szállítói finanszírozás 
Beszerzés típusa: közbeszerzés, illetve védelmi és biztonsági célú beszerzésekről szóló 2016. évi 
XXX. törvény hatálya alá tartozó beszerzés 
VII. mérföldkő: 20.135.850 Ft 
VIII. mérföldkő: 185.129.733 Ft  
IX. mérföldkő: 185.129.733 Ft 
III. projektelem" 
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Támogatást 
igénylő 

Tevékenység Költség típus Megnevezés 
Finanszír
ozási mód 

Nettó 
egységár (Ft) 

Nettó 
egységárra 

jutó ÁFA 
(Ft) 

Bruttó 
egységár (Ft) 

Menn
yiség 
(db) 

Elszámolható 
költség 

Nem 
elsz
ámo
lhat

ó 
költ
ség 
(Ft) 

 
Támogatási összeg (Ft) 

 
Utófinan-                  Szállítói fi- 
szírozott                 nanszírozású 

Tám
ogat
ási 

száz
alék 

Részletezés 

NEMZETI 
VÉDELMI 
SZOLGÁLA
T 

Projekt szakmai 
megvalósítás  ( 
közvetlen 
költségek)  

Eszközbeszerz
és költségei 

Eszközbeszerzés 
költségei 

Szállítói 
finanszíro
zás 317 250 104 85 657 527 402 907 631 1 402 907 631 0 0 402 907 631 100 

Vékonykliens  - Nyílt és minősített rendszer 1020 x 92 290 = 94 135 800 Ft 
Vékonykliens kiegészítő (KVM 1) - Nyílt és minősített rendszer 160 x 195 453 = 31 272 480 Ft 
Vékonykliens kiegészítő (KVM 2) - Nyílt és minősített rendszer 10 x 264 541 = 2 645 410 Ft 
Vékonykliens kiegészítő (egér+bill)  - Nyílt és minősített rendszer 1100 x 18 101 = 19 911 100 Ft 
Vékonykliens kiegészítő (monitor1)  - Nyílt és minősített rendszer 1050 x 45 403 = 47 673 150 Ft 
Vékonykliens kiegészítő (monitor2)  - Nyílt és minősített rendszer 155 x 53 023 = 8 218 565Ft 
Vékonykliens kiegészítő (monitor3)  - Nyílt és minősített rendszer 26 x 103 696 = 2 696 096 Ft 
Munkaállomás - Nyílt és minősített rendszer 25 x 389 630 = 9 740 750 Ft 
Hybrid  - Nyílt rendszer   165 x 458 163 = 75 596 839 Ft 
Vezetői Notebook - Nyílt rendszer 85 x 478 841 = 40 701 468 Ft 
Egyéb kiegészítő - Nyílt rendszer 400 x 8 763 = 3 505 200 Ft 
Notebook 1  - Nyílt rendszer 28 x 479 475 = 13 425 300 Ft 
Kliens UPS - Nyílt és Minősített rendszer 600 x 73 787 = 44 272 200 Ft 
Telephelyi UPS - Minősített rendszer 87 x 73 787 = 6 419 469 Ft 
Nyomtató átalakító (USB-to-LAN) 170 x 10 287 = 1 748 790 Ft 
Nyomtató átalakító (LPT-to-LAN) 80 x 10 668 = 853 440 Ft 
Merevlemez 2 x 45 466 = 90 932 Ft 
 
III. projektelem 
közvetlen szállítói finanszírozás  
IV-V. mérföldkő  
Központi IT infrastruktúra elérésének fejlesztése  
Nyílt és minősített IT infrastruktúra fejlesztése III. 

NEMZETI 
VÉDELMI 
SZOLGÁLA
T 

Projekt szakmai 
megvalósítás  ( 
közvetlen 
költségek)  

Immateriális 
javak 
beszerzése 

Egyéb szellemi 
termék 

Szállítói 
finanszíro
zás 482 469 900 

130 266 
873 612 736 773 1 612 736 773 0 0 612 736 773 100 

Adat Kapcsolatokat Felderítő Rendszer fejlesztési és kapcsolódó szolgáltatások.  
Számítása: Megkötött vállalkozási szerződés szerint az AKFR fejlesztés 1 x (412.076.900 Ft) + 1 x 
(182.029.100 Ft)= 594.106.000 Ft (elszámolt) 
Cégadatbázis beszerzés - 1*18.630.773 Ft  
Finanszírozása: szállítói finanszírozás 
Beszerzés típusa: 
Kbt. hatálya alól mentesített beszerzési eljárás (AKFR fejlesztés) 
közbeszerzés (cégadatbázis) 
V. mérföldkő: 412.076.900 Ft  
VI. mérföldkő: 182.029.100 Ft 
X. mérföldkő: 18.630.773 Ft 
III. projektelem&amp;quot; 
Kapcsolódó közbeszerzés megnevezése: 1. Korrupciós kockázatokat azonosító és elemző 
rendszer kialakítása az AKFR rendszer továbbfejlesztésével 2. Nemzeti Védelmi Szolgálat részére 
cégadatbázis beszerzése, 3. AKFR fejlesztéséhez, üzembehelyezéséhez szükséges informatikai 
infrastrúktúra beszerzése a Nemzeti Védelmi Szolgálat részére-II-III. 

NEMZETI 
VÉDELMI 
SZOLGÁLA
T 

Projekt 
előkészítés 

Előzetes 
tanulmányok, 
engedélyezési 
dokumentumok 
költségei 

Projekt 
előkészítéshez 
kapcsolódó 
személyi jellegű 
ráfordításai- 
munkabér 

Utófinans
zírozás 0 0 0 1 0 0 0 0 100 

Központi IT infrastruktúra fejlesztés alprojekt megvalósítása keretében történő informatikai 
fejlesztés kapcsán a fejlesztésre irányuló közbeszerzés előkészítéséhez informatikai szakértő 
igénybevétele (2 fő 2016.március 16 - az érintett eljárás eredményéről szóló hirdetmény 
feladásáig). A beszerzendő eszközök és szolgáltatások listájának, konfigurációknak elkészítése, 
különböző rendszer modulok és funkciók leírása, az eszközöknek és a megoldási igényeknek 
megfelelő követelmények szöveges megfogalmazása, oktatási tematika, oktatási anyag 
elkészítése (50-50 szakértői nap). Finanszírozás módja: utólagos finanszírozás, mérföldkő: II. 
mérföldkő: 5 200 000 Ft, IV. mérföldkő: 5 200 000 Ft. 

NEMZETI 
VÉDELMI 
SZOLGÁLA
T 

Projekt 
előkészítés 

Előzetes 
tanulmányok, 
engedélyezési 
dokumentumok 
költségei 

Projekt 
előkészítéshez 
kapcsolódó 
személyi jellegű 
ráfordításai- 
munkabér 

Utófinans
zírozás 0 0 0 1 0 0 0 0 100 

Központi IT infrastruktúra fejlesztés alprojekt megvalósítása keretében történő informatikai 
fejlesztés kapcsán a fejlesztésre irányuló közbeszerzés előkészítéséhez informatikai szakértő 
igénybevétele (2 fő 2016.március 16 - az érintett eljárás eredményéről szóló hirdetmény 
feladásáig). A műszaki követelmények pályázati eljárásnak megfelelő megfogalmazása, követése, 
frissítése, az eljárásra való felkészítése az értékelési módszerek felvázolása. A beszerzési 
tárgyalások támogatása, részvétel (25-25 szakértői nap). Finanszírozás módja: utólagos 
finanszírozás, mérföldkő: II. mérföldkő: 2 496 000 Ft, IV. mérföldkő: 2 704 000 Ft 

NEMZETI 
VÉDELMI 
SZOLGÁLA
T 

Projekt 
előkészítés 

Előzetes 
tanulmányok, 
engedélyezési 
dokumentumok 
költségei 

Projekt 
előkészítéshez 
kapcsolódó 
személyi jellegű 
ráfordításai- 
munkabér 

Utófinans
zírozás 0 0 0 1 0 0 0 0 100 

A megvalósításhoz szükséges szolgáltatás, eszköz/immateriális javak, tevékenység 
megnevezése: Szakmai szakértő munkabér 
 2 darab mobiltelefonos alkalmazás fejlesztésére, grafikai tervezése és karbantartása. A 
közbeszerzési eljárások előkészítéséhez szükséges speciális szakértői feladatok ellátásához 
szükséges informatikai szakértő igénybevétele.  
- Finanszírozás módja: utófinanszírozás 
- Az elszámolni kívánt költség számítási módszertanának bemutatása: a) 2 darab mobiltelefonos 
alkalmazás fejlesztésére, grafikai tervezésére és karbantartására irányuló közbeszerzési eljárás 
előkészítéséhez szakértői feladatok ellátása, ennek körében 2 darab műszaki leírás kidolgozása. 
A feladatok ellátására 80 óra áll rendelkezésre 11 236 Ft óradíjjal számolva. 
A bevont szakmai szakértő megbízási szerződéssel van foglalkoztatva a projekt keretében.  
- Mérföldkő: II. mérföldkő 
- Kifizetési kérelemmel érintett mérföldkő száma: II. 
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Támogatást 
igénylő 

Tevékenység Költség típus Megnevezés 
Finanszír
ozási mód 

Nettó 
egységár (Ft) 

Nettó 
egységárra 

jutó ÁFA 
(Ft) 

Bruttó 
egységár (Ft) 

Menn
yiség 
(db) 

Elszámolható 
költség 

Nem 
elsz
ámo
lhat

ó 
költ
ség 
(Ft) 

 
Támogatási összeg (Ft) 

 
Utófinan-                  Szállítói fi- 
szírozott                 nanszírozású 

Tám
ogat
ási 

száz
alék 

Részletezés 

NEMZETI 
VÉDELMI 
SZOLGÁLA
T 

Projekt 
előkészítés 

Előzetes 
tanulmányok, 
engedélyezési 
dokumentumok 
költségei 

Projekt 
előkészítéshez 
kapcsolódó 
személyi jellegű 
ráfordításai- 
munkabér 

Utófinans
zírozás 0 0 0 150 0 0 0 0 100 

A megvalósításhoz szükséges szolgáltatás, eszköz/immateriális javak, tevékenység 
megnevezése: Szakmai szakértő munkabér 
2 darab mobiltelefonos alkalmazás fejlesztésére, grafikai tervezése és karbantartása. A 
közbeszerzési eljárások előkészítéséhez szükséges speciális szakértői feladatok ellátásához 
szükséges informatikai szakértő igénybevétele.  
- Finanszírozás módja: utófinanszírozás 
- Az elszámolni kívánt költség számítási módszertanának bemutatása: a) szaktanácsadói 
feladatok ellátása a közbeszerzési eljárás(ok) lebonyolítása során, ennek körében közreműködés 
az ajánlattevők kiegészítő tájékoztatás kérdéseinek megválaszolásában; 
b) a közbeszerzési tárgya szerinti szakértői minőségben részvétel a közbeszerzési eljárás(ok) 
bíráló bizottságában; 
c) szaktanácsadói feladatok ellátása a közbeszerzési eljárás(ok) eredményeként megkötésre 
kerülő szerződés(ek) teljesítési időszakában 
A feladatok ellátására 150 óra áll rendelkezésre 7 023 Ft óradíjjal számolva. 
A bevont szakmai szakértő megbízási szerződéssel van foglalkoztatva a projekt keretében.  
- Mérföldkő, illetve a kifizetési kérelemmel érintett mérföldkő száma: II. mérföldkő: 210 690 Ft, III. 
mérföldkő: 203 667 Ft, IV. mérföldkő: 276 615,- Ft, VII. mérföldkő 362 478,- Ft 

NEMZETI 
VÉDELMI 
SZOLGÁLA
T 

Projekt 
előkészítés 

Előzetes 
tanulmányok, 
engedélyezési 
dokumentumok 
költségei 

Projekt 
előkészítéshez 
kapcsolódó 
személyi jellegű 
ráfordításai - 
foglalkoztatást 
terhelő adók 
járulékok 

Utófinans
zírozás 0 0 0 1 0 0 0 0 100 

"Központi IT infrastruktúra fejlesztés alprojekt megvalósítása keretében történő informatikai 
fejlesztés kapcsán a fejlesztésre irányuló közbeszerzés előkészítéséhez informatikai szakértő 
igénybevétele (2 fő 2016.március 16 - 2016. december 3.). A műszaki követelmények pályázati 
eljárásnak megfelelő megfogalmazása, követése, frissítése, az eljárásra való felkészítése az 
értékelési módszerek felvázolása. A beszerzési tárgyalások támogatása, részvétel (25-25 
szakértői nap). Finanszírozás módja: utólagos finanszírozás, mérföldkő: II. mérföldkő 606 528 Ft, 
IV. mérföldkő 474 552,- Ft, VII. 52 728,- Ft 

NEMZETI 
VÉDELMI 
SZOLGÁLA
T 

Projekt 
előkészítés 

Előzetes 
tanulmányok, 
engedélyezési 
dokumentumok 
költségei 

Projekt 
előkészítéshez 
kapcsolódó 
személyi jellegű 
ráfordításai - 
foglalkoztatást 
terhelő adók 
járulékok 

Utófinans
zírozás 0 0 0 1 0 0 0 0 100 

A megvalósításhoz szükséges szolgáltatás, eszköz/immateriális javak, tevékenység 
megnevezése: Szakmai szakértő munkabér 
 2 darab mobiltelefonos alkalmazás fejlesztésére, grafikai tervezése és karbantartása. A 
közbeszerzési eljárások előkészítéséhez szükséges speciális szakértői feladatok ellátásához 
szükséges informatikai szakértő igénybevétele.  
- Finanszírozás módja: utófinanszírozás 
- Az elszámolni kívánt költség számítási módszertanának bemutatása: a) 2 darab mobiltelefonos 
alkalmazás fejlesztésére, grafikai tervezésére és karbantartására irányuló közbeszerzési eljárás 
előkészítéséhez szakértői feladatok ellátása, ennek körében 2 darab műszaki leírás kidolgozása. 
A feladatok ellátására 80 óra áll rendelkezésre 11 236 Ft óradíjjal számolva. 
A bevont szakmai szakértő megbízási szerződéssel van foglalkoztatva a projekt keretében.  
- Mérföldkő: II. mérföldkő 
- Kifizetési kérelemmel érintett mérföldkő száma: II. 

NEMZETI 
VÉDELMI 
SZOLGÁLA
T 

Projekt 
előkészítés 

Előzetes 
tanulmányok, 
engedélyezési 
dokumentumok 
költségei 

Projekt 
előkészítéshez 
kapcsolódó 
személyi jellegű 
ráfordításai - 
foglalkoztatást 
terhelő adók 
járulékok 

Utófinans
zírozás 0 0 0 1 0 0 0 0 100 

Központi IT infrastruktúra fejlesztés alprojekt megvalósítása keretében történő informatikai 
fejlesztés kapcsán a fejlesztésre irányuló közbeszerzés előkészítéséhez informatikai szakértő 
igénybevétele (2 fő 2016.március 16 - 2016. december 3.). A beszerzendő eszközök és 
szolgáltatások listájának, konfigurációknak elkészítése, különböző rendszer modulok és funkciók 
leírása, az eszközöknek és a megoldási igényeknek megfelelő követelmények szöveges 
megfogalmazása, oktatási tematika, oktatási anyag elkészítése (50-50 szakértői nap). 
Finanszírozás módja: utólagos finanszírozás, mérföldkő: II. mérföldkő 1 263 600 Ft IV. 912 600 Ft, 
VII. mérföldkő 99 119,- Ft 
 
A soron lévő maradványösszegből átcsoportosításra kerül 2.281 Ft a Projekt előkészítés 
költségei/Projekt előkészítéséhez kapcsolódó személyi jellegű ráfordításai-foglalkoztatást terhelő 
adók járulékok sorra." 

NEMZETI 
VÉDELMI 
SZOLGÁLA
T 

Projekt 
előkészítés 

Előzetes 
tanulmányok, 
engedélyezési 
dokumentumok 
költségei 

Projekt 
előkészítéshez 
kapcsolódó 
személyi jellegű 
ráfordításai - 
foglalkoztatást 
terhelő adók 
járulékok 

Utófinans
zírozás 0 0 0 1 0 0 0 0 100 

A megvalósításhoz szükséges szolgáltatás, eszköz/immateriális javak, tevékenység 
megnevezése: Szakmai szakértő munkabér 
2 darab mobiltelefonos alkalmazás fejlesztésére, grafikai tervezése és karbantartása. A 
közbeszerzési eljárások előkészítéséhez szükséges speciális szakértői feladatok ellátásához 
szükséges informatikai szakértő igénybevétele.  
- Finanszírozás módja: utófinanszírozás 
- Az elszámolni kívánt költség számítási módszertanának bemutatása: a) szaktanácsadói 
feladatok ellátása a közbeszerzési eljárás(ok) lebonyolítása során, ennek körében közreműködés 
az ajánlattevők kiegészítő tájékoztatás kérdéseinek megválaszolásában; 
b) a közbeszerzési tárgya szerinti szakértői minőségben részvétel a közbeszerzési eljárás(ok) 
bíráló bizottságában; 
c) szaktanácsadói feladatok ellátása a közbeszerzési eljárás(ok) eredményeként megkötésre 
kerülő szerződés(ek) teljesítési időszakában 
A feladatok ellátására 150 óra áll rendelkezésre 7 023 Ft óradíjjal számolva. 
A bevont szakmai szakértő megbízási szerződéssel van foglalkoztatva a projekt keretében.  
- Mérföldkő, illetve a kifizetési kérelemmel érintett mérföldkő száma: II. 218 428  Ft 

NEMZETI 
VÉDELMI 
SZOLGÁLA
T 

Projekt szakmai 
megvalósítás  ( 
közvetlen 
költségek)  

Szakmai 
megvalósításho
z kapcsolódó 
személyi jellegű 
ráfordítás 

Szakmai 
megvalósítás 
személyi jellegű 
ráfordításai - 
személyi egyéb 
kifizetések 

Utófinans
zírozás 0 0 0 1 0 0 0 0 100 

"Szakpszichológus cafeteria 
A 2017.01.01. napjától állományba kerülő Szakpszichológus 2017-2018. évi cafeteriája. 
saját teljesítés 
utófinanszírozás 
A szakpszichológus 2017. évre vetített cafeteriája, melynek maximális értéke 200 000 Ft/év. 
szak pszichológus, közalkalmazott, pszichológiai tréningek és csoportos vizsgálatok lebonyolítása 
Kifizetési kérelemmel érintett mérföldkő száma: III. mérföldkő 200 000,- Ft IV. mérföldkő 200 000,- 
Ft" 
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Támogatást 
igénylő 

Tevékenység Költség típus Megnevezés 
Finanszír
ozási mód 

Nettó 
egységár (Ft) 

Nettó 
egységárra 

jutó ÁFA 
(Ft) 

Bruttó 
egységár (Ft) 

Menn
yiség 
(db) 

Elszámolható 
költség 

Nem 
elsz
ámo
lhat

ó 
költ
ség 
(Ft) 

 
Támogatási összeg (Ft) 

 
Utófinan-                  Szállítói fi- 
szírozott                 nanszírozású 

Tám
ogat
ási 

száz
alék 

Részletezés 

NEMZETI 
VÉDELMI 
SZOLGÁLA
T 

Projekt szakmai 
megvalósítás  ( 
közvetlen 
költségek)  Tartalék Tartalék 

Utófinans
zírozás 0 0 0 1 0 0 0 0 100 

A 2022. január hónapban (az IH felé benyújtott mentesítés mellékleteként is bemutatott) indikatív 
árajánlat alapján a tartalék soron levő költség átcsoportosítását, illetve a szintén beszerzés 
végeredményeként létrejött "belső trénerek szakmai képzése" műszaki-szakmai eredményhez 
kapcsolódó szerződés tényköltsége alapján a tervezett költség maradványának átcsoportosítása 
az AKFR beszerzéshez kapcsolódó fejlesztési költségekre. 
A tartalék soron lévő összeg átcsoportosítása történt az Immateriális jószágként aktivált 
adatbázis- és alkalmazásfejlesztés költség elemre. 

NEMZETI 
VÉDELMI 
SZOLGÁLA
T 

Projekt 
előkészítés 

Előzetes 
tanulmányok, 
engedélyezési 
dokumentumok 
költségei 

Projekt 
előkészítéshez 
kapcsolódó 
személyi jellegű 
ráfordításai - 
foglalkoztatást 
terhelő adók 
járulékok 

Utófinans
zírozás 13 500 0 13 500 4 54 000 0 54 000 0 100 

1 fő részére célfeladat tananyagok létrehozása, módszertanuk folyamatos fejlesztésében való 
közreműködés, tananyagok fejlesztésének koordinálása, képzések szakmai támogatása 
(2015.12.01-2016.03.31.) 
Finanszírozás módja: utófinanszírozás 
Mérföldkő, illetve kifizetési kérelem mérföldkő: II.  

NEMZETI 
VÉDELMI 
SZOLGÁLA
T 

Projekt 
előkészítés 

Közbeszerzési 
költségek 

Közbeszerzések 
eljárások 
lebonyolításában 
résztvevő 
munkatársak 
ráfordításai - 
foglalkoztatást 
terhelő adók 
járulékok 

Utófinans
zírozás 13 500 0 13 500 4 54 000 0 54 000 0 100 

1 fő részére célfeladat pályázati közbeszerzési/beszerzési tervének elkészítése, 
közbeszerzési/beszerzési eljárásokban való közreműködés, pályázat keretében megkötendő 
szerződések szakmai, tartalmi koordinációjában részvétel (2015.12.01-2016.03.31.) 
Finanszírozás módja: utófinanszírozás 
Mérföldkő, illetve kifizetési kérelemmel érintett mérföldkő száma: II.  

NEMZETI 
VÉDELMI 
SZOLGÁLA
T 

Projekt szakmai 
megvalósítás  ( 
közvetlen 
költségek)  

Képzéshez 
kapcsolódó 
költségek 

Tananyagfejlesztés
hez és képzéshez 
kapcsolódó 
akkreditációs, 
minősítési, 
értékelési, 
regisztrációs díjak 

Utófinans
zírozás 105 118 28 382 133 500 1 133 500 0 133 500 0 100 

Felkészítő kurzus az Integritással kapcsolatos érzékenyítő iskolai program az általános és 
középiskolák számára című szemléletformáló iskolai szakmai nap megtartásához - Akkreditációs 
díj  
utófinanszírozás 
IV. mérföldkő 

NEMZETI 
VÉDELMI 
SZOLGÁLA
T 

Projekt 
előkészítés 

Előzetes 
tanulmányok, 
engedélyezési 
dokumentumok 
költségei 

Projekt 
előkészítéshez 
kapcsolódó 
személyi jellegű 
ráfordításai - 
foglalkoztatást 
terhelő adók 
járulékok 

Utófinans
zírozás 13 500 0 13 500 10 135 000 0 135 000 0 100 

1 fő részére célfeladat pályázat informatikai közbeszerzési/beszerzési eljárásokban való 
közreműködés, pályázat keretében megkötendő szerződések szakmai, tartalmi koordinációjában 
részvétel  
Finanszírozás módja: utófinanszírozás 
Mérföldkő, illetve kifizetési kérelemmel érintett mérföldkő: II. 

NEMZETI 
VÉDELMI 
SZOLGÁLA
T 

Projekt szakmai 
megvalósítás  ( 
közvetlen 
költségek)  

Egyéb 
szolgáltatási 
költségek 

Egyéb adók és 
illetékek, feltéve, 
hogy valóban és 
végérvényesen a 
Kedvezményezettet 
terhelik 

Utófinans
zírozás 151 860 0 151 860 1 151 860 0 151 860 0 100 

"Hatályos jogszabályok alapján fizetendő idegenforgalmi adó.Vendégéjszakánként fizetendő az 
érintett települések önkormányzata által meghatározott mértékben. 
Számítása:  
2016. és 2017. évi rendezvények esetében felmerült IFA:1 x 128.660 Ft 
2021. és 2022. évi rendezvények esetében tervezett IFA: 1 x 23.200 Ft  
Iskolai szakmai nap tréning 
Finanszírozás: utófinanszírozás 
Beszerzés: saját teljesítés   
II. mérföldkő: 128.660,- Ft 
VII. mérföldkő: 23.200,- Ft 
II.-III. projektelem " 

NEMZETI 
VÉDELMI 
SZOLGÁLA
T 

Projekt szakmai 
megvalósítás  ( 
közvetlen 
költségek)  

Szakmai 
megvalósításho
z kapcsolódó 
személyi jellegű 
ráfordítás 

Szakmai 
megvalósítás 
személyi jellegű 
ráfordításai - 
foglalkoztatást 
terhelő adók, 
járulékok 

Utófinans
zírozás 178 200 0 178 200 1 178 200 0 178 200 0 100 

" tájékoztató kampányok részprojekt előkészítése 
- témajavaslatok kidolgozása, összeállítása 
- szakértői munkacsoport munkajának támogatása 
Számítása: 
2 fő x 2 hó x 75.000 Ft x 27%= 81.000 Ft (2016.08.15-2016.10.15 között dr. Bárány Zoltán és 
Benes István) 
2 fő x 2 hó x 90.000 Ft x 27%= 97.200 Ft (2016.08.15-2016.10.15 között Németh Ágnes és dr. 
Vígh Norbert) 
Finanszírozás: utófinanszírozás 
Beszerzés: saját teljesítés 
II. mérföldkő:  178.200 Ft 
II. projektelem" 

NEMZETI 
VÉDELMI 
SZOLGÁLA
T 

Projekt 
előkészítés 

Előzetes 
tanulmányok, 
engedélyezési 
dokumentumok 
költségei 

Projekt 
előkészítéshez 
kapcsolódó 
személyi jellegű 
ráfordításai- 
munkabér 

Utófinans
zírozás 50 000 0 50 000 4 200 000 0 200 000 0 100 

1 fő részére célfeladat tananyagok létrehozása, módszertanuk folyamatos fejlesztésében való 
közreműködés, tananyagok fejlesztésének koordinálása, képzések szakmai támogatása 
(2015.12.01-2016.03.31.) 
Finanszírozás módja: utófinanszírozás 
Mérföldkő, illetve kifizetési kérelem mérföldkő: II.  
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Támogatást 
igénylő 

Tevékenység Költség típus Megnevezés 
Finanszír
ozási mód 

Nettó 
egységár (Ft) 

Nettó 
egységárra 

jutó ÁFA 
(Ft) 

Bruttó 
egységár (Ft) 

Menn
yiség 
(db) 

Elszámolható 
költség 

Nem 
elsz
ámo
lhat

ó 
költ
ség 
(Ft) 

 
Támogatási összeg (Ft) 

 
Utófinan-                  Szállítói fi- 
szírozott                 nanszírozású 

Tám
ogat
ási 

száz
alék 

Részletezés 

NEMZETI 
VÉDELMI 
SZOLGÁLA
T 

Projekt 
előkészítés 

Közbeszerzési 
költségek 

Közbeszerzések 
eljárások 
lebonyolításában 
résztvevő 
munkatársak 
ráfordításai - 
munkabér 

Utófinans
zírozás 50 000 0 50 000 4 200 000 0 200 000 0 100 

1 fő részére célfeladat pályázati közbeszerzési/beszerzési tervének elkészítése, 
közbeszerzési/beszerzési eljárásokban való közreműködés, pályázat keretében megkötendő 
szerződések szakmai, tartalmi koordinációjában részvétel (2015.12.01-2016.03.31.) 
Finanszírozás módja: utófinanszírozás 
Mérföldkő, illetve kifizetési kérelemmel érintett mérföldkő száma: II.  

NEMZETI 
VÉDELMI 
SZOLGÁLA
T 

Projekt szakmai 
megvalósítás  ( 
közvetlen 
költségek)  

Eszközbeszerz
és költségei 

Eszközbeszerzés 
költségei 

Utófinans
zírozás 215 019 58 055 273 074 1 273 074 0 273 074 0 100 

"Új szöveges indoklás: Eszközbeszerzés - 7 db flipchart tábla mágneses felülettel, 2 db 
segédkarral 
Számítása: 39.011 Ft x 7 db = 273.074 Ft 
Finanszírozás: utófinanszírozás 
Beszerzés: értékhatár alatti 3 árajánlat 
IV. mérföldkő  273 074 Ft 
III. projektelem" 

NEMZETI 
VÉDELMI 
SZOLGÁLA
T 

Projekt 
megvalósítás 
támogatás  ( 
közvetett 
költségek)  

Projektmenedz
sment személyi 
jellegű 
ráfordítása 

Projektmenedzsme
nt személyi jellegű 
ráfordításai - 
személy jellegű 
egyéb kifizetések 

Utófinans
zírozás 375 028 0 375 028 1 375 028 0 375 028 0 100 

Projektmenedzsment cafetéria juttatásai: 
Projektmenedzsment I.: 148.759 Ft ( Erzsébet utalvány, Széchenyi Pihenőkártya ) 
Projekt asszisztens: 226.269 Ft ( Erzsébet utalvány, Széchenyi Pihenőkártya )  

NEMZETI 
VÉDELMI 
SZOLGÁLA
T 

Projekt 
előkészítés 

Előzetes 
tanulmányok, 
engedélyezési 
dokumentumok 
költségei 

Projekt 
előkészítéshez 
kapcsolódó 
személyi jellegű 
ráfordításai- 
munkabér 

Utófinans
zírozás 50 000 0 50 000 10 500 000 0 500 000 0 100 

1 fő részére célfeladat pályázat informatikai közbeszerzési/beszerzési eljárásokban való 
közreműködés, pályázat keretében megkötendő szerződések szakmai, tartalmi koordinációjában 
részvétel  
Finanszírozás módja: utófinanszírozás 
Mérföldkő, illetve kifizetési kérelemmel érintett mérföldkő: II. 

NEMZETI 
VÉDELMI 
SZOLGÁLA
T 

Projekt szakmai 
megvalósítás  ( 
közvetlen 
költségek)  

Szakmai 
megvalósításho
z kapcsolódó 
személyi jellegű 
ráfordítás 

Szakmai 
megvalósítás 
személyi jellegű 
ráfordításai - 
munkabér 

Utófinans
zírozás 660 000 0 660 000 1 660 000 0 660 000 0 100 

"Tájékoztató kampányok részprojekt előkészítése, témajavaslatok kidolgozása, összeállítása. 
Szakértői munkacsoport munkajának támogatása célfeladat keretében.  
Részletezés:  
2 fő x 2 hó x 75.000 Ft= 300.000 Ft (2016.08.15-2016.10.15 között dr. Bárány Zoltán és Benes 
István) 
2 fő x 2 hó x 90.000 Ft= 360.000 Ft (2016.08.15-2016.10.15 között Németh Ágnes és dr. Vígh 
Norbert) 
Finanszírozás: utófinanszírozás 
Beszerzés: saját teljesítés 
II. mérföldkő: 660.000 Ft.  
II. projektelem " 

NEMZETI 
VÉDELMI 
SZOLGÁLA
T 

Projekt szakmai 
megvalósítás  ( 
közvetlen 
költségek)  

Szakmai 
megvalósításho
z kapcsolódó 
személyi jellegű 
ráfordítás 

Szakmai 
megvalósítás 
személyi jellegű 
ráfordításai - 
foglalkoztatást 
terhelő adók, 
járulékok 

Utófinans
zírozás 741 000 0 741 000 1 741 000 0 741 000 0 100 

"Módszertani útmutató tartalmi koncepciója kidolgozásában történő szakmai megvalósítói 
tevékenység ellátása célfeladat keretében. Munkáltatót terhelő adók és járulékok (SZOCHÓ). 
Számítása: 
121.500 x 2fő= 243.000 Ft (célfeladat SZOCHÓ - 22%) 
41.500 x 12fő= 498.000 Ft (célfeladat SZOCHÓ - 2017.12.31-ig 22%; 2018.01.01-től 19,5%) 
Finanszírozás: utófinanszírozás 
Beszerzés: saját teljesítés 
II. mérföldkő: 243 000 Ft 
IV. mérföldkő: 498 000 Ft 
IV. projektelem " 

NEMZETI 
VÉDELMI 
SZOLGÁLA
T 

Projekt szakmai 
megvalósítás  ( 
közvetlen 
költségek)  

Szakmai 
megvalósításho
z kapcsolódó 
személyi jellegű 
ráfordítás 

Szakmai 
megvalósítás 
személyi jellegű 
ráfordításai - 
foglalkoztatást 
terhelő adók, 
járulékok 

Utófinans
zírozás 1 087 500 0 1 087 500 1 1 087 500 0 1 087 500 0 100 

"Adat Kapcsolatokat Felderítő Rendszer fejlesztésével kapcsolatban minőségbiztosítás elvégzése. 
Célfeladat kiírások munkáltatót terhelő adóvonzatai (SZOCHÓ: 2020.06.30-ig 17,5%, 2020.07.01-
től 15,5%). 
Számítása: 
3.690.000 Ft x 17,5%= 645.750 Ft 
2.850.000 Ft x 15,5%= 441.750 Ft 
Finanszírozás: utófinanszírozás 
Beszerzés: saját teljesítés 
VI. mérföldkő: 1.087.500 Ft 
III. projektelem" 
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Támogatást 
igénylő 

Tevékenység Költség típus Megnevezés 
Finanszír
ozási mód 

Nettó 
egységár (Ft) 

Nettó 
egységárra 

jutó ÁFA 
(Ft) 

Bruttó 
egységár (Ft) 

Menn
yiség 
(db) 

Elszámolható 
költség 

Nem 
elsz
ámo
lhat

ó 
költ
ség 
(Ft) 

 
Támogatási összeg (Ft) 

 
Utófinan-                  Szállítói fi- 
szírozott                 nanszírozású 

Tám
ogat
ási 

száz
alék 

Részletezés 

NEMZETI 
VÉDELMI 
SZOLGÁLA
T 

Projekt szakmai 
megvalósítás  ( 
közvetlen 
költségek)  

Szakmai 
megvalósításho
z kapcsolódó 
személyi jellegű 
ráfordítás 

Szakmai 
megvalósítás 
személyi jellegű 
ráfordításai - 
foglalkoztatást 
terhelő adók, 
járulékok 

Utófinans
zírozás 2 125 261 0 2 125 261 1 2 125 261 0 2 125 261 0 100 

"Munkáltatót terhelő adó és járulék (SZOCHÓ) költségek. 
Számítása: 
- Informatikai szakterület 1 fő részére célfeladat (2016.09.01.-2019.12.31) 40 hónap SZOCHÓ 
költsége: 411.750 Ft 
- Jogi szakterület 1 fő részére célfeladat (2016.07.01.-2019.08.31) 38 hónap SZOCHÓ költsége: 
969.600 Ft 
- Akció Osztály szakterület 1 fő részére célfeladat (2016.11.01-2018.04.30) 18 hónap SZOCHÓ 
költsége: 198.040 Ft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Műveleti Főosztály szakterület 1 fő részére célfeladat (2016.09.19-2017.10.12) egyszeri kifizetés 
SZOCHÓ költsége: 64.821 Ft 
- Korrupciómegelőzési Főosztály szakterület 1 fő célfeladat (2016.11.01-2018.09.30) 23 hónap 
SZOCHÓ költsége: 239.250 Ft 
- Jogi szakterület 1 fő részére célfeladat (2020.12.15-2022.07.31) - 19,5 hónap SZOCHÓ 
költsége: 241.800 Ft 
Finanszírozás: utófinanszírozás 
Beszerzés: saját teljesítés 
II. mérföldkő: 486.622 Ft 
III. mérföldkő: 584.689 Ft 
IV. mérföldkő: 477.750 Ft 
V. mérföldkő: 317.900 Ft 
VI. mérföldkő: 16.500 Ft 
VII. mérföldkő: 117.800 Ft 
VIII. mérföldkő: 124.000 Ft 
I.-II.-III.-IV. projektelem" 

NEMZETI 
VÉDELMI 
SZOLGÁLA
T 

Projekt szakmai 
megvalósítás  ( 
közvetlen 
költségek)  

Szakmai 
megvalósításho
z kapcsolódó 
útiköltség, 
kiküldetési 
költség 

Szakmai 
megvalósításhoz 
kapcsolódó napidíj 
és járulékai 

Utófinans
zírozás 2 320 157 0 2 320 157 1 2 320 157 0 2 320 157 0 100 

"Új szöveges indoklás: 
Részv. az OECD Integrity Week-en (2016. évi) Szakmai kapcsolatos fenntartása, bővítése, 
magyar gyakorlatok bemutatása 1 fő/3 nap 
Részv. az OECD Integrity Week-en (2017. évi) Szakmai kapcs. fenntartása, bővítése, magyar 
gyak. bemutatása 1 fő/4 nap 
Részv. az OECD Integrity Week-en (2018. évi) Szakmai kapcs. fenntartása, bővítése, magyar 
gyak. bemutatása 1 fő/6 nap 
Részv. az OECD SPIO munkacsoport ülésen Franciaország (2017. évi)  Nemzeti érdekek és 
álláspont képviselete, jó gyakorlatok megism. és alkalmazása. 1 fő/3 nap 
Részv. az OECD SPIO munkacsoport ülésen Franciaország (2018. évi)  Nemzeti érdekek és 
álláspont képviselete, jó gyakorlatok megism. és alkalmazása. 1 fő/3 nap 
Részv. az EPAC/EACN szakértői munkacsoportjába (2018-2019. évi) Tapasztalatcsere, 
együttműködés. 1 fő/3 nap 
Részv. az ENSZ Korrupció Elleni Egyezménye (UNCAC) részes államainak a nemzetközi 
együttműködéssel foglalkozó nyílt végű kormányközi szakértői munkacsoport 9. ülésén (2018. 
évi).  Tapasztalatcsere, együttműködés 1 fő/3 nap 
Részv. IPES éves konferenciáján (2019. évi). Tapasztalatcsere, együttműködés 1 fő/6 nap 
Részv. az IACA közgyűlésén (2016-2019. évi). IACA tagságunkból fakadó kötelezettség 
teljesítése. 2 fő/3 nap 
IACA nyári egyetem antikorrupciós képzés (2016-2017. évi). Az antikorrupciós tudás mélyítése 1 
fő/8 nap 
IACA nyári egyetem antikorrupciós képzés (2018-2019. évi). Az antikorrupciós tudás mélyítése 1 
fő/9 nap 
Európai Korrupció Elleni Hálózat Ülésén (2016-2018. évi) részvétel. Szakmai kapcsolatos 
erősítése, részvétel a nemzetközi együttműködésből származó képviseleti kötelezettség 
ellátásában. 3 fő/4 nap 
BAK (2016-2018. évi) Együttműködési Nyilatkozat alapján történő információ csere 1 fő/2 nap 
Részvétel az OECD Integrity Week rendezvényen (Franciaország) 1 fő 2021. I. félév  
Részvétel a BAK EU Integrity projekt oktatás képzés almunkacsoport ülésén (Románia) 1 fő 
részére 2021. I. félévében  
Részvétel a BAK EU Integrity projekt integritás stand 

NEMZETI 
VÉDELMI 
SZOLGÁLA
T 

Projekt szakmai 
megvalósítás  ( 
közvetlen 
költségek)  

Szakmai 
megvalósításho
z kapcsolódó 
személyi jellegű 
ráfordítás 

Szakmai 
megvalósítás 
személyi jellegű 
ráfordításai - 
foglalkoztatást 
terhelő adók, 
járulékok 

Utófinans
zírozás 2 423 252 0 2 423 252 1 2 423 252 0 2 423 252 0 100 

"Szakmai napok és rendezvények lebonyolítását támogató szakmai megvalósítói tevékenységek 
ellátása. A munkáltatót terhelő adók és járulékok (SZOCHÓ). 
Számítása: Hatályos jogszabályok alapján kalkulált munkáltatót terhelő adók és járulékok 
összege. 
Finanszírozás: utófinanszírozás 
Beszerzés: saját teljesítés 
II. mérföldkő:  1 086 907 Ft 
III. mérföldkő: 427 482 Ft 
IV. mérföldkő: 273 975 Ft 
V. mérföldkő: 110 833 Ft 
VII. mérföldkő: 128 960 Ft 
VIII. mérföldkő: 137 175 Ft 
IX. mérföldkő: 257 920 Ft 
II. projektelem" 
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Támogatást 
igénylő 

Tevékenység Költség típus Megnevezés 
Finanszír
ozási mód 

Nettó 
egységár (Ft) 

Nettó 
egységárra 

jutó ÁFA 
(Ft) 

Bruttó 
egységár (Ft) 

Menn
yiség 
(db) 

Elszámolható 
költség 

Nem 
elsz
ámo
lhat

ó 
költ
ség 
(Ft) 

 
Támogatási összeg (Ft) 

 
Utófinan-                  Szállítói fi- 
szírozott                 nanszírozású 

Tám
ogat
ási 

száz
alék 

Részletezés 

NEMZETI 
VÉDELMI 
SZOLGÁLA
T 

Projekt 
előkészítés 

Közbeszerzési 
költségek 

Közbeszerzések 
eljárások 
lebonyolításában 
résztvevő 
munkatársak 
ráfordításai - 
foglalkoztatást 
terhelő adók 
járulékok 

Utófinans
zírozás 2 737 397 0 2 737 397 1 2 737 397 0 2 737 397 0 100 

"1 fő közbeszerzési referens 21 hónap (2016.08.01-2018.04.30) illetményének munkáltatót terhelő 
adóvonzata (SZOCHÓ)   
1 fő közbeszerzési referens 12 hónap (2018.11.01-2019.10.31) céljuttatásának munkáltatót 
terhelő adóvonzata (SZOCHÓ) 
Finanszírozás: utófinanszírozás 
Beszerzés: saját teljesítés 
I. mérföldkő: 148.500 Ft 
II. mérföldkő: 1.333.357 Ft 
III. mérföldkő: 823.952 Ft 
IV. mérföldkő: 339.088 Ft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
V. mérföldkő: 92.500 Ft       " 

NEMZETI 
VÉDELMI 
SZOLGÁLA
T 

Projekt szakmai 
megvalósítás  ( 
közvetlen 
költségek)  

Szakmai 
megvalósításho
z kapcsolódó 
személyi jellegű 
ráfordítás 

Szakmai 
megvalósítás 
személyi jellegű 
ráfordításai - 
munkabér 

Utófinans
zírozás 3 300 000 0 3 300 000 1 3 300 000 0 3 300 000 0 100 

"Módszertani útmutató tartalmi koncepciója kidolgozásában történő szakmai megvalósítói 
tevékenység célfeladat keretében. (Antikorrupciós tárgyú útmutatók) 
Számítása: 
450.000 x 2fő= 900.000 Ft 
200.000 x 12fő= 2.400.000 Ft 
Finanszírozás: utófinanszírozás 
Beszerzés: saját teljesítés 
II. mérföldkő: 900.000 Ft 
IV. mérföldkő: 2.400.000 Ft 
IV. projektelem " 

NEMZETI 
VÉDELMI 
SZOLGÁLA
T 

Projekt szakmai 
megvalósítás  ( 
közvetlen 
költségek)  

Marketing, 
kommunikációs 
szolgáltatások 
költségei 

Rendezvényszerve
zés költségei 

Utófinans
zírozás 3 533 725 0 3 533 725 1 3 533 725 0 3 533 725 0 100 

"Részvételi díj (IACA nyári egyetem 2017) 1 fő 
Részvételi díj (IACA nyári egyetem 2018) 1 fő 
Részvételi díj (IACA nyári egyetem 2019) 1fő 
Online képzési díj (IACA nyári egyetem online képzés 2020) 1 fő 
Részvételi díj (IACA nyári egyetem 2021) 1 fő 
Számítása: külföldi szervezetek által meghatározott fix összegek 
Finanszírozás: utófinanszírozás 
Beszerzés: nem releváns 
III. mérföldkő: 856.740 Ft 
IV. mérföldkő: 734.656 Ft 
V. mérföldkő: 779.116 Ft 
VI. mérföldkő: 163.213 Ft 
VII. mérföldkő: 1.000.000 Ft 
IV. projektelem" 

NEMZETI 
VÉDELMI 
SZOLGÁLA
T 

Projekt szakmai 
megvalósítás  ( 
közvetlen 
költségek)  

Szakmai 
megvalósításho
z kapcsolódó 
személyi jellegű 
ráfordítás 

Szakmai 
megvalósítás 
személyi jellegű 
ráfordításai - 
foglalkoztatást 
terhelő adók, 
járulékok 

Utófinans
zírozás 3 740 711 0 3 740 711 1 3 740 711 0 3 740 711 0 100 

"Szakpszichológus munkabér munkáltatót terhelő adóvonzata (SZOCHÓ). 
Szakpszichológus, közalkalmazott, pszichológiai tréningek és csoportos vizsgálatok lebonyolítása 
- a tréningek lefolytatása a kijelölt körben 
- tréningtervek, modulok kidolgozása 
- igények felmérése 
- kapcsolattartás a tréning résztvevőivel 
Pszichológiai szakasszisztens munkabér munkáltatót terhelő adóvonzata (SZOCHÓ). 
Szakpszichológus, közalkalmazott, pszichológiai tréningek és csoportos vizsgálatok 
lebonyolításának asszisztensi feladatainak ellátása 
- előkészíti és szervezi a tréningeket 
- kapcsolatot tart a résztvevőkkel 
- vezeti a különböző nyilvántartásokat, az elégedettségi kérdőívek adatait 
- statisztikai kimutatásokat készít 
Számítása: 
Pszichológus megbízási díj SZOCHÓ (2017.01.01-2018.12.31) Andrási Zsuzsanna részére: 
241.421 Ft 
Pszichológus munkabér SZOCHÓ  (2017.01.01-2018.12.31) Szalai Beáta és Dömölki Anna 
részére: 3.100.890 Ft 
Pszichológus asszisztens célfeladat SZOCHÓ (2017.01.01-2018.12.31) Bán Judit részére: 
398.400 Ft 
Finanszírozás: utófinanszírozás 
Beszerzés: saját teljesítés 
II. mérföldkő: 767.262 Ft 
III. mérföldkő: 583.000 Ft 
IV. mérföldkő: 2.390.449 Ft 
III. projektelem" 

NEMZETI 
VÉDELMI 
SZOLGÁLA
T 

Projekt 
előkészítés 

Előzetes 
tanulmányok, 
engedélyezési 
dokumentumok 
költségei 

Projekt 
előkészítéshez 
kapcsolódó 
kapcsolódó egyéb 
szakértői 
tanácsadás 

Utófinans
zírozás 3 000 000 810 000 3 810 000 1 3 810 000 0 3 810 000 0 100 

"Adat Kapcsolatokat Felderítő Rendszer (AKFR)" közbeszerzésére irányuló Informatikai szakértői 
feladatok ellátása. 
Megvalósítás módja: külső szolgáltató igénybevétele 
Nincs kapcsolódó közbeszerzés. 
Eredménytermékek: közbeszerzési dokumentáció 
A szolgáltatási/szakértői díj előzetes piackutatás alapján került meghatározásra. Finanszírozás 
módja: utófinanszírozás,  
mérföldkő: II. 1 905 000, V. 1 905 000 Ft 

NEMZETI 
VÉDELMI 
SZOLGÁLA
T 

Projekt 
előkészítés 

Előzetes 
tanulmányok, 
engedélyezési 
dokumentumok 
költségei 

Megvalósíthatósági 
tanulmány költsége 

Utófinans
zírozás 3 200 000 864 000 4 064 000 1 4 064 000 0 4 064 000 0 100 

Projekt megvalósíthatósági tanulmányok elkészítése (EQUINOX Consulting Kft). A pályázat 
beadásához szükséges megvalósíthatósági tanulmány elkészítője beszerzési eljárás során került 
kiválasztásra, a tanulmány a pályázat benyújtásához készült. Finanszírozás módja: 
utófinanszírozás. Mérföldkő: II. Kifizetési kérelemmel érintett mérföldkő: 1. számú kifizetési 
kérelem 
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Támogatást 
igénylő 

Tevékenység Költség típus Megnevezés 
Finanszír
ozási mód 

Nettó 
egységár (Ft) 

Nettó 
egységárra 

jutó ÁFA 
(Ft) 

Bruttó 
egységár (Ft) 

Menn
yiség 
(db) 

Elszámolható 
költség 

Nem 
elsz
ámo
lhat

ó 
költ
ség 
(Ft) 

 
Támogatási összeg (Ft) 

 
Utófinan-                  Szállítói fi- 
szírozott                 nanszírozású 

Tám
ogat
ási 

száz
alék 

Részletezés 

NEMZETI 
VÉDELMI 
SZOLGÁLA
T 

Projekt szakmai 
megvalósítás  ( 
közvetlen 
költségek)  

Szakmai 
megvalósításho
z kapcsolódó 
útiköltség, 
kiküldetési 
költség 

Szakmai 
megvalósításhoz 
kapcsolódó 
helyközi utazási 
költség 

Utófinans
zírozás 4 640 298 0 4 640 298 1 4 640 298 0 4 640 298 0 100 

"Új szöveges indoklás: 
Részvétel az OECD Integrity Week-en (2016. évi) Szakmai kapcsolatos fenntartása, 
bővítése,magyar gyakorlatok bemutatása 1 fő/3 nap 
Részv. az OECD Integrity Week-en (2017. évi) Szakmai kapcsolatos fenntartása, bővítése,magyar 
gyak. bemutatása 1 fő/4 nap 
Részv. az OECD Integrity Week-en (2018. évi) Szakmai kapcsolatos fenntartása, bővítése,magyar 
gyak. bemutatása 1 fő/6 nap 
Részv. az OECD SPIO munkacsoport ülésen Franciaország  Nemzeti érdekek és álláspont 
képviselete,jó gyakorlatok megismerése és alkalmazása 1 fő/3 nap 
Részv. az OECD SPIO munkacsop. ülésen Franciao. (2018. évi)  Nemzeti érdekek és álláspont 
képviselete,jó gyakorlatok megismerése és alkalmazása 1 fő/3 nap 
Részv. az EPAC/EACN szakértői munkacsoportjába(2018-2019. évi) 
Tapasztalatcsere,együttműködés 1 fő/3 nap 
Részv. az ENSZ Korrupció Elleni Egyezménye(UNCAC) részes államainak a nemzetközi 
együttműködéssel foglalkozó nyílt végű kormányközi szakértői munkacsoport 9. ülésén 
(2018.évi).Tapasztalatcsere, együttműködés 1 fő/3 nap 
Részv. IPES éves konf.-án(2019. évi). Tapasztalatcsere, együttműködés 1 fő/6 nap 
Részv. az IACA közgyűlésén (2016-2019. évi). IACA tagságunkból fakadó kötelezettség 
teljesítése 2 fő/3 nap 
IACA nyári egyetem antikorrupciós képzés (2017. évi). Az antikorrupciós tudás mélyítése 1 fő/8 
nap 
IACA nyári egy. antikorrupciós képzés (2018-2019. évi). Az antikorrupciós tudás mélyítése 1 fő/9 
nap 
Európai Korrupció Elleni Hálózat Ülésén(2016-2019. évi) részvétel. Szakmai kapcsolatos 
erősítése, részv. a nemzetközi együttműködésből származó képviseleti kötelezettség ellátásában 
3 fő/4 nap 
BAK (2016-2018. évi)  
Együttműködési Nyilatkozat alapján történő információ csere 1 fő/2 nap 
Részvétel az OECD Integrity Week rendezvényen (Franciaország) 1 fő 2021. I. félév  
Részvétel a BAK EU Integrity projekt oktatás képzés almunkacsoport ülésén (Románia) 1 fő 
részére 2021. I. félévében  
Részvétel a BAK EU Integrity projekt integritás standardok almunkacsoport ülésén (A 

NEMZETI 
VÉDELMI 
SZOLGÁLA
T 

Projekt szakmai 
megvalósítás  ( 
közvetlen 
költségek)  

Képzéshez 
kapcsolódó 
költségek 

Képzés és vizsga 
megszervezésének 
és lebonyolításának 
költsége 

Utófinans
zírozás 3 930 000 1 061 100 4 991 100 1 4 991 100 0 4 991 100 0 100 

A  2020-2022 közötti időszakra szóló középtávú Nemzeti Korrupcióellenes Stratégia mellékletét 
képező Intézkedési Terv 18. pontjának megvalósítása. A 18/2. pont keretében a megtörténik a a 
munkatársak elméleti és gyakorlati felkészítése, hiteles szakemberré válása, hogy képesek 
legyenek tréningek, gyakorlati készségfejlesztő foglalkozások megtervezésére és levezetésére. 
Finanszírozása: utófinanszírozás 
Beszerzés: 3 árajánlatos beszerzés szerint 
IX. mérföldkő: 4.991.100 Ft 
I. projektelem 

NEMZETI 
VÉDELMI 
SZOLGÁLA
T 

Projekt 
előkészítés 

Közbeszerzési 
költségek 

Közbeszerzési 
eljárás díja 

Utófinans
zírozás 5 055 799 0 5 055 799 1 5 055 799 0 5 055 799 0 100 

Digitális Közbeszerzési Ügynökség 301/2018 (XII. 27) Korm. rendelet szerinti díjszabása az 
eljáráshoz kapcsolódóan.  
Számítás:  
Mobil informatikai eszközök: (nettó becsült érték) 252.798.935 Ft x 0,02 = 5.055.799 Ft (DKÜ díj) 
Finanszírozás: utófinanszírozás 
Beszerzése: nem releváns 
IX. mérföldkő: 5.055.799 Ft 
III. projektelem 

NEMZETI 
VÉDELMI 
SZOLGÁLA
T 

Projekt szakmai 
megvalósítás  ( 
közvetlen 
költségek)  

Szakmai 
megvalósításho
z kapcsolódó 
személyi jellegű 
ráfordítás 

Szakmai 
megvalósítás 
személyi jellegű 
ráfordításai - 
foglalkoztatást 
terhelő adók, 
járulékok 

Utófinans
zírozás 5 076 715 0 5 076 715 1 5 076 715 0 5 076 715 0 100 

"A 2020-2022 közötti időszakra szóló középtávú Nemzeti Korrupcióellenes Stratégia szakmai 
megvalósítóinak célfeladat juttatásainak adóvonzata (SZOCHÓ). Az NKS Intézkedési Tervének 
érintett pontjai, melyek kapcsán a célfeladatok kiírásra kerülnek: 3. pont 6.a pont 7.a pont 7.b pont 
13. pont 18 pont.   
Számítás: 4/2020. (II.7.) NVSZ főigazgatói utasítás alapján meghatározott egységköltségekkel 
kalkulált célfeladatok összegei x 15,5 % (SZOCHÓ) 
Finanszírozás: utófinanszírozás 
Beszerzés: saját teljesítés 
VIII. mérföldkő: 3 878 410 Ft 
IX. mérföldkő: 1.198.305 Ft 
I.-II.-III.-IV. projektelem" 

NEMZETI 
VÉDELMI 
SZOLGÁLA
T 

Projekt szakmai 
megvalósítás  ( 
közvetlen 
költségek)  

Szakmai 
megvalósításho
z kapcsolódó 
személyi jellegű 
ráfordítás 

Szakmai 
megvalósítás 
személyi jellegű 
ráfordításai - 
munkabér 

Utófinans
zírozás 6 540 000 0 6 540 000 1 6 540 000 0 6 540 000 0 100 

"Adat Kapcsolatokat Felderítő Rendszer fejlesztésével kapcsolatban minőségbiztosítás elvégzése 
célfeladat kiírás keretében. 
Számítása: 
60 000 x 2 hó x 13 fő = 1 560 000 Ft 
90 000 x 2hó x 13 fő=  2 340 000 Ft 
90 000 x 2 hó x 1 fő = 180 000 Ft  
90 000 x 1 hó x 2 fő= 180 000 Ft 
120 000 x 1 hó x 1 fő= 120 000 Ft 
120 000 x 2 hó x 9 fő= 2 160 000 Ft 
Finanszírozás: utófinanszírozás 
Beszerzés: saját teljesítés 
VI. mérföldkő 6 540 000 Ft 
III. projektelem" 
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Támogatást 
igénylő 

Tevékenység Költség típus Megnevezés 
Finanszír
ozási mód 

Nettó 
egységár (Ft) 

Nettó 
egységárra 

jutó ÁFA 
(Ft) 

Bruttó 
egységár (Ft) 

Menn
yiség 
(db) 

Elszámolható 
költség 

Nem 
elsz
ámo
lhat

ó 
költ
ség 
(Ft) 

 
Támogatási összeg (Ft) 

 
Utófinan-                  Szállítói fi- 
szírozott                 nanszírozású 

Tám
ogat
ási 

száz
alék 

Részletezés 

NEMZETI 
VÉDELMI 
SZOLGÁLA
T 

Projekt szakmai 
megvalósítás  ( 
közvetlen 
költségek)  

Szakmai 
megvalósításho
z kapcsolódó 
útiköltség, 
kiküldetési 
költség 

Szakmai 
megvalósításhoz 
kapcsolódó 
szállásköltség 

Utófinans
zírozás 7 358 217 0 7 358 217 1 7 358 217 0 7 358 217 0 100 

Részvétel az OECD nemzetközi konferencián Párizs 2016.11.2-11.4. 1 fő 
Részvétel az OECD Integritás hét rendezvény Párizs 2017.03.28-03.31. 1 fő 
Részvétel az OECD SPIO munkacsoport ülésen Párizs 2017.11.27-11.29. 1 fő 
Részvétel az IACA közgyűlésén Ausztria/Bécs 2016.11.09-11.11. 2 fő 
Részvétel az IACA közgyűlésén Egyiptom 2017.10.01-10.05. 2 fő 
Részvétel az Európai Korrupció Elleni Hálózat Ülésén Lettország/Riga 2016.11.14-11.17. 3 fő 
Részvétel az Európai Korrupció Elleni Hálózat Ülésén Portugália/Lisszabon 2017.11.14-11.17.3 fő 
OECD ""Integrity week""rendezvény Párizs 2018.03.28. 1 fő 
UNCAC 9. ülés 2018.09.05-09.08 Bécs 1 fő 
IACA közgyűlés - Bécs - 2018.09.26-09.28 - 2 fő 
EPAC hálózat - EACN konferencia 2018.10.22-10.24 Ausztria/Rust - 3 fő 
UNCAC ülés - Bécs - 2018.11.15-11.16 - 1 fő 
OECD SPIO ülés Párizs 2018.11.28-11.30. 1 fő 
OECD Globális Korrupcióellenes és Integritás Fórum Franciaország Párizs 2019.03.18-21 1 fő 
EPAC/EACN EU Integrity munkacsoporton belül létrehozásra került ""Integritás és antikorrupciós"" 
almunkacsoporti ülésen részvétel Bécs, 2019.05.28-05.30. 1 fő 
UNCAC 10. ülés 2019.09.04-06. Bécs 1 fő 
Nemzetközi Korrupcióellenes Akadémia (IACA) Közgyűlés Kazahsztán (2 fő) 2019.10.01-10.05 
Nemzetközi Korrupcióellenes Akadémia (IACA) Közgyűlés Kazahsztán (2 fő) 2019.10.01-10.05 
EPAC/EACN EU integrity munkacsoporton belül oktatási és értékalapú intézkedések 
almunkacsoporti ülés (2019.10.14-10.15) Románia 
EPAC/EACN 19. éves konferencián való részvétel Svédország 2019.12.9-12.12. 3 fő 
Részvétel az OECD Integrity Week rendezvényen (Franciaország) 1 fő 2021. I. félév  
Részvétel a BAK EU Integrity projekt oktatás képzés almunkacsoport ülésén (Románia) 1 fő 
részére 2021. I. félévében  
Részvétel a BAK EU Integrity projekt integritás standardok almunkacsoport ülésén (Ausztria) 1 fő 
részére 2021. I. félévében  
Részvétel az IACA Nyári Akadémiáján (Bécs) 1 fő részére 2021. júliusában 
Részvétel az IACA, BAK EU, OECD közgyűléseken - 2022 

NEMZETI 
VÉDELMI 
SZOLGÁLA
T 

Projekt 
előkészítés 

Közbeszerzési 
költségek 

Közbeszerzési 
szakértő költsége 

Utófinans
zírozás 8 097 600 2 186 352 10 283 952 1 10 283 952 0 10 283 952 0 100 

"Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói feladatok ellátása, a projekt közbeszerzési 
tervében szereplő közbeszerzési eljárásokban és az esetlegesen felmerülő további eljárások 
lebonyolítása. 
Számítása: vállalkozási szerződésben rögzített összeg alapján 
Finanszírozás: utófinanszírozás 
Beszerzés: 3 árajánlatos beszerzés 
II. mérföldkő    2.103.120,- Ft  
III. mérföldkő   2.179.320,- Ft 
IV. mérföldkő   5.205.222,- Ft 
IX. mérföldkő:    796.290, - Ft 
I.-II.-III.-IV. projektelem" 

NEMZETI 
VÉDELMI 
SZOLGÁLA
T 

Projekt szakmai 
megvalósítás  ( 
közvetlen 
költségek)  

Egyéb 
szakértői 
szolgáltatás 
költségei 

Szakértői díjak, 
tanácsadás 

Utófinans
zírozás 8 178 595 2 208 220 10 386 815 1 10 386 815 0 10 386 815 0 100 

A 2021. április 1. után megvalósuló rendezvények előadóinak, illetve a lebonyolításban résztvevő 
szakembereinek (moderátorok, hostess, fotós, szinkrontolmács)  költségei a közbeszerzésben 
megadott árak alapján kalkulálva. Ide tartoznak a különböző konferenciák, például: 
Sportkonferencia, Nemzetközi konferencia, MKK konferencia, stb.; valamint a tréningek és 
műhelymunkák is a megkötött szerződés szerint. 
Finanszírozás: utófinanszírozás 
Beszerzés: Közbeszerzés 
IX. mérföldkő: 8.638.060 Ft 
X. mérföldkő: 1.748.755 Ft 
II. projektelem 

NEMZETI 
VÉDELMI 
SZOLGÁLA
T 

Projekt szakmai 
megvalósítás  ( 
közvetlen 
költségek)  

Szakmai 
megvalósításho
z kapcsolódó 
személyi jellegű 
ráfordítás 

Szakmai 
megvalósítás 
személyi jellegű 
ráfordításai - 
munkabér 

Utófinans
zírozás 10 464 809 0 10 464 809 1 10 464 809 0 10 464 809 0 100 

"Új szöveges indoklás: 
Számítása: 
- 50.000 x 40 hó =2.000.000 Ft Informatikai szakterület 1 fő részére célfeladat (2016.09.01.-
2019.12.31) 
- 120 000 Ft x 38 hó= 4.560.000 Ft Jogi szakterület 1 fő részére célfeladat (2016.07.01.-
2019.08.31)  
- 50.014 x 12 hó + 50.000 x 6 hó= 900.169 Ft Akció Osztály szakterület 1 fő részére célfeladat 
(2016.11.01-2018.04.30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
- 294.640 x 1 fő = 294.640Ft Műveleti Főosztály szakterület célfeladat (2016.09.19-2017.10.12) 
- 50.000 x 23 hó= 1.150.000 Ft Korrupciómegelőzési Főosztály szakterület 1 fő  célfeladat 
(2016.11.01-2018.09.30) 
- 80.000 x 19,5 hó= 1.560.000 Ft Jogi szakterület 1 fő részére célfeladat (2020.12.15-2022.07.31) 
Finanszírozás: utófinanszírozás 
Beszerzés: saját teljesítés 
II. mérföldkő: 1.980.104 Ft 
III. mérföldkő: 2.674.705 Ft 
IV. mérföldkő: 2.450.000 Ft 
V. mérföldkő: 1.700.000 Ft 
VI. mérföldkő: 100.000 Ft 
VII. mérföldkő: 760.000 Ft 
VIII. mérföldkő: 480.000 Ft 
IX. mérföldkő: 320.000 Ft 
I.-II.-III.-IV. projektelem" 
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Támogatást 
igénylő 

Tevékenység Költség típus Megnevezés 
Finanszír
ozási mód 

Nettó 
egységár (Ft) 

Nettó 
egységárra 

jutó ÁFA 
(Ft) 

Bruttó 
egységár (Ft) 

Menn
yiség 
(db) 

Elszámolható 
költség 

Nem 
elsz
ámo
lhat

ó 
költ
ség 
(Ft) 

 
Támogatási összeg (Ft) 

 
Utófinan-                  Szállítói fi- 
szírozott                 nanszírozású 

Tám
ogat
ási 

száz
alék 

Részletezés 

NEMZETI 
VÉDELMI 
SZOLGÁLA
T 

Projekt szakmai 
megvalósítás  ( 
közvetlen 
költségek)  

Szakmai 
megvalósításho
z kapcsolódó 
személyi jellegű 
ráfordítás 

Szakmai 
megvalósítás 
személyi jellegű 
ráfordításai - 
munkabér 

Utófinans
zírozás 11 846 623 0 11 846 623 1 11 846 623 0 11 846 623 0 100 

"Szakmai napok és rendezvények lebonyolítása, támogató szakmai megvalósítói tevékenységek 
ellátása  
Számítása: 4/2020. (II.7.) NVSZ főigazgatói utasítás alapján meghatározott egységköltségekkel 
kalkulált célfeladatok. 
Finanszírozás: utófinanszírozás 
Beszerzés: saját teljesítés 
II. mérföldkő:  4.481.190 Ft 
III. mérföldkő: 1.943.100 Ft 
IV. mérföldkő: 1.405.000 Ft 
V. mérföldkő: 633.333 Ft 
VI. mérföldkő: 0 Ft 
VII. mérföldkő: 832.000 Ft 
VIII. mérföldkő: 885.000 Ft 
IX. mérföldkő: 1.664.000 Ft 
II. projektelem" 

NEMZETI 
VÉDELMI 
SZOLGÁLA
T 

Projekt 
megvalósítás 
támogatás  ( 
közvetett 
költségek)  

Kötelezően 
előírt 
nyilvánosság 
biztosításának 
költsége 

Kötelezően előírt 
nyilvánosság 
biztosításának 
költsége 

Utófinans
zírozás 9 408 292 2 540 239 11 948 531 1 11 948 531 0 11 948 531 0 100 

"Új szöveges indoklás: 
Nyilvánossággal kapcsolatos kommunikációs és PR feladatainak ellátása  
IV.mérföldkő: 11.543.401 Ft,  
IX.mérföldkő: 405.130 Ft" 

NEMZETI 
VÉDELMI 
SZOLGÁLA
T 

Projekt 
előkészítés 

Közbeszerzési 
költségek 

Közbeszerzések 
eljárások 
lebonyolításában 
résztvevő 
munkatársak 
ráfordításai - 
munkabér 

Utófinans
zírozás 11 981 770 0 11 981 770 1 11 981 770 0 11 981 770 0 100 

"1 fő közbeszerzési referens (2016.07.01-2018.03.31) illetményének elszámolása (21 hónap) 1 fő 
közbeszerzési referens (2018.11.01-2019.10.31) céljuttatásának elszámolása (12 hónap). 
Számítása:  
Közbeszerzési referens (2016.07.01-2018.03.31) 21 hónap illetmény: 11.381.770 Ft 
közbeszerzési referens (2018.11.01-2019.10.31) 12 hónap célfeladat: 600.000 Ft 
A maradvány a betegszabadság miatti korrigálás (56.514 Ft) , illetve a tervezetthez képest (16 
hónap helyett csak 12 hónapra) rövidebb célfeladat miatt keletkezett. 
Finanszírozás: utófinanszírozás 
Beszerzés: saját teljesítés 
I. mérföldkő: 550 000 Ft 
II. mérföldkő: 5.447 620 Ft 
III. mérföldkő: 3.745.238 Ft 
IV. mérföldkő: 1.738.912 Ft 
V. mérföldkő: 500.000 Ft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

NEMZETI 
VÉDELMI 
SZOLGÁLA
T 

Projekt szakmai 
megvalósítás  ( 
közvetlen 
költségek)  

Szakmai 
megvalósításho
z kapcsolódó 
személyi jellegű 
ráfordítás 

Szakmai 
megvalósítás 
személyi jellegű 
ráfordításai - 
munkabér 

Utófinans
zírozás 18 019 852 0 18 019 852 1 18 019 852 0 18 019 852 0 100 

"Szakpszichológus munkabér 
Szakpszichológus, közalkalmazott, pszichológiai tréningek és csoportos vizsgálatok lebonyolítása, 
a tréningek lefolytatása a kijelölt körben. Ttréningtervek, modulok kidolgozása, igények felmérése, 
kapcsolattartás a tréning résztvevőivel. 
Pszichológiai szakasszisztens munkabér 
Szakpszichológus, közalkalmazott, pszichológiai tréningek és csoportos vizsgálatok 
lebonyolításának asszisztensi feladatainak ellátása. Előkészíti és szervezi a tréningeket, 
kapcsolatot tart a résztvevőkkel. Vezeti a különböző nyilvántartásokat, az elégedettségi kérdőívek 
adatait és statisztikai kimutatásokat készít. 
Számítása: 
Pszichológus megbízási díj (2017.01.01-2018.12.31) Andrási Zsuzsanna részére: 1.161.703 Ft 
Pszichológus munkabér (2017.01.01-2018.12.31) Szalai Beáta és Dömölki Anna részére: 
14.938.149 Ft 
Pszichológus asszisztens célfeladat (2017.01.01-2018.12.31) Bán Judit részére: 1.920.000 Ft 
Finanszírozás: utófinanszírozás 
Beszerzés: saját teljesítés 
II. mérföldkő: 3 487 557.-,  
III. mérföldkő: 5 586 000.-,  
IV. mérföldkő: 8 946 295.- 
III. projektelem" 

NEMZETI 
VÉDELMI 
SZOLGÁLA
T 

Projekt 
megvalósítás 
támogatás  ( 
közvetett 
költségek)  

Projektmenedz
sment személyi 
jellegű 
ráfordítása 

Projektmenedzsme
nt személyi jellegű 
ráfordításai - 
foglalkoztatást 
terhelő adók, 
járulékok 

Utófinans
zírozás 20 914 688 0 20 914 688 1 20 914 688 0 20 914 688 0 100 

Projekt-team vezető (2016.09.01-2023.06.30-ig elszámolva) 84 hónap = 8.177.461 Ft 
Projekt menedzser I. (2015.11.01-2016.08.31) (2016.11.16-2023.06.30) 80 hónap = 6.410.780 Ft 
Projekt menedzser II. (2016.02.01-2016.12.04) (2017.05.16-2018.12.31) (2019.09.01-2020.02.29) 
(2020.11.01-2020.11.30) 36 hónap = 2.974.768 Ft 
Projekt menedzser III. (2015.11.01-2016.02.29) 4 hónap = 53.357 Ft 
Projektasszisztens (2015.11.01-2016.09.30), (2017.01.01-2018.12.31) 35 hónap = 2.565.572 Ft 
Pénzügyi menedzser (2016.03.01-2016.07.31) (2021.04.01-2022.04.30) 14 hónap = 1.600.950Ft 
Koordinátor (2015.10.01-2016.09.30.) 12 hónap = 437.400 Ft 
Jogi szakértő (2016.01.01-2016.06.30) 6 hónap = 194.400 Ft 
Finanszírozás: utófinanszírozás 
Beszerzés: saját teljesítés 
I. mérföldkő: 3.662.080 Ft 
II. mérföldkő: 2.958.177 Ft 
III. mérföldkő: 2.911.457 Ft 
IV. mérföldkő: 3.755.209 Ft 
V. mérföldkő: 1.960.489 Ft 
VI. mérföldkő: 1.942.380 Ft 
VII. mérföldkő: 1.773.051 Ft 
VIII. mérföldkő: 1.008.588 Ft 
IX.mérföldkő: 943.257 Ft 
X. mérföldkő: 453.195 Ft 
I.-II.-III.-IV. projektelemek" 
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Támogatást 
igénylő 

Tevékenység Költség típus Megnevezés 
Finanszír
ozási mód 

Nettó 
egységár (Ft) 

Nettó 
egységárra 

jutó ÁFA 
(Ft) 

Bruttó 
egységár (Ft) 

Menn
yiség 
(db) 

Elszámolható 
költség 

Nem 
elsz
ámo
lhat

ó 
költ
ség 
(Ft) 

 
Támogatási összeg (Ft) 

 
Utófinan-                  Szállítói fi- 
szírozott                 nanszírozású 

Tám
ogat
ási 

száz
alék 

Részletezés 

NEMZETI 
VÉDELMI 
SZOLGÁLA
T 

Projekt szakmai 
megvalósítás  ( 
közvetlen 
költségek)  

Egyéb 
szakértői 
szolgáltatás 
költségei 

Felmérések, 
kimutatások, 
adatbázisok, 
kutatások, 
tanulmányok 
készítésének 
költsége 

Utófinans
zírozás 18 387 500 4 964 625 23 352 125 1 23 352 125 0 23 352 125 0 100 

"A 2020-2022 közötti időszakra szóló középtávú Nemzeti Korrupcióellenes Stratégia szakmai 
megvalósítóinak (szakértők) megbízási díjai. Az NKS Intézekdési Tervének érintett pontjai, melyek 
külső szakértők beszerzésre kerülnek: 6.a pont 7.a pont 7.b pont  13. pont   
Számítás: 1225,83 szakértői óra x 19 050 Ft (bruttó) egységköltséggel. 
Finanszírozás: utófinanszírozás 
Beszerzés: Közbeszerzés 
VIII. mérföldkő: 20 608 925 Ft 
IX. mérföldkő: 2.743.200 Ft 
I.-III.-IV. projektelem" 

NEMZETI 
VÉDELMI 
SZOLGÁLA
T 

Projekt 
előkészítés 

Közbeszerzési 
költségek 

Közbeszerzési 
eljárás díja 

Utófinans
zírozás 20 066 226 5 417 881 25 484 107 1 25 484 107 0 25 484 107 0 100 

 
"A projekt keretében lebonyolításra kerülő közbeszerzési és egyéb beszerzési eljárások díjait 
tartalmazza a költségvetési sor. Ez egyrészt  vonatkozik a közbeszerzési díjakra, hirdetmény 
feladási díjakra, rendszerhasználati díjakra (Közbeszerzési és Ellátási 
Főigazgatóság,Közbeszerzési Hatóság,Nemzeti Elektronikus Közbeszerzési Szolgáltató és 
Tanácsadó Kft.), továbbá magában foglalja a jogszabályok által kijelölt beszerző szervek (Nemzeti 
Kommunikációs Hivatal, Digitális Kormányzati Ügynökség, Védelmi Beszerzési Ügynökség) 
díjszabásait is. 
Számítás: szervezetenként és eljárásonként eltérő mértékű 
Finanszírozása: utófinanszírozás 
Beszerzése: nem releváns 
II. mérföldkő: 910.000 Ft 
III. mérföldkő: 660.000 Ft 
IV. mérföldkő: 423.527 Ft 
V. mérföldkő: 684.987 Ft 
VI. mérföldkő: 2.077.332 Ft 
VII. mérföldkő: 20.177.461 Ft 
VIII. mérföldkő: 550.800 Ft 
II.-III. és IV. projektelem" 

NEMZETI 
VÉDELMI 
SZOLGÁLA
T 

Projekt szakmai 
megvalósítás  ( 
közvetlen 
költségek)  

Szakmai 
megvalósításho
z kapcsolódó 
személyi jellegű 
ráfordítás 

Szakmai 
megvalósítás 
személyi jellegű 
ráfordításai - 
munkabér 

Utófinans
zírozás 32 753 000 0 32 753 000 1 32 753 000 0 32 753 000 0 100 

"A 2020-2022 közötti időszakra szóló középtávú Nemzeti Korrupcióellenes Stratégia szakmai 
megvalósítóinak célfeladat juttatásai. Az NKS Intézekdési Tervének érintett pontjai, melyek 
kapcsán a célfeladat juttatások kiírásra kerülnek: 3. pont 6.a pont 7.a pont 7.b pont 13. pont 18 
pont.   
Számítás: 7/2021 (03.17) NVSZ főigazgatói utasítás alapján meghatározott egységköltségekkel 
kalkulált célfeladatok. 
Finanszírozás: utófinanszírozás 
Beszerzés: saját teljesítés 
VIII. mérföldkő: 26.702.000 Ft 
IX. mérföldkő: 2.331.000 Ft 
X. mérföldkő: 3.720.000 Ft 
I.-II.-III.-IV. projektelemek" 

NEMZETI 
VÉDELMI 
SZOLGÁLA
T 

Projekt szakmai 
megvalósítás  ( 
közvetlen 
költségek)  

Marketing, 
kommunikációs 
szolgáltatások 
költségei 

Rendezvényszerve
zés költségei 

Utófinans
zírozás 39 634 019 10 701 185 50 335 204 1 50 335 204 0 50 335 204 0 100 

"""A projekt keretében szervezett rendezvények szervezési költségeit tartalmazza a költségvetési 
sor. 
Számítása: 
2017-2018-2019. évi rendezvények vállalkozási keretszerződés alapján: 17.240.476 Ft 
2021-2022. évi rendezvények (tervezett): 33.094.728 Ft 
Finanszírozás: utófinanszírozás 
Beszerzés: közbeszerzés   
II. mérföldkő: 9.635.907 Ft 
III. mérföldkő: 3.215.036 Ft 
IV. mérföldkő: 3 005 161 Ft 
V. mérföldkő:  1 384 372 Ft 
VII mérföldkő: 6.856.849 Ft 
VIII. mérföldkő: 14.090.431 Ft 
IX. mérföldkő: 12.147.447 Ft 
II.-III-IV. projektelem"" 

NEMZETI 
VÉDELMI 
SZOLGÁLA
T 

Projekt szakmai 
megvalósítás  ( 
közvetlen 
költségek)  

Marketing, 
kommunikációs 
szolgáltatások 
költségei 

Rendezvényszerve
zéshez kapcsolódó 
reprezentációs 
költségek (catering, 
stb.) 

Utófinans
zírozás 47 724 983 12 885 746 60 610 729 1 60 610 729 0 60 610 729 0 100 

"A projekt keretében szervezett rendezvények reprezentációs (catering) költségeit tartalmazza a 
költségvetési sor.  
Számítása:  
2017-2018-2019. évi rendezvények vállalkozási keretszerződés alapján: 31.794.979 Ft 
2021-2022. évi rendezvények (tervezett): 28.815.750 Ft 
Finanszírozás: utófinanszírozás 
Beszerzés:közbeszerzés 
II. mérföldkő: 16.346.369 Ft 
III. mérföldkő: 6.026.557 Ft 
IV. mérföldkő: 6 657 656 Ft 
V. mérföldkő: 2 764 398 Ft 
VII. mérföldkő: 6.946.099 Ft 
VIII. mérföldkő: 11.723.723 Ft 
IX. mérföldkő: 10.145.927 Ft 
II.-III-IV. projektelem" 
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Támogatást 
igénylő 

Tevékenység Költség típus Megnevezés 
Finanszír
ozási mód 

Nettó 
egységár (Ft) 

Nettó 
egységárra 

jutó ÁFA 
(Ft) 

Bruttó 
egységár (Ft) 

Menn
yiség 
(db) 

Elszámolható 
költség 

Nem 
elsz
ámo
lhat

ó 
költ
ség 
(Ft) 

 
Támogatási összeg (Ft) 

 
Utófinan-                  Szállítói fi- 
szírozott                 nanszírozású 

Tám
ogat
ási 

száz
alék 

Részletezés 

NEMZETI 
VÉDELMI 
SZOLGÁLA
T 

Projekt 
megvalósítás 
támogatás  ( 
közvetett 
költségek)  

Projektmenedz
sment személyi 
jellegű 
ráfordítása 

Projektmenedzsme
nt személyi jellegű 
ráfordításai - 
munkabér 

Utófinans
zírozás 104 956 066 0 104 956 066 1 104 956 066 0 104 956 066 0 100 

Projekt-team vezető (2016.09.01-2023.06.30) 80 hónap  
Projekt menedzser I. (2015.11.01-2016.08.31) (2016.11.16-2023.06.30) 80 hónap  
Projekt menedzser II. (2016.02.01-2016.12.04) (2017.05.16-2018.12.31) (2019.09.01-2020.02.29) 
(2020.11.01-2020.11.30) 36 hónap  
Projekt menedzser III. (2015.11.01-2016.02.29) 4 hónap 
Projektasszisztens (2015.11.01-2016.09.30), (2017.01.01-2018.12.31) 35 hónap 
Pénzügyi menedzser (2016.03.01-2016.07.31) (2021.04.01-2022.05.31) 14 hónap 
Koordinátor (2015.10.01-2016.09.30.) 12 hónap  
Jogi szakértő (2016.01.01-2016.06.30) 6 hónap  
Finanszírozás: utófinanszírozás 
Beszerzés: saját teljesítés 
I. mérföldkő: 14.128.120 Ft 
II. mérföldkő: 12.158.257 Ft 
III. mérföldkő: 13.233.890 Ft 
IV. mérföldkő: 19.257.486Ft 
V. mérföldkő: 10.675.672 Ft  
VI. mérföldkő: 11.471.141 Ft 
VII. mérföldkő: 11.439.000 Ft  
VIII. mérföldkő: 6.507.000 Ft 
IX.mérföldkő: 6.085.500 Ft 
X. mérföldkő: 3.357.480 Ft 
I.-II.-III.-IV. projektelemek" 

NEMZETK
ÖZI 
OKTATÁSI 
KÖZPONT 

Projekt szakmai 
megvalósítás  ( 
közvetlen 
költségek)  

Szakmai 
megvalósításho
z kapcsolódó 
útiköltség, 
kiküldetési 
költség 

Szakmai 
megvalósításhoz 
kapcsolódó 
helyközi utazási 
költség 

Utófinans
zírozás 11 654 3 146 14 800 1 14 800 0 14 800 0 100 

A szállodai szolgáltatásokhoz kapcsolódó parkolási díj.  
2018.03.28. - 3 fő/1 éjszaka: 11 100 Ft 
2018.04.17. - 1 fő/1 éjszaka: 3700 Ft 
(Danubius Hotel Flamenco) 
megvalósítás módja: külső szolgáltató 
finanszírozás módja: utófinanszírozás 

NEMZETK
ÖZI 
OKTATÁSI 
KÖZPONT 

Projekt 
előkészítés 

Közbeszerzési 
költségek 

Közbeszerzési 
eljárás díja 

Utófinans
zírozás 39 926 10 780 50 706 1 50 706 0 50 706 0 100 Repülőjegyek beszerzéséhez kapcsolódó közbeszerzési díj (KEF beszerzés) 

NEMZETK
ÖZI 
OKTATÁSI 
KÖZPONT 

Projekt szakmai 
megvalósítás  ( 
közvetlen 
költségek)  

Szakmai 
megvalósításho
z kapcsolódó 
útiköltség, 
kiküldetési 
költség 

Szakmai 
megvalósításhoz 
kapcsolódó 
helyközi utazási 
költség 

Utófinans
zírozás 59 486 14 900 74 386 1 74 386 0 74 386 0 100 

Miron Bogdan Vlad külföldi előadó utazási költsége Budapest - Cluj Napoca között, mely a Google 
Maps alapján 460 km. 
Az utazás 2018. március 26-29. között, valamint 2018. április 18-19. között valósult meg. 

NEMZETK
ÖZI 
OKTATÁSI 
KÖZPONT 

Projekt szakmai 
megvalósítás  ( 
közvetlen 
költségek)  

Képzéshez 
kapcsolódó 
költségek 

Tananyag, 
segédanyagok 
kidolgozása, 
fejlesztése 

Utófinans
zírozás 560 000 0 560 000 1 560 000 0 560 000 0 100 

Képzésekhez kapcsolódó belső tréner képzések megtartása az alábbiak szerint: 
- a képzést Megbízott 1 tréner bevonásával végzi; 
-előre tervezi és megjelöli az egyes tréningekhez szükséges eszközigényt; 
- a tréningekhez elkészíti a szükséges háttéranyagokat 
A tréningek lebonyolításához tartozó tartalmakat, tematikát és ütemezést a megbízási szerződés 
1. számú melléklete tartalmazza. 
DISC teszt és személyes riport (35 000 Ft/fő), riportok száma: 10 db 
10 db x 35 000 Ft = 350 000 Ft 
 
munkafüzet (3 000 Ft/db), munkafüzetek száma: 50 db 
50 x 3 000 Ft = 150 000 Ft 
 
gyakorlatok gyűjteménye (3 000 Ft/db), gyűjtemények száma: 20 db 
20 x 3 000 Ft = 60 000 Ft 
 
megvalósítás módja: külső szolgáltató 
finanszírozás módja: utófinanszírozás 
nincs kapcsolódó közbeszerzés. A trénerképzést egy külsős tréner tartja. 

NEMZETK
ÖZI 
OKTATÁSI 
KÖZPONT 

Projekt szakmai 
megvalósítás  ( 
közvetlen 
költségek)  

Képzéshez 
kapcsolódó 
költségek Anyagköltség 

Utófinans
zírozás 565 632 0 565 632 1 565 632 0 565 632 0 100 

Catering anyagköltsége az Antikorrupciós képzés az NVSZ, Rendőrség, Ügyészség állományának 
A képzéshez kapcsolódó catering: ebéd, kávészünetek 
Egy főre jutó ebéd anyagköltség: 2 673 Ft 
Egy főre jutó kávészünet anyagköltség: 873 Ft 
Összesen résztvevők száma:  
Azok akik 2 napos képzésen vesznek részt. 
59fő*2*2673 és (59fő * 4 kávészünet )* 873 
Azok akik 1 napos képzésen vesznek részt. 
10fő*2673 és (10fő * 2 kávészünet)*873 
A 2017. évi képzések anyagköltsége a Catering alátámasztás 2017. elnevezésű dokumentumban 
látható. 
megvalósítás módja: saját teljesítés 
nincs kapcsolódó közbeszerzési eljárás 
finanszírozás módja: utófinanszírozás 
catering Költségnemek: élelmiszer anyagköltség 
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Támogatást 
igénylő 

Tevékenység Költség típus Megnevezés 
Finanszír
ozási mód 

Nettó 
egységár (Ft) 

Nettó 
egységárra 

jutó ÁFA 
(Ft) 

Bruttó 
egységár (Ft) 

Menn
yiség 
(db) 

Elszámolható 
költség 

Nem 
elsz
ámo
lhat

ó 
költ
ség 
(Ft) 

 
Támogatási összeg (Ft) 

 
Utófinan-                  Szállítói fi- 
szírozott                 nanszírozású 

Tám
ogat
ási 

száz
alék 

Részletezés 

NEMZETK
ÖZI 
OKTATÁSI 
KÖZPONT 

Projekt szakmai 
megvalósítás  ( 
közvetlen 
költségek)  

Képzéshez 
kapcsolódó 
költségek Anyagköltség 

Utófinans
zírozás 583 308 0 583 308 1 583 308 0 583 308 0 100 

Catering anyagköltsége az Antikorrupciós képzés a Rendőrség, Ügyészség állományának 
Egy főre jutó ebéd anyagköltség: 2 673 Ft (2 ebéd 2 napra) 
Egy főre jutó kévészünet anyagköltség: 873 Ft (4 kávészünet 2 napra) 
Összesen résztvevők száma: 66 főX2673 Ft és (66főX4) X 873 Ft 
 
A 2017. évi képzések anyagköltsége a Catering alátámasztás 2017. elnevezésű dokumentumban 
látható. 
megvalósítás módja: saját teljesítés 
nincs kapcsolódó közbeszerzési eljárás 
finanszírozás módja: utófinanszírozás 
catering Költségnemek: élelmiszer anyagköltség 

NEMZETK
ÖZI 
OKTATÁSI 
KÖZPONT 

Projekt szakmai 
megvalósítás  ( 
közvetlen 
költségek)  

Képzéshez 
kapcsolódó 
költségek 

Képzés és vizsga 
megszervezésének 
és lebonyolításának 
költsége 

Utófinans
zírozás 1 100 000 0 1 100 000 1 1 100 000 0 1 100 000 0 100 

Ottlik és Társa Tanácsadó Betéti Társaság és a Nemzetközi Oktatási Központ által 2017.11.02-án 
létrejött Vállalkozási Szerződés értelmében szinkron tolmácsolás elvégzése 2017.11.06. - 
2018.06.30. között valósul meg. 
Vállalkozót a munka teljesítéséért bruttó 40 000 Ft/fél nap (4 óra); 
80 000 Ft/egész nap (8 óra) díjazás illeti meg. 
15 fél nap * 40 000 = 600 000 Ft (60 óra) 
3 egész nap * 60 000 = 180 000 Ft (24 óra) 
4 egész nap * 80 000 = 320 000 Ft (32 óra) 
 
megvalósítás módja: külső szolgáltató 
finanszírozás módja: utófinanszírozás 

NEMZETK
ÖZI 
OKTATÁSI 
KÖZPONT 

Projekt 
megvalósítás 
támogatás  ( 
közvetett 
költségek)  

Egyéb 
általános (rezsi) 
költség 

Egyéb általános 
(rezsi) költség 

Utófinans
zírozás 1 243 185 0 1 243 185 1 1 243 185 0 1 243 185 0 100 A Nemzetközi Oktatási Központ által tartott képzésekhez kapcsolódó rezsiköltség....... 

NEMZETK
ÖZI 
OKTATÁSI 
KÖZPONT 

Projekt szakmai 
megvalósítás  ( 
közvetlen 
költségek)  

Képzéshez 
kapcsolódó 
költségek 

Az oktatók és a 
képzésben 
résztvevők 
szállásköltsége 

Utófinans
zírozás 1 114 153 200 547 1 314 700 1 1 314 700 0 1 314 700 0 100 

Accor Pannonia Hotels és a Nemzetközi Oktatási Központ által létrejött Vállalkozási Szerződés 
szállodai szolgáltatás beszerzése tárgyában kötött szerződés értelmében a standard 1 fős 
szobaár reggelivel: 20 350 Ft/fő; 
vacsora: 2400 Ft/fő 
A szállodai szolgáltatások igénybevétele 2017.04.10. -2017.11.30. között valósult meg. 
Teljesítés helye: Accor-Pannonia Hotels Zrt. Novotel Budapest City 
megvalósítás módja: külső szolgáltató 
finanszírozás módja: utófinanszírozás 

NEMZETK
ÖZI 
OKTATÁSI 
KÖZPONT 

Projekt szakmai 
megvalósítás  ( 
közvetlen 
költségek)  

Képzéshez 
kapcsolódó 
költségek Anyagköltség 

Utófinans
zírozás 1 412 706 0 1 412 706 1 1 412 706 0 1 412 706 0 100 

Catering anyagköltsége a trénerképzéshez 
A képzéshez kapcsolódó catering: ebéd, kávészünetek, vacsora 
Összesen résztvevők száma: 149fő X 1073 ft és 262fő X 2673 Ftés 149fő X 2173 Ft és  262fő X 
873 Ft 
 
Egy főre jutó reggeli anyagköltség: 1 073 Ft 

Egy főre jutó ebéd anyagköltség: 2 673 Ft 
Egy főre jutó vacsora anyagköltség: 2 173 Ft 
Egy főre jutó kávészünet anyagköltség: 873 Ft 
A 2016-2017. évi képzések anyagköltsége a Catering alátámasztás 2016-2017. elnevezésű 
dokumentumban látható. 
megvalósítás módja: saját teljesítés 
nincs kapcsolódó közbeszerzési eljárás 
finanszírozás módja: utófinanszírozás 
catering Költségnemek: élelmiszer anyagköltség 

NEMZETK
ÖZI 
OKTATÁSI 
KÖZPONT 

Projekt szakmai 
megvalósítás  ( 
közvetlen 
költségek)  

Képzéshez 
kapcsolódó 
költségek Anyagköltség 

Utófinans
zírozás 1 551 069 0 1 551 069 1 1 551 069 0 1 551 069 0 100 

Catering anyagköltsége az Antikorrupciós képzés az NVSZ állományának 
A képzéshez kapcsolódó catering: ebéd, kávészünetek 
Egy főre jutó ebéd anyagköltség: 2 673 Ft  
Egy főre jutó kévészünet anyagköltség: 873 Ft 
Összesen résztvevők száma:  
Azok akik 2 napos képzésen vesznek részt. 
149fő*2*2673 és (149fő * 4 kávészünet )* 873 
Azok akik 1 napos képzésen vesznek részt. 
53fő*2673 és (53fő * 2 kávészünet)*873 
A 2017. évi képzések anyagköltsége a Catering alátámasztás 2017. elnevezésű dokumentumban 
látható. 
megvalósítás módja: saját teljesítés 
nincs kapcsolódó közbeszerzési eljárás 
catering Költségnemek: élelmiszer anyagköltség 

NEMZETK
ÖZI 
OKTATÁSI 
KÖZPONT 

Projekt szakmai 
megvalósítás  ( 
közvetlen 
költségek)  

Képzéshez 
kapcsolódó 
költségek 

Képzés és vizsga 
megszervezésének 
és lebonyolításának 
költsége 

Utófinans
zírozás 1 763 000 0 1 763 000 1 1 763 000 0 1 763 000 0 100 

Szakmai továbbképzések lebonyolításához kapcsolódó terembérlet 2016-2017-ben és a 2018. évi 
záró konferencia terembérlete. A képzések helyszíne saját teremben lesz. 
7/2016 sz. BM NOK Önköltségszámítási szabályzata alapján és a 7/2018. sz. NOK 
Önköltségszámítási szabályzat alapján. 
terembérlet száma: 47  db (2 napos képzések, 2napX23 alkalom) 
terembérlet költsége/nap:  
képzések: 37 000 Ft; 46 db x 37 000 Ft = 1 702 000 Ft                                                              
konferencia (színházterem multimédiával): 1X61 000 Ft 
megvalósítás módja: saját teljesítés 
finanszírozás módja: utófinanszírozás 
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Támogatást 
igénylő 

Tevékenység Költség típus Megnevezés 
Finanszír
ozási mód 

Nettó 
egységár (Ft) 

Nettó 
egységárra 

jutó ÁFA 
(Ft) 

Bruttó 
egységár (Ft) 

Menn
yiség 
(db) 

Elszámolható 
költség 

Nem 
elsz
ámo
lhat

ó 
költ
ség 
(Ft) 

 
Támogatási összeg (Ft) 

 
Utófinan-                  Szállítói fi- 
szírozott                 nanszírozású 

Tám
ogat
ási 

száz
alék 

Részletezés 

NEMZETK
ÖZI 
OKTATÁSI 
KÖZPONT 

Projekt szakmai 
megvalósítás  ( 
közvetlen 
költségek)  

Képzéshez 
kapcsolódó 
költségek 

Képzéshez 
kapcsoloódó 
reprezentációs 
költségek (catering, 
stb.) 

Utófinans
zírozás 2 691 600 0 2 691 600 1 2 691 600 0 2 691 600 0 100 

2018. évi Catering elszámolása a 7/2018. sz. NOK Önköltségszámítási szabályzat alapján. 
A képzéseken összesen 593 fő vett részt. 

NEMZETK
ÖZI 
OKTATÁSI 
KÖZPONT 

Projekt szakmai 
megvalósítás  ( 
közvetlen 
költségek)  

Képzéshez 
kapcsolódó 
költségek 

Képzés és vizsga 
megszervezésének 
és lebonyolításának 
költsége 

Utófinans
zírozás 3 408 000 0 3 408 000 1 3 408 000 0 3 408 000 0 100 

Képzésekhez kapcsolódó belső tréner képzések megtartása az alábbiak szerint: 
- a képzést Megbízott 1 tréner bevonásával végzi; 
-előre tervezi és megjelöli az egyes tréningekhez szükséges eszközigényt; 
- a tréningekhez elkészíti a szükséges háttéranyagokat 
A tréningek lebonyolításához tartozó tartalmakat, tematikát és ütemezést a megbízási szerződés 
1. számú melléklete tartalmazza. 
 
10 fő szakmai tréner díjazása (12 000 Ft/óra), óraszám összesen: 284 óra 
284 óra x 12 000 Ft = 3 408 000 Ft 
 
megvalósítás módja: külső szolgáltató 
finanszírozás módja: utófinanszírozás 
nincs kapcsolódó közbeszerzés. A trénerképzést egy külsős tréner tartja. 

NEMZETK
ÖZI 
OKTATÁSI 
KÖZPONT 

Projekt szakmai 
megvalósítás  ( 
közvetlen 
költségek)  

Szakmai 
megvalósításho
z kapcsolódó 
útiköltség, 
kiküldetési 
költség 

Szakmai 
megvalósításhoz 
kapcsolódó 
helyközi utazási 
költség 

Utófinans
zírozás 3 411 761 0 3 411 761 1 3 411 761 0 3 411 761 0 100 

A képzések lebonyolításához kapcsolódó külföldi előadók utazási költsége (repülőjegyek). 
Külföldi előadók száma: 14 fő 
Keretmegállapodás azonosító száma: KM01NKUT17  
Vállalkozási szerződés száma: 29019/135-11/2016.ált 

NEMZETK
ÖZI 
OKTATÁSI 
KÖZPONT 

Projekt szakmai 
megvalósítás  ( 
közvetlen 
költségek)  

Képzéshez 
kapcsolódó 
költségek 

Az oktatók és a 
képzésben 
résztvevők 
szállásköltsége 

Utófinans
zírozás 4 339 962 781 194 5 121 156 1 5 121 156 0 5 121 156 0 100 

Danubius Zrt. és a Nemzetközi Oktatási Központ által létrejött Vállalkozási Szerződés szállodai 
szolgáltatás beszerzése tárgyában kötött szerződés értelmében: 
standard 1 fős szobaár reggelivel: 20,350 Ft/fő; 
vacsora: 2400 Ft/fő 
A szállodai szolgáltatások igénybevétele 2018.02.01. -2018.05.26. között valósult meg. 
A Teljesítés helye: Danubius Hotel Flamenco 
megvalósítás módja: külső szolgáltató 
finanszírozás módja: utófinanszírozás 

NISZ 
Nemzeti 
Infokommu
nikációs 
Szolgáltató 
Zrt. 

Projekt szakmai 
megvalósítás  ( 
közvetlen 
költségek)  

Immateriális 
javak 
beszerzése 

Szoftver (licence) 
költségei 

Szállítói 
finanszíro
zás 952 000 0 952 000 1 952 000 0 0 952 000 100 

Beszerzés tárgya:                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
4.  rész - Datacenter switchekhez kapcsolódó üzemeltetői oktatás. 
                                                                                                                                                                                                                         
Eljárás típusa: Uniós nyílt eljárás 
Szállítói finanszírozás keretében valósítjuk meg. 
Az adott tevékenység az 5.mérföldkőben valósul meg. 
Kifizetési igénylés: 6. mérföldkő. 
III. projektelem 

NISZ 
Nemzeti 
Infokommu
nikációs 
Szolgáltató 
Zrt. 

Projekt szakmai 
megvalósítás  ( 
közvetlen 
költségek)  

Immateriális 
javak 
beszerzése 

Szoftver (licence) 
költségei 

Szállítói 
finanszíro
zás 1 901 552 0 1 901 552 1 1 901 552 0 0 1 901 552 100 

Beszerzés tárgya:                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
2.rész - Központi tároló és SAN switch beszerzéséhez kapcsolódó licencek 
                                                                                                                                                                                                                  
Eljárás típusa: Uniós nyílt eljárás 
Szállítói finanszírozás keretében valósítjuk meg. 
Az adott tevékenység az 5.mérföldkőben valósul meg. 
Kifizetési igénylés: 6. mérföldkő. 
III. projektelem 

NISZ 
Nemzeti 
Infokommu
nikációs 
Szolgáltató 
Zrt. 

Projekt 
előkészítés 

Közbeszerzési 
költségek 

Közbeszerzési 
eljárás díja 

Szállítói 
finanszíro
zás 3 109 824 0 3 109 824 1 3 109 824 0 0 3 109 824 100 

"Projekt közbeszerzési eljárásaihoz kapcsolódó hirdetmény feladási, illetve ellenőrzési költségek. 
Szállítói finanszírozás keretében valósul meg. 
Az adott tevékenység a 8. mérföldkőben valósul meg. 
Kifizetési igénylés: 8. mérföldkő. 
III. projektelem 

NISZ 
Nemzeti 
Infokommu
nikációs 
Szolgáltató 
Zrt. 

Projekt szakmai 
megvalósítás  ( 
közvetlen 
költségek)  

Immateriális 
javak 
beszerzése 

Szoftver (licence) 
költségei 

Szállítói 
finanszíro
zás 4 399 200 0 4 399 200 1 4 399 200 0 0 4 399 200 100 

Beszerzés tárgya: Hosting DC-LAN management biztosítása 
A Kormányzati Adatközpont hoszting célra kijelölt géptermébe biztosítani szükséges az oda 
költöző rendszerek számára a management hálózatot. Ez jelen projekt esetében annak érdekében 
indokolt, mivel az adott gépterem részben, ahol a 2 db, az NVSZ projekthez kapcsolódó rack 
szekrény elhelyezésre került jelenleg nem található management hálózat. A kiépítés eszköz és 
link redundánsan történne, olyan eszközökkel, melyek management szempontból illeszkednek a 
KAK infrastruktúrában üzemelő eszközökhöz. 
A beszerzendő immateriális javak: a beszerzendő switch-ekhez tartozó licencek 
 
Eljárás típusa: Nemzeti eljárásrend 
Szállítói finanszírozás keretében valósítjuk meg. 
Az adott tevékenység a 6. mérföldkőben valósul meg. 
Kifizetési igénylés: 6. mérföldkő. 
III. projektelem 
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Támogatást 
igénylő 

Tevékenység Költség típus Megnevezés 
Finanszír
ozási mód 

Nettó 
egységár (Ft) 

Nettó 
egységárra 

jutó ÁFA 
(Ft) 

Bruttó 
egységár (Ft) 

Menn
yiség 
(db) 

Elszámolható 
költség 

Nem 
elsz
ámo
lhat

ó 
költ
ség 
(Ft) 

 
Támogatási összeg (Ft) 

 
Utófinan-                  Szállítói fi- 
szírozott                 nanszírozású 

Tám
ogat
ási 

száz
alék 

Részletezés 

NISZ 
Nemzeti 
Infokommu
nikációs 
Szolgáltató 
Zrt. 

Projekt szakmai 
megvalósítás  ( 
közvetlen 
költségek)  

Immateriális 
javak 
beszerzése 

Szoftver (licence) 
költségei 

Szállítói 
finanszíro
zás 16 899 646 0 16 899 646 1 16 899 646 0 0 16 899 646 100 

Beszerzés tárgya: 
1.rész - Egy telephelyen létrehozandó számítási kapacitás beszerzése  
- Virtualizációs licenc 9 darab szerverre   
                                                                                                                                                                                                                            
Eljárás típusa: Uniós nyílt eljárás 
Szállítói finanszírozás keretében valósítjuk meg. 
Az adott tevékenység az 5.mérföldkőben valósul meg. 
Kifizetési igénylés: 6. mérföldkő. 
III. projektelem 

NISZ 
Nemzeti 
Infokommu
nikációs 
Szolgáltató 
Zrt. 

Projekt szakmai 
megvalósítás  ( 
közvetlen 
költségek)  

Eszközbeszerz
és költségei 

Eszközbeszerzés 
költségei 

Szállítói 
finanszíro
zás 22 497 980 0 22 497 980 1 22 497 980 0 0 22 497 980 100 

Eljárás típusa: Uniós nyílt eljárás. 
Közbeszerzés tárgya és mennyisége (Ajánlatkérő részajánlat tételére lehetőséget biztosított az 
alábbi felosztásban):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
4.  rész - Datacenter switchek beszerzése 
- „SW” típusú Datacenter switch: 2 darab 
- „B” típusú SFP: 36 darab 
- „C” típusú SFP+: 24 darab 
- „D” típusú QSFP: 4 darab 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Szállítói finanszírozás keretében valósítjuk meg.  
Az adott tevékenység az  5. mérföldkőben valósul meg. 
Kifizetési igénylés: 5. mérföldkő. 
III. projektelem......... 

NISZ 
Nemzeti 
Infokommu
nikációs 
Szolgáltató 
Zrt. 

Projekt szakmai 
megvalósítás  ( 
közvetlen 
költségek)  

Eszközbeszerz
és költségei 

Eszközbeszerzés 
költségei 

Szállítói 
finanszíro
zás 33 090 055 0 33 090 055 1 33 090 055 0 0 33 090 055 100 

Eljárás típusa: 
Közbeszerzés tárgya és mennyisége (Ajánlatkérő részajánlat tételére lehetőséget biztosított az 
alábbi felosztásban):  
2.rész - Központi tároló és SAN switch beszerzése 
- Tároló: 1 darab 
- SAN switch: 2 darab  
 
Szállítói finanszírozás keretében valósítjuk meg.  
Az adott tevékenység az  5. mérföldkőben valósul meg. 
Kifizetési igénylés: 5. mérföldkő. 
III. projektelem 

NISZ 
Nemzeti 
Infokommu
nikációs 
Szolgáltató 
Zrt. 

Projekt szakmai 
megvalósítás  ( 
közvetlen 
költségek)  

Eszközbeszerz
és költségei 

Eszközbeszerzés 
költségei 

Szállítói 
finanszíro
zás 36 636 935 0 36 636 935 1 36 636 935 0 0 36 636 935 100 

"Beszerzés tárgya: Hosting DC-LAN management biztosítása 
A Kormányzati Adatközpont hoszting célra kijelölt géptermébe biztosítani szükséges az oda 
költöző rendszerek számára a management hálózatot. Ez jelen projekt esetében annak érdekében 
indokolt, mivel az adott gépterem részben, ahol a 2 db, az NVSZ projekthez kapcsolódó rack 
szekrény elhelyezésre került jelenleg nem található management hálózat. A kiépítés eszköz és 
link redundánsan történne, olyan eszközökkel, melyek management szempontból illeszkednek a 
KAK infrastruktúrában üzemelő eszközökhöz. 
A beszerzendő eszközök: switch-ek, tűzfalak, illetve az összekapcsolásához szükséges LC/PC 
MM patch kábelek. 
 
Eljárás típusa: Nemzeti eljárásrend 
Szállítói finanszírozás keretében valósítjuk meg. 
Az adott tevékenység az 9. mérföldkőben valósul meg. 
Kifizetési igénylés: 9. mérföldkő. 
III. projektelem" 

NISZ 
Nemzeti 
Infokommu
nikációs 
Szolgáltató 
Zrt. 

Projekt szakmai 
megvalósítás  ( 
közvetlen 
költségek)  

Eszközbeszerz
és költségei 

Eszközbeszerzés 
költségei 

Szállítói 
finanszíro
zás 81 100 192 0 81 100 192 1 81 100 192 0 0 81 100 192 100 

Eljárás típusa: 
Közbeszerzés tárgya és mennyisége (Ajánlatkérő részajánlat tételére lehetőséget biztosított az 
alábbi felosztásban):  
1.rész - Egy telephelyen létrehozandó számítási kapacitás beszerzése  
- Blade keret: 1 darab 
- Blade szerver: 6 darab 
- SQL Blade szerver: 2 darab 
- GPU szerver: 2 darab 
 
Szállítói finanszírozás keretében valósítjuk meg.  
Az adott tevékenység az  5. mérföldkőben valósul meg. 
Kifizetési igénylés: 5. mérföldkő. 
III. projektelem 

NISZ 
Nemzeti 
Infokommu
nikációs 
Szolgáltató 
Zrt. 

Projekt szakmai 
megvalósítás  ( 
közvetlen 
költségek)  

Eszközbeszerz
és költségei 

Eszközbeszerzés 
költségei 

Szállítói 
finanszíro
zás 153 840 020 0 153 840 020 1 153 840 020 0 0 153 840 020 100 

Eljárás típusa: Uniós nyílt eljárás. 
Közbeszerzés tárgya és mennyisége (Ajánlatkérő részajánlat tételére lehetőséget biztosított az 
alábbi felosztásban):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
3.  rész - CE Routerek beszerzése 
- „R1” típusú CE router: 36 darab 
- „R2S” típusú CE router: 1 darab 
- „R2” típusú CE router: 4 darab 
- „R3” típusú CE router: 2 darab 
- „R4K1” típusú CE router: 1 darab 
- „R4K2” típusú CE router: 1 darab 
- „A” típusú SFP: 2 darab 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Szállítói finanszírozás keretében valósítjuk meg.  
Az adott tevékenység az  5. mérföldkőben valósul meg. 
Kifizetési igénylés: 5. mérföldkő. 
III. projektelem 
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Támogatást 
igénylő 

Tevékenység Költség típus Megnevezés 
Finanszír
ozási mód 

Nettó 
egységár (Ft) 

Nettó 
egységárra 

jutó ÁFA 
(Ft) 

Bruttó 
egységár (Ft) 

Menn
yiség 
(db) 

Elszámolható 
költség 

Nem 
elsz
ámo
lhat

ó 
költ
ség 
(Ft) 

 
Támogatási összeg (Ft) 

 
Utófinan-                  Szállítói fi- 
szírozott                 nanszírozású 

Tám
ogat
ási 

száz
alék 

Részletezés 

NISZ 
Nemzeti 
Infokommu
nikációs 
Szolgáltató 
Zrt. 

Projekt szakmai 
megvalósítás  ( 
közvetlen 
költségek)  

Szakmai 
megvalósításho
z kapcsolódó 
személyi jellegű 
ráfordítás 

Szakmai 
megvalósítás 
személyi jellegű 
ráfordításai - 
munkabér 

Utófinans
zírozás 0 0 0 1 0 0 0 0 100 

A projekt szakmai megvalósítása kapcsán a műszaki szakmai tevékenységben résztvevő 
munkatársak elszámolható közvetlen személyi jellegű ráfordításait kívánjuk elszámolni. A 
tevékenységben társaságunk részéről 2018.01.01-2018.12.31-ig kb. 1-65 fő vesz részt, 
munkaidejüket havonta változó munkaidő arányban fordítják a projektben végzendő 
tevékenységre. Jelen tevékenység keretében a projekt műszaki megvalósításával kapcsolatban 
felmerülő feladatok ellátásnak elszámolható közvetlen személyi jellegű költsége szerepel, melynek 
részletezését a saját teljesítés alátámasztására szolgáló táblázat tartalmazza, melyben az egyes 
projektelemek részfeladatainak megvalósításához szükséges tevékenységek, illetve a 
tevékenységek ellátásához szükséges kompetenciák szerinti bontásban került meghatározásra az 
adott kompetenciák embernap szükséglete. A projekt megvalósításához szükséges kompetenciák 
embernap költsége tartalmazza a bérköltséget, a személyi jellegű egyéb kifizetéseket, valamint a 
bérjárulékokat is. A NISZ Zrt. a bérköltség, a személyi jellegű egyéb kifizetések, valamint a 
bérjárulékok tekintetében az összeget keretként kívánja felhasználni a ténylegesen projektre 
fordított munkaidő arány alapján. 
 
Munkáltatót terhelő munkabér összege tervezetten: 43.440.574 Ft. 
Utófinanszírozás keretében valósul meg. 
Az adott tevékenység a 4. mérföldkőben valósul meg. 
Kifizetési igénylés: 5. mérföldkő. 

NISZ 
Nemzeti 
Infokommu
nikációs 
Szolgáltató 
Zrt. 

Projekt szakmai 
megvalósítás  ( 
közvetlen 
költségek)  

Szakmai 
megvalósításho
z kapcsolódó 
személyi jellegű 
ráfordítás 

Szakmai 
megvalósítás 
személyi jellegű 
ráfordításai - 
munkabér 

Utófinans
zírozás 0 0 0 1 0 0 0 0 100 

"A projekt szakmai megvalósítása kapcsán a műszaki szakmai tevékenységben résztvevő 
munkatársak elszámolható közvetlen személyi jellegű ráfordításait kívánjuk elszámolni. A 
tevékenységben társaságunk részéről 2016.09.01-2017.05.31-ig 1-8 fő vett részt (műszaki 
munkatársak, közbeszerzéshez kacsolódó feladatok ellátásáért felelős munkatársak), 
munkaidejüket havonta változó munkaidő arányban fordították a projektben végzendő 
tevékenységre. A résztvevők feladatait és a projektre fordítható munkaidő arányukat a projekt 
megbízó levelek tartalmazzák. Jelen tevékenység keretében a projekt műszaki megvalósításával 
kapcsolatban felmerülő feladatok ellátásnak elszámolható közvetlen személyi jellegű költsége 
szerepel, melynek részletezését a saját teljesítés alátámasztására szolgáló táblázat tartalmazza, 
melyben az egyes projektelemek részfeladatainak megvalósításához szükséges tevékenységek, 
illetve a tevékenységek ellátásához szükséges kompetenciák szerinti bontásban került 
meghatározásra az adott kompetenciák embernap szükséglete. A projekt megvalósításához 
szükséges kompetenciák embernap költsége tartalmazza a bérköltséget, a személyi jellegű egyéb 
kifizetéseket, valamint a bérjárulékokat is. 
 
Munkáltatót terhelő munkabér összege:  6.561.481 Ft. 
Utófinanszírozás keretében valósult meg. 
Az adott tevékenység a 2. mérföldkőben valósult meg. 
Kifizetési igénylés: 5. mérföldkő." 

NISZ 
Nemzeti 
Infokommu
nikációs 
Szolgáltató 
Zrt. 

Projekt szakmai 
megvalósítás  ( 
közvetlen 
költségek)  

Szakmai 
megvalósításho
z kapcsolódó 
személyi jellegű 
ráfordítás 

Szakmai 
megvalósítás 
személyi jellegű 
ráfordításai - 
foglalkoztatást 
terhelő adók, 
járulékok 

Utófinans
zírozás 0 0 0 1 0 0 0 0 100 

A projekt szakmai megvalósítása kapcsán a műszaki szakmai tevékenységben résztvevő 
munkatársak elszámolható közvetlen személyi jellegű ráfordításait kívánjuk elszámolni. A 
tevékenységben társaságunk részéről 2019.01.01-2019.10.31-ig kb. 1-30 fő vesz részt, 
munkaidejüket havonta változó munkaidő arányban fordítják a projektben végzendő 
tevékenységre. Jelen tevékenység keretében a projekt műszaki megvalósításával kapcsolatban 
felmerülő feladatok ellátásnak elszámolható közvetlen személyi jellegű költsége szerepel, melynek 
részletezését a saját teljesítés alátámasztására szolgáló táblázat tartalmazza, melyben az egyes 
projektelemek részfeladatainak megvalósításához szükséges tevékenységek, illetve a 
tevékenységek ellátásához szükséges kompetenciák szerinti bontásban került meghatározásra az 
adott kompetenciák embernap szükséglete. A projekt megvalósításához szükséges kompetenciák 
embernap költsége tartalmazza a bérköltséget, a személyi jellegű egyéb kifizetéseket, valamint a 
bérjárulékokat is. A NISZ Zrt. a bérköltség, a személyi jellegű egyéb kifizetések, valamint a 
bérjárulékok tekintetében az összeget keretként kívánja felhasználni a ténylegesen projektre 
fordított munkaidő arány alapján. 
 
Munkáltatót terhelő bérjárulékok összege tervezetten: 4.438.874 Ft. 
Utófinanszírozás keretében valósul meg. 
Az adott tevékenység a 5. mérföldkőben valósul meg. 
Kifizetési igénylés: 6. mérföldkő. 

NISZ 
Nemzeti 
Infokommu
nikációs 
Szolgáltató 
Zrt. 

Projekt szakmai 
megvalósítás  ( 
közvetlen 
költségek)  

Szakmai 
megvalósításho
z kapcsolódó 
személyi jellegű 
ráfordítás 

Szakmai 
megvalósítás 
személyi jellegű 
ráfordításai - 
személyi egyéb 
kifizetések 

Utófinans
zírozás 0 0 0 1 0 0 0 0 100 

"A projekt szakmai megvalósítása kapcsán a műszaki szakmai tevékenységben résztvevő 
munkatársak elszámolható közvetlen személyi jellegű ráfordításait kívánjuk elszámolni. A 
tevékenységben társaságunk részéről 2016.09.01-2017.05.31-ig 1-8 fő vett részt (műszaki 
munkatársak, közbeszerzéshez kacsolódó feladatok ellátásáért felelős munkatársak), 
munkaidejüket havonta változó munkaidő arányban fordították a projektben végzendő 
tevékenységre. A résztvevők feladatait és a projektre fordítható munkaidő arányukat a projekt 
megbízó levelek tartalmazzák. Jelen tevékenység keretében a projekt műszaki megvalósításával 
kapcsolatban felmerülő feladatok ellátásnak elszámolható közvetlen személyi jellegű költsége 
szerepel, melynek részletezését a saját teljesítés alátámasztására szolgáló táblázat tartalmazza, 
melyben az egyes projektelemek részfeladatainak megvalósításához szükséges tevékenységek, 
illetve a tevékenységek ellátásához szükséges kompetenciák szerinti bontásban került 
meghatározásra az adott kompetenciák embernap szükséglete. A projekt megvalósításához 
szükséges kompetenciák embernap költsége tartalmazza a bérköltséget, a személyi jellegű egyéb 
kifizetéseket, valamint a bérjárulékokat is.  
 
Munkáltatót terhelő személyi egyéb kifizetések összege:  329.016 Ft. 
Utófinanszírozás keretében valósult meg. 
Az adott tevékenység a 2. mérföldkőben valósult meg. 
Kifizetési igénylés: 5. mérföldkő. 
III. projektelem" 
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Támogatást 
igénylő 

Tevékenység Költség típus Megnevezés 
Finanszír
ozási mód 

Nettó 
egységár (Ft) 

Nettó 
egységárra 

jutó ÁFA 
(Ft) 

Bruttó 
egységár (Ft) 

Menn
yiség 
(db) 

Elszámolható 
költség 

Nem 
elsz
ámo
lhat

ó 
költ
ség 
(Ft) 

 
Támogatási összeg (Ft) 

 
Utófinan-                  Szállítói fi- 
szírozott                 nanszírozású 

Tám
ogat
ási 

száz
alék 

Részletezés 

NISZ 
Nemzeti 
Infokommu
nikációs 
Szolgáltató 
Zrt. 

Projekt szakmai 
megvalósítás  ( 
közvetlen 
költségek)  

Szakmai 
megvalósításho
z kapcsolódó 
személyi jellegű 
ráfordítás 

Szakmai 
megvalósítás 
személyi jellegű 
ráfordításai - 
személyi egyéb 
kifizetések 

Utófinans
zírozás 0 0 0 1 0 0 0 0 100 

A projekt szakmai megvalósítása kapcsán a műszaki szakmai tevékenységben résztvevő 
munkatársak elszámolható közvetlen személyi jellegű ráfordításait kívánjuk elszámolni. A 
tevékenységben társaságunk részéről 2018.01.01-2018.12.31-ig kb. 1-65 fő vesz részt, 
munkaidejüket havonta változó munkaidő arányban fordítják a projektben végzendő 
tevékenységre. Jelen tevékenység keretében a projekt műszaki megvalósításával kapcsolatban 
felmerülő feladatok ellátásnak elszámolható közvetlen személyi jellegű költsége szerepel, melynek 
részletezését a saját teljesítés alátámasztására szolgáló táblázat tartalmazza, melyben az egyes 
projektelemek részfeladatainak megvalósításához szükséges tevékenységek, illetve a 
tevékenységek ellátásához szükséges kompetenciák szerinti bontásban került meghatározásra az 
adott kompetenciák embernap szükséglete. A projekt megvalósításához szükséges kompetenciák 
embernap költsége tartalmazza a bérköltséget, a személyi jellegű egyéb kifizetéseket, valamint a 
bérjárulékokat is. A NISZ Zrt. a bérköltség, a személyi jellegű egyéb kifizetések, valamint a 
bérjárulékok tekintetében az összeget keretként kívánja felhasználni a ténylegesen projektre 
fordított munkaidő arány alapján. 
 
Munkáltatót terhelő személyi egyéb kifizetések összege tervezetten: 1.823.397 Ft. 
Utófinanszírozás keretében valósul meg. 
Az adott tevékenység a 4. mérföldkőben valósul meg. 
Kifizetési igénylés: 5. mérföldkő. 

NISZ 
Nemzeti 
Infokommu
nikációs 
Szolgáltató 
Zrt. 

Projekt szakmai 
megvalósítás  ( 
közvetlen 
költségek)  

Szakmai 
megvalósításho
z kapcsolódó 
személyi jellegű 
ráfordítás 

Szakmai 
megvalósítás 
személyi jellegű 
ráfordításai - 
foglalkoztatást 
terhelő adók, 
járulékok 

Utófinans
zírozás 0 0 0 1 0 0 0 0 100 

A projekt szakmai megvalósítása kapcsán a műszaki szakmai tevékenységben résztvevő 
munkatársak elszámolható közvetlen személyi jellegű ráfordításait kívánjuk elszámolni. A 
tevékenységben társaságunk részéről 2018.01.01-2018.12.31-ig kb. 1-65 fő vesz részt, 
munkaidejüket havonta változó munkaidő arányban fordítják a projektben végzendő 
tevékenységre. Jelen tevékenység keretében a projekt műszaki megvalósításával kapcsolatban 
felmerülő feladatok ellátásnak elszámolható közvetlen személyi jellegű költsége szerepel, melynek 
részletezését a saját teljesítés alátámasztására szolgáló táblázat tartalmazza, melyben az egyes 
projektelemek részfeladatainak megvalósításához szükséges tevékenységek, illetve a 
tevékenységek ellátásához szükséges kompetenciák szerinti bontásban került meghatározásra az 
adott kompetenciák embernap szükséglete. A projekt megvalósításához szükséges kompetenciák 
embernap költsége tartalmazza a bérköltséget, a személyi jellegű egyéb kifizetéseket, valamint a 
bérjárulékokat is. A NISZ Zrt. a bérköltség, a személyi jellegű egyéb kifizetések, valamint a 
bérjárulékok tekintetében az összeget keretként kívánja felhasználni a ténylegesen projektre 
fordított munkaidő arány alapján. 
 
Munkáltatót terhelő bérjárulékok összege tervezetten: 9.579.202 Ft. 
Utófinanszírozás keretében valósul meg. 
Az adott tevékenység a 4. mérföldkőben valósul meg. 
Kifizetési igénylés: 5. mérföldkő. 

NISZ 
Nemzeti 
Infokommu
nikációs 
Szolgáltató 
Zrt. 

Projekt szakmai 
megvalósítás  ( 
közvetlen 
költségek)  

Szakmai 
megvalósításho
z kapcsolódó 
személyi jellegű 
ráfordítás 

Szakmai 
megvalósítás 
személyi jellegű 
ráfordításai - 
személyi egyéb 
kifizetések 

Utófinans
zírozás 0 0 0 1 0 0 0 0 100 

A projekt szakmai megvalósítása kapcsán a műszaki szakmai tevékenységben résztvevő 
munkatársak elszámolható közvetlen személyi jellegű ráfordításait kívánjuk elszámolni. A 
tevékenységben társaságunk részéről 2017.06.01-2017.12.31-ig 1-50 fő vett részt, munkaidejüket 
havonta változó munkaidő arányban fordították a projektben végzendő tevékenységre. Jelen 
tevékenység keretében a projekt műszaki megvalósításával kapcsolatban felmerülő feladatok 
ellátásnak elszámolható közvetlen személyi jellegű költsége szerepel, melynek részletezését a 
saját teljesítés alátámasztására szolgáló táblázat tartalmazza, melyben az egyes projektelemek 
részfeladatainak megvalósításához szükséges tevékenységek, illetve a tevékenységek 
ellátásához szükséges kompetenciák szerinti bontásban került meghatározásra az adott 
kompetenciák embernap szükséglete. A projekt megvalósításához szükséges kompetenciák 
embernap költsége tartalmazza a bérköltséget, a személyi jellegű egyéb kifizetéseket, valamint a 
bérjárulékokat is. A NISZ Zrt. a bérköltség, a személyi jellegű egyéb kifizetések, valamint a 
bérjárulékok tekintetében az összeget keretként kívánja felhasználni a ténylegesen projektre 
fordított munkaidő arány alapján. 
 
Munkáltatót terhelő személyi egyéb kifizetések összege: 1.882.060 Ft. 
Utófinanszírozás keretében valósult meg. 
Az adott tevékenység a 3. mérföldkőben valósult meg. 
Kifizetési igénylés: 5. mérföldkő. 
III. projektelem 

NISZ 
Nemzeti 
Infokommu
nikációs 
Szolgáltató 
Zrt. 

Projekt szakmai 
megvalósítás  ( 
közvetlen 
költségek)  

Szakmai 
megvalósításho
z kapcsolódó 
személyi jellegű 
ráfordítás 

Szakmai 
megvalósítás 
személyi jellegű 
ráfordításai - 
foglalkoztatást 
terhelő adók, 
járulékok 

Utófinans
zírozás 0 0 0 1 0 0 0 0 100 

A projekt szakmai megvalósítása kapcsán a műszaki szakmai tevékenységben résztvevő 
munkatársak elszámolható közvetlen személyi jellegű ráfordításait kívánjuk elszámolni. A 
tevékenységben társaságunk részéről 2016.09.01-2017.05.31-ig 1-8 fő vett részt, munkaidejüket 
havonta változó munkaidő arányban fordították a projektben végzendő tevékenységre. Jelen 
tevékenység keretében a projekt műszaki megvalósításával kapcsolatban felmerülő feladatok 
ellátásnak elszámolható közvetlen személyi jellegű költsége szerepel, melynek részletezését a 
saját teljesítés alátámasztására szolgáló táblázat tartalmazza, melyben az egyes projektelemek 
részfeladatainak megvalósításához szükséges tevékenységek, illetve a tevékenységek 
ellátásához szükséges kompetenciák szerinti bontásban került meghatározásra az adott 
kompetenciák embernap szükséglete. A projekt megvalósításához szükséges kompetenciák 
embernap költsége tartalmazza a bérköltséget, a személyi jellegű egyéb kifizetéseket, valamint a 
bérjárulékokat is. 
 
Munkáltatót terhelő bérjárulékok összege:  1.801.352 Ft. 
Utófinanszírozás keretében valósult meg. 
Az adott tevékenység a 2. mérföldkőben valósult meg. 
Kifizetési igénylés: 5. mérföldkő. 
 
III. projektelem 



 
 

40 

 

Támogatást 
igénylő 

Tevékenység Költség típus Megnevezés 
Finanszír
ozási mód 

Nettó 
egységár (Ft) 

Nettó 
egységárra 

jutó ÁFA 
(Ft) 

Bruttó 
egységár (Ft) 

Menn
yiség 
(db) 

Elszámolható 
költség 

Nem 
elsz
ámo
lhat

ó 
költ
ség 
(Ft) 

 
Támogatási összeg (Ft) 

 
Utófinan-                  Szállítói fi- 
szírozott                 nanszírozású 

Tám
ogat
ási 

száz
alék 

Részletezés 

NISZ 
Nemzeti 
Infokommu
nikációs 
Szolgáltató 
Zrt. 

Projekt szakmai 
megvalósítás  ( 
közvetlen 
költségek)  

Szakmai 
megvalósításho
z kapcsolódó 
személyi jellegű 
ráfordítás 

Szakmai 
megvalósítás 
személyi jellegű 
ráfordításai - 
munkabér 

Utófinans
zírozás 0 0 0 1 0 0 0 0 100 

A projekt szakmai megvalósítása kapcsán a műszaki szakmai tevékenységben résztvevő 
munkatársak elszámolható közvetlen személyi jellegű ráfordításait kívánjuk elszámolni. A 
tevékenységben társaságunk részéről 2017.06.01-2017.12.31-ig 1-50 fő vett részt, munkaidejüket 
havonta változó munkaidő arányban fordították a projektben végzendő tevékenységre. Jelen 
tevékenység keretében a projekt műszaki megvalósításával kapcsolatban felmerülő feladatok 
ellátásnak elszámolható közvetlen személyi jellegű költsége szerepel, melynek részletezését a 
saját teljesítés alátámasztására szolgáló táblázat tartalmazza, melyben az egyes projektelemek 
részfeladatainak megvalósításához szükséges tevékenységek, illetve a tevékenységek 
ellátásához szükséges kompetenciák szerinti bontásban került meghatározásra az adott 
kompetenciák embernap szükséglete. A projekt megvalósításához szükséges kompetenciák 
embernap költsége tartalmazza a bérköltséget, a személyi jellegű egyéb kifizetéseket, valamint a 
bérjárulékokat is. A NISZ Zrt. a bérköltség, a személyi jellegű egyéb kifizetések, valamint a 
bérjárulékok tekintetében az összeget keretként kívánja felhasználni a ténylegesen projektre 
fordított munkaidő arány alapján. 
 
Munkáltatót terhelő munkabér összege: 23.790.144 Ft. 
Utófinanszírozás keretében valósult meg. 
Az adott tevékenység a 3. mérföldkőben valósult meg. 
Kifizetési igénylés: 5. mérföldkő. 
III. projektelem 

NISZ 
Nemzeti 
Infokommu
nikációs 
Szolgáltató 
Zrt. 

Projekt szakmai 
megvalósítás  ( 
közvetlen 
költségek)  

Szakmai 
megvalósításho
z kapcsolódó 
személyi jellegű 
ráfordítás 

Szakmai 
megvalósítás 
személyi jellegű 
ráfordításai - 
személyi egyéb 
kifizetések 

Utófinans
zírozás 0 0 0 1 0 0 0 0 100 

A projekt szakmai megvalósítása kapcsán a műszaki szakmai tevékenységben résztvevő 
munkatársak elszámolható közvetlen személyi jellegű ráfordításait kívánjuk elszámolni. A 
tevékenységben társaságunk részéről 2019.01.01-2019.10.31-ig kb. 1-30 fő vesz részt, 
munkaidejüket havonta változó munkaidő arányban fordítják a projektben végzendő 
tevékenységre. Jelen tevékenység keretében a projekt műszaki megvalósításával kapcsolatban 
felmerülő feladatok ellátásnak elszámolható közvetlen személyi jellegű költsége szerepel, melynek 
részletezését a saját teljesítés alátámasztására szolgáló táblázat tartalmazza, melyben az egyes 
projektelemek részfeladatainak megvalósításához szükséges tevékenységek, illetve a 
tevékenységek ellátásához szükséges kompetenciák szerinti bontásban került meghatározásra az 
adott kompetenciák embernap szükséglete. A projekt megvalósításához szükséges kompetenciák 
embernap költsége tartalmazza a bérköltséget, a személyi jellegű egyéb kifizetéseket, valamint a 
bérjárulékokat is. A NISZ Zrt. a bérköltség, a személyi jellegű egyéb kifizetések, valamint a 
bérjárulékok tekintetében az összeget keretként kívánja felhasználni a ténylegesen projektre 
fordított munkaidő arány alapján. 
 
Munkáltatót terhelő személyi egyéb kifizetések összege tervezetten: 2.442.876 Ft. 
Utófinanszírozás keretében valósul meg. 
Az adott tevékenység a 5. mérföldkőben valósul meg. 
Kifizetési igénylés: 6. mérföldkő. 

NISZ 
Nemzeti 
Infokommu
nikációs 
Szolgáltató 
Zrt. 

Projekt szakmai 
megvalósítás  ( 
közvetlen 
költségek)  

Szakmai 
megvalósításho
z kapcsolódó 
személyi jellegű 
ráfordítás 

Szakmai 
megvalósítás 
személyi jellegű 
ráfordításai - 
munkabér 

Utófinans
zírozás 0 0 0 1 0 0 0 0 100 

A projekt szakmai megvalósítása kapcsán a műszaki szakmai tevékenységben résztvevő 
munkatársak elszámolható közvetlen személyi jellegű ráfordításait kívánjuk elszámolni. A 
tevékenységben társaságunk részéről 2019.01.01-2019.10.31-ig kb. 1-30 fő vesz részt, 
munkaidejüket havonta változó munkaidő arányban fordítják a projektben végzendő 
tevékenységre. Jelen tevékenység keretében a projekt műszaki megvalósításával kapcsolatban 
felmerülő feladatok ellátásnak elszámolható közvetlen személyi jellegű költsége szerepel, melynek 
részletezését a saját teljesítés alátámasztására szolgáló táblázat tartalmazza, melyben az egyes 
projektelemek részfeladatainak megvalósításához szükséges tevékenységek, illetve a 
tevékenységek ellátásához szükséges kompetenciák szerinti bontásban került meghatározásra az 
adott kompetenciák embernap szükséglete. A projekt megvalósításához szükséges kompetenciák 
embernap költsége tartalmazza a bérköltséget, a személyi jellegű egyéb kifizetéseket, valamint a 
bérjárulékokat is. A NISZ Zrt. a bérköltség, a személyi jellegű egyéb kifizetések, valamint a 
bérjárulékok tekintetében az összeget keretként kívánja felhasználni a ténylegesen projektre 
fordított munkaidő arány alapján. 
 
Munkáltatót terhelő munkabér összege tervezetten: 21.572.217 Ft. 
Utófinanszírozás keretében valósul meg. 
Az adott tevékenység a 5. mérföldkőben valósul meg. 
Kifizetési igénylés: 6. mérföldkő. 

NISZ 
Nemzeti 
Infokommu
nikációs 
Szolgáltató 
Zrt. 

Projekt szakmai 
megvalósítás  ( 
közvetlen 
költségek)  

Szakmai 
megvalósításho
z kapcsolódó 
személyi jellegű 
ráfordítás 

Szakmai 
megvalósítás 
személyi jellegű 
ráfordításai - 
foglalkoztatást 
terhelő adók, 
járulékok 

Utófinans
zírozás 0 0 0 1 0 0 0 0 100 

"A projekt szakmai megvalósítása kapcsán a műszaki szakmai tevékenységben résztvevő 
munkatársak elszámolható közvetlen személyi jellegű ráfordításait kívánjuk elszámolni. A 
tevékenységben társaságunk részéről 2017.06.01-2017.12.31-ig 1-50 fő vett részt (műszaki 
munkatársak, közbeszerzéshez kapcsolódó feladatok ellátásáért felelős munkatársak), 
munkaidejüket havonta változó munkaidő arányban fordították a projektben végzendő 
tevékenységre. A résztvevők feladatait és a projektre fordítható munkaidő arányukat a projekt 
megbízó levelek tartalmazzák. Jelen tevékenység keretében a projekt műszaki megvalósításával 
kapcsolatban felmerülő feladatok ellátásnak elszámolható közvetlen személyi jellegű költsége 
szerepel, melynek részletezését a saját teljesítés alátámasztására szolgáló táblázat tartalmazza, 
melyben az egyes projektelemek részfeladatainak megvalósításához szükséges tevékenységek, 
illetve a tevékenységek ellátásához szükséges kompetenciák szerinti bontásban került 
meghatározásra az adott kompetenciák embernap szükséglete. A projekt megvalósításához 
szükséges kompetenciák embernap költsége tartalmazza a bérköltséget, a személyi jellegű egyéb 
kifizetéseket, valamint a bérjárulékokat is. A NISZ Zrt. a bérköltség, a személyi jellegű egyéb 
kifizetések, valamint a bérjárulékok tekintetében az összeget keretként kívánja felhasználni a 
ténylegesen projektre fordított munkaidő arány alapján. 
 
Munkáltatót terhelő bérjárulékok összege: 6.188.698 Ft. 
Utófinanszírozás keretében valósult meg. 
Az adott tevékenység a 3. mérföldkőben valósult meg. 
Kifizetési igénylés: 5. mérföldkő. 
III. projektelem" 
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Támogatást 
igénylő 

Tevékenység Költség típus Megnevezés 
Finanszír
ozási mód 

Nettó 
egységár (Ft) 

Nettó 
egységárra 

jutó ÁFA 
(Ft) 

Bruttó 
egységár (Ft) 

Menn
yiség 
(db) 

Elszámolható 
költség 

Nem 
elsz
ámo
lhat

ó 
költ
ség 
(Ft) 

 
Támogatási összeg (Ft) 

 
Utófinan-                  Szállítói fi- 
szírozott                 nanszírozású 

Tám
ogat
ási 

száz
alék 

Részletezés 

NISZ 
Nemzeti 
Infokommu
nikációs 
Szolgáltató 
Zrt. 

Projekt 
előkészítés 

Közbeszerzési 
költségek 

Közbeszerzések 
eljárások 
lebonyolításában 
résztvevő 
munkatársak 
ráfordításai -  
személyi jellegű 
egyéb kifizetések 

Utófinans
zírozás 8 280 0 8 280 1 8 280 0 8 280 0 100 

A közbeszerzési eljárások lebonyolításának támogatásához kapcsolódóan a tevékenységben 
résztvevő munkatársak elszámolható közvetlen személyi jellegű ráfordításait kívánjuk elszámolni. 
A tevékenységben társaságunk részéről 2016.07.01-2016.07.31-ig 2 fő vett részt, munkaidejüket 
változó munkaidő arányban fordították a projektben végzendő tevékenységre. A tevékenység 
érdekében felmerült összeg részletezését a saját teljesítés alátámasztására szolgáló táblázat 
tartalmazza, melyben az egyes projektelemek részfeladatainak megvalósításához szükséges 
közbeszerzési dokumentáció készítési tevékenység, illetve a tevékenység ellátásához szükséges 
közbeszerzési kompetencia szerinti bontásban került meghatározásra az adott kompetencia 
részfeladatonkénti embernap szükséglete. A ráfordítandó embernapok száma kb. 18 embernap. 
A NISZ Zrt. a bérköltség, a személyi jellegű egyéb kifizetések, valamint a bérjárulékok 
tekintetében az összeget keretként kívánja felhasználni, a ténylegesen projektre fordított 
munkaidő arány alapján. 
 
Munkáltatót terhelő személyi jellegű egyéb kifizetések összege: 8.280 Ft. 
Utófinanszírozás keretében valósult meg. 
Az adott tevékenység az 1.mérföldkőben valósult meg. 
Kifizetési igénylés: 5. mérföldkő 
III. projektelem 

NISZ 
Nemzeti 
Infokommu
nikációs 
Szolgáltató 
Zrt. 

Projekt 
előkészítés 

Közbeszerzési 
költségek 

Közbeszerzések 
eljárások 
lebonyolításában 
résztvevő 
munkatársak 
ráfordításai -  
személyi jellegű 
egyéb kifizetések 

Utófinans
zírozás 12 585 0 12 585 1 12 585 0 12 585 0 100 

A közbeszerzési eljárások lebonyolításának támogatásához kapcsolódóan a tevékenységben 
résztvevő munkatársak elszámolható közvetlen személyi jellegű ráfordításait kívánjuk elszámolni. 
A tevékenységben társaságunk részéről 2016.08.01-2016.08.31-ig 5 fő vett részt, munkaidejüket 
változó munkaidő arányban fordították a projektben végzendő tevékenységre. A tevékenység 
érdekében felmerült összeg részletezését a saját teljesítés alátámasztására szolgáló táblázat 
tartalmazza, melyben az egyes projektelemek részfeladatainak megvalósításához szükséges, 
közbeszerzési dokumentáció készítési tevékenység, illetve a tevékenység ellátásához szükséges 
közbeszerzési kompetencia szerinti bontásban került meghatározásra az adott kompetencia 
részfeladatonkénti embernap szükséglete. A ráfordítandó embernapok száma kb. 18 embernap. 
A NISZ Zrt. a bérköltség, a személyi jellegű egyéb kifizetések, valamint a bérjárulékok 
tekintetében az összeget keretként kívánja felhasználni, a ténylegesen projektre fordított 
munkaidő arány alapján. 
 
Munkáltatót terhelő személyi jellegű egyéb kifizetések összege: 12.585 Ft. 
Utófinanszírozás keretében valósult meg. 
Az adott tevékenység a 1.mérföldkőben valósult meg. 
Kifizetési igénylés: 5. mérföldkő 
III. projektelem 

NISZ 
Nemzeti 
Infokommu
nikációs 
Szolgáltató 
Zrt. 

Projekt 
előkészítés 

Közbeszerzési 
költségek 

Közbeszerzések 
eljárások 
lebonyolításában 
résztvevő 
munkatársak 
ráfordításai - 
foglalkoztatást 
terhelő adók 
járulékok 

Utófinans
zírozás 38 312 0 38 312 1 38 312 0 38 312 0 100 

A közbeszerzési eljárások lebonyolításának támogatásához kapcsolódóan a tevékenységben 
résztvevő munkatársak elszámolható közvetlen személyi jellegű ráfordításait kívánjuk elszámolni. 
A tevékenységben társaságunk részéről 2016.07.01-2016.07.31-ig 2 fő vett részt, munkaidejüket 
változó munkaidő arányban fordították a projektben végzendő tevékenységre. A tevékenység 
érdekében felmerült összeg részletezését a saját teljesítés alátámasztására szolgáló táblázat 
tartalmazza, melyben az egyes projektelemek részfeladatainak megvalósításához szükséges 
közbeszerzési dokumentáció készítési tevékenység, illetve a tevékenység ellátásához szükséges 
közbeszerzési kompetencia szerinti bontásban került meghatározásra az adott kompetencia 
részfeladatonkénti embernap szükséglete. A ráfordítandó embernapok száma kb. 18 embernap. 
A NISZ Zrt. a bérköltség, a személyi jellegű egyéb kifizetések, valamint a bérjárulékok 
tekintetében az összeget keretként kívánja felhasználni, a ténylegesen projektre fordított 
munkaidő arány alapján. 
 
Munkáltatót terhelő bérjárulékok összege: 38.312 Ft. 
Utófinanszírozás keretében valósult meg. 
Az adott tevékenység az 1.mérföldkőben valósult meg. 
Kifizetési igénylés: 5. mérföldkő 
III. projektelem 

NISZ 
Nemzeti 
Infokommu
nikációs 
Szolgáltató 
Zrt. 

Projekt 
előkészítés 

Előzetes 
tanulmányok, 
engedélyezési 
dokumentumok 
költségei 

Projekt 
előkészítéshez 
kapcsolódó 
személyi jellegű 
ráfordításai- 
személyi jellegű 
egyéb kifizetések 

Utófinans
zírozás 42 765 0 42 765 1 42 765 0 42 765 0 100 

A projekt előkészítés támogatásához kapcsolódóan a tevékenységben résztvevő munkatársak 
elszámolható közvetlen személyi jellegű ráfordításait kívánjuk elszámolni. A tevékenységben 
társaságunk részéről 2016.07.01-2016.08.31-ig 4fő vett részt, munkaidejüket havonta változó 
munkaidő arányban fordították a projektben végzendő tevékenységre. A projekt előkészítő 
tevékenység alatt az előzetes tanulmányok, háttértanulmányok, a szükséges helyzetelemzés, 
illetve a megvalósíthatósági tanulmány elkészítésében való közreműködést, a projekt-tervezési 
tevékenységet, valamint a közbeszerzéshez/beszerzéshez szükséges műszaki dokumentációk 
elkészítését értjük. A kalkulált összeg részletezését a saját teljesítés alátámasztására szolgáló 
táblázat tartalmazza, melyben az egyes projektelemek részfeladatainak megvalósításához 
szükséges tevékenységek, illetve a tevékenységek ellátásához szükséges kompetenciák szerinti 
bontásban került meghatározásra az adott kompetenciák embernap szükséglete. A projekt 
megvalósításához szükséges kompetenciák embernap költsége tartalmazza a bérköltséget, a 
személyi jellegű egyéb kifizetéseket, valamint a bérjárulékokat is. A ráfordított embernapok száma 
59 embernap. A NISZ Zrt. a bérköltség, a személyi jellegű egyéb kifizetések, valamint a 
bérjárulékok tekintetében az összeget keretként kívánja felhasználni a ténylegesen projektre 
fordított munkaidő arány alapján. 
 
Munkáltatót terhelő személyi jellegű egyéb kifizetések összege: 42.765 Ft. 
Utófinanszírozás keretében valósult meg. 
Az adott tevékenység a 1.mérföldkőben valósult meg. 
Kifizetési igénylés: 5. mérföldkő. 
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Támogatást 
igénylő 

Tevékenység Költség típus Megnevezés 
Finanszír
ozási mód 

Nettó 
egységár (Ft) 

Nettó 
egységárra 

jutó ÁFA 
(Ft) 

Bruttó 
egységár (Ft) 

Menn
yiség 
(db) 

Elszámolható 
költség 

Nem 
elsz
ámo
lhat

ó 
költ
ség 
(Ft) 

 
Támogatási összeg (Ft) 

 
Utófinan-                  Szállítói fi- 
szírozott                 nanszírozású 

Tám
ogat
ási 

száz
alék 

Részletezés 

NISZ 
Nemzeti 
Infokommu
nikációs 
Szolgáltató 
Zrt. 

Projekt szakmai 
megvalósítás  ( 
közvetlen 
költségek)  

Immateriális 
javak 
beszerzése 

Szoftver (licence) 
költségei 

Utófinans
zírozás 69 560 0 69 560 1 69 560 0 69 560 0 100 

Beszerzés tárgya: Veeam Agent by Server licenc 
A backup rendszer alkalmazás licenceléséhez szükségesek a termékek. 
 
Eljárás típusa: Megrendelés 
Utófinanszírozás keretében valósítjuk meg. 
Az adott tevékenység az 5. mérföldkőben valósul meg. 
Kifizetési igénylés: 6. mérföldkő. 
III. projektelem 

NISZ 
Nemzeti 
Infokommu
nikációs 
Szolgáltató 
Zrt. 

Projekt 
előkészítés 

Közbeszerzési 
költségek 

Közbeszerzések 
eljárások 
lebonyolításában 
résztvevő 
munkatársak 
ráfordításai - 
foglalkoztatást 
terhelő adók 
járulékok 

Utófinans
zírozás 99 272 0 99 272 1 99 272 0 99 272 0 100 

A közbeszerzési eljárások lebonyolításának támogatásához kapcsolódóan a tevékenységben 
résztvevő munkatársak elszámolható közvetlen személyi jellegű ráfordításait kívánjuk elszámolni. 
A tevékenységben társaságunk részéről 2016.08.01-2016.08.31-ig 5 fő vett részt, munkaidejüket 
változó munkaidő arányban fordították a projektben végzendő tevékenységre. A tevékenység 
érdekében felmerült összeg részletezését a saját teljesítés alátámasztására szolgáló táblázat 
tartalmazza, melyben az egyes projektelemek részfeladatainak megvalósításához szükséges, 
közbeszerzési dokumentáció készítési tevékenység, illetve a tevékenység ellátásához szükséges 
közbeszerzési kompetencia szerinti bontásban került meghatározásra az adott kompetencia 
részfeladatonkénti embernap szükséglete. A ráfordítandó embernapok száma kb. 18 embernap. 
A NISZ Zrt. a bérköltség, a személyi jellegű egyéb kifizetések, valamint a bérjárulékok 
tekintetében az összeget keretként kívánja felhasználni, a ténylegesen projektre fordított 
munkaidő arány alapján. 
 
Munkáltatót terhelő bérjárulékok összege: 99.272 Ft. 
Utófinanszírozás keretében valósult meg. 
Az adott tevékenység a 1.mérföldkőben valósult meg. 
Kifizetési igénylés: 5. mérföldkő 
III. projektelem 

NISZ 
Nemzeti 
Infokommu
nikációs 
Szolgáltató 
Zrt. 

Projekt 
előkészítés 

Közbeszerzési 
költségek 

Közbeszerzések 
eljárások 
lebonyolításában 
résztvevő 
munkatársak 
ráfordításai - 
munkabér 

Utófinans
zírozás 124 405 0 124 405 1 124 405 0 124 405 0 100 

A közbeszerzési eljárások lebonyolításának támogatásához kapcsolódóan a tevékenységben 
résztvevő munkatársak elszámolható közvetlen személyi jellegű ráfordításait kívánjuk elszámolni. 
A tevékenységben társaságunk részéről 2016.07.01-2016.07.31-ig 2 fő vett részt, munkaidejüket 
változó munkaidő arányban fordították a projektben végzendő tevékenységre. A tevékenység 
érdekében felmerült összeg részletezését a saját teljesítés alátámasztására szolgáló táblázat 
tartalmazza, melyben az egyes projektelemek részfeladatainak megvalósításához szükséges 
közbeszerzési dokumentáció készítési tevékenység, illetve a tevékenység ellátásához szükséges 
közbeszerzési kompetencia szerinti bontásban került meghatározásra az adott kompetencia 
részfeladatonkénti embernap szükséglete.  A ráfordítandó embernapok száma kb. 18 embernap. 
A NISZ Zrt. a bérköltség, a személyi jellegű egyéb kifizetések, valamint a bérjárulékok 
tekintetében az összeget keretként kívánja felhasználni, a ténylegesen projektre fordított 
munkaidő arány alapján. 
 
Munkáltatót terhelő munkabér összege: 124.405 Ft. 
Utófinanszírozás keretében valósult meg. 
Az adott tevékenység az 1.mérföldkőben valósult meg. 
Kifizetési igénylés: 5. mérföldkő 

NISZ 
Nemzeti 
Infokommu
nikációs 
Szolgáltató 
Zrt. 

Projekt 
előkészítés 

Közbeszerzési 
költségek 

Közbeszerzési 
eljárás díja 

Utófinans
zírozás 192 825 0 192 825 1 192 825 0 192 825 0 100 

Projekt közbeszerzési eljárásaihoz kapcsolódó hirdetmény feladási, illetve ellenőrzési költségek. 
Utófinanszírozás keretében valósul meg. 
Az adott tevékenység a 8.mérföldkőben valósul meg. 
Kifizetési igénylés: 8. mérföldkő. 
III. projektelem 

NISZ 
Nemzeti 
Infokommu
nikációs 
Szolgáltató 
Zrt. 

Projekt 
előkészítés 

Közbeszerzési 
költségek 

Közbeszerzések 
eljárások 
lebonyolításában 
résztvevő 
munkatársak 
ráfordításai - 
munkabér 

Utófinans
zírozás 343 852 0 343 852 1 343 852 0 343 852 0 100 

A közbeszerzési eljárások lebonyolításának támogatásához kapcsolódóan a tevékenységben 
résztvevő munkatársak elszámolható közvetlen személyi jellegű ráfordításait kívánjuk elszámolni. 
A tevékenységben társaságunk részéről 2016.08.01-2016.08.31-ig 5 fő vett részt, munkaidejüket 
változó munkaidő arányban fordították a projektben végzendő tevékenységre. A tevékenység 
érdekében felmerült összeg részletezését a saját teljesítés alátámasztására szolgáló táblázat 
tartalmazza, melyben az egyes projektelemek részfeladatainak megvalósításához szükséges, 
közbeszerzési dokumentáció készítési tevékenység, illetve a tevékenység ellátásához szükséges 
közbeszerzési kompetencia szerinti bontásban került meghatározásra az adott kompetencia 
részfeladatonkénti embernap szükséglete. A ráfordítandó embernapok száma kb. 18 embernap. 
A NISZ Zrt. a bérköltség, a személyi jellegű egyéb kifizetések, valamint a bérjárulékok 
tekintetében az összeget keretként kívánja felhasználni, a ténylegesen projektre fordított 
munkaidő arány alapján. 
 
Munkáltatót terhelő munkabér összege: 343.852 Ft. 
Utófinanszírozás keretében valósult meg. 
Az adott tevékenység a 1.mérföldkőben valósult meg. 
Kifizetési igénylés: 5. mérföldkő 
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Támogatást 
igénylő 

Tevékenység Költség típus Megnevezés 
Finanszír
ozási mód 

Nettó 
egységár (Ft) 

Nettó 
egységárra 

jutó ÁFA 
(Ft) 

Bruttó 
egységár (Ft) 

Menn
yiség 
(db) 

Elszámolható 
költség 

Nem 
elsz
ámo
lhat

ó 
költ
ség 
(Ft) 

 
Támogatási összeg (Ft) 

 
Utófinan-                  Szállítói fi- 
szírozott                 nanszírozású 

Tám
ogat
ási 

száz
alék 

Részletezés 

NISZ 
Nemzeti 
Infokommu
nikációs 
Szolgáltató 
Zrt. 

Projekt 
előkészítés 

Előzetes 
tanulmányok, 
engedélyezési 
dokumentumok 
költségei 

Projekt 
előkészítéshez 
kapcsolódó 
személyi jellegű 
ráfordításai - 
foglalkoztatást 
terhelő adók 
járulékok 

Utófinans
zírozás 429 176 0 429 176 1 429 176 0 429 176 0 100 

A projekt előkészítés támogatásához kapcsolódóan a tevékenységben résztvevő munkatársak 
elszámolható közvetlen személyi jellegű ráfordításait kívánjuk elszámolni. A tevékenységben 
társaságunk részéről 2016.07.01-2016.08.31-ig 4 fő vett részt, munkaidejüket havonta változó 
munkaidő arányban fordították a projektben végzendő tevékenységre. A projekt előkészítő 
tevékenység alatt az előzetes tanulmányok, háttértanulmányok, a szükséges helyzetelemzés, 
illetve a megvalósíthatósági tanulmány elkészítésében való közreműködést, a projekt-tervezési 
tevékenységet, valamint a közbeszerzéshez/beszerzéshez szükséges műszaki dokumentációk 
elkészítését értjük. A kalkulált összeg részletezését a saját teljesítés alátámasztására szolgáló 
táblázat tartalmazza, melyben az egyes projektelemek részfeladatainak megvalósításához 
szükséges tevékenységek, illetve a tevékenységek ellátásához szükséges kompetenciák szerinti 
bontásban került meghatározásra az adott kompetenciák embernap szükséglete. A projekt 
megvalósításához szükséges kompetenciák embernap költsége tartalmazza a bérköltséget, a 
személyi jellegű egyéb kifizetéseket, valamint a bérjárulékokat is. A ráfordított embernapok száma 
59 embernap. A NISZ Zrt. a bérköltség, a személyi jellegű egyéb kifizetések, valamint a 
bérjárulékok tekintetében az összeget keretként kívánja felhasználni a ténylegesen projektre 
fordított munkaidő arány alapján. 
 
Munkáltatót terhelő bérjárulékok összege: 429.176 Ft. 
Utófinanszírozás keretében valósult meg. 
Az adott tevékenység a 1.mérföldkőben valósult meg. 
Kifizetési igénylés: 5. mérföldkő. 

NISZ 
Nemzeti 
Infokommu
nikációs 
Szolgáltató 
Zrt. 

Projekt szakmai 
megvalósítás  ( 
közvetlen 
költségek)  

Immateriális 
javak 
beszerzése 

Szoftver (licence) 
költségei 

Utófinans
zírozás 1 143 360 0 1 143 360 1 1 143 360 0 1 143 360 0 100 

Beszerzés tárgya: Windows Server 2016 Standard licenc 
A backup szerver operációs rendszerének liceneléséhez szükségesek a termékek. 
 
Eljárás típusa: Megrendelés 
Utófinanszírozás keretében valósítjuk meg. 
Az adott tevékenység az 5. mérföldkőben valósul meg. 
Kifizetési igénylés: 6. mérföldkő. 
III. projektelem 

NISZ 
Nemzeti 
Infokommu
nikációs 
Szolgáltató 
Zrt. 

Projekt 
előkészítés 

Előzetes 
tanulmányok, 
engedélyezési 
dokumentumok 
költségei 

Projekt 
előkészítéshez 
kapcsolódó 
személyi jellegű 
ráfordításai- 
munkabér 

Utófinans
zírozás 1 457 932 0 1 457 932 1 1 457 932 0 1 457 932 0 100 

A projekt előkészítés támogatásához kapcsolódóan a tevékenységben résztvevő munkatársak 
elszámolható közvetlen személyi jellegű ráfordításait kívánjuk elszámolni. A tevékenységben 
társaságunk részéről 2016.07.01-2016.08.31-ig 4 fő vett rész, munkaidejüket havonta változó 
munkaidő arányban fordították a projektben végzendő tevékenységre. A projekt előkészítő 
tevékenység alatt az előzetes tanulmányok, háttértanulmányok, a szükséges helyzetelemzés, 
illetve a megvalósíthatósági tanulmány elkészítésében való közreműködést, a projekt-tervezési 
tevékenységet, valamint a közbeszerzéshez/beszerzéshez szükséges műszaki dokumentációk 
elkészítését értjük. A kalkulált összeg részletezését a saját teljesítés alátámasztására szolgáló 
táblázat tartalmazza, melyben az egyes projektelemek részfeladatainak megvalósításához 
szükséges tevékenységek, illetve a tevékenységek ellátásához szükséges kompetenciák szerinti 
bontásban került meghatározásra az adott kompetenciák embernap szükséglete. A projekt 
megvalósításához szükséges kompetenciák embernap költsége tartalmazza a bérköltséget, a 
személyi jellegű egyéb kifizetéseket, valamint a bérjárulékokat is. A ráfordított embernapok száma 
59 embernap. A NISZ Zrt. a bérköltség, a személyi jellegű egyéb kifizetések, valamint a 
bérjárulékok tekintetében az összeget keretként kívánja felhasználni a ténylegesen projektre 
fordított munkaidő arány alapján. 
 
Munkáltatót terhelő munkabér összege: 1.457.932 Ft. 
Utófinanszírozás keretében valósult meg. 
Az adott tevékenység a 1.mérföldkőben valósult meg. 
Kifizetési igénylés: 5. mérföldkő. 
III. projektelem 

NISZ 
Nemzeti 
Infokommu
nikációs 
Szolgáltató 
Zrt. 

Projekt 
megvalósítás 
támogatás  ( 
közvetett 
költségek)  

Egyéb 
szolgáltatási 
költségek Vagyonbiztosítás 

Utófinans
zírozás 1 500 000 0 1 500 000 1 1 500 000 0 1 500 000 0 100 

A NISZ Zrt. eszközbeszerzéséhez kapcsolódó vagyonbiztosítás költsége. Külső szolgáltató 
igénybevételével valósul meg, nem közbeszerzés köteles.  
Utófinanszírozás keretében valósul meg. 
Az adott tevékenység az 6.mérföldkőben valósul meg. 
Kifizetési igénylés: 6. mérföldkő. 
III. projektelem 

NISZ 
Nemzeti 
Infokommu
nikációs 
Szolgáltató 
Zrt. 

Projekt szakmai 
megvalósítás  ( 
közvetlen 
költségek)  Tartalék Tartalék 

Utófinans
zírozás 3 678 101 0 3 678 101 1 3 678 101 0 3 678 101 0 100 

A szociális hozzájárulási adó mértékének jogszabályi változásából eredő költségmegtakarítás 
összege átvezetésre került a szakmai megvalósítás személyi jellegű ráfordításai sorokról. 
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Támogatást 
igénylő 

Tevékenység Költség típus Megnevezés 
Finanszír
ozási mód 

Nettó 
egységár (Ft) 

Nettó 
egységárra 

jutó ÁFA 
(Ft) 

Bruttó 
egységár (Ft) 

Menn
yiség 
(db) 

Elszámolható 
költség 

Nem 
elsz
ámo
lhat

ó 
költ
ség 
(Ft) 

 
Támogatási összeg (Ft) 

 
Utófinan-                  Szállítói fi- 
szírozott                 nanszírozású 

Tám
ogat
ási 

száz
alék 

Részletezés 

NISZ 
Nemzeti 
Infokommu
nikációs 
Szolgáltató 
Zrt. 

Projekt szakmai 
megvalósítás  ( 
közvetlen 
költségek)  

Szakmai 
megvalósításho
z kapcsolódó 
személyi jellegű 
ráfordítás 

Szakmai 
megvalósítás 
személyi jellegű 
ráfordításai - 
személyi egyéb 
kifizetések 

Utófinans
zírozás 5 201 559 0 5 201 559 1 5 201 559 0 5 201 559 0 100 

"A projekt szakmai megvalósítása kapcsán a műszaki szakmai tevékenységben résztvevő 
munkatársak elszámolható közvetlen személyi jellegű ráfordításait kívánjuk elszámolni. A 
tevékenységben társaságunk részéről 2019.09.01-2021.09.30-ig kb. 1-15 fő vesz részt, 
munkaidejüket havonta változó munkaidő arányban fordítják a projektben végzendő 
tevékenységre. Jelen tevékenység keretében a projekt műszaki megvalósításával kapcsolatban 
felmerülő feladatok ellátásnak elszámolható közvetlen személyi jellegű költsége szerepel, melynek 
részletezését a saját teljesítés alátámasztására szolgáló táblázat tartalmazza, melyben az egyes 
projektelemek részfeladatainak megvalósításához szükséges tevékenységek, illetve a 
tevékenységek ellátásához szükséges kompetenciák szerinti bontásban került meghatározásra az 
adott kompetenciák embernap szükséglete. A projekt megvalósításához szükséges kompetenciák 
embernap költsége tartalmazza a bérköltséget, a személyi jellegű egyéb kifizetéseket, valamint a 
bérjárulékokat is. A NISZ Zrt. a bérköltség, a személyi jellegű egyéb kifizetések, valamint a 
bérjárulékok tekintetében az összeget keretként kívánja felhasználni a ténylegesen projektre 
fordított munkaidő arány alapján. 
Utófinanszírozás keretében valósul meg. 
Az adott tevékenység a 8. mérföldkőben valósul meg. 
Kifizetési igénylés: 8. mérföldkő." 

NISZ 
Nemzeti 
Infokommu
nikációs 
Szolgáltató 
Zrt. 

Projekt szakmai 
megvalósítás  ( 
közvetlen 
költségek)  

Szakmai 
megvalósításho
z kapcsolódó 
személyi jellegű 
ráfordítás 

Szakmai 
megvalósítás 
személyi jellegű 
ráfordításai - 
foglalkoztatást 
terhelő adók, 
járulékok 

Utófinans
zírozás 22 385 475 0 22 385 475 1 22 385 475 0 22 385 475 0 100 

"A projekt szakmai megvalósítása kapcsán a műszaki szakmai tevékenységben résztvevő 
munkatársak elszámolható közvetlen személyi jellegű ráfordításait kívánjuk elszámolni. A 
tevékenységben társaságunk részéről 2019.09.01-2021.09.30-ig kb. 1-15 fő vesz részt, 
munkaidejüket havonta változó munkaidő arányban fordítják a projektben végzendő 
tevékenységre. Jelen tevékenység keretében a projekt műszaki megvalósításával kapcsolatban 
felmerülő feladatok ellátásnak elszámolható közvetlen személyi jellegű költsége szerepel, melynek 
részletezését a saját teljesítés alátámasztására szolgáló táblázat tartalmazza, melyben az egyes 
projektelemek részfeladatainak megvalósításához szükséges tevékenységek, illetve a 
tevékenységek ellátásához szükséges kompetenciák szerinti bontásban került meghatározásra az 
adott kompetenciák embernap szükséglete. A projekt megvalósításához szükséges kompetenciák 
embernap költsége tartalmazza a bérköltséget, a személyi jellegű egyéb kifizetéseket, valamint a 
bérjárulékokat is. A NISZ Zrt. a bérköltség, a személyi jellegű egyéb kifizetések, valamint a 
bérjárulékok tekintetében az összeget keretként kívánja felhasználni a ténylegesen projektre 
fordított munkaidő arány alapján. 
Utófinanszírozás keretében valósul meg. 
Az adott tevékenység a 8. mérföldkőben valósul meg. 
Kifizetési igénylés: 8. mérföldkő." 

NISZ 
Nemzeti 
Infokommu
nikációs 
Szolgáltató 
Zrt. 

Projekt szakmai 
megvalósítás  ( 
közvetlen 
költségek)  

Szakmai 
megvalósításho
z kapcsolódó 
személyi jellegű 
ráfordítás 

Szakmai 
megvalósítás 
személyi jellegű 
ráfordításai - 
munkabér 

Utófinans
zírozás 96 170 392 0 96 170 392 1 96 170 392 0 96 170 392 0 100 

"A projekt szakmai megvalósítása kapcsán a műszaki szakmai tevékenységben résztvevő 
munkatársak elszámolható közvetlen személyi jellegű ráfordításait kívánjuk elszámolni. A 
tevékenységben társaságunk részéről 2019.09.01-2021.09.30-ig kb. 1-15 fő vesz részt, 
munkaidejüket havonta változó munkaidő arányban fordítják a projektben végzendő 
tevékenységre. Jelen tevékenység keretében a projekt műszaki megvalósításával kapcsolatban 
felmerülő feladatok ellátásnak elszámolható közvetlen személyi jellegű költsége szerepel, melynek 
részletezését a saját teljesítés alátámasztására szolgáló táblázat tartalmazza, melyben az egyes 
projektelemek részfeladatainak megvalósításához szükséges tevékenységek, illetve a 
tevékenységek ellátásához szükséges kompetenciák szerinti bontásban került meghatározásra az 
adott kompetenciák embernap szükséglete. A projekt megvalósításához szükséges kompetenciák 
embernap költsége tartalmazza a bérköltséget, a személyi jellegű egyéb kifizetéseket, valamint a 
bérjárulékokat is. A NISZ Zrt. a bérköltség, a személyi jellegű egyéb kifizetések, valamint a 
bérjárulékok tekintetében az összeget keretként kívánja felhasználni a ténylegesen projektre 
fordított munkaidő arány alapján. 
Utófinanszírozás keretében valósul meg. 
Az adott tevékenység a 8. mérföldkőben valósul meg. 
Kifizetési igénylés: 8. mérföldkő." 

Belügyminisztérium 194 332 625 0 194 332 625 0   

Nemzeti Közszolgálati Egyetem 461 715 590 0 461 715 590 0   

Nemzeti Védelmi Szolgálat 4 797 916 920 0 469 798 065 4 328 118 855   

Nemzetközi Oktatási Központ 24 866 009 0 24 866 009 0   

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. 487 325 255 0 132 897 851 354 427 404   

Összesen: 5 966 156 399 0 1 283 610 140 4 682 546 259   
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Támogatási szerződés száma: KÖFOP-2.2.3-VEKOP-16-2016-00001  
Kedvezményezett: NEMZETI VÉDELMI SZOLGÁLAT  
Projekt címe: Kapacitásfejlesztés és szemléletformálás a korrupciós esetek nagyobb arányú felderítése, illetve megelőzése érdekében  

 

 

2. melléklet 

A PROEJKT FORRÁSAI 

 

Forrás megnevezése Összeg [Ft] % 

I. Önerő 0 0 

 I/1. Saját forrás 0 0 

 I/2 Egyéb támogatás 0 0 

III. a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás 5 966 156 399 100 

Projekt elszámolható költsége 5 966 156 399 100 

IV/2. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása 0   

IV. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása 0   

Projekt elszámolható költsége 5 966 156 399 100 

Projekt teljes költsége 5 966 156 399 100 
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Támogatási szerződés száma: KÖFOP-2.2.3-VEKOP-16-2016-00001  
Kedvezményezett: NEMZETI VÉDELMI SZOLGÁLAT  
Projekt címe: Kapacitásfejlesztés és szemléletformálás a korrupciós esetek nagyobb arányú felderítése, illetve megelőzése érdekében  

 

3. melléklet 

A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI, MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI 

 

 

Mérföl
dkő 

sorszá
ma 

Mérföldkő 
elérésének 

tervezett dátuma 

Megvalósítani tervezett 
eredmény leírása 

A mérföldkő 
esetében 

felhasználni 
tervezett 

támogatás 
összege (Ft) 

A mérföldkő 
eléréséig 

felhasználni 
tervezett 

támogatás 
összege (Ft) 

Mérföldkőhöz kapcsolódó 
műszaki-szakmai 

eredmény 

Műszaki szakmai 
eredmény leírása 

Műszaki 
szakmai 

eredmény 
számszer
űsíthető 
célértéke 

Mértékeg
ysége 

Műszaki szakmai eredmény nem számszerűsíthető egyéb 
tulajdonsága 

Kapcsolódó 
közbeszerzés 

elnevezése 

1. 2016.08.12 

Az első mérföldkő teljesítésig elkészült 

a   

KÖFOP-2.2.3-VEKOP-16  kódszámú   

„Kapacitásfejlesztés a korrupciós 
esetek nagyobb arányú  

felderítése, illetve megelőzése 
érdekében” felhívás alapján a  

megvalósíthatósági tanulmány,  
összeállításra került a projekt 

közbeszerzési terve és  
költségvetési terve. A pályázati  

dokumentáció 2016. augusztus 12-én 
benyújtásra került. 

20 721 807 20 721 807 Pályázati dokumentáció 

Elkészült 
megvalósíthatósági 

tanulmány és benyújtott 
támogatási kérelem.  

1 db - 
nincs kapcsolódó  

közbeszerzés 

2. 2017.05.31. 

A második mérföldkő eléréséig 
leginkább a projektmegvalósítás 
tevékenységeinek megkezdése,  

valamint azon feladatok elvégzése 
történik meg, amelyekre az  

ütemezés tekintetében jelentős 
ráépülés tapasztalható. A 2.  

mérföldkő időpontjáig elindul  
minden a megvalósításhoz sorolt  
tevékenység, a mérföldkőhöz tartozó 

műszaki-szakmai  

eredmények minden esetben 
részteljesítései a vonatkozó  

tevékenységeknek. A mérföldkő 
eléréséhez eredmény 2 db  

Korrupció megelőzés és integritás 
témájú tréningcsomag, 7 db  

regionális mintatréning, 11 db az 
integritás szemlélet és nyílt 

kormányzást erősítő rendezvény. 

96 928 742 117 650 549 
Korrupció megelőzés és 

integritás témájú tréningcsomag 

Az integritás szemlélet 
iránti elköteleződés és az 

egyéni  
felelősségérzet  

erősítését szolgáló,  
elméleti és gyakorlati  
ismereteket közvetítő 

tananyag külön az  
önkormányzatok és külön 

az  
állampolgárok számára. 

2 db 

Az eredmény elérése az OGP 7. pontjában tett vállalás megvalósítását 

szolgálja. A Korm. határozati vállalással összhangban a 7 mintatréning közül 

kettőre Budapesten, további ötre pedig vidéki régióközpontokban kerül sor.  

A helyszínek kiválasztása során figyelemmel vagyunk arra, hogy az ország 

területét földrajzilag a lehető legjobban lefedjük úgy, hogy egyúttal az ország 

távolabbi pontjairól érkező résztvevők is könnyen megközelíthessék a 

rendezvények helyszíneit.  

A Korm. határozati vállalás megvalósítása érdekében kétnapos tréningeket 
tervezünk. A témára, illetve a szemléletformálásra mint célra tekintettel ugyanis 
nélkülözhetetlen, hogy annyi idő álljon rendelkezésre, ami nemcsak az  
integritás témakörének rövid megismertetésére, hanem egyes részkérdések 

részletesebb megvitatására, kételyek megfogalmazására, a résztvevők 

megerősítésére is lehetőséget biztosít.  

Emellett a kétnapos, bentlakásos forma arra is módot teremt, hogy a résztvevők 
informális közegben is kapcsolatot teremthessenek egymással. Ez  
pedig megerősítheti közöttük a bizalmi légkört, amely a téma feldolgozásának és a 

szemlélet-  

formáló elköteleződés-erősítő hatás elérésének elengedhetetlen feltétele.  
Habár az integritás kultúra megteremtésében, erősítésében mindenkinek szerepe 

van, valódi áttöréshez a magas szintű elköteleződés nélkülözhetetlen helyi szinten 

is. Ezért indokolt, hogy a tréningeken a települési  

önkormányzatok legmagasabb szintű, illetve kulcspozícióban lévő  
tisztségviselői vegyenek részt. Fontos emellett, hogy a helyi önkormányzatok feletti 

törvényességi felügyeletet ellátó kormányhivatalok munkatársai számára is 

nyitottak legyenek a tréning alkalmak,  

ami támogatja az integritás szemlélet vertikális erősödését is.  Annak  
érdekében, hogy az érintett településen mind a szakmai, mind a politikai oldal  

bevonódjon célszerű, hogy egyegy településről mindhárom fenti tisztségviselő részt 
vegyen. Módszertani szempontból indokolt, hogy az eltérő méretű  

települések tisztségviselői külön-külön alkalmakon vehessenek részt. Ez ugyanis – 

a hasonló jellegzetességekből, problémákból adódóan – leegyszerűsíti a 

résztvevők közötti nyitottabb, közvetlenebb légkör kialakulását, ami megalapozza a 

tréning hatékonyságát.  

A tréning célja a települési vezető tisztségviselők érzékenyítése útján az integritás 
alapú kormányzás iránti elköteleződésük erősítése, a helyi szintű 
nyílt kormányzás elősegítése érdekében.  
A tréning végére a résztvevők ismerni fogják az egyéni és szervezeti szintű 

integritás fogalmát és alapelemeit. Képesek lesznek felismerni az integráns 

működés helyi szinten már meglévő elemeit, gyakorlatait, az annak fenntartásához 

rendelkezésükre álló eszközöket, és javaslatot megfogalmazni az integritás további 

gyakorlati erősítése tárgyában.  

Az állampolgároknak szóló tréningcsomag vonatkozásában kiemelendő, hogy az 

OGP Korm. határozat, illetve az Akcióterv nem ad támpontot a célcsoport 

tekintetében, túl azon, hogy azt az „állampolgárok” képezik. Tekintettel arra, hogy 

mind a korábbi ÁROP 1.1.21. projekt keretében lezajlott kampányban, mind a jelen 

projektben nagyobbrészt a 16 év feletti személyek képezik a  

célcsoportot, javasolt e vállalás kapcsán is ezt a korosztályt megszólítani.  
Az eredmény elérése révén az érzékenyítése útján erősödik az integritás alapú 
kormányzás iránti igényük, az azzal kapcsolatos állampolgári  

nincs kapcsolódó 
közbeszerzés 
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Mérföl
dkő 

sorszá
ma 

Mérföldkő 
elérésének 

tervezett dátuma 

Megvalósítani tervezett 
eredmény leírása 

A mérföldkő 
esetében 

felhasználni 
tervezett 

támogatás 
összege (Ft) 

A mérföldkő 
eléréséig 

felhasználni 
tervezett 

támogatás 
összege (Ft) 

Mérföldkőhöz kapcsolódó 
műszaki-szakmai 

eredmény 

Műszaki szakmai 
eredmény leírása 

Műszaki 
szakmai 

eredmény 
számszer
űsíthető 
célértéke 

Mértékeg
ysége 

Műszaki szakmai eredmény nem számszerűsíthető egyéb 
tulajdonsága 

Kapcsolódó 
közbeszerzés 

elnevezése 

felelősségérzetük, ami elősegíti a helyi szintű nyílt kormányzást.  
A résztvevők ismerni fogják az egyéni és szervezeti szintű integritás fogalmát és 

alapelemeit. Tudatosabbá válnak az integritással és antikorrupcióval kapcsolatos 

ismereteik, oldódnak tévhiteik.  

  

Igazolás módja: tréningcsomag 

Regionális mintatréning  

A közérdekű adatok 
közzététele  

témakörében helyi 
önkormányzatok  
számára készült  

módszertani útmutató 
népszerűsítése.  

7  db  

Az eredmény elérése megalapozza az OGP Korm. határozata 3. „A helyi 

önkormányzati döntéshozatal nyilvánosságának biztosításával és az ehhez fűződő 

közzététellel kapcsolatos gyakorlat hatékonyabbá tétele céljából  

módszertani útmutatót kell kidolgozni, amelynek széleskörű alkalmazását országos 

szinten legalább hét, az önkormányzatok számára szervezett műhelymunka útján 

kell előmozdítani” vállalás teljesítését.    

Az eredmény elérésének alapja fent jelzett módszertani útmutató, melyre 
vonatkozóan az alábbi lényeges elemek emelhetőek ki.    
A közérdekű és közérdekből nyilvános adatokkal kapcsolatos közzétételi 
kötelezettség jogi keretei adottak. Ugyanakkor szemléletbeli változás,  
megújulás szükséges annak érdekében, hogy a jogszabályokat az  
önkormányzatok ne azért tartsák be, mert ennek hiányában szankciókkal kell 

számolniuk, hanem elsősorban azért, mert felelősséggel tartoznak az 

állampolgárok közössége felé.  

Mindezek alapján a módszertani útmutató közvetlen célja az önkormányzatok 
ösztönzése és támogatása az önkormányzati döntéshozatallal összefüggő  
adatokra vonatkozó információszabadság tekintetében. Közvetett célja pedig a nyílt 

kormányzás, különösen a társadalmi részvétel, valamint a kormányzati 

tevékenységre vonatkozó információk hozzáférhetőségének javítása.   Specifikus 

céljai:   

• az információs önrendelkezési jogról és az Infotv.-ben foglalt szabályok 

részletesebb, gyakorlatközpontú kibontása, értelmezése;   • a közzétételi 

kötelezettségek költséghatékony végrehajtását támogató megoldási javaslatok 

megfogalmazása a jellemzően községi, közös hivatalt fenntartó önkormányzatok 

számára;   

• iránymutatások megfogalmazása a közzétételi minták alkalmazásával 
kapcsolatban a közzétételi listákon szereplő adatok közzétételéhez szükséges  
közzétételi mintákról szóló 18/2005. (XII. 27.) IHM rendelet (a továbbiakban: IHM 
rendelet) rendelkezéseinek szükség szerinti értelmezésével;   

• iránymutatások megfogalmazása a közzététel idejére vonatkozóan.    

Az útmutató – a gyakorlatias megközelítés jegyében – két nagyobb fejezetre oszlik. 

Az első, a „Mit?” kérdéskörét járja körül, vagyis bemutatja a kötelező közzététel 

körébe tartozó adatok különböző fajtáit, kitér a proaktivitás fontosságára, és érint 

elhatárolási kérdéseket is.    

A második fejezet pedig a „Hogyan?” kérdéskörét taglalja: az Infotv. alapján 

bemutatja, értelmezi az érdemi – nem pusztán formális – nyilvánosság  

alapkövetelményeit, építőköveit.  A módszertani útmutató bemutatja a Nemzeti  
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság legfrissebb jelentéseit, illetve 

állásfoglalásait, valamint a rendelkezésre álló jó gyakorlatokat is.   

A módszertani útmutató ún. szoft eszköz, vagyis nem a törvényi kötelezettségek 
kikényszerítése, hanem a jogkövetés támogatása és erősítése révén járul hozzá az 
információszabadság megerősítéséhez. Annak  
érdekében, hogy a módszertani útmutatót a célcsoport tagjai használatba  
vegyék és elfogadják, a regionális műhelynapok (workshop) szolgálnak. Ezek 
révén a módszartani útmutató széles körben ismertté válik a célcsoport körében, 
melynek eredményeként azt az érintett szakemberek sajátjuknak 
érezhetik. Mindez pedig a módszertani útmutató hasznosulásának és 

fenntarthatóságának a záloga.   

   

Igazolás  módja:  módszertani  útmutató,  jelenléti  ív, fotódokumentáció 

Különböző 
rendezvényszervezési  

szolgáltatások beszerzése  

     
Az integritás szemléletet és a 

nyílt kormányzást erősítő 
rendezvények 

• Magyar  
Kormánytisztviselői és  

Állami Tisztviselői Kar 
területi etikai  

bizottságai tagjai számára   

• Az integritás 
szemlélet  

magánszektorban  
történő  

népszerűsítése   

• Tapasztalatcs

ere, önkormányzatok   

számára készült  
módszertani útmutató 

megismertetése   

• Integritás 

19 db  

Az eredmény elérése megalapozza a Magyarországnak a Nyílt Kormányzati   
Együttműködés kezdeményezés keretében a 2015–2017. évekre tett vállalásairól 
szóló második akciótervéről szóló 1460/2015. (VII. 8.) Korm.  határozata szerinti 
Nyílt Kormányzati Együttműködés Kezdeményezés   
(továbbiakban: OGP) keretében a 2016-2017. évekre tett  vállalásiról szóló 
akcióterv alábbi vállalásainak megvalósítását:     
3. „A helyi önkormányzati döntéshozatal nyilvánosságának biztosításával és az 
ehhez fűződő közzététellel kapcsolatos gyakorlat hatékonyabbá tétele céljából 
módszertani útmutatót kell kidolgozni, amelynek széleskörű alkalmazását   
országos szinten legalább hét, az önkormányzatok számára szervezett 
műhelymunka útján kell előmozdítani”, és a   7. a) „A Nemzeti Közszolgálati 
Egyetem bevonásával a  
korrupciómegelőzés és integritás témáját népszerűsítő tréningcsomagot kell 
kidolgozni az   
önkormányzatok  számára,  gondoskodva  a 
 tréningcsomag megismertetéséről   
országos szinten legalább hét mintatréning útján”. Ezáltal az eredmény elérése 

Különböző 
rendezvényszervezési  

szolgáltatások beszerzése  
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A mérföldkő 
eléréséig 

felhasználni 
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támogatás 
összege (Ft) 

Mérföldkőhöz kapcsolódó 
műszaki-szakmai 

eredmény 

Műszaki szakmai 
eredmény leírása 

Műszaki 
szakmai 

eredmény 
számszer
űsíthető 
célértéke 

Mértékeg
ysége 

Műszaki szakmai eredmény nem számszerűsíthető egyéb 
tulajdonsága 

Kapcsolódó 
közbeszerzés 

elnevezése 

szemlélet népszerűsítő  
tréningcsomag  

bemutatását szolgáló 
mintatréning  

elősegíti a közérdekű adatok nyilvánosságát, valamint a korrupciómegelőzés és 
integritás témájának széleskörű megismertetését.    
Az eredmény elérése hozzájárul továbbá az NKP-nak a jogi személyek, így az 
üzleti vállalkozások jogszabályi követelményeknek megfelelő, értékorientált   
működésének elősegítésének támogatárása irányuló célkitűzése eléréséhez.    
A célcsoport üzleti és közszolgálati szegmense számára a reklám jellegű 
kommunikáció az üzenetátadás hitelességét ásná alá, ezért e célcsoportban az 
ismeretterjesztés és szemléletformálás célszerűen személyes, szakmai 
rendezvények keretében valósítható meg.    A Magyarországon működő 
gazdasági társaságok vezetőinek és munkatársainak szóló két nemzetközi 
konferenciából, valamint regionális  workshopokból álló eseménysorozat az 
integritás szemlélet magánszektorban történő népszerűsítését, gazdaságra 
gyakorolt pozitív hatásainak bemutatását szolgálja.     
A rendezvénysorozat témáinak alapját a középvezetői célcsoport körében 
lefolytatott közvélemény-kutatás képezi.  
A Magyar Kormánytisztviselői kar területi etikai bizottságai tagjainak szóló szakmai 
rendezvény-sorozattal fórumot kívánunk biztosítani a szakmai   
tapasztalatcserére a közigazgatásban felmerülő, hivatásetikai kihívások, aktuális 
eredmények vonatkozásában.     
A közérdekű adatok közzététele témakörében helyi önkormányzatok számára 
készült módszertani útmutató népszerűsítésére szolgáló  regionális   
workshopokat szervezünk és bonyolítunk le. A workshopok tapasztalatainak 
felhasználásával megyei (fővárosi) szinten további műhelymunkákat   
szervezünk a nyílt kormányzás önkormányzati szintű népszerűsítésére.     
Sor kerül a korrupciómegelőzés és integritás témájú tréningcsomag 
népszerűsítése az önkormányzatok körében regionális mintatréningek útján.   
Emellett egynapos regionális szakmai napok keretében lehetőséget biztosítunk az 
önkormányzatok vezető beosztású kormánytisztviselői és köztisztviselői számára 
az értékelvű működéssel kapcsolatos tapasztalatcserére.    
    
Igazolás módja: jelenléti ív, fénykép, program 

3. 2017.12.31 
A mérföldkő eredményterméke 3 db 
antikorrupciós témájú kutatás, 2 db 

poligráf szett. 
327 697 297 445 347 846 Poligráf szett 

A Nemzeti Védelmi 
Szolgálat szakemberei 

számára speciális 
feladataik ellátásához 

szükséges, a 
hármas hatásvizsgálat 

megvalósítását biztosító 
vizsgálati eszközök. 

2 db 

Hazánkban a legelterjedtebb műszeres vallomásellenőrzési módszer a poligráf, de 
alkalmazzák a komputeres grafometriás vizsgálatot és a rétegzett hangelemzőt is, 
valamint a hőkamerát. Ha a határainkon kívülre tekintünk,  
ismert a funkcionális mágneses rezonancia  vizsgálat (fMRI), a monoszkenner,  
a tulajdonságszűrési technológia (Future Attribute Screening Technologies), a  
csendes beszélő (Silent Talker), a pszichológiai stresszértékelő (PSE) és a 
szemhőmérő, hogy csak a legfontosabbakat említsük. A műszeres 
hazugságvizsgálati módszerek közül nemcsak hazánkban, hanem külföldön is a 
poligráfos vizsgálat a legismertebb.   
A poligráf szó görög eredetű, „többféle írást” jelent. Az elnevezés is arra utal, hogy 

a készülék olyan sokcsatornás műszer, amely egyidőben több, az emberi 

szervezetben végbemenő fiziológiai változást mér, amit régebben írótűk 

segítségével papírszalagra rajzolt görbék formájában jelenítettek meg, de 

napjainkban számítógép merevlemezére rögzítik.   

Ahhoz, hogy egy eszközt poligráfként lehessen igénybe venni, minimum három 
biológiai paraméter mérésére alkalmas egységgel kell rendelkeznie: pneumograph 
(légzésváltozást mérő egység), sphymograph  
(vérnyomásváltozást mérő egység) és GBR (bőr elektromos ellenállását vagy 
vezetőképességét mérő egység).   
A poligráf alkalmazása évtizedek óta azon alapszik, hogy a lelepleződés 
következményeitől való félelem váltja ki az észlelt reakciókat, testi  
változásokat. A közvélekedéssel ellentétben a műszer önmagában nem  
alkalmas arra, hogy mérje a vizsgált személy válaszainak őszinteségét. Ennek 
megállapítása a szaktanácsadó feladata, aki a poligráf által rögzített adatokból 
állapítja meg a feltett kérdések által kiváltott élettani változásokat. Az  
értelmezhető fiziológiai változások létrejöttéhez különböző, de egymáshoz 

kapcsolódó, konjunktív feltételek megléte szükséges.   

Úgy definiáljuk a poligráfos vizsgálatot, mint az operatív felderítés, operatív 
nyomozás, majdani büntetőügy szempontjából releváns információt szolgáltató 
műszeres hazugságvizsgálati módszert, amely a szaktanácsadó 
közreműködésével a vizsgált személy állításaival vagy tagadásaival együtt járó 
fiziológiai változásokból arra enged következtetni, hogy az állítás vagy a  

tagadás őszinte-e, vagyis nem volt-e megtévesztő a szaktanácsadói kérdésre adott 

válasz.   

A poligráfos vizsgálat eredményeként:   

- A műszeres vallomásellenőrzés alternatíva lehet az elmondottak 
(információ) hitelességének a megállapítására.   

- Az információ, vallomás műszeres ellenőrzése operatív, krimináltaktikai, 
valamint krimináltechnikai  eszköz és módszer.   

- Az információt szolgáltatóra és a felderítés alanyára és az eljárás más 

szereplőire is  kiterjeszthető  módszerről beszélhetünk.   

- Fakultatív alkalmazása és alkalmazhatósága elősegítheti az operatív és 

kriminalisztikai adatgyűjtést, ezzel gyorsíthatja és egyszerűsítheti a felderítést.  - Új 

2 db poligraf alapkészlet 
(set) és a szoftverének 

beszerzése 
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módszertani ajánlásokkal és jogalkotási javaslatokkal hatékonyabbá tehető       az 

alkalmazhatósága.   

- Az információ és így a későbbi vallomás műszeres ellenőrzéséből 

bizonyítási eszköz származhat, így különösen;    

1. Terhelti (beismerő) vallomás születhet a poligráfos vizsgálatot követően. 2.  

Akár későbbiekben felhasználható vallomás (tanú, sértett) születhet a 

poligráfos vizsgálatot követően.   

3. Szakvélemény származhat a poligráfos vizsgálatból, mely szintén 

felhasználható a későbbi eljárás során.   

4. Tárgyi bizonyítási eszközhöz juthat a hatóság a poligráfos vizsgálatot 

követően.   

5. Okirati bizonyíték származhat a poligráfos vizsgálatból.   

- A   vallomásellenőrzést  szolgáló  műszeres  vizsgálatok   elhelyezhetőek a 
bizonyítást segítő eljárások között.     

- A poligráfos vizsgálat során nem sérülnek a büntetőeljárás alapelvei, a 

műszer igénybevétele összhangban van az alkotmányos és az Emberi 

Jogok  

Európai Egyezményében nevesített elvekkel.   
  

Igazolás módja: átadás-átvételi jegyzőkönyv, üzembe helyezési dokumentumok 
  

Antikorrupciós témájú kutatások 

• Összeférhetetlenség, 
vagyonnyilatkozat- 

tételi  
kötelezettség valamint 

a fegyelmi eljárás 

tapasztalatai • Etikai  

kódex  

érvényesülése  a  

kormánytisztviselők, a 
rendvédelmi  

hivatásosok és a 

köztisztviselők 

körében  
• Államigazgatási 

munkakörök korrupciós  
kockázatának elsődleges 

és  

másodlagos elemzése 

3 db 

Összeférhetetlenség, vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség, valamint a fegyelmi 
eljárás tapasztalatai: Kutatási szempont a különböző közszolgálati  

foglalkoztatási jogviszonyok összeférhetetlenségi rendszerei közötti tartalmi 
azonosságok és különbözőségek vizsgálata, ebben az eltérő szabályozási  
megoldások szakmapolitikai és jogpolitikai indokoltsága, a Kttv., a Hszt. és a  
kapcsolódó törvények rendszerei közötti, valamint az egyes közigazgatási 
szervtípusokra vonatkozó különbségtételek indokoltsága, az  
összeférhetetlenségi előírások alapjogokkal való összhangja. A kutatás arra is 

keresi a választ, hogy a vizsgált jogintézmények egyes elemei milyen 

gyakorisággal fordulnak elő a gyakorlatban.  

  
Etikai kódex érvényesülése a közszolgálati tisztviselők és a rendvédelmi 
szervek hivatásos állományú tagjai körében: Kutatási szempont a  
közigazgatás és a rendvédelem területén a közszolgálati etikai rendszerek és 
eljárások, az etikai infrastruktúra formái a közjogi szabályozásban, az egyéb  
kötelezettségi elemekkel való összhang megléte, az etikai normák tartalma, az 
alapjogokkal való összhang megléte, a kódexek tartalmi és eljárási  
azonossága és különbözősége, az etikai normák hatályosulása, az egyéb 
szervtípusok etikai rendszereire vonatkozó szabályok indokoltsága.  
  
Államigazgatási munkakörök korrupciós kockázatának elsődleges és másodlagos 
elemzése: A vonatkozó kormányzati döntések alapján a teljes  
államigazgatási szervezeti körben megtörtént az igazgatási munkakörök  
komplex korrupciós kockázati felmérése. Az elsődleges kockázati elemzéseket 
követően szükségessé válik a teljes államigazgatási munkaköri rendszer  
másodlagos korrupciós kockázati elemzése is, melynek során a rendelkezésre álló 
adatok összehasonlító elemzésére, az egyes munkakörökre és  
munkakörcsaládokra jellemző kockázati tényezők összevetésére, kvalitatív és 
kvantitatív elemzésére is sor kerül. Az elemzések során arra is választ  

keresünk, hogy melyek azok a munkakörök az államigazgatásban, melyek 
fokozottabb korrupciós kockázatot rejtenek, figyelemmel a munkaköri  
feladatokra, hatáskörökre, egyéb felhatalmazásokra? Ennek során a kutatás  
munkakörönként és kockázati tényezőkként vizsgálja meg az egyes korrupciós 

kockázatok előfordulásának mértékét, valamint a vizsgálat kiterjesztésének 

lehetőségeit.  

  

Igazolás módja: kutatási terv, jelentés, tanulmány 

nincs kapcsolódó 
közbeszerzés 

4. 2018.12.31. 

A mérföldkő eredményterméke 5 db  
hangelemző szoftver, elkészül 4  

db jogalkalmazás egységesítését  
szolgáló módszertani útmutató, és 

elkészülnek a közvéleménykutatások.  

Megvalósul 17 db az integritás 
szemlélet és a nyílt kormányzást  
erősítő rendezvény, elkészül 1 db 

antikorrupciós témájú kutatás. 

1 564 384 322 2 009 732 168 Hangelemző szoftver 

A poligráfos vizsgálatok 
és pszichológus által 

végzett videó-kép 
elemzések 

eredményei pontosabbá 
tételét szolgáló speciális 

szoftver. 

5 db 

A technológia különféle feszültségeket, kognitív folyamatokat és érzelmi reakciókat 
azonosít, amelyek együttesen alkotják az adott, vizsgált személynek a felvétel 
idején fennálló „érzelmi struktúráját”. Az LVA 6.50 alkalmas  
telefonon, mikrofonon, vagy egyéb hanghordozó eszköz felhasználásával rögzített 
beszélgetés, nyílt, vagy műveleti munkasorán keletkezett  

hanganyagok elemzésére. Az elemzést szöveges kifejezésekkel, valamint  
különböző szintű grafikonokkal jeleníti meg. A szoftver nem interaktív.  A modell 
nem automatikusan működik, hanem a kezelő magas szintű  
szakértelmét felhasználva végezhetők el a szakértői szintű elemzések. A  

szoftver beépített hangrögzítő eszközzel is előre nem tervezhető vizsgálati 
helyzetekre. A rendszer alkalmas egy, vagy két alany egyidejű beszélgetésének 
elemzésére. A szoftver részét képezi a beépített zajszűrő, valamint a hanganyag 
zavarmenteségét szolgáló hangszerkesztő  

segédprogram. Az LVA-i a kiválasztás és az időközi biztonsági elemzésekre 

Hangelemző és egyéb 
pszichológiai szoftverek 

beszerzése 
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alkalmas, félig automatizált megoldással.  
  

Igazolás módja: átadás-átvételi jegyzőkönyv, üzembe helyezés dokumentumai 

Jogalkalmazás egységesítését 
szolgáló 

módszertani útmutató 

Az egységes 
jogalkalmazást leginkább 

megkövetelő 
témakörökben készült 
gyakorlati útmutatók. 

4 db 

A projekt átfogó célja a közigazgatási folyamatok átláthatóságának növelése, a 
meglévő jogszabályi környezet, valamint a jogalkalmazási gyakorlat által  
indikált dilemmák feloldását célzó útmutatók készítése, amelyekhez hasznos 
tapasztalattal szolgálhatnak a más országok gyakorlatában már bevált  
megoldások. Ezek megismerése és hazai implementálása kapcsán különösen 

fontos lehet a külső partnerek tapasztalatainak bevonása, valamint a nyílt  

kormányzás keretében elérhető szakmai és technikai tudás hasznosítása. Az 
információk rendszerezése, szűrése és a külső partnerek felé történő  
továbbítása céljából szükséges workshopok, továbbképzések, nemzetközi 
kapcsolatok kiépítése, fenntartása.  Az antikorrupciós szemléletet  
visszatükröző, az elmúlt pár évben életbe léptetett jogszabályok kapcsán még nem 
minden esetben beszélhetünk egységes és kiforrott jogalkalmazásról,  
joggyakorlatról. A jogalkotók célja, hogy a korrupció felfedését, megelőzését,  
és kizárását elősegítő intézmények, jelenségek, kötelezettségek tekintetében 
egységes és általános értelmezés és joggyakorlat alakuljon ki. A projekt célja ezen 
gyakorlatok feltérképezése, kimunkálása, összefoglalása és a  
jogalkalmazók részére történő rendelkezésre bocsátása, hiszen az antikorrupciós 

intézkedések csak így érhetnek célt a közigazgatás minden szegmensében.  

  

Igazolás módja: útmutató 

Különféle szerződések a 
247/2014. (X.1.) 

Korm. rendelet hatálya alá 
tartozó egyes, kormányzati 

kommunikációs 
feladatokhoz tartozó, 

szolgáltatások 
nyújtására az NVSZ 

számára 

Az integritás szemléletet és a 
nyílt kormányzást erősítő 

rendezvények 

• Magyar  
Kormánytisztviselői és  

Állami Tisztviselői Kar 
területi etikai  

bizottságai tagjai számára  

• Az integritás 
szemlélet  

magánszektorban  
történő  

népszerűsítése  

• Tapasztalatcs
ere, önkormányzatok  

számára készült 

módszertani  

útmutató  

megismertetése  

• Integritás 
szemlélet népszerűsítő  

tréningcsomag  
bemutatását szolgáló 

mintatréning 
 

19 db 

Az eredmény elérése megalapozza a Magyarországnak a Nyílt Kormányzati   
Együttműködés kezdeményezés keretében a 2015–2017. évekre tett vállalásairól 
szóló második akciótervéről szóló 1460/2015. (VII. 8.) Korm. határozata szerinti 
Nyílt Kormányzati Együttműködés Kezdeményezés   
(továbbiakban: OGP) keretében a 2016-2017. évekre tett  vállalásiról szóló 
akcióterv alábbi vállalásainak megvalósítását:  3. „A helyi   
önkormányzati döntéshozatal nyilvánosságának biztosításával és az ehhez fűződő 
közzététellel kapcsolatos gyakorlat hatékonyabbá tétele céljából   
módszertani  útmutatót  kell  kidolgozni,  amelynek  széleskörű 
alkalmazását  országos szinten legalább hét, az önkormányzatok számára 
szervezett műhelymunka útján kell előmozdítani”, és a   
7. a) „A Nemzeti Közszolgálati Egyetem bevonásával a  
korrupciómegelőzés és integritás témáját népszerűsítő tréningcsomagot kell 
kidolgozni az   
önkormányzatok  számára,  gondoskodva  a  tréningcsomag 
megismertetéséről   

országos szinten legalább hét mintatréning útján”. Ezáltal az eredmény elérése 
elősegíti a közérdekű adatok nyilvánosságát, valamint a korrupciómegelőzés és 
integritás témájának széleskörű megismertetését.   
Az eredmény elérése hozzájárul továbbá az NKP-nak a jogi személyek, így az 
üzleti vállalkozások jogszabályi követelményeknek megfelelő, értékorientált   
működésének elősegítésének támogatárása irányuló célkitűzése eléréséhez.    
A célcsoport üzleti és közszolgálati szegmense számára a reklám jellegű 
kommunikáció az üzenetátadás hitelességét ásná alá, ezért e célcsoportban az 
ismeretterjesztés és szemléletformálás célszerűen személyes, szakmai 
rendezvények keretében valósítható meg.  A Magyarországon működő gazdasági 
társaságok vezetőinek és munkatársainak szóló két nemzetközi konferenciából, 
valamint regionális  workshopokból álló eseménysorozat az integritás szemlélet 
magánszektorban történő népszerűsítését, gazdaságra gyakorolt pozitív 
hatásainak bemutatását szolgálja.   
A Magyar Kormánytisztviselői kar területi etikai bizottságai tagjainak szóló szakmai 
rendezvény-sorozattal fórumot kívánunk biztosítani a  
szakmai tapasztalatcserére a közigazgatásban felmerülő, hivatásetikai kihívások, 
aktuális eredmények vonatkozásában.   
A közérdekű adatok közzététele témakörében helyi önkormányzatok számára 
készült módszertani útmutató népszerűsítésére szolgáló  regionális   
workshopokat szervezünk és bonyolítunk le. A workshopok tapasztalatainak 
felhasználásával megyei (fővárosi) szinten további műhelymunkákat   
szervezünk a nyílt kormányzás önkormányzati szintű népszerűsítésére.   
Sor kerül a korrupciómegelőzés és integritás témájú tréningcsomag népszerűsítése 
az önkormányzatok körében regionális mintatréningek útján.   
Emellett egynapos regionális szakmai napok keretében lehetőséget biztosítunk az 
önkormányzatok vezető beosztású kormánytisztviselői és köztisztviselői számára 
az értékelvű működéssel kapcsolatos tapasztalatcserére.   
   
Igazolás módja: jelenléti ív, fénykép, program 

Különböző 
rendezvényszervezési 

szolgáltatások beszerzése 

Közvéleménykutatás 4 db  

A témakörök, amennyire lehetséges, támaszkodnak a 2015. során „A  

Korrupció megelőzése és a közigazgatás-fejlesztés áttekintése” című ÁROP1.1.21-

2012-2012-0001 számú kiemelt projekt keretében lefolytatott közvélemény-kutatás 

témaköreire.  

A főbb témakörök közé az alábbiak tartoznak.  

- korrupció fogalmának spontán meghatározása a lakosság körében  

Különféle szerződések a 
247/2014. (X.1.) 

Korm. rendelet hatálya alá 
tartozó egyes, kormányzati 

kommunikációs 
feladatokhoz tartozó, 

szolgáltatások 
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- korrupció különböző formáinak megítélése a lakosság körében  

- korrupció jelenségének megítélése általában a lakosság körében  

- személyes élmények a lakosság körében  

- lehetséges megoldási javaslatok a lakosság körében  

- demográfiai adatok a lakosság körében  

- közbizalom az állami szervekkel kapcsolatban – intézményi 
elégedettség a lakosság körében  

- a magyarországi korrupciós helyzet megítélése a lakosság körében – 
országos szinten környező országokhoz képest, helyi szinten az ország más  

részeihez képest 

- korrupció elleni intézkedések ismertsége a lakosság körében - 

korrupció elleni intézkedések megítélése a lakosság körében  

- a korrupció jelenségére vonatkozó ismeretek, azok forrása a lakosság 

körében  

- a korrupcióval kapcsolatos egyéni reakciók a lakosság körében  

- ismeretek az állami szervek által 2010-2015. között megvalósított 

antikorrupciós kampányokról, információkról, ezek forrása, a kampányok 

tartalmával kapcsolatos vélemény a lakosság körében  

- ismeretek a nem-állami szervek által 2010-2015. között megvalósított 

antikorrupciós kampányokról, információkról, ezek forrása, a kampányok 

tartalmával kapcsolatos vélemény a lakosság körében  

- ismeretek a 2015. során „A Korrupció megelőzése és a 

közigazgatásfejlesztés áttekintése” című ÁROP-1.1.212012-2012-0001 számú 

kiemelt  

projekt keretében lefolytatott tájékoztató kampányról: az ismeretek forrása, a 
kampány során alkalmazott kommunikációs eszközök ismertsége. Ismertség  
esetén a kampányban használt kommunikációs eszközökkel kapcsolatos 

vélemény. A kampány tartalmára vonatkozó ismeretek, a tartalommal kapcsolatos 

vélemény a lakosság körében.  

- vállalati/cégdemográfiai adatok  

- saját pozíció, munkakör  

- bizalom a gazdasági társaságok működése szempontjából jelentős 

állami szervekkel kapcsolatban – intézményi elégedettség  

- a vállalkozások értékelvű működésének megítélése a különböző méretű 
vállalkozások szemszögéből  

- a magyarországi korrupciós helyzet megítélése a különböző méretű 

vállalkozások szemszögéből – országos szinten környező országokhoz képest, 

helyi szinten az ország más részeihez képest  

- az értékelvű működést veszélyeztető legfontosabb kockázati tényezők 

különböző méretű vállalkozások szemszögéből  

- az integritást segítő és korrupció-ellenes intézkedések ismertsége 
különböző méretű vállalkozások szemszögéből  

- az integritást segítő és korrupció-ellenes intézkedések megítélése 
különböző méretű vállalkozások szemszögéből  

- az értékelvű működés támogatásának lehetséges eszközei különböző 
méretű vállalkozások szemszögéből  

- NVSZ mint kedvezményezett által megvalósított KÖFOP 2.2.3- 
VEKOP-16  

„Kapacitásfejlesztés a korrupciós esetek nagyobb arányú felderítése, illetve 
megelőzés érdekében” tárgyú projekt keretében megvalósításra kerülő 
integritás és antikorrupció témájú e-hírlevél program ismertsége, hatékonysága és 

megítélése.  

  

Igazolás módja: tanulmány 

nyújtására az NVSZ 
számára 

Antikorrupciós témájú kutatások 
Korrupciós kockázatok 

felmérése a rendvédelmi 
szervek körében 

1 db 

Korrupciós kockázatok felmérése a rendvédelmi szervek körében: a rendvédelmi 
szervek több éve közreműködnek az Állami Számvevőszék által lefolytatott 
Integritás Felmérésben. Ahhoz azonban, hogy a rendvédelem  
specialitásait figyelembe vevő kockázatcsökkentő intézkedések legyenek  
bevezethetőek, indokolt egy, speciálisan a rendvédelmi szervekre szabott  
szervezetkutatás kidolgozása és lebonyolítása, melynek elsődleges célja a 
rendvédelmi szervekben, illetve azok működésében rejlő korrupciós  

kockázatok feltárása és az indokolt – különösen NVSZ hatáskörbe tartozó – 
lehetséges ellenlépések beazonosítása. A kutatás eredményeinek  
felhasználásával nemcsak az NVSZ antikorrupciós tevékenységének 

hatékonysága fokozható, hanem a vizsgált szervezet fejlesztése is megalapozható.  

  

Igazolás módja: kutatási terv, jelentés, tanulmány 

nincs kapcsolódó 
közbeszerzés 

5. 2019.10.31. 
Az ötödik mérföldkő 

eredménytermékei:  Megvalósult  
2 126 292 824 4 136 024 992 Kommunikációs megjelenések 

A tájékoztató kampányok 
és ismeretterjesztés 

27 db 
Az  eredmény  a  Nemzeti  Korrupcióellenes  Program  
(továbbiakban: NKP) 4.8. Szemléletformálás című fejezetében meghatározott 

Különféle szerződések a 
247/2014. (X.1.) 
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27 db kommunikációs megjelenés,  
, lefolytatásra kerülnek a tájékoztató 

kampányok, kiküldésre kerülnek az e-

hírlevelek,  

beszerzésre kerül 225 db mobil  
eszköz,a pszichológiai csoportos  

vizsgáló és tréningterem, valamint az 
oktatókabinet kialakításra kerül, 

elkészül 3 db antikorrupciós  
témájú kutatás, megvalósulnak a 

pszichológiai tréningek és  
vizsgálatok, valamint a titkos  

információgyűjtések és előkészítő 
eljárások során alkalmazott  

eszközök és leplezett eszközök  
száma eléri a 3000 darabot és a 

megbízhatósági vizsgálatok  
száma is befejeződik, ahol 285  

kontaktszám jön létre. Kialakításra 
kerül 43 db hálózati elérési végpont. 

Elkészül 1 db  

kapcsolattartást elősegítő  
mobilalkalmazás, 3 db a  

hivatásetika és integritás tananyag és 3 
db hivatásetika és integritás képzési 

módszertan. 

során alkalmazásra 
kerülő kommunikációs 

eszközök a 
különböző célcsoportok 

megszólítására 
(videospot, rádióspot, 
újsághirdetés, banner,  

kreatív játékok , 
Facebook oldal, 

youtube csatorna) 

célokhoz, úgymint a korrupció jelenségére, a korrupciós kockázatokra, a 
korrupciós helyzetek kialakulásának elkerülésére vonatkozó információk  

átadása, a korrupciónak ellenálló szervezeti kultúra és állampolgári öntudat 

kialakítása, valamint a közszféra tiszta működésébe vetett bizalom megerősítése.  

A műszaki-szakmai eredmény ennek megfelelően a korrupciónak ellenálló 
szervezeti kultúra és állampolgári öntudat megerősítését mint általános cél elérését 
szolgálja, melyhez az alábbi részcélokon keresztül jutunk: 
Kapcsolatépítés: célunk, hogy hiteles és tárgyilagos információközlőként 

tekintsenek ránk a célcsoport tagjai – vagyis létrejöjjön az a bizalom, amely a 

hatékony ismeretátadás alapja.  

Ismeretátadás: a korrupció jelenségére, kockázataira, elkerülésének lehetőségére 

vonatkozó ismeretterjesztés a célcsoport specifikumainak megfelelő módon.  

Aktivizálás: a korrupció megelőzésével kapcsolatos hárító magatartás elmozdítása 

a felelősségteljes, értékelvű gondolkodás és cselekvés irányába, vagyis az egyéni 

és szervezeti szintű integritás erősítése.  

A műszaki, szakmai eredményt – a kommunikációs megjelenéseket – a projekt 

keretében megvalósuló kampányok keretei között fogjuk elérni, melyek 

kiemelendő jellemzői az alábbiak. Célcsoportok:  

- 16-25 év közötti magyarországi lakosok  

- 26-55 év közötti magyarországi lakosok  

• A helyi (vidéki és fővárosi) lakosság tájékoztatása a mindennapi 
életben előforduló konkrét korrupciós helyzetekről és az ezekben a helyzetekben 
az  

állampolgárok által tehető ellenlépésekről. A rádióspot közvetlen hangvétellel  
nyújt gyakorlatorientált információkat a fenti témában. Cél a figyelemfelhívás a  

korrupciós jelenségek fajtáira, a követendő és kerülendő magatartásmódokra a 

korrupciónak ellenálló, felelős állampolgári attitűd erősítése érdekében. A rádióspot 

mellett a kampány részét képezik még a települési nyomtatott sajtóban 

megjelentetett újsághirdetések és a megyei információs portálokon megjelentetett 

hirdetések,  

• Állampolgári felelősségérzet erősítése a fiatalok körében.  

A kampány célcsoportját alkotó 16-25 éves kor közötti fiatalokat az általuk 
elsősorban olvasott, használt közösségi médián keresztül szólítjuk meg. A  
kampány során több résztémakört érintünk (pl. mit tehet, ha a munkahelyen vagy a 

mindennapokban integritást sértő, illetve korrupciós jelenséget tapasztal), amellyel 

célunk annak tudatosítása, hogy a korrupció nem  

szükségszerű része a mindennapoknak, az azzal szembeni fellépés a  

társadalmi összefogás mellett egyéni felelősség kérdése is. A kampányon  
belüli kommunikációs megjelenések magukban foglalják azokat a videó  
spotokat, melyeket a célra létrehozott YouTube csatornán, valamint Facebook 
oldalon teszünk közzé. A Facebook oldalon a videó spotokon kívül kreatív  

játékokon keresztül is felhívjuk a fiatalok figyelmét a korrupciós jelenségekre.  
Az eredménynek köszönhetően a tervezési időszak végére a magyarországi 
lakosság körében széleskörben ismertek lesznek a korrupcióra vonatkozó jogi 
szabályozással, a korrupció elleni fellépésre hivatott intézményrendszerrel 
kapcsolatos információk. A fiatal felnőttek körében erősödik a korrupciós  
helyzet javíthatóságába vetett bizalom, valamint az egyéni állampolgári  
felelősségérzet, amely hosszabb távon támogatja a szülői példamutatást, így a  

következő generációk számára is megalapozza az egyéni szintű integritást.  
  

Igazolás módja: elektronikus példány, képernyőfotó 

Korm. rendelet hatálya alá 
tartozó egyes, kormányzati 

kommunikációs 
feladatokhoz tartozó, 

szolgáltatások 
nyújtására az NVSZ 

számára 

Kapcsolattartást elősegítő 
mobilalkalmazás 

A rendőrség és az 
állampolgárok közötti 
kapcsolattartás segítő 
mobilalkalmazások. 

1 db 

Az eredmény elérése az OGP Korm. határozat 10. „A rendőri szervek könnyebb 

elérhetőségét és az állampolgárokkal való jobb kapcsolattartást elősegítő ingyenes 

mobiltelefonos alkalmazást kell kidolgozni és  

hozzáférhetővé tenni” pontjában tett vállalás megvalósítását szolgálja. A 

mobilalkalmazás azáltal teszi – főleg a fiatalabb korosztály számára –  

elérhetőbbé az állami szerveket, hogy közérthető és kézenfekvő formában nyújt 
segítséget a mindennapi ügyintézéshez. Ezáltal a rendőri szervek  

működése világosabbá, érthetőbbé válik, ami a velük kapcsolatos bizalmat is  

erősíti. A mobilalkalmazás alapvető funkciói, hogy a leggyakoribb rendőrségi 
ügytípusok rövid leírása, kiemelten a korrupciómegelőzési szempontú  
figyelemfelhívás, tehát arra vonatkozó információ, hogy adott ügyben mit tehet és 
mit nem tehet az eljáró szerv munkatársa, illetve az állampolgár.  
A mobilapplikáció második funkciója pedig egy kereső, amely  segítségével  
GPS koordináták alapján könnyen megtalálható a  legközelebbi  rendőri szerv és 

annak elérhetősége.  A mobiltelefonos alkalmazás célcsoportját a Magyarországon 

élő 16 év feletti magánszemélyek alkotják.  

Funkcióit tekintve a mobiltelefonos alkalmazásnak főmenüből, főmenü pontjaihoz 

kapcsolódó szöveges – képes tartalomból, valamint a tartalomhoz kapcsolódó 

térképes keresőből kell állnia.  

A leggyakoribb, Rendőrség hatáskörébe tartozó ügytípusok, melyek közül az 
alkalmazás tartalma kiválasztásra fog kerülni, az alábbiak: 
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• Panaszok  

• a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény szabályozott rendőri 
intézkedéssel szembeni panaszok,  

• az egyes eljárási (pl. büntetőeljárás, szabálysértési eljárás) 

törvényekben biztosított panaszok.  

• Igazgatásrendészeti szakterület ügyei, azon belül:  o 
fegyverengedélyügy, o magánbiztonság, o atomenergia rendészet,  
o  megkülönböztető  és  figyelmeztető  jelzés  

engedélyezése, o  pirotechnikai és robbanóanyag rendészet, o  rendészeti  
feladatokat  ellátó  személyek  

közigazgatási ügyei, o  kábítószer-rendészeti ügyintézés.  

• Az állampolgári bejelentések közötti olyan beadványok, amelyek  

bűncselekmény gyanúját keltő körülményre hívják fel a figyelmet.  

• Büntetőeljárások lefolytatása  

Szabálysértési eljárások lefolytatása  

• Közigazgatási eljárások lefolytatása,  
  

Igazolás módja: képernyőfotó 

A tájékoztató kampányok és 
ismeretterjesztés során elért 

személyek 

16 év fölötti magyar 
állampolgárok elérése 

különböző 
kommunikációs 

csatornákon keresztül. 

2.000.000 fő 

Mivel a korrupciómegelőzés érdekében tett intézkedéseket, lehetőségeket 

bemutató információ korlátozott elérhetőséggel áll rendelkezésre, ezért indokolt az 

antikorrupciós ismeretek és információk széleskörű megismertetése a lakossággal 

különböző csoportjaival.  

Ezen túlmenően kiemelendő, hogy az NKP célkitűzései közé tartozik az állami 
szervezetek működésébe vetett közbizalom erősítése, valamint az állampolgárok 
demokratikus értékek iránti elköteleződésének és a  
visszásságokkal, törvénysértésekkel szembeni fellépésének támogatása.  

Emellett az OGP egyik alapelve az állampolgári részvétel ösztönzése és ezáltal a 
közigazgatás átlátható működésének támogatása.  
Az NVSZ 2015. során „A Korrupció megelőzése és a  

közigazgatás-fejlesztés áttekintése” című ÁROP-1.1.21-20122012-0001 számú 

kiemelt projekt keretében tájékoztató kampány folytatott le. Ennek egyik  

sarkalatos elemét, az országos és helyi médiában zajló médiakampányt a 
célcsoportokkal történő személyes kapcsolatfelvétel – nyári tömegrendezvények, 
szakmai napok – egészített ki.  
A kampány során az NVSZ munkatársai több száz állampolgárral tudtak személyes 
hangvétellel, játékos formában praktikus információkat közölni. E több hónapos 
folyamat alapján levonható egyik legfontosabb tanulság: a  

lakosság bizalmatlansága alapvetően az információhiányra vezethető vissza.  
Ugyanakkor  a magyar lakosok alapvetően pozitívan és nyitottan állnak az őket 

partnerként kezelő kommunikációhoz, amellyel a gyakorlatban hasznosítható 

információkat adunk át.  

E tapasztalatokat támasztja alá az említett projekt keretében lefolytatott 
közvélemény-kutatás is, melynek során kétszer ezer fős, országosan  
reprezentatív mintán mértük a lakosság korrupciós jelenségekkel kapcsolatos  

tudatosságát és attitűdjét. A kutatás legfontosabb megállapításai a következők.  

• A megkérdezettek alapvetően – a különböző korrupciós cselekmények 

vonatkozásában 64-78 % közötti mértékben – elítélendőnek tartják a legtöbb (a 

vizsgálat tárgyát képező tizenegy korrupciós cselekmény-típus közül tíz) korrupciós 

jelenséget.  

• A válaszadók rendkívül kevés ismerettel rendelkeznek a korrupciós 
szabályozásról, az ellene való állampolgári fellépési lehetőségekről: a  

megkérdezettek 77 %-a nem, vagy csak alig ismeri a korrupcióra vonatkozó  

törvényeket és szabályozásokat, nem tudja, milyen szervezethez fordulhat, ha 

korrupciót észlel.  

• A megkérdezettek körében alacsony a korrupcióval kapcsolatos egyéni 

felelősségvállalási hajlandóság: a megkérdezetteknek csak 38 %-a tartja a 

korrupciós helyzet javulásához szükségesnek az állampolgári aktivitás  

növekedését. Ezzel párhuzamosan a válaszadóknak mintegy 70 %-a csak akkor 

fordulna hatósághoz, ha egy befolyásos emberről derülne ki, hogy korrupcióba 

keveredett, ismerős, barát, családtag esetén nem.  

  
A fenti tapasztalatok összegzéseként tehát elmondható, hogy van igény a 
korrupciómegelőzéssel kapcsolatos ismeretekre, információkra, tehát az erre  
irányuló intézkedések indokoltsága vitathatatlan. A megerősödő tudatosságra 
épülhet rá az állampolgári felelősségérzet és a korrupciónak ellenálló szervezeti 
kultúra megerősödése, amely elvezet a korrupcióval szemben 
cselekvő, értékelvű magatartás és működés erősödéséhez. E célt  
leghatékonyabban személyes, közvetlen hangvétellel és gyakorlatias információk 
átadásával érhetjük el. Az egyes célcsoportok az eltérő  
demográfiai adataik miatt, teljesen eltérő szokásokkal,  attitűdökkel,  
mindsetekkel (gondolkodásmód, felfogás, szemléletmód, mentalitás), receptív 

élethelyzetekkel jellemezhetőek, ezáltal másként és más felületeken érhetőek el és 
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tehetőek fogékonnyá az egyes médiafelületeken.  

A célcsoportok médiafogyasztási szokásainak a vizsgálatát követően kerültek 
megválasztásra a célcsoport – specifikus médiafogyasztások szerinti  
médiaplatformok.  A 26-55 éves magyarországi lakosok részére, a fentieket  
figyelembe véve, rádiospotok készülnek. Ezt a célcsoportot a helyi rádiókban a 
kampány éles időszaka alatt rendszeresen sugárzott 60 mp időtartamú, öt  
változatban készülő tematikus rádióspotok, a települési nyomtatott sajtóban 

megjelentetett újsághirdetések, illetve a fővárosi, megyei, települési  

információs portálokon megjelentetett hirdetések útján szólítják meg. A fiatalok 

célcsoportja nagy arányban érhető el online megjelenésekkel, ezen belül is 

jelentős a fiatalok közösségi média elérési aránya. A Gemius 2018/06 kutatása 

alapján a fiatalok 90%-a youtube, facebook és egyéb social média csatornákon 

keresztül érhetőek el.  

A Facebook az egyik legnagyobb ismeretségű hálózat a világon. 2004-ben kezdte 
meg a működését és 2017-ben már az aktív felhasználók száma meghaladta a 2 
milliárd főt.  
A YouTube csatornán havonta egymilliárd ember nézi meg a megosztott videókat 
és naponta több millióan iratkoznak fel egy-egy csatornára.  
A videó szpotok célcsoportját a 16-25 éves fiatalok alkotják, akik  mozikban és 

ifjúsági rendezvényeken keresztül kerülnek megszólításra 5 eltérő tartalmú 

tematikus video spottal és a facebook oldalon megjelenő kvíz és kreatív játékokkal.  

  

Igazolás módja: sugárzási beszámoló 

E-hírlevéllel elért jogi személyek 
száma 

A korrupciómegelőzés és 
integritás témában 

elektronikus formában 
rendszeres időközönként 

megküldésre 
kerülő, legalább 10 

specifikus hírlevéllel elért 
jogi személyek. 

71 064 
 

db 

Mivel a korrupciómegelőzés érdekében tett intézkedéseket, lehetőségeket 
bemutató információ korlátozott elérhetőséggel áll rendelkezésre, ezért indokolt az 
antikorrupciós ismeretek és információk széleskörű  

megismertetése a lakossággal és a szakemberek különböző csoportjaival.  
Ezen túlmenően kiemelendő, hogy az NKP célkitűzései közé tartozik az állami 

szervezetek működésébe vetett közbizalom erősítése, valamint az állampolgárok 

demokratikus értékek iránti elköteleződésének és a  

visszásságokkal, törvénysértésekkel szembeni fellépésének támogatása.  
Emellett az OGP egyik alapelve az állampolgári részvétel ösztönzése és ezáltal a 

közigazgatás átlátható működésének támogatása. A kampány jellegű 

szemléletformáló tevékenységek mellett ugyanilyen fontos a szakemberek  

megszólítása az ismeretterjesztés és információátadás rendszeres formájának, az 

e-hírlevélnek a kialakításával  

Ezáltal az értékelvű gondolkodás előmozdítása iránt elkötelezett szervezetek 
számára is elérhetővé tehetjük a korrupciómegelőzéssel kapcsolatos ismereteket.  
Mindennek a kiindulópontja az, hogy van igény a lakosság és a szakemberek 
körében a korrupciómegelőzéssel kapcsolatos ismeretekre, információkra,  
tehát az erre irányuló intézkedések indokoltsága vitathatatlan. A megerősödő  

tudatosságra épülhet rá az állampolgári felelősségérzet és a korrupciónak ellenálló 
szervezeti kultúra megerősödése, amely elvezet a korrupcióval  
szemben cselekvő, értékelvű magatartás és működés erősödéséhez. E célt 

leghatékonyabban személyes, közvetlen hangvétellel és gyakorlatias információk 

átadásával érhetjük el.  

A vonatkozó szakirodalom szerint az e-hírlevél a ma már a leghatékonyabb 

kommunikációs forma. Kellő hatékonyságához azonban megfelelő időszakos 

tervezés szükséges úgy a hírlevelek témaköreit, mint azok egyéb kommunikációs 

formákhoz való kapcsolódását illetően.  

Tartalmi szempontból kiemelendő, hogy a korrupciómegelőzési és integritás témájú 
e-hírlevelek esetében a tartalmat elsődlegesen a szakmai hírek,  
ideértve a korrupciómegelőzési intézkedéseket, figyelemfelhívások, valamint 
szakmai rendezvényekről szóló összefoglalók és tájékoztatók.  
Elmondható, hogy az e-hírlevél program várhatóan hatékonyan hozzájárul a 
korrupciómegelőzési ismeretterjesztés és szemléletformálás céljához.  

Ugyanis, a hírlevél egy olyan eszköz, több szempontból is rugalmas 
kommunikációs eszköz. Egyrészt alkalmas a célcsoport újabb és újabb 
tagjainak megszólítására, vagyis a szakemberek egyre szélesebb körének  
bevonására, másrészt számukra folyamatos, aktuális információk átadására, 

ezáltal az integritással és korrupciómegelőzéssel kapcsolatos ismereteik 

bővítésére és mélyítésére.  

Az e-hírlevél program megfelelő tervezettsége, az egyes ehírlevelek alapos 
felépítettsége, valamint azok vonzó vizuális megjelenésének biztosítása érdekében 
a Nemzeti Kommunikációs Hivatal közreműködésével  

közbeszerzési eljárás zajlik, melynek – az egyéb, kormányzati kommunikációs  

körbe tartozó tevékenységekkel együtt – egyik része az e-hírlevél program is.  
  

Igazolás módja: elektronikus példány, címlista 
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integritás témában 

elektronikus formában 
rendszeres időközönként 

160 619 db 

Mivel a korrupciómegelőzés érdekében tett intézkedéseket, lehetőségeket 
bemutató információ korlátozott elérhetőséggel áll rendelkezésre, ezért indokolt az 
antikorrupciós ismeretek és információk széleskörű  

megismertetése a lakossággal és a szakemberek különböző csoportjaival.  
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tulajdonsága 

Kapcsolódó 
közbeszerzés 

elnevezése 

megküldésre 
kerülő, legalább 10 

specifikus hírlevéllel elért 
természetes személyek. 

Ezen túlmenően kiemelendő, hogy az NKP célkitűzései közé tartozik az állami 
szervezetek működésébe vetett közbizalom erősítése, valamint az állampolgárok 
demokratikus értékek iránti elköteleződésének és a  
visszásságokkal, törvénysértésekkel szembeni fellépésének támogatása.  

Emellett az OGP egyik alapelve az állampolgári részvétel ösztönzése és ezáltal a 

közigazgatás átlátható működésének támogatása. A kampány jellegű 

szemléletformáló tevékenységek mellett ugyanilyen fontos a szakemberek 

megszólítása az ismeretterjesztés és információátadás rendszeres formájának, az 

e-hírlevélnek a kialakításával  
Ezáltal az értékelvű gondolkodás előmozdítása iránt elkötelezett szervezetek 
számára is elérhetővé tehetjük a korrupciómegelőzéssel kapcsolatos ismereteket.  

Mindennek a kiindulópontja az, hogy van igény a lakosság és a szakemberek 
körében a korrupciómegelőzéssel kapcsolatos ismeretekre, információkra,  
tehát az erre irányuló intézkedések indokoltsága vitathatatlan. A megerősödő  

tudatosságra épülhet rá az állampolgári felelősségérzet és a korrupciónak ellenálló 
szervezeti kultúra megerősödése, amely elvezet a korrupcióval  

szemben cselekvő, értékelvű magatartás és működés erősödéséhez. E célt 

leghatékonyabban személyes, közvetlen hangvétellel és gyakorlatias információk 

átadásával érhetjük el.  

A vonatkozó szakirodalom szerint az e-hírlevél a ma már a leghatékonyabb 

kommunikációs forma. Kellő hatékonyságához azonban megfelelő időszakos 

tervezés szükséges úgy a hírlevelek témaköreit, mint azok egyéb kommunikációs 

formákhoz való kapcsolódását illetően.  

Tartalmi szempontból kiemelendő, hogy a korrupciómegelőzési és integritás témájú 

e-hírlevelek esetében a tartalmat elsődlegesen a szakmai hírek,  

ideértve a korrupciómegelőzési intézkedéseket, figyelemfelhívások, valamint 
szakmai rendezvényekről szóló összefoglalók és tájékoztatók.  
Elmondható, hogy az e-hírlevél program várhatóan hatékonyan hozzájárul a 
korrupciómegelőzési ismeretterjesztés és szemléletformálás céljához.  
Ugyanis, a hírlevél egy olyan eszköz, több szempontból is rugalmas 

kommunikációs eszköz. Egyrészt alkalmas a célcsoport újabb és újabb  

tagjainak megszólítására, vagyis a szakemberek egyre szélesebb körének  
bevonására, másrészt számukra folyamatos, aktuális információk átadására, 

ezáltal az integritással és korrupciómegelőzéssel kapcsolatos ismereteik 

bővítésére és mélyítésére.  

Az e-hírlevél program megfelelő tervezettsége, az egyes ehírlevelek alapos 
felépítettsége, valamint azok vonzó vizuális megjelenésének biztosítása érdekében 
a Nemzeti Kommunikációs Hivatal közreműködésével  

közbeszerzési eljárás zajlik, melynek – az egyéb, kormányzati kommunikációs  

körbe tartozó tevékenységekkel együtt – egyik része az e-hírlevél program is.  
  

Igazolás módja: elektronikus példány, címlista 

kommunikációs 
feladatokhoz tartozó, 

szolgáltatások nyújtására 
az NVSZ számára 

Antikorrupciós témájú kutatások 

• Antikorrupciós 
továbbképzések 
felülvizsgálata 

• Integritás tanácsadói 
tevékenység vizsgálata 

• Jogesetek és 
nemzetközi példák 

elemzése 

3 db 

Antikorrupciós továbbképzések felülvizsgálata: A korrupcióellenes fellépésre 
vonatkozó kormányzati döntések új szempontú megközelítéseket indokolnak a 
továbbképzések tartalmában, tananyagaiban és követelmény rendszereiben.  
Az integritás és a közszolgálati hivatásetika, mint követelmények indokolják a 
továbbképzési programkínálat felülvizsgálatát. A kutatás során vizsgálati  
területként jelölhető meg, hogy mennyiben jelennek meg az antikorrupciós, 
integritás és hivatásetikai szempontok a közszolgálati programokban, és milyen 
továbbfejlesztési lehetőségek állnak rendelkezésre. 
Integritás tanácsadói tevékenység vizsgálata: A vonatkozó kormányzati döntések 
alapján folyamatosan kiépült az államigazgatásban az integritás  
tanácsadói rendszer. Az NKE a szakirányú továbbképzés keretében magas 
színvonalú képzési programot biztosít, jelenleg a negyedik évfolyam  
képzéseinek előkészítése történik. A korábban végzett hallgatók tekintetében 
azonban kevés, a gyakorlati tapasztalatokon alapuló visszajelzés áll  
rendelkezésre. A kutatás során arra kívánunk koncentrálni, hogy milyen 
eredményességgel hasznosulnak az NKE integritás tanácsadói képzés  
ismeretei az államigazgatási szervezetekben a tanácsadói tevékenység során.  

Milyen továbbfejlesztési lehetőségek vannak a jogi szabályozás és az alkalmazott 
módszertan tekintetében.  
  

Jogesetek és nemzetközi példák elemzése: A kutatás során a korrupcióellenes 

fellépés, az integritás és a közszolgálati hivatásetika szempontjából releváns 

konkrét jogesetek feldolgozására és a továbbképzési rendszerbe történő hatékony 

felhasználására lehet javaslatokat tenni. Ennek során a  

kutatás arra is választ kíván adni, hogy milyen jogesetek, illetve nemzetközi  

példák segíthetik e tárgykörben a közigazgatási és rendvédelmi szakpolitika- és 

jogalkotást, valamint a képzés, továbbképzés fejlesztését.  

  

Igazolás módja: kutatási terv, jelentés, tanulmány 

nincs kapcsolódó 
közbeszerzés 

Mobil informatikai eszközök 
Olyan aktív hálózati 
eszközök, melyek 

250 db 
KÖFOP-2.2.3-VEKOP-16: „Kapacitásfejlesztés a korrupciós esetek nagyobb 

arányú felderítése, illetve megelőzése érdekében” elnevezésű Európai Uniós 
Nyílt és minősített IT 

infrastruktúra fejlesztése a 
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lehetővé teszik a központi 
nyílt rendszer 
irodán kívüli 

elérhetőségét biztosítva a 
központi rendszer által 
nyújtott erőforrásokat. 

finanszírozású pályázat keretében, a Nemzeti Védelmi Szolgálat  

továbbfejlesztett informatikai rendszerein keresztül lehetőséget biztosít a  
korrupciómegelőzési munkavégzéshez szükséges szakrendszerekhez való  
hozzáférést. Az IT rendszer védelmet nyújt a XXI. Század kiberbűnözéssel  

szemben, mivel biztonságos csatornán (VPN) keresztül tudják elérni a központi 
rendszert, és azon keresztül pedig a munkavégzéshez szükséges 
szakrendszereket.  
A beszerezni kívánt 225 db mobil informatikai eszköz, azt a lehetőséget teremti 
meg a Nemzeti Védelmi Szolgálat munkatársai részére, hogy az irodán kívül is 
ugyan azon védett körülmények között tudják végezni a munkájukat, mintha az 
irodájukban dolgoznának. Ennek a fajta munkavégzésnek a jelenlegi rohanó  

informatikai fejlődő világban az az életkép teremtette meg a létjogosultságát, hogy 

a munkavégzést már nem csak az irodából, a megszokott asztali helyéről kell, hogy 

végezzék a munkatársak.  

Egyre nagyobb elvárás az iránt, hogy az ember mobil legyen, azonban az az 
elvárás továbbra is megmaradt, és szükséges, hogy elérjen minden olyan  
szolgáltatást, ami a munkájához szükséges. Ezen felül az információk utolérjék a 
munkatársat. A beszerezni tervezett mobil informatikai eszközök a  
méretükből adódóan bárhol használhatóak. Nem okoz problémát azok  

mozgatása, mivel a 12-13,3”-os képátmérőjű eszközök kis helyet foglalnak.  
Bárhová magával tudja vinni a munkatárs. Napjainkban egyre több embert látni 

ilyen eszközzel, így az esetleges elvegyülés sem okoz problémát. Manapság már 

az feltűnő, ha valaki nem használ okostelefont, tabletet, vagy éppen az általunk is 

beszerezni kívánt hibrid eszközt, mely a laptopok és a tabletek főbb funkciót ötvözi.  

Mivel a Nemzeti Védelmi Szolgálat tevékenységének egyik fázisa a rendőrség 

belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerve kijelöléséről, 

valamint feladatai ellátásának, a kifogástalan életvitel ellenőrzés és a  

megbízhatósági vizsgálat részletes szabályainak megállapításáról szóló  
293/2011. (XII.22.) Kormányrendelet alapján, a titkos információ gyűjtési 
tevékenység. Az ilyen jellegű feladatok végrehajtásához elengedhetetlen az 
elvegyülés, hogy ne lógjon ki a munkatárs a hétköznapi, vagy éppen a  
szituációban résztvevő tömegből. Ezekkel a hibrid eszközökkel, rácsatlakozva  

a központi rendszerre, védett csatornákat használva, dokumentálni tudják a 

műveletek során lezajlott történéseket, a résztvevő személyeket azonnal ellenőrizni 

tudják a szakrendszerek nyilvántartásaiban.  

Az eszközök méretéből és mobilitásából adódóan, a dinamikus figyelések során – 
amikor is követik a megfigyelt személyt, akkor a közlekedésükre  

szolgáló gépjárműben is képesek online csatlakozni a központi rendszerhez,  

ahol minden a munkavégzéshez szükséges rendszert és szolgáltatást elérnek.  

A mobil eszközök, valamint a rendszerben kialakított biztonsági rendszereknek 
köszönhetően, csak megfelelő jogosultság megléte esetén képes az eszköz 
kommunikálni a központi rendszerrel. Ezzel biztosítottá válik az is, hogy a  

készített és keletkezett adatok csak illetékesek részére lesz hozzáférhető.  

Napjainkban egyre jobb a mobil internetes lefedettség az egész ország terültén, 
azonban vannak olyan pontok, esetleges vakfoltok, ahol vagy nem  
megfelelő a sávszélesség, vagy éppen nincs is. A mobil eszközök a terepen 
végzett munka támogatására lehetőséget biztosítanak az offline  

munkavégzésre, amikor először kerül kapcsolatba a központi rendszerrel, akkor 

automatikusan megtörténik az adatok szinkronizálása, és a mobil eszközről a rajta 

tárolt adatok eltávolítása.  

A mobil eszközök lehetőséget biztosítanak az irodán kívül is ugyan azon minőségű 

munkavégzésre, mint amilyet az irodai kollégák végeznek, valamint teljes 

mértékben támogatják a nyomozók korrupció elleni küzdelmét.  

  

Igazolás módja: átadás-átvételi jegyzőkönyv, üzembe helyezési dokumentumok, 
szállítólevél 

Nemzeti Védelmi Szolgálat 
részére III. 

Pszichológiai csoportos vizsgáló 
és tréningterem 

A védetti állomány és az 

NVSZ állományának a 

védett területen a  

megbízhatósági  
vizsgálattal érintettek  

krízis feldolgozásának  
támogatására szolgáló 

pszichológiai  

eszközökkel felépített  
csoportos vizsgáló.   

Akkreditált pszichológiai  
képzések és tréningek  
megtartására szolgáló és 

a korrupciós  
események által  

bekövetkezett speciális  
megterhelések 

kiértékelésére felszerelt 

1 db 

A pszichológiai csoportos vizsgáló és tréningterem kialakításának célja a védetti 

állomány esetében, feljelentéssel záruló  

megbízhatósági vizsgálatok okozta stressz kezelése, illetve az NVSZ  
állományát érintően a szakmai hatékonyság növelését megcélzó pszichológiai 

tréningek, képzések helyszínének kialakítása (melyek egy része a védelmi 

munkához szükséges kompetenciák fejlesztését szolgálja, a másik része a lelki 

egészségvédelmet szolgálja)  

Amennyiben a kiválasztási eljárásra, valamint az állományban lévők képzésére és 
lelki egészségének védelmére – különösen a vidéki állomány  
vonatkozásában – sikerülne nagyobb figyelmet fordítani, úgy a fluktuáció  
száma csökken, ebből adódóan az NVSZ állománya stabilizálódik, javul a  
munkahelyi légkör, megszűnhet a humánerő távozása következtében fellépő 
információszivárgás akár egy-egy ügy, akár a munkamódszer  
vonatkozásában, ami jelenleg nagyon komoly hátráltató tényező. Így az NVSZ  
eredményesebben, hatékonyabban működik, ami a korrupciós esetek nagyobb 
számú felderítéséhez, mindez a jelenség visszaszorításához vezet. A védett  
területen a megbízhatósági vizsgálattal érintett szervezet állományának krízis 
feldolgozásának támogatása pszichológiai eszközökkel.  

Nyílt és minősített IT 
infrastruktúra fejlesztése a 
Nemzeti Védelmi Szolgálat 

részére III. 
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elnevezése 

terem. A szűrővizsgálatokhoz lefolytatásához szükséges személyi tárgyi feltételek 

megteremtése.  

• A munka színvonalának emelése: a szolgálat állományának lelki 

egészségének megőrzésével, pszichés tűrőképességének támogatásával a magas 

színvonalú munkát támogatja a projekt.  

• Fluktuációt csökkentése: A feljelentéssel záruló megbízhatósági 
vizsgálatok komoly lelki terhet jelentenek mind az érintett személy, mind vezetői, 
közvetlen munkatársai számára (poszt traumatikus stressz). Nagyon sok esetben  
megkérdőjeleződik a személyes kapcsolatokba, valamint a szervezeti  
értékekbe vetett hit is. Ebben a helyzetben a Nemzeti Védelmi Szolgálatnak 

proaktív módon kell eljárnia annak érdekében, hogy az újabb korrupciós 

cselekmények kialakulását megelőzze, illetve megerősítse a szervezeti értékeket, 

közreműködjön a krízis tudatos levezetésében és elősegítse a védett állomány 

értékszemléletének javításában.  

• Krízisintervenció, krízis kezelés: akit érintett megrázkódtatás, annak 
minőségi kezelés kell. A Pszichológiai laboratórium – egyfajta gyorsreagálású  
egységként – mélyinterjúk segítségével hozzájárul a poszttraumatikus stressz 

feldolgozásához, a szervezeti értékek megerősítéséhez.  

• Szervezeti kultúra pozitív irányba fejlesztése: lehetővé válik a védett 
állománnyal való konstruktívabb együttműködés, kezelhetővé válnak a  

potenciális korrupciós gócok, pozitív irányba változik a rendvédelmi szervek  
szervezeti kultúrája, ugyanakkor az interjúk névtelenségével lehetővé válik a  

korrupciós cselekmények okaira, lefolyására vonatkozó adatok tudományos 
elemzése, becsatornázása az NVSZ mindennapi munkájába  
  

Igazolás módja: tételes átadás-átvételi jegyzőkönyv 

Oktatókabinet 

Az NVSZ állomány 
számára izolált oktatások, 

valamint műveleti 

tervezések, elemzések 
lefolytatására szolgáló 

helyiség. 

2 db 

A kialakításra kerülő oktatótermek technikai felszereltségével, lehetőséget nyújt az 
NVSZ szakmai és alapismereti képzésein túl az akciók vizuális  
megtervezésére, a már lezajlott akciók kiértékelésére. Az oktató kabinet az  

NVSZ állományának belső képzését és az integritási tanácsadók képzését 
biztosítja. Informatikai hátteret biztosít az oktatók és a képzésben részvevők  
részére. Értekezletek és műveleti akció kidolgozására, video konferenciák 
lebonyolítására alkalmas, ami a digitális államhoz való közeledést teszi 
lehetővé.  
A fejlesztés eredményeként az NVSZ állománya számára hatékonyabb, gyorsabb, 
sokrétűbb és naprakészebb oktatások lebonyolítása valósítható meg.  

Az NVSZ saját telephelyén belül kialakításra kerülő oktatótermeknek köszönhetően 
az állomány belső képzéseinek hatékonysága javul. A már  
bevezetésre került rendszereket is képesek leszünk oktatni, mivel a jelenlegi  
minősített hálózaton üzemelő rendszerek, csak objektumon belül érhetőek el. A 

nyelvi képzések lebonyolítására is alkalmas terem használatával az oktatott 

nyelvek elsajátítása is javul.  

Az oktatótermek kialakításával a közel 450 fő védelmi tiszt számára is biztosítható 
a szakmai ismeretek átadása, mely kulcsfontosságú a korrupció elleni 
küzdelemben, mivel ők végzik elsősorban azokat a feladatokat, amelyek  

konkrét esetek feltáráshoz vezetnek  
  

Igazolás módja: átadás-átvételi jegyzőkönyv, üzembe helyezési dokumentumok 

Nyílt és minősített IT 
infrastruktúra fejlesztése a 

Nemzeti Védelmi Szolgálat 
részére III. 

Pszichológiai tréning 

A védelmi tiszteknek, 
illetve a védett 

állományban lévőknek 
különböző a 

feladatellátást segítő - 
stressz- és 

konfliktuskezelési, 
kommunikációs 

képességet fejlesztő - 
tréningek. 

400 fő 

• A munka színvonalának emelése: a szolgálat állományának lelki 

egészségének megőrzésével, pszichés tűrőképességének támogatásával a magas 

színvonalú munkát támogatja a projekt.  

• Fluktuációt csökkentése: A feljelentéssel záruló megbízhatósági 
vizsgálatok komoly lelki terhet jelentenek mind az érintett személy, mind vezetői, 
közvetlen munkatársai számára (poszt traumatikus stressz). Nagyon sok esetben  
megkérdőjeleződik a személyes kapcsolatokba, valamint a szervezeti  
értékekbe vetett hit is. Ebben a helyzetben a Nemzeti Védelmi Szolgálatnak 

proaktív módon kell eljárnia annak érdekében, hogy az újabb korrupciós 

cselekmények kialakulását megelőzze, illetve megerősítse a szervezeti értékeket, 

közreműködjön a krízis tudatos levezetésében és elősegítse a védett állomány 

értékszemléletének javításában.  

• Krízisintervenció, krízis kezelés: akit érintett megrázkódtatás, annak 
minőségi kezelés kell. A Pszichológiai laboratórium – egyfajta gyorsreagálású  
egységként – mélyinterjúk segítségével hozzájárul a poszttraumatikus stressz 
feldolgozásához, a szervezeti értékek megerősítéséhez.  

• Szervezeti kultúra pozitív irányba fejlesztése: lehetővé válik a védett 
állománnyal való konstruktívabb együttműködés, kezelhetővé válnak a  

potenciális korrupciós gócok, pozitív irányba változik a rendvédelmi szervek  
szervezeti kultúrája, ugyanakkor az interjúk névtelenségével lehetővé válik a  

korrupciós cselekmények okaira, lefolyására vonatkozó adatok tudományos 
elemzése, becsatornázása az NVSZ mindennapi munkájába  
  

Igazolás módja: jelenléti ív, képzési anyag, tematika 

nincs kapcsolódó 
közbeszerzés 

Pszichológiai vizsgálat Feljelentéssel záruló 400 fő • A munka színvonalának emelése: a szolgálat állományának lelki Nyílt és minősített IT 
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felhasználni 
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Mérföldkőhöz kapcsolódó 
műszaki-szakmai 
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Műszaki szakmai 
eredmény leírása 

Műszaki 
szakmai 

eredmény 
számszer
űsíthető 
célértéke 

Mértékeg
ysége 

Műszaki szakmai eredmény nem számszerűsíthető egyéb 
tulajdonsága 

Kapcsolódó 
közbeszerzés 

elnevezése 

megbízhatósági 
vizsgálatok okozta 
stressz kezelése, 

valamint az NVSZ és a 
védett állomány speciális 
stresszhelyzeteit kezelő 
pszichológiai vizsgálat. 

egészségének megőrzésével, pszichés tűrőképességének támogatásával a magas 

színvonalú munkát támogatja a projekt. Fluktuációt csökkentése: A feljelentéssel 

záruló megbízhatósági vizsgálatok komoly lelki terhet jelentenek mind az érintett 

személy, mind vezetői, közvetlen munkatársai számára (poszt traumatikus 

stressz). Nagyon sok esetben  

megkérdőjeleződik a személyes kapcsolatokba, valamint a szervezeti  
értékekbe vetett hit is. Ebben a helyzetben a Nemzeti Védelmi Szolgálatnak 

proaktív módon kell eljárnia annak érdekében, hogy az újabb korrupciós 

cselekmények kialakulását megelőzze, illetve megerősítse a szervezeti értékeket, 

közreműködjön a krízis tudatos levezetésében és elősegítse a védett állomány 

értékszemléletének javításában.  

• Krízisintervenció, krízis kezelés: akit érintett megrázkódtatás, annak 
minőségi kezelés kell. A Pszichológiai laboratórium – egyfajta gyorsreagálású  
egységként – mélyinterjúk segítségével hozzájárul a poszttraumatikus stressz 
feldolgozásához, a szervezeti értékek megerősítéséhez.  

• Szervezeti kultúra pozitív irányba fejlesztése: lehetővé válik a védett 
állománnyal való konstruktívabb együttműködés, kezelhetővé válnak a  
potenciális korrupciós gócok, pozitív irányba változik a rendvédelmi szervek  

szervezeti kultúrája, ugyanakkor az interjúk névtelenségével lehetővé válik a  
korrupciós cselekmények okaira, lefolyására vonatkozó adatok tudományos 
elemzése, becsatornázása az NVSZ mindennapi munkájába  
  

Igazolás módja: vizsgálati lap, jelentés, értékelői kérdőív 

infrastruktúra fejlesztése a 
Nemzeti Védelmi Szolgálat 

részére III.; 
Hangelemző és egyéb 

pszichológiai szoftverek 
beszerzése 

A titkos információgyűjtések és 
előkészítő eljárások során 
alkalmazott eszközök és 

leplezett eszközök száma 

A védett területen a 
bírói és ügyészi  

engedélyhez nem  
kötött (leplezett, titkos 
információ gyűjtési)  

eszközök, valamint a 
bírói, vagy ügyészi  
engedélyhez kötött 

(leplezett, titkos 
információ gyűjtési)  

eszközök alkalmazása 
során a speciális  

technikai  eszközök 
közvetlen vagy 
közvetett  
felhasználásainak  
statisztikai adatai. 

3000 db 

Az új technikai eszközök révén a bűnfelderítés keretében folytatott különféle 
intézkedések (pl. megfigyelés, akció, operáció) során újabb bizonyítékszerzési 
lehetőségek válnak elérhetővé, továbbá jobb minőségű, több forrásból  
származó, nagyobb hitelességgel és így bizonyító erővel bíró bizonyítékokkal 

támaszthatóak alá a feljelentéseink, mely által a meginduló büntetőeljárások 

kimenetele is biztosabbá válik.  

  

Igazolás módja: éves statisztikák 

"KÖFOP-2.2.3-VEKOP-16 
azonosító jelű, 

"Kapacitásfejlesztés a 
korrupciós esetek nagyobb 
arányú felderítése, illetve 
megelőzése érdekében" 

projekt keretében 
mobilkommunikációs 

eszközök beszerzése a 
Nemzeti Védelmi Szolgálat 

részére" (6 részes 

eljárás) 

6. rész eredményes: 

3D nyomtató és scanner; 

Mobilkommunikác iós 
eszközök  

beszerzése a  
Nemzeti Védelmi Szolgálat 
részére; mobilkommunikác 

iós eszközök  
beszerzése a  

Nemzeti Védelmi  
Szolgálat részére  

(nyílt)II. 
Információgyűjt ést 
támogató eszközök  

beszerzése I.;  
Információgyűjtés t 

támogató  
eszközök beszerzése II.; 

Megbízhatósági vizsgálatok 
száma 

A beszerzendő technikai 

eszközök  

hasznosulásának mérése 

azon  

megbízhatósági  
vizsgálatok számában,  

ahol ezen eszközök 

alkalmazásával  

generált mesterséges 
élethelyzetben  

legalább a kontaktus 
létrehozásra kerül a 

célszeméllyel. 

285 
kontaktszá

m 

A megbízhatósági vizsgálatok során csak akkor vizsgálható érdemben, hogy a 
teszt alanya a jogszabályokban előírt és elvárt intézkedési kötelezettségének  

eleget tesz-e, amennyiben a tárgyalótiszt kontaktust tud létrehozni vele. A 

kapcsolat létrehozásához, illetve annak megfelelő dokumentáltságához 

elengedhetetlen az új technikai eszközök beszerzése, alkalmazása.  

A beszerzendő, jobb minőségű, könnyebben felhasználható, könnyebben rejthető 

dokumentáló eszközök révén újabb élethelyzetek – teszthelyzetek  

dolgozhatóak ki, növekedni fog a kontaktusok száma, mely valószínűsíthetően az 
eredményes megbízhatósági vizsgálatok számát is megemeli.  
  

Igazolás módja: éves statisztikák 

"KÖFOP-2.2.3-VEKOP-16 
azonosító jelű, 

"Kapacitásfejlesztés a 
korrupciós esetek nagyobb 
arányú felderítése, illetve 
megelőzése érdekében" 

projekt keretében 
mobilkommunikációs 

eszközök beszerzése a 
Nemzeti Védelmi Szolgálat 

részére" (6 részes 

eljárás) 

6. rész eredményes: 

3D nyomtató és scanner; 

Mobilkommunikác iós 
eszközök  

beszerzése a  
Nemzeti Védelmi Szolgálat 
részére; mobilkommunikác 

iós eszközök  
beszerzése a  
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tervezett 
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összege (Ft) 

Mérföldkőhöz kapcsolódó 
műszaki-szakmai 
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Műszaki szakmai 
eredmény leírása 

Műszaki 
szakmai 

eredmény 
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célértéke 

Mértékeg
ysége 

Műszaki szakmai eredmény nem számszerűsíthető egyéb 
tulajdonsága 

Kapcsolódó 
közbeszerzés 

elnevezése 

Nemzeti Védelmi  
Szolgálat részére  

(nyílt) II.;  
Információgyűjtés t 
támogató eszközök  

beszerzése I.;  
Információgyűjtés t 
támogató eszközök 

beszerzése II. 

Kifejlesztett és/vagy 
továbbfejlesztett hivatásetika és 

integritás tananyag 

• hivatásetika, 
integritás és  

antikorrupciós témájú 
közszolgálati  

továbbképzések 
tananyaga  

• integritás 
tanácsadó szakirányú  

továbbképzés  
tananyaga,  

• végzett 
integritás tanácsadók  

továbbképzési 
tananyaga. 

3 db 

2013-ban az NKE két változatban dolgozta ki a kormánytisztviselői tréningek  
(jelenléti képzések) módszertanát. Célja akkor a még nem ismert 
integritásmódszer megismertetése és az etikus közszolgálati tevékenységhez 
kötése volt. 2014. őszén az ÁROP tapasztalatok alapján az NKE mindkét  
tréninget továbbfejlesztette, és e továbbfejlesztett változatok kerültek be a Pro  

Bono rendszerbe, és azóta is futnak. A jelenléti tréningek hatásosságát (attitűd és 
tudásváltozás mértékét) kutatás mérte, amelynek eredménye nemzetközi 
érdeklődést váltott ki. Amellett, hogy a hatásosságot mérés igazolta, a  

módszertan szignifikáns tanulást (tudás- és attitűdváltozást) eredményezett a 
résztvevőkben, eredményei olyan következtetésekre is lehetőséget adtak,  

melyek elemeiben érdemes a módszertant erősíteni. Emellett 2013 óta komoly 
változások történtek/történnek az integritás fejlesztés területén. Ezek a  
körülmények indokolják, hogy a koncepcionális alapok és a módszertani 

megközelítés szükségszerű felülvizsgálata mellett a tréningek tartalma 

továbbfejlesztésre kerüljön, ennek megfelelően:  

Hivatásetika, integritás, antikorrupciós képzések tananyaga:  

- a tananyag módszereket ad a korrupciós és integritást sértő helyzetek 

elemzéséhez,  

- áttekintést ad az antikorrupciós megközelítésekről és módszerekről, 
bemutatva azok hatásait és az alkalmazáshoz kapcsolódó mérlegelési 
szempontokat.  

- Bevezetést ad az integritás szemléletbe, és a közigazgatási 

integritásfejlesztés folyamatába, eszközeibe és alkalmazott struktúráiba, bemutatva 

a fontosabb nemzetközi gyakorlatokat, és ismertetve a hazai szabályozást és 

gyakorlatokat.  

- A tananyag módszereket mutat etikai kérdések egyéni és csoportos 

mérlegeléséhez, dilemmák kezeléséhez, és felelős döntések meghozásához ezzel 

a résztvevők etikai kompetenciáit fejleszti  

bemutatja a szervezetekben kialakítandó integrált kockázatkezelési és 
integritás fejlesztési folyamatot, amelyben a különböző felelősségi területek  
folyamatgazdái, saját területüket képviselve működnek együtt. A folyamat 

megismerése arra szolgál, hogy a résztvevők megértsék az integritásfejlesztést 

egyes tevékenységi területeit és megtalálják saját közreműködési lehetőségeit.  

- Kormánytisztviselők integritás tanácsadó szakirányú továbbképzési szak 
továbbfejlesztett tananyaga,  
a tananyag  az integritás tanácsadói munka szakszerű, etikus, hatékony és  
hatásos elvégzéséhez szükséges elméleti, technikai és gyakorlati tudásokat és a 

munkához szükséges készségek elsajátításához szükséges áttekintést tartalmazza 

integrált formában,  

- az integrált tananyag kifejlesztése oktatói műhelyeken keresztül történik, 

amelyekre az oktatók felkészülnek saját tárgyaikra készített koncepcióikkal, és a 

műhely során a koncepciókat integrált egységbe illesztik a végleges 

tananyagrészek az oktatói műhelyek során kialakult integrált tartalom egyes 

komponenseit tartalmazzák.  

Végzett integritás tanácsadók továbbképzésének képzési tananyaga a korábban 
képzett integritás tanácsadók továbbképzésének tananyagai  

egyrészről a továbbfejlesztett szakirányú képzés tananyagai, másrészről az 

aktív tanácsadók körében végzett felmérés alapján kerülnek kidolgozásra. A 

tananyagok tartalmának kialakítása az oktatók és gyakorló tanácsadókkal 

közösen tartott műhelymunka során alakul ki.  

  

Igazolás módja: tananyag 

nincs kapcsolódó 
közbeszerzés 

Hivatásetika és integritás 
képzési módszertanok 

A felülvizsgált és/vagy 
továbbfejlesztett  
hivatásetika és  

integritás tananyagok  
sikeres elsajátításához 

képzési módszertanok 

kerülnek kidolgozásra és 

bevezetésre:  

• hivatásetika, 
integritás és  

antikorrupciós témájú 

3 db 

A tananyag és oktatási módszertan továbbfejlesztésének fő célja a 

korrupcióellenes kormányzati fellépés és az államigazgatás integritásirányítási 

rendszere képzésitovábbképzési területének hatékonyabb támogatása, ezen belül 

többek között az elfogadott – az egyes kormányrendeleteknek a belső  

kontrollrendszer és az integritásirányítási rendszer fejlesztésével összefüggő  
187/2016. (VII. 13.) Korm. rendelet szerinti új szabályozásban szereplő szervezeti 
integrált kockázatkezelő és integritásfejlesztő folyamat  
kezdeményezéséhez és vezetéséhez, valamint a folyamat során  
megvalósítandó technikai feladatok szakszerű elvégzéséhez szükséges  

szakmai és személyes kompetenciák fejlesztése. Emellett a továbbfejlesztés  
termékeinek arra is alkalmassá kell válniuk, hogy a korábban képzett integritás 

nincs kapcsolódó 
közbeszerzés 
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tulajdonsága 

Kapcsolódó 
közbeszerzés 

elnevezése 

közszolgálati  
továbbképzések  

módszertana,  

• integritás 
tanácsadó szakirányú  

továbbképzés  

módszertana,  

• végzett 
integritás tanácsadók  

továbbképzési 
módszertana. 

tanácsadók továbbképzéséhez szükséges tartalmakat megalkossa. Ennek 

megfelelően:  

A hivatásetika,   integritás,   antikorrupciós   képzési módszertani útmutató 

célja, hogy felkészítse a képzésben résztvevő oktatókat a kidolgozott tartalom 

átadására és a kidolgozott módszertan alkalmazására,  

• a hivatásetikai és integritásképzések hatásosságának záloga, hogy 

korszerű tapasztalat-alapú és résztvevő központú módszereket alkalmaznak, 

amelyek komplex tudás, készség és attitűdváltozást eredményeznek  

• ahhoz, hogy az oktatási módszertant a trénerek megfelelően 
alkalmazzák szükséges képzésük, amely kiterjed a módszertanban kialakított 
tanulási folyamat részletes megismerésére,  a módszertani elemek mélyebb  
megértésére, a kidolgozott esetek és segédletek pontos értelmezésére, a  

gyakorlatok levezetésének megismerésére, és a tanulási pontok tudatosítására és 

elmélyítésére.  

Kormánytisztviselők integritás tanácsadó szakirányú továbbképzési szak képzési 
módszertana,  
mivel a képzés alapvetően tapasztalat alapú és hallgató központú  
módszerekkel történik egy dialógikus térben, ezért kiemelt fontossága van annak, 

hogy az oktatók megismerjék és alkalmazni tudják a korszerű felnőttoktatás 

interaktív módszereit  

• az oktatók számára a szakmai vezető írásos formában is 
megfogalmazza a módszertani alapokat és azok indoklását  

• emellett módszertani segédletet dolgoz ki a projekt, és módszertani 

képzést ad az oktatóknak  

Már működő integritás tanácsadók továbbképzésének képzési módszertana  

• mivel a továbbképzések során alapvetően fontos a szerzett 

tapasztalatok feldolgozása, és az új tananyagnak a már megszerzett tudáshoz való 

kötése, a képzés nagy teret ad az esetmegbeszéléseknek, és facilitált közös  

problémafeldolgozásoknak, amelyek levezetése az oktatók részéről  

módszertani szakértelmet igényel, így erre fel kell készíteni őket.  
emellett az is kihívás a hagyományos frontális oktatáshoz szokott oktatóknak, 
hogy a továbbképzések alapvetően tapasztalat alapú és hallgató központú  
módszerekkel történik egy dialógikus térben, ezért kiemelt fontossága van annak, 
hogy az oktatók megismerjék és alkalmazni tudják a korszerű  
felnőttoktatás interaktív módszereit ehhez egyrészről módszertani segédletet 

dolgoz ki a projekt, másrészről és módszertani képzést ad az oktatóknak  

  

Igazolás módja: módszertani útmutató 

Hálózati elérések 

A központi objektumon 
kívüli szervezeti  

elemek számára a  
központi nyílt és zárt  

rendszerek elérésének 
biztosítása megfelelő 
védelemmel ellátott,  

minősített, rejtjelezett 

hálózati  

összeköttetés  

kialakításával a 
jogszabályi  

előírásoknak 
megfelelően. 

43 db 

A Nemzeti Védelmi Szolgálat 2011. január 1-jén jött létre, mint a Rendvédelmi  
Szervek Védelmi Szolgálatának jogutódja, kibővült védetti létszámmal, valamint 
kibővült feladatkörrel. Illetékességi köre országos. A szervezet  

minősített adatokkal dolgozik, annak érdekében, hogy a megszerzett adatokkal ne 

történhessen visszaélés, valamint, hogy az információk ne juthassanak 

illetéktelenek kezébe.  

A Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálata országos hatáskörű szervezet volt, 
mely a rendőrség és a büntetésvégrehajtás hivatásos állományát védte.  
Már a Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálata is minősített adatokkal dolgozott, 

melyek kezelése jogszabályok által meghatározott előírások alapján történhetett. A 

Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálata 6 vidéki és 3  

budapesti telephelyén került kialakításra az elektronikus központi rendszer  
elérését lehetővé tevő informatikai, rejtjelezett számítógépes hálózat. A 
felhasználható, beszerezhető és a Nemzeti Biztonsági Felügyelet által,  
engedélyezett rejtjelező berendezések kerültek beüzemelésre. Ezek az eszközök 
maximum 2 Mb/s sebességgel képesek az adatok rejtjelezett  
továbbítására és fogadására. A minősített adat védelméről szóló 2009. évi  

CLV. törvény, valamint az Észak-Atlanti Szerződés Szervezetének elvárásai és 
követelményei alapján, a minősített adatok kezeléséhez fizikai biztonság  
megteremtése (pl.: riasztó, rács, zárláncú kamerarendszer, stb.) is előírás volt.  
A Nemzeti Védelmi Szolgálat, megalakulását követően a jogelőd szervezet 9 
központi hálózathoz kapcsolt telephelyét további 4 objektummal tudta bővíteni  
saját költségvetésből. A Nemzeti Védelmi Szolgálat feladat és hatáskörének 
kibővítése következtében közel 60 telephellyel rendelkezik. Ezeken a  
telephelyeken a munkatársak, úgy nevezett szóló számítógépeken hatják végre a 
minősített elektronikus dokumentumok előállítását. A titkos  
információgyűjtéshez, az irodát biztosító szervezet (pl.: rendőrség, NAV, stb.)  

nyílt internetet is elérő hálózatának felhasználásával tudják végrehajtani. Ez a 
megoldás, konspirációs lehetőségeknek ad lehetőséget, mely a felderítési 
hatékonyságot csökkenti.  
A KÖFOP-2.2.3-VEKOP-16: „Kapacitásfejlesztés és szemléletformálás a 
korrupciós esetek nagyobb arányú felderítése, illetve megelőzése érdekében” 
elnevezésű Európai Uniós finanszírozású pályázat keretében, a Nemzeti  
Védelmi Szolgálat továbbfejlesztett nyílt és minősített központi informatikai 
rendszereinek elérhetőségét tudja biztosítani a központi objektumokon kívül  

Nyílt és minősített IT 
infrastruktúra fejlesztése a 
Nemzeti Védelmi Szolgálat 

részére III.; 
Nyílt és minősített IT 

infrastruktúra fejlesztése 
tekintetében műszaki  
ellenőr megbízása; 
Biztonságtechnikai 

rendszer, valamint LAN 
hálózat  bővítése  és 

integrálása; A  Nemzeti  
Védelmi 

Szolgálat IT fejlesztési és  
hálózati rekonstrukciója 

projekt eszközeinek és 
licenceinek beszerzése 

(NISZ) 
AR-KIT-SZT rejtjelező 

eszköz beszerzése (47 db) 
a Nemzeti Védelmi 
Szolgálat részére 
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Mérföl
dkő 

sorszá
ma 

Mérföldkő 
elérésének 

tervezett dátuma 

Megvalósítani tervezett 
eredmény leírása 

A mérföldkő 
esetében 

felhasználni 
tervezett 

támogatás 
összege (Ft) 

A mérföldkő 
eléréséig 

felhasználni 
tervezett 

támogatás 
összege (Ft) 

Mérföldkőhöz kapcsolódó 
műszaki-szakmai 

eredmény 

Műszaki szakmai 
eredmény leírása 

Műszaki 
szakmai 

eredmény 
számszer
űsíthető 
célértéke 

Mértékeg
ysége 

Műszaki szakmai eredmény nem számszerűsíthető egyéb 
tulajdonsága 

Kapcsolódó 
közbeszerzés 

elnevezése 

elhelyezett egységei számára. A két rendszer széleskörű elérésével, a védett 

szerveknek való informatikai kiszolgáltatottság minimálisra csökken, minimalizálva 

a konspiráció esélyét.  

A Nemzeti Védelmi Szolgálat, mint a korrupciómegelőzés magyarországi 

csúcsszervezete megfelelő, XXI. századi színvonalú informatikai rendszerrel tud 

dolgozni, melynek elérést lehetővé teszi a jelen projekt elemnek köszönhetően a 

vidéki, központi vezetéstől távol elhelyezésre került egységei számára.  

A nyílt és a minősített központi IT rendszerek széleskörű elérésnek biztosítása, 

hatékony és gyors munkavégzést tesznek lehetővé a munkatársak számára. A 

központosítás következtében az adatok tárolás és mentése, központosítottan 

történik, mely nagy adatbiztonságot eredményez.  

A központi rendszerek által nyújtott informatikai erőforrásoknak köszönhetően 

azonos munkakörülmények között tudnak majd a munkatársak dolgozni. Ennek 

köszönhetően, a felderítés és a megelőzés felgyorsul, és eredményesebb lesz.  

A titkos információgyűjtéshez szükséges bíró engedélyek megszerzése, közép és 
felső vezetői jóváhagyások meglétével lehetséges. A munkatársak által  

elkészített dokumentumok vezetőkhöz szükséges eljuttatása a már meglévő  
11 telephely kivételével manuális történik. A kollégák, vagy papíron, vagy 

elektronikus adathordozón hozzák-viszik e szükséges dokumentumokat. Ez 

jelentős humán és eszköz erőforrásokat köt le. A központi IT rendszerek  

elérésnek kiszélesítése lehetőséget teremt, hogy a vezetők, vagy főreferenseik 
azonnal megkapják a munkatársak által készített dokumentumokat, és 
megkezdődhessen a vezetői jóváhagyások megszerzésével a bírói engedélyek 
megszerzése. Ez jelentős időt takarít meg, mellyel felgyorsul a munkavégzés,  
a munkatársak nem az adatok hordozásával töltik a munkaidejüket, valamint a 
szolgálati gépjárművek nem postázási feladatok ellátását szolgálják.  
  
Igazolás módja: a végpont kialakítás pontos helyét tartalmazó, mindkét fél által 
aláírt munkalap, a beépített/felhasznált anyagok, eszközök tételes  

felsorolásával 

Az integritás szemléletet és a 
nyílt kormányzást erősítő 

rendezvények 

• MKK Országos és  
területi etikai  

bizottságok elnökei, és 
tagjai  

• Belügyi 

szervek képviselői  

(NVSZ munkatársai, 
ügyészség  

munkatársai)  

• Integritás 
tanácsadók,  

közszolgálati  
szakemberek  

• Iskola 

igazgatók, pedagógusok  

(közvetett célcsoport) 
 

9 db 

• MKK Országos és területi etikai bizottságok elnökei, és tagjai részére 

Hivatásetika és Integritás konferencia, 1 db  

• Belügyi szervek képviselői számára NVSZ Tudományos Tanács 
műhelymunka, 2 db  

• Integritás tanácsadók, közszolgálati szakemberek részére 

Integritásjelentéseket összegző és elemző workshop, 2 db • Integritás tanácsadók, 

közszolgálati szakemberek részére az integritás tanácsadói feladatok idő- és 

kapacitásigénye workshop, 3 db  

• Iskola igazgatók, pedagógusok, mint közvetett célcsoport részére 
Felkészítő kurzus az integritással kapcsolatos érzékenyítő iskolai program az 
általános és  
középiskolák számára (40 alkalmas Szakmai nappal kapcsolatban) workshop,  

1 db  
  

Igazolás módja: jelenléti ív, fényképek, program 

Különböző 
rendezvényszervezési 

szolgáltatások beszerzése 

6. 
2020.09.28. 

 

Átadásra és üzembe helyezésre kerül 
az Adat Kapcsolatokat Felderítő 

Rendszer. 
  

516 946 549 4 652 971 541 

Adat 
Kapcsolatokat 

Felderítő Rendszer 
„kapcsolati ábra készítő” 

A beérkező adatok olyan 
formában és  

rendszerben történő  
feldolgozását szolgáló 

rendszer, amely  
alkalmas arra, hogy a  

közvetlen személyi és  
tárgyi kapcsolatokat 

automatikusan  
felismerje, azokat 

értelmezhető  
formában a védelmi 
tisztek elé tárja, és  

lehetőséget nyisson az 
elemző tisztek  

részére a mélyebb 
kapcsolatok  

felderítésére, továbbá 
időbeli és térbeli 
megjelenítésére. 

1 db 

 
A kifejleszteni kívánt rendszer egy olyan megoldást kínál, ami a korábbi 
adatbázisokra épülve a jelentések elkészítése során egy automatizált elemzést tár 
az NVSZ védelmi tisztjei elé, támogatva ezzel a jelentés elkészítést és  
leszűrt adatokat szolgáltat a műveletek megtervezéséhez. Az IT rendszer  
lehetővé teszi más rendészeti szervek adatbázisaival való hatékony adatcserét és 

sztenderd kódszótárival támogatni tudja a már meglévő vagy kialakítandó más 

elemző rendszereket.  

Ez egy egyedi fejlesztés abból az aspektusból, hogy a fent megjelölt célok 
érdekében az NVSZ bedigitalizált iratai egy speciális eljáráson esnek át.  
Ebben az eljárásban egy speciális rendészeti szöveganalitikai módszerekkel 
megtörténik az információk kiemelése, adatok letisztítása, osztályozása,  
prioritások hozzárendelése, és a köztük lévő rejtett kapcsolatok felismertetése, 

majd mindezen információk strukturált adatbázisba történő eltárolása („ősfeltöltés”).  

A rendszer csökkenti az adatok értékelésére fordított időt. Dinamikussá válik a 
rejtett kapcsolatok feltárása és változtatható lesz a rendszerezési logika is.  
Összefüggések megismerhetősége biztosítani fogja a kapcsolati mátrixok bővítését 
és megismerhetőségét.  
A létrehozott kapcsolati mátrix transzfere biztosított (átadható másik 
szervezeteknek vagy más jogosult személyeknek). Lehetővé válnak online  
priorálások , illetve úgynevezett „background search” funkcióval is rendelkezni fog 
a rendszer. Más rendészeti szerveknek átadható „know how” és  
hozzárendelt egységes, de továbbfejleszthető kódszótárak készülnek el. Ez  
teremtheti meg az alapját a különböző rendészeti szervek közötti gyors és 
hatékony adatcserének. Lehetővé válik különféle korrupciós jellegű  
cselekmények dinamikájának kiértékelése illetve szervezett bűnözői csoportok 

kapcsolatának feltárása történhet meg különböző diagramok és hisztogramok 

 
Adat 

Kapcsolatok at Felderítő 
Rendszer 

beszerzése a Nemzeti 
Védelmi 

Szolgálat részére I-II.; 
Adat Kapcsolatokat 
Felderítő Rendszer 

fejlesztéséhez, üzembe 
helyezéséhez szükséges 
informatikai infrastruktúra 

beszerzése a Nemzeti 
Védelmi Szolgálat részére 

–I-II-III. 
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Mérföl
dkő 

sorszá
ma 

Mérföldkő 
elérésének 

tervezett dátuma 

Megvalósítani tervezett 
eredmény leírása 

A mérföldkő 
esetében 

felhasználni 
tervezett 

támogatás 
összege (Ft) 

A mérföldkő 
eléréséig 

felhasználni 
tervezett 

támogatás 
összege (Ft) 

Mérföldkőhöz kapcsolódó 
műszaki-szakmai 

eredmény 

Műszaki szakmai 
eredmény leírása 

Műszaki 
szakmai 

eredmény 
számszer
űsíthető 
célértéke 

Mértékeg
ysége 

Műszaki szakmai eredmény nem számszerűsíthető egyéb 
tulajdonsága 

Kapcsolódó 
közbeszerzés 

elnevezése 

készítésének útján. Az új rendszer alapját képező Analyst notebook legújabb 

verziója számos olyan funkciót támogat majd, ami a modern bűnelemzést teszi 

lehetővé.  
Egy automata routing funkcióval lehetővé válik az állampolgári 
bejelentés/feljelentés feldolgozása automatizálása. Az esemény és szabály  
alapú eljárások alkalmazásával, egyéb, az együttműködést szolgáló anyagok 
megosztásával javítja a korrupciós bűncselekmények felderítési arányát.  

(Tervezett Hot On/off alkalmazás)  

Egyértelmű tájékoztatási chart-okat hozhatnak létre a rendszer felhasználói, ezzel 

is egyszerűsítve a komplex adatok közötti könnyebb eligazodást, illetve hozzájárul 

a hatékony információáramláshoz.  

Könnyedén kiszűrhetővé válik a "ki" "hol" "mit" "mikor" és "miért"  típusú  
kulcsinformációk,  illetve  mindezeket többféleképpen meg is jeleníthetjük, 
beleértve a hálózati, térinformatikai, idősoros, statisztikai és táblázatos nézeteket. 
A felhasználók azonosíthatnak kapcsolatokat, mintákat, trendeket 
számos különböző adattípusból.  
A rendszer kiszűri az ismétlődő információkat a szemantikus keresési módnak 

köszönhetően.  

Jobban megérthetik a védelmi tisztek a bűnözői hálózatok kulcsfontosságú 

tagjainak viselkedését és szerepét a struktúrában. Mindez segítséget nyújt az 

operatív tervezéshez és az erőforrás allokációhoz.  

  

Igazolás módja: átadás-átvételi jegyzőkönyv, üzembe helyezési dokumentumok 

7. 
2021.09.28. 

 

Létrejön az online  
adatgyűjtési felület és elkészül 50  
példány  SZEM-tanulmánykötet, 

valamint 50 példány  SZEM- 
tréningmódszertan kézikönyv (I-XI.  

kötet) összesen 600 példány.  

 
  

150 828 653 

 
  

4 803 800 194 

Online adatgyűjtési felület 
létrehozása  

1 db felhasználóbarát 
online adatgyűjtő felület  

1 
 

db 

Kockázatokkal fokozottan érintett álláshelyek és munkakörök feltérképezése 
érdekében online adatgyűjtési felület. 
 
Igazolás módja: átadás-átvételi jegyzőkönyv, üzembehelyezési dokumentum 

nincs kapcsolódó 
közbeszerzés 

 

SZEM tanulmánykötet és SZEM 
tréningmódszertan  

50 példány  SZEM-
tanulmánykötet  

50 példány  SZEM-
tréningmódszertan 

kézikönyv I-XI. kötet 

 

600 
 

db 

A SZEM (szilárd erkölcsiség mutató) tanulmánykötet tartalmazza azon tudományos 
kutatás(ok) eredményeit, melyekkel azonosításra kerülnek az elméletileg 
kidolgozott SZEMmodell (a szilárd erkölcsiség mutató mérésére javasolt 
pszichológiai háttérmodell) alap- és kiegészítő tényezőinek rendvédelem-specifikus 
paraméterei és összefüggései. 

A SZEM tréningmódszertan (I-XI. kötet) a SZEMmodell alap- és kiegészítő 
tényezőinek rendvédelem specifikus sajátosságai figyelembevételével  támogatja a 
korrupciós kihívásoknak való ellenállás képesség fejlesztését célzó tréningek 
megvalósítását. 
 
Igazolás módja: szállítólevél a nyomdai termékek átadásáról, nyomdai termékről 
fotódokumentáció, illetve elektronikus változat 

A szilárd erkölcsiség 
rendvédelem-specifikus 
jellemzőinek feltárása, 
valamint a SZEMteszt 

kidolgozása tudományos 
kutatásra alapozva 

 
Uniós projektek keretében 
szakmai célokat szolgáló 

kommunikációs kiadványok 
valamint nem papíralapú 

nyomtatott termékek 
tervezése, gyártása és 

szállítása 

8. 2022.03.31. 

Elkészül a folyamatmodellek egységes  
kezelését és azok szervek közötti 

megosztását támogató  
informatikai rendszer koncepciója;  
a korrupcióérzékelési módszertan 

1 828 800 4 805 628 994 

Folyamatmodellek egységes 
kezelését és azok szervek 

közötti megosztását támogató 
informatikai rendszer 

koncepciója 

1 db informatikai rendszer 
koncepciója 

1 db 

Költségvetési szervek részére ingyenes informatikai rendszer koncepciója, mely a 
folyamatmodellek egységes kezelését és a szervek egymás közötti megosztását 
támogatja. 
 
Igazolás módja: Informatikai rendszer koncepció, teljesítés igazolása 

nincs kapcsolódó 
közbeszerzés 

Korrupcióérzékelési módszertan 
1 db korrupcióérzékelési 

módszertan 
1 db 

Olyan módszertan kidolgozása, amely alkalmas a korrupció érzékeléséhez 
kapcsolódó hazai sajátosságok mérésére. A módszertan alapján egy teszt jellegű 
korrupcióérzékelési felmérés lefolytatása, amely során a kinyert adatok elemzése 
és az elemzés alapján tett értékelés tanulmány keretében történő publikálása 
megtörténhet. 
 
Igazolás módja: módszertan elektronikus változata 

nincs kapcsolódó 
közbeszerzés 

9. 2022.12.31. 

 
Megszervezésre kerül 9 db integritás 

szemléletet és nyílt  
kormányzást erősítő rendezvény és a 

belső trénerek szakmai  
képzése 10 fő részvételével. 

Megszervezésre kerülnek azok a 
szakmai tréningek, melyek  

kapcsán létre jön a 40 szakmai  
nap mutató  

Elkészül a hivásetika és integritás 
tananyag. Elkészül a SZEM 

tanulmánykötet angol és német nyelvre 
történő fordítása, továbbá 50-50 db 

nyomtatása., a SZEM tanulmánykötet 
50 db utánnyomása, megvalósul 5 db 

SZEM tréningek utánkövető 
rendezvény. Elkészül 6 db 

54 745 371 4 860 374 365 
Az integritás szemléletet és a 

nyílt kormányzást erősítő 
rendezvények 

A 3. (elutasított) szakmai 
beszámolóban lejelentett 
"Az integritás szemlélet 
és a nyílt kormányzást 
erősítő rendezvények" 

(21 db), 

2018. évben az aktuális 
beszámolóból kimaradt 

Az integritás szemlélet és 
a nyílt kormányzást 

erősítő rendezvények (2 
db) 

A korrupció elleni közös 
nyilatkozatot aláíró 

szervek 
együttműködésének 

szélesítését támogató 
workshop-sorozat (jó 

32 db 

Műhelymunkák, konferenciák az integritás szemléletet és a nyílt kormányzást 
erősítő rendezvények keretében  
NVSZ a Felhívásban előírt 90 db rendezvény megtartásáról legkésőbb a záró 
mérföldkőig (10. mérföldkő) számol be. Ennek érdekében a 9. mérföldkőre a már 
megtartott rendezvények közül plusz 9db kerül rögzítésre. Így a mérföldkőben a 
célérték 21+2+9 azaz 32 dbrendezvény. 
  
Igazolás módja: jelenléti ív, fénykép, program, meghívó, előadók előadása vagy 
prezentációk 

Különböző 
rendezvényszervezési és 

szakértői  
szolgálatatások beszerzése 

(III.) 
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Mérföl
dkő 

sorszá
ma 

Mérföldkő 
elérésének 

tervezett dátuma 

Megvalósítani tervezett 
eredmény leírása 

A mérföldkő 
esetében 

felhasználni 
tervezett 

támogatás 
összege (Ft) 

A mérföldkő 
eléréséig 

felhasználni 
tervezett 

támogatás 
összege (Ft) 

Mérföldkőhöz kapcsolódó 
műszaki-szakmai 

eredmény 

Műszaki szakmai 
eredmény leírása 

Műszaki 
szakmai 

eredmény 
számszer
űsíthető 
célértéke 

Mértékeg
ysége 

Műszaki szakmai eredmény nem számszerűsíthető egyéb 
tulajdonsága 

Kapcsolódó 
közbeszerzés 

elnevezése 

antikorrupciós témájú oktatófilm és egy 
500 db  

fényképből álló sorozat, szintén 
antikorrupciós témában. Az életutak 

bemutatásával  
kapcsolatban elkészül 100 db  

interjúkötet, 10 db kisfilm és 3 db 
prezentáció.  

Hiányos, a felületen van plusz egy 
mondat Megvalósul a 10 db belső 

tréner szakmai képzése 

gyakorlatok kölcsönös 
megosztása) (2 db)  

Integritás tanácsadók 
részére műhelymunka (3 

db) 

Műhelymunka a 
folyamatmodellek 

egységes kezelését és 
azok szervek közötti 

megosztását támogató 
informatikai fejlesztéshez 

(1 db)  

MKK tagjai részére 
hivatásetika és integritás 
témában konferencia (1 

db) 

Iskolai szakmai nap 
tréning pedagógusok 

részére (2 db) 

Antikorrupciós témájú 
oktatófilmek és fényképsorozat 

Antikorrupciós témájú 
oktatófilmek és 
fényképsorozat 

506 db 

Oktatási célból készített filmek, amelyek az NVSZ feladatköreit mutatják be, és a 
filmek képi világával összhangban álló fényképsorozat.  
  
Igazolás módja: átadás-átvételi jegyzőkönyvek, a filmek mérettől függően 
benyújtva vagy az online elérhető változat linkje,  
fotódokumentáció 

Nyomdai és média 
szolgáltatások beszerzése 

Belső trénerek szakmai képzése 
10 fő belső tréner 

képzése 10 fő 

Az NVSZ állományából belső trénerek szakmai képzése, ami biztosítja a trénerek 
utánpótlását és az NVSZ-en belüli, illetve az évről-évre növekvő létszámú védett 
állományon belüli magas színvonalú saját képzések, tréningek végrehajtását a 
korrupció megelőzés témában.  
  
Igazolás módja: tanúsítvány, jelenléti ív, fotódokumentáció 

nincs kapcsolódó  
közbeszerzés 

Életutak bemutatása, rövid 
interjú filmek 

Az interjúkötetben 
feldolgozott témákból 10 

kisfim készítésére 
alkalmas interjú kerül 

kiválasztásra és  

leforgatásra, melynek 
eredményeként 3-4 
perces interjú filmek 

készülnek el. 

10 db 

Interjú filmek készítése, amelyek az NVSZ védett állományába tartozó vagy 
tartozott személyek jó példáját vagy bűncselekménybe sodródását mutatják be.  

  

Igazolás módja: átadás-átvételt igazoló jegyzőkönyvek, a filmek mérettől függően 
benyújtva vagy az online elérhető változat linkje, előadás  

anyaga 

Nyomdai és média 
szolgáltatások beszerzése 

Életút prezentációk 

Az elkészített 
prezentációk, a 10 
kiválasztott életút  

történet interjúit,  

forgatási anyagát és 
képeit felhasználva 

készülnek el. 

3 db 

Prezentációk, amelyek az NVSZ védett állományába tartozó vagy tartozott 

személyek jó példáját vagy bűncselekménybe sodródását mutatják be.  

  

Igazolás módja: átadás-átvételt igazoló jegyzőkönyvek, a prezentációk elektronikus 
változata 

Nyomdai és média 
szolgáltatások beszerzése 

Megbízhatósági vizsgálatok 
száma II. 

A fejlesztendő 
kockázatelemző rendszer  

hasznosulásának mérése 
a  

megbízhatósági 
vizsgálatok számában 

200 
kontaktszá 

m 

A kockázatértékelő modul bevezetésével – ügyészi elvárásoknak megfelelően – a 
megbízhatósági vizsgálat alanyainak kiválasztása objektív számításokkal lesz 
alátámasztva.  

  

Igazolás módja: éves statisztikák 

Korrupciós kockázatokat 
azonosító és elemző 

rendszer  
kialakítása az AKFR 

rendszer  
továbbfejlesztésével 

Kifejlesztett és/vagy 
továbbfejlesztett hivatásetika és 

integritás tananyag 

2 db hivatásetika és 
integritás tananyag 

2 db 

Integritás munkatárs képzés tananyaga  

- Integritás referens képzés tananyaga  

  

Igazolás módja: tananyag 

nincs kapcsolódó 
közbeszerzés 

SZEM tanulmánykötet fordítása, 
nyomdai kötetek 

a SZEM tanulmánykötet 
angol és német nyelvre 

történő fordítása, továbbá 
50-50 db nyomtatása 

100 db 

a SZEM tanulmánykötet angol és német nyelvre történő fordítása, továbbá 50-50 
db nyomtatása. igazolás módja: nyomdai termékről fotódokumentáció, illetve a 
kereshető pdf. elektronikus változata 

A szilárd erkölcsiség 
rendvédelem-specifikus 
jellemzőinek feltárása,  
valamint a SZEMteszt 

kidolgozása  
tudományos kutatásra 

alapozva  
  

Uniós projektek keretében 
szakmai  

célokat szolgáló  
kommunikációs  

kiadványok valamint nem 
papíralapú  

nyomtatott termékek  
tervezése, gyártása és 

szállítása 
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Mérföl
dkő 

sorszá
ma 

Mérföldkő 
elérésének 

tervezett dátuma 

Megvalósítani tervezett 
eredmény leírása 

A mérföldkő 
esetében 

felhasználni 
tervezett 

támogatás 
összege (Ft) 

A mérföldkő 
eléréséig 

felhasználni 
tervezett 

támogatás 
összege (Ft) 

Mérföldkőhöz kapcsolódó 
műszaki-szakmai 

eredmény 

Műszaki szakmai 
eredmény leírása 

Műszaki 
szakmai 

eredmény 
számszer
űsíthető 
célértéke 

Mértékeg
ysége 

Műszaki szakmai eredmény nem számszerűsíthető egyéb 
tulajdonsága 

Kapcsolódó 
közbeszerzés 

elnevezése 

SZEM tanulmánykötet 
utánnyomása, nyomdai kötetek 

a SZEM tanulmánykötet 
50 db utánnyomása. 50 db 

a SZEM tanulmánykötet 50 db utánnyomása. 

igazolás módja: 

, nyomdai termékről fotódokumentáció, illetve a kereshető pdf. elektronikus 
változata 

A szilárd erkölcsiség 
rendvédelem-specifikus 
jellemzőinek feltárása,  
valamint a SZEMteszt 

kidolgozása  
tudományos kutatásra 

alapozva  
  

Uniós projektek keretében 
szakmai  

célokat szolgáló  
kommunikációs  

kiadványok valamint nem 
papíralapú  

nyomtatott termékek  
tervezése, gyártása és 

szállítása 

SZEM tréningek utánkövető 
rendezvénye(k): 

A 4 db 25 fős szakmai 
esemény a SZEM-

modellre épülő SZEM-
teszt és a SZEM-

tréningek alkalmazásával 
és megvalósításával 

kapcsolatos tapasztalatok 
elemzését és 

összegzését célzó 
szakmai programok és 

rendezvények 
előkészítése érdekében, 
valamint a 1 db 100 fős 
szakmai rendezvény a 

SZEM tréningek 
alkalmazásával 

kapcsolatos tapasztalatok 
összegzése és 

megosztása érdekében 
kerülne megtartásra. 

5 db 

A 4 db 25 fős szakmai esemény a SZEM-modellre épülő SZEM-teszt és a SZEM-
tréningek alkalmazásával és megvalósításával kapcsolatos tapasztalatok 
elemzését és összegzését célzó szakmai programok és rendezvények 
előkészítése érdekében, valamint a 1 db 100 fős szakmai rendezvény a SZEM 
tréningek alkalmazásával kapcsolatos tapasztalatok összegzése és megosztása 
érdekében kerülne megtartásra.  

igazolás módja: jelenléti ív, fénykép, program, meghívó, előadók előadása vagy 
prezentációk 

nincs kapcsolódó  
közbeszerzés 

Értékelő jelentés a korrupciós és 
integritási  kockázatokkal 

fokozottan érintett munkakörök 
és munkakörcsaládok, valamint 

álláshelyek mélyelemzéséről 

2,5 ív terjedelmű értékelő 
jelentés 

1 db 

A részjelentéseket összefoglaló mélyelemzést tartalmazó aláírt értékelő jelentés, 
amely a szakértői csoport tagjai által elkészített részjelentéseken alapul. Igazolás 
módja: értékelő jelentés 

nincs kapcsolódó 
közbeszerzés 

10. 2023.06.30. 

A tizedik mérföldkő egyben a projekt 
zárása is, így ebben a szakaszban 
minden a megvalósításhoz tartozó, 
még futó tevékenység befejeződik. 

Megszervezésre kerül 11 (a felületen 
12 van)  db integritás szemléletet és 

nyílt  
kormányzást erősítő rendezvény, 

továbbá elkészül az értékelő jelentés a 

korrupciós és integritási kockázatokkal. 

Elkészül az integritásirányítási 

modellek  

kapcsán szervezettípus specifikus 

útmutatókról és  

mintaszabályzatokról gyűjtemény, , 

továbbá elkészül az értékelő jelentés a 

korrupciós és integritási kockázatokkal  

fokozottan érintett munkakörök és 

munkakörcsaládok, valamint  

álláshelyek mélyelemzéséről.  

Elkészül továbbá a  
300 db bűnügyi esettár, továbbá 
beszerzésre kerül a 230 db mobil 

informatikai eszköz és a 78 db  
oktatási eszköz. Mindezek mellett 

kialakításra kerül az Adat  

Kapcsolatokat Felderítő Rendszer 

kockázatelemző modulja,   

újabb 285 db kontaktszám 
megbízhatósági  

vizsgálatot vállal a projekt. A mérföldkő 

teljesítésével együtt megkezdődik a 

1 105 782  034 5 966 156 399 
Az integritás szemléletet és a 

nyílt kormányzást erősítő 

rendezvények 

Integritás szemléletet és 
nyílt kormányzást erősítő 
rendezvények ebben az 

időszakban: 
 A konferencia a 

korrupció elleni küzdelem 
iránt elkötelezett 

társadalmi, szakmai és 
érdekképviseleti 

szervezetek, gazdasági 
kamarák, valamint 
oktatási és kutató 

intézmények 
részvételével (1 db) 

A korrupció elleni közös 

nyilatkozatot aláíró 

szervek 

együttműködésének 

szélesítését támogató 

workshop-sorozat (jó 

gyakorlatok kölcsönös 

megosztása) (1 db) 

A közszféra különböző 

szervtípusaira 

alkalmazható 

integritásirányítási 

modelljei (7 db) 

Belügyi szervek 

állománya részére 

Nemzetközi konferencia 

(1 db) 

"Játssz Tisztán!" 
Sportkonferencia (1 db) 

12 db 

Műhelymunkák, konferenciák az integritás szemléletet és a nyílt kormányzást 

erősítő rendezvények keretében  

NVSZ a Felhívásban előírt 90 db rendezvény megtartásáról legkésőbb a záró 

mérföldkőig (10. mérföldkő) számol be, melyhez jelen mérföldkőre érvényes érték: 

12 db rendezvény. 

  

Igazolás módja: jelenléti ív, fénykép, program, meghívó, előadók előadása vagy 

prezentációk 

Különböző 
rendezvényszervezési  és 

szakértői 
szolgálatatások beszerzése 

(III.) 
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Mérföl
dkő 

sorszá
ma 

Mérföldkő 
elérésének 

tervezett dátuma 

Megvalósítani tervezett 
eredmény leírása 

A mérföldkő 
esetében 

felhasználni 
tervezett 

támogatás 
összege (Ft) 

A mérföldkő 
eléréséig 

felhasználni 
tervezett 

támogatás 
összege (Ft) 

Mérföldkőhöz kapcsolódó 
műszaki-szakmai 

eredmény 

Műszaki szakmai 
eredmény leírása 

Műszaki 
szakmai 

eredmény 
számszer
űsíthető 
célértéke 

Mértékeg
ysége 

Műszaki szakmai eredmény nem számszerűsíthető egyéb 
tulajdonsága 

Kapcsolódó 
közbeszerzés 

elnevezése 

projekt zárásnak az előkészítése, 

egyben a projekt záró kifizetési 

kérelmének az összeállítása. 

a felületen ez van: 

A tizedik mérföldkő egyben a projekt 

zárása is, így ebben a szakaszban 

minden a megvalósításhoz tartozó, 

még futó tevékenység befejeződik.  

Megszervezésre kerül 12 db integritás 

szemléletet és nyílt kormányzást 

erősítő rendezvény, továbbá elkészül 

az értékelő jelentés a korrupciós és 

integritási kockázatokkal fokozottan 

érintett munkakörök és 

munkakörcsaládok, valamint 

álláshelyek mélyelemzéséről. 

Elkészül továbbá a 300 db bűnügyi 

esettár, az életutakat bemutató 100 db 

interjúkötet, az integritásirányítási 

modellek kapcsán szervezettípus 

specifikus útmutatókról és 

mintaszabályzatokról gyűjtemény, 

továbbá beszerzésre kerül a 230 db 

mobil informatikai eszköz és a 78 db 

oktatási eszköz. Mindezek mellett 

kialakításra kerül az Adat 

Kapcsolatokat Felderítő Rendszer 

kockázatelemző modulja, aminek 

eredményeképpen újabb a 285 db 

kontaktszám megbízhatósági 

vizsgálatot vállal a projekt. Megvalósul 

továbbá AKFR továbbfejlesztéshez 

kapcsolódó szerver és storage 

fejlesztés is. Megszervezésre kerülnek 

azok a szakmai tréningek, melyek 

kapcsán létrejön a 40 db szakmai nap. 

  

AKFR továbbfejlesztéshez 
kapcsolódó szerver és storage 

fejlesztés 

AKFR 
továbbfejlesztéshez 

kapcsolódóan a szerver 
és storage kapacitások 

bővítése kerül 
megvalósításra, mely az 

adatok biztonságos 
tárolását teszi lehetővé a 

szerverek számítási 
kapacitásának a 

megnövekedett igények 
és a rendszer 
technológiai 

sajátosságainak 
kiszolgálásához 

igazítottan. 

1 db 

Storage bővítés 
KÖFOP pályázat keretében került kifejlesztésre és bevezetésre az AKFR rendszer, 

mely az NVSZ szakmai működését jelentős mértékben támogatja, és a 
bűnfelderítést segíti. KÖFOP pályázat keretében folyik az AKFR rendszer 

továbbfejlesztésének beszerzése, valamint Cégadatbázissal való kibővítése. Az 
NVSZ szakmai állományát 2021-ben 75 fővel bővítették. Ezen személyek a 

szakmai munkájukhoz tartozó adatok jelentős részét, a zárt hálózaton tartják. 
Leírtak alapján előre vetíthető, hogy a KÖFOP pályázat keretében kialakított zárt 
informatikai rendszer adattároló kapacitása nem lesz elégséges, és a biztonságos 
működéshez (adhoc nagy méretű adatok ideiglenes tárolására), nem nyújt majd 

elegendő tárhely kapacitást. Ezek miatt, indokolt a háttértár kapacitásának 
növelése. 

 
Szerver bővítés 

KÖFOP pályázat keretében került kifejlesztésre és bevezetésre az AKFR rendszer, 
mely az NVSZ szakmaiműködését jelentős mértékben támogatja, és a 

bűnfelderítést segíti. KÖFOP pályázat keretében folyik az AKFR rendszer 
továbbfejlesztésének beszerzése, valamint Cégadatbázissal való kibővítése. Az 
NVSZ szakmai állományát 2021-ben 75 fővel bővítették. Ezen személyek által 

gyűjtött különböző minősítési szintű adatinak elemzési és értékelési célra történő 
egy helyre gyűjtése az Elemzői hálózaton történik. Leírtak alapján előre vetíthető, 

hogy a KÖFOP pályázat keretében kibővített elemzői informatikai rendszer 
nagyobb számítási kapacitást igényel. A nagyobb computing kapacitást az adatok 
feldolgozásához szükséges meglévőkön felüli további virtuális szerver telepítése 

indokolja. A több computing kapacitást az informatikai infrastruktúra stabil és 
üzembiztos működése alapján további fizikai szerver bevonását indokolja. A 

szerverek működéséhez virtualizációs és MS licencek beszerzése is szükséges. 
Leírtak alapján szükséges további fizikai szerver és hozzá kapcsolódó licencek 

beszerzése 
.1 db szerver,1 db storage 

 
Igazolás módja: 

Szerver: Műszaki leírás, átadás-átvételi jegyzőkönyv, szállítólevél 
 

Storage: Műszaki leírás, átadás-átvételi jegyzőkönyv, szállítólevél 

AKFR továbbfejlesztéshez 
kapcsolódó szerver és 

storage fejlesztés 

  

Megvalósult korrupciós és 
hivatali bűncselekmények 
bűnügyi tapasztalataira 

alapozott esettár 

A kidolgozott esettár 
aktuális, naprakész 

oktatási anyagot nyújt 
a bűnügyi képzéseken és 
a különböző szakirányú 

továbbképzéseken, 
elősegítve a gyors 

reagáló képességet, 
információáramlást és 
a szükséges speciális 

szaktudás 
megszerzését. (max. 

20 feldolgozott esettel) 
Továbbá megelőző 

jelleggel 
információtartalmat 

biztosít a védett 
szerveknek. 

300 db 

Az esettár a megvalósult korrupciós és hivatali bűncselekmények bűnügyi 
tapasztalatait járja körbe. 

 
Igazolás módja: szállítólevél a nyomdai termékek átadásáról, nyomdai termékről 

fotódokumentáció, illetve elektronikus változat 

Nyomdai és média 
szolgáltatások 

beszerzése 

 

Különböző 
rendezvényszervezési és 

szakértői 
szolgálatatások beszerzése 

(III.) 

  

Integritásirányítási modellek 
kapcsán szervezettípus 

specifikus útmutatókról és 
mintaszabályzatokról 

gyűjtemény 

Integritásirányítási 
modellek kapcsán 

gyűjtemény legalább 13 
szervezettípus specifikus 

útmutatóról és 
mintaszabályzatról 

nyomtatott és 
elektronikus pdf 

formában 

50 db 

Szervezetspecifikus gyakorlati útmutatók és mintaszabályzatok  készülnek a 
közszféra végrehajtó szervei számára. 

Igazolás módja: szállítólevél a nyomdai termékek átadásáról, nyomdai termékről 
fotódokumentáció, a kereshető pdf elektronikus 

Nyomdai és média 
szolgáltatások beszerzése 

Különböző 
rendezvényszervezési  és 

szakértői 

szolgálatatások beszerzése 
(III.) 
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Mérföl
dkő 

sorszá
ma 

Mérföldkő 
elérésének 

tervezett dátuma 

Megvalósítani tervezett 
eredmény leírása 

A mérföldkő 
esetében 

felhasználni 
tervezett 

támogatás 
összege (Ft) 

A mérföldkő 
eléréséig 

felhasználni 
tervezett 

támogatás 
összege (Ft) 

Mérföldkőhöz kapcsolódó 
műszaki-szakmai 

eredmény 

Műszaki szakmai 
eredmény leírása 

Műszaki 
szakmai 

eredmény 
számszer
űsíthető 
célértéke 

Mértékeg
ysége 

Műszaki szakmai eredmény nem számszerűsíthető egyéb 
tulajdonsága 

Kapcsolódó 
közbeszerzés 

elnevezése 

  

Mobil informatikai eszközök II. 

Olyan aktív hálózati 
eszközök, melyek 
lehetővé teszik a 

központi nyílt rendszer 
irodán kívüli 

elérhetőségét 
biztosítva a központi 
rendszer által nyújtott 

erőforrásokat. 

230 db 

Az NVSZ, mint országos hatáskörű szervezet, feladataiból és az ebből következő 
működési specialitásából adódóan, szervezeti egységei az 

országnak több pontján helyezkednek el. Szervezeti struktúrája tükrözi a helyi 
sajátosságokból eredő specialitások feladatok ellátáshoz szükséges 

erőforrások elosztását. A decentralizált szervezeti strukturáltság egyik 
következményeként a központi vezetéstől távol helyezkednek el a 

szakmai munkát végrehajtó védelmi tisztek, valamint az őket irányító 
alsóbb szintű vezetők.  Szintén a speciális feladat ellátásból adódik, hogy az 

NVSZ által kezelt adatok szenzitívek, még ha nem is 
minősítettek. Fontos követelmény, hogy a védelmi tisztek ne a védett állomány 

számítógépes rendszerét használják munkájuk során, ezzel is csökkentve a 
konspiráció lehetőségét. 

 
Igazolás módja: átadás-átvételi jegyzőkönyv, szállítólevél, üzembe helyezési 

dokumentum 

Mobil informatikai és 

oktatási célú eszközök 

beszerzése 

  

Oktatási eszközök 

A projekt keretében 
beszerzett képzési 

tevékenységet 
támogató 78 db eszköz 

(utazócsomagok és 
interaktív táblák) az 
oktatási kapacitás 

fejlesztését és bővítését 
támogatja. 

78 db 

Integritásfejlesztés folyamatait támogató oktatási eszközök, 19 csomag, összesen 
78 darab eszköz. 

 
Igazolás módja: átadás-átvételi jegyzőkönyv, szállítólevél, üzembe helyezési 

dokumentum 

Mobil informatikai és 
oktatási célú eszközök 

beszerzése 

  

Adat Kapcsolatokat 
Felderítő Rendszerben 
kockázatelemző modul 

kialakítása 

Az informatikai 
szakrendszer 

továbbfejlesztése 
kibővítve munkaköri 

kockázat 
riportfelülettel. A 

megvásárolt 
adatbázisok által az 
NVSZ védelmi tisztjei 

részére bővebb 
kapcsolati háló elérése, 
kockázatelemző modul 

kialakítása. 

1 db 

Az Adat Kapcsolatokat Felderítő Rendszer továbbfejlesztésével hatékonyan fogja 
segíteni a védelmi tisztek feladatát oly módon, hogy a felderítés során 

kockázatértékelési feladatokban szolgáltat támpontokat. 
 

Igazolás módja: üzembe-helyezési és átadás-átvételi jegyzőkönyv 

Korrupciós kockázatokat 
azonosító és elemző 

rendszer kialakítása az 
AKFR rendszer 

továbbfejlesztésével 

     

Életutak bemutatása, 
interjúkötet 

Minimum 20 életút 
feldolgozása, 100 db 

interjúkötetté 
szerkesztése 

100 db 

Életutak feldolgozása, interjúkötetté szerkesztése. Az NVSZ védett állományába 
tartozó vagy tartozott személyek jó példájának vagy bűncselekménybe 

sodródásának bemutatása. 
 

Igazolás módja: szállítólevél a nyomdai termékek átadásáról, nyomdai termékről 
fotódokumentáció, illetve elektronikus változat 

Nyomdai és média 
szolgáltatások beszerzése 

     

Szakmai napok 

Az értékelvű 
gondolkodásmód 

kialakítása a serdülő 
korosztály (12-16- 

éves) körében 40 db 
iskolai szakmai nap, 

illetve azzal 
egyenértékű iskolai 

program megvalósítása a 
projekt teljes időtartama 

alatt 

40 db 

A társadalmi szemléletváltást célzó intézkedéseknek ki kell terjedniük a 
köznevelésre is annak érdekében, hogy a korrupciónak ellenálló állampolgári 

öntudathoz szükséges ismeretek a lakosság fiatalabb, felnövekvő  generációjának 
is a rendelkezésére álljanak, azok minél előbb beépüljenek készségeik közé. A 

folyamat megindult: az etika tantárgyon belül a korrupcióval és 
korrupciómegelőzéssel kapcsolatos ismeretek oktatása a Nemzeti Alaptanterv 

részét képezi a 9-12. osztályosok, vagyis a serdülő korosztály körében. 
A célcsoport jellegzetességeire tekintettel indokolt, hogy az osztálytermi, 

elsősorban ismeretátadást célzó oktatás mellett a serdülő korosztály tagjaihoz 
szemléletformáló, elsősorban az értékrend kialakulását befolyásoló formában is 

eljussunk.  Az iskolai szakmai napok keretében a 9-12. évfolyamos diákok 
széles körben, az érintett korosztályt jól ismerő szakemberek 

segítségével, életkoruknak megfelelő szinten kapjanak információkat a közösségi 
és társadalmi korrupció problémaköréről, ismerjék meg a korrupció elleni küzdelem 

módszereit. 
A műszaki-szakmai eredmény a fentieknek megfelelően és a kampányokhoz 
hasonlóan a korrupciónak ellenálló állampolgári öntudat megerősítését, mint 

általános cél elérését szolgálja, melyhez az alábbi részcélokon keresztül jutunk: 
Kapcsolatépítés: célunk, hogy hiteles és tárgyilagos információközlőként 

tekintsenek ránk a célcsoport tagjai – vagyis létrejöjjön az a bizalom, amely a 
hatékony ismeretátadás alapja. 

Ismeretátadás: a korrupció jelenségére, kockázataira, elkerülésének lehetőségére 
vonatkozó ismeretterjesztés a célcsoport specifikumainak megfelelő módon. 

Aktivizálás: a korrupció megelőzésével kapcsolatos hárító magatartás elmozdítása 
a felelősségteljes, értékelvű gondolkodás és cselekvés irányába, vagyis az egyéni 

szintű integritás kialakítása. 

Különböző 
rendezvényszervezési és 

szakértői 
szolgálatatások beszerzése 

 
Különböző 

rendezvényszervezési és 
szakértői 

szolgálatatások beszerzése 
(III.) 
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Mérföl
dkő 

sorszá
ma 

Mérföldkő 
elérésének 

tervezett dátuma 

Megvalósítani tervezett 
eredmény leírása 

A mérföldkő 
esetében 

felhasználni 
tervezett 

támogatás 
összege (Ft) 

A mérföldkő 
eléréséig 

felhasználni 
tervezett 

támogatás 
összege (Ft) 

Mérföldkőhöz kapcsolódó 
műszaki-szakmai 

eredmény 

Műszaki szakmai 
eredmény leírása 

Műszaki 
szakmai 

eredmény 
számszer
űsíthető 
célértéke 

Mértékeg
ysége 

Műszaki szakmai eredmény nem számszerűsíthető egyéb 
tulajdonsága 

Kapcsolódó 
közbeszerzés 

elnevezése 

Az iskolai szakmai napok megvalósítása kapcsán is kiemelt jelentőségű, hogy az 
ország teljes területét lefedje az eredmény. Éppen ezért célunk, hogy minden 

megyében, valamint a fővárosban, megyénként és Budapesten két köznevelési 
intézetbe eljussunk. 

 
Igazolás módja: 

Tananyag. Az iskolaigazgató által kibocsátott, a résztvevő diákok 
létszámáról szóló (amely az iskola nyilvántartásaira (naplókra) 

alapul) igazolást is tartalmazó önértékelések. Egy darab 
összefoglaló 

esettanulmány 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Támogatási szerződés száma:  
Kedvezményezett:  
Projekt címe:  

 

 
Minősített beszerzésekhez kapcsolódó ellenőrzőlista 

 
 

A nyertes ajánlattevő megnevezése:  
A szerződés tárgya (röviden):  
Közbeszerzési eljárásfajta:  
Eljárás megkezdésének dátuma:  
Szerződésmódosítás dátuma

25
:  

Sorszám: 
Kérdés I//N/NR Jogszabályi hivatkozás Megjegyzés 

A „minősített beszerzési” eljárással kapcsolatos általános kérdések: 

1. 

A beszerzés a Kbt. 9. § (1) a) pontjában meghatározott kivételi 
körbe tartozik? 

 Kbt. 9. § (1) a) pont  

Amennyiben igen, a beszerzés lebonyolítására alkalmazták a 
2016. évi XXX. törvényt? 

 2016. évi XXX. törvény  

Amennyiben az előző kérdésre a válasz nem, indokolt volt a 
törvény mellőzése? (pl: 2016. évi XXX. törvény 7. §-a szerinti 
kivételi körbe tartozik a beszerzés) 

 2016. évi XXX. törvény  

Amennyiben a beszerzésre a 2016. évi XXX. törvény 7. § 4. 
pontjában foglaltak vonatkoznak, rendelkezésre áll a 225/2016. 
(VII. 29.) Korm. rendelet alapján az Országgyűlés bizottságának 
mentesítő határozata? 

 
225/2016. (VII. 29.)  

Korm. rendelet 
 

2. 

A beszerzés a Kbt. 9. § (1) b) pontjában meghatározott kivételi 
körbe tartozik? 

 Kbt. 9. § (1) b) pont  

Amennyiben igen, rendelkezésre áll a 492/2015. (XII. 30.) Korm. 
rendelet alapján az Országgyűlés bizottságának mentesítő 
határozata? 
 

 
492/2015. (XII. 30.) 

Korm. rendelet 
 

 A „minősített beszerzési” eljárással kapcsolatos általános kérdések: 

3. 
Az eljárás során az ajánlattevő, részvételi jelentkező, 
alvállalkozó, kiemelt alvállalkozó megfelelt a 2016. évi XXX. 
törvény 116. § (1) bekezdés szerinti követelménynek? 

   

 A „minősített beszerzési” eljárással kapcsolatos általános kérdések: 

                                                           
25

 Amennyiben történt szerződésmódosítás 



 
 

 

 

4. 
Amennyiben a beszerzési eljárás nem hirdetménnyel indult az 
ajánlattételre felhívottak száma megfelelő volt? (minimum 3 
gazdasági szereplő) 

   

5. 

Amennyiben az előző kérdésre a válasz nem, indokolt volt a 
szűkítés? (pl: a szerződést műszaki-technikai sajátosságok, 
vagy kizárólagos jogok védelme miatt kizárólag egy 
meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni) 

   

6. 
Az ajánlattételi határidő úgy került meghatározásra, hogy 
elegendő idő álljon rendelkezésre a megfelelő ajánlattételre? 

   

7. 
Kizárólag a szerződés tárgyával összefüggő és arányos 
alkalmassági feltételek előírására került sor? 

   

8. 
A szerződés teljesítése kapcsán releváns kizáró okok és a 
hatályuk alá nem tartozás igazolási módja került 
meghatározásra? 

   

9. 
A szerződés teljesítése kapcsán releváns bírálati szempontok és 
azok bírálati módszere került meghatározásra? 

   

10. 
Ajánlatkérő legalább egy alkalommal biztosította a hiánypótlás 
lehetőségét? 

   

11. 
Kiegészítő tájékoztatás kérése esetén sor került-e minden fél 
egyidejű és azonos tartalmú tájékoztatására? 

   

12. 
Az ajánlatkérő részéről a beszerzés lebonyolításába bevont 
személyek és az ajánlattevők között fennállt-e 
összeférhetetlenség?  

   

13. 
Amennyiben valamely ajánlattevő ajánlatának érvénytelenné 
nyilvánítására került sor, jogszerű volt az érvénytelenné 
nyilvánítás? 

   

14. 
Amennyiben az ajánlattevő kizárásra került, jogszerű volt a 
kizárás? 

   

15. A nyertes ajánlattevő kizáró okok hatálya alatt állt?    
16. A nyertes ajánlattevő megfelelt az alkalmassági feltételeknek?    
17. A nyertes ajánlattevő ajánlata érvényes?    

 A „minősített beszerzési” eljárással kapcsolatos általános kérdések: 

18. 
A nyertes ajánlattevő ajánlata az előre meghatározott bírálati 
szempontok értékelése alapján került nyertes ajánlatként 
kihirdetésre? 

   

19. 
Az ajánlatkérő az eljárás eredményét közölte írásban az 
ajánlattevőkkel? 

   

 
A „minősített beszerzési” eljárás során létrejött szerződés 
módosításával kapcsolatos kérdések: 

   



 
 

 

 

20. A módosítás indokolt volt-e?    

21. 
A módosítás illeszkedik-e a szerződésben, illetve a projektben 
jóváhagyott műszaki szakmai tartalomhoz?   

   

 


